
 12 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

NNAATTIIOONNAALL  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIFF  ((PPNNDDPP))  

PPhhaassee  II  
((22000055--22000099)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février  2010 

 

Republic of Cameroon 

Peace – Work - Fatherland 

---------- 

Ministry of Economy, Planning 

and Regional Development 

---------- 

General Secretary 

---------- 

National Community Driven 

Development Program 

République du Cameroun 

Paix – Travail – Patrie 

----------- 

Ministère de l’Economie de la 

Planification, et de l’Aménagement 

du Territoire 

------------- 

Secrétariat Général 

------------- 

Programme National de 

Développement Participatif 



 13 

SSOOMMMMAAIIRREE  
  

REPUBLIC OF CAMEROON .......................................................................................................................... 12 

PEACE – WORK - FATHERLAND ................................................................................................................. 12 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN ..................................................................................................................... 12 

Paix – Travail – Patrie ................................................................................................................................ 12 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 15 

CCHHAAPPIITTRREE  II ........................................................................................................................................................ 17 

RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIEERREE  PPHHAASSEE ................................................................................ 17 

1.1. OBJECTIF .................................................................................................................................................... 17 
1.2. INDICATEURS DE PERFORMANCE ................................................................................................................ 17 
1.3. INDICATEURS DECLENCHEURS .................................................................................................................... 17 
1.4. PLAN DE COUVERTURE ............................................................................................................................... 18 

CCHHAAPPIITTRREE  IIII ...................................................................................................................................................... 20 

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  II .......................................................................................... 20 

2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES ................................................ 23 
2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION ....... 31 
2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS ......................................................................... 34 
2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION ................................. 39 

2.4.1. Coordination ................................................................................................................................. 39 
2.4.2. Suivi- évaluation ............................................................................................................................ 42 
2.4.3. Communication ............................................................................................................................. 43 

2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP ........................................................................................ 44 
2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF) .......................................................................................... 44 
2.5.2. Projet de Gestion Durable des Terres ............................................................................................... 45 

CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII ..................................................................................................................................................... 48 

PPRROOBBLLEEMMEESS  MMAAJJEEUURRSS  RREENNCCOONNTTRRÉÉSS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LLAA  PPHHSSEE  II ........................................................ 48 

EENNJJEEUUXX  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  IIII  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE .......................................................... 50 

4.1. PRINCIPALES INNOVATIONS DE LA PHASE II ............................................................................................... 50 
4.2. DEFIS ET ENJEUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE II ................................................................................. 50 

ANNEXES ........................................................................................................................................................... 51 

ANNEXE 1 : BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE .............................................................................. 52 
Site 01- CNC ................................................................................................................................................ 52 
Site 02- Adamaoua ...................................................................................................................................... 57 
Site 03- Centre ............................................................................................................................................. 72 
Site 04- Extrême Nord ................................................................................................................................. 73 
Site 05- Ouest .............................................................................................................................................. 97 
Site 05- Sud ................................................................................................................................................ 114 

  

file:///C:/PNDP/Rapports%20activités/RAA-2009/RAA-2009+.doc%23_Toc254968515
file:///C:/PNDP/Rapports%20activités/RAA-2009/RAA-2009+.doc%23_Toc254968516
file:///C:/PNDP/Rapports%20activités/RAA-2009/RAA-2009+.doc%23_Toc254968517
file:///C:/PNDP/Rapports%20activités/RAA-2009/RAA-2009+.doc%23_Toc254968518


 14 

SSIIGGLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

 
AER Agence d’Electrification Rurale 

AFD Agence Française de Développement 

AFDCR Appui Financier au Développement des Communautés Rurales 

ARMP Agence de Régulation des Marchés Publics 

AVZ Agent de Vulgarisation de Zone  

BM Banque Mondiale 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

CANADEL Centre d’Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement Local 

CC Comité de Concertation de Base 

CCSPPTE Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE  

CEFAM Centre de Formation de l’Administration Municipale 

CNLS Comité National de Lutte contre le Sida 

CNOP Comité National d’Orientation et de Pilotage 

CNC Cellule Nationale de Coordination 

COMES Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels 

CPAC Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de niveau Communal 

CRP Cellule Régionale du Programme 

CPAR Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de niveau Régional  

CTD Collectivité Territoriale Décentralisée 

DAO Dossier d’Appel d’Offre 

DSRP  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ECAM Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 

EMF Etablissement de Micro Finance 

FEICOM Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention intercommunale 

FME Fonds Mondial pour l’Environnement 

FIDA Fonds International pour le Développement Agricole 

GEF Global Environment Facility  

GIC Groupe d’Initiative Commune 

GIE Groupement d’Intérêt Economique 

GTZ Coopération Technique Allemande 

IDA International Development Association 

JSDF Japan Social Development fund 

MC² Mutuelle Communautaire de Croissance 

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MINEDUB Ministère de l’Education de Base 

MINEP Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

MINEFI Ministère de l’Economie et des Finances 

MINEPIA Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales 

MINSEC Ministère de l’Enseignement Secondaire 

MINFOF Ministère de la Forêt et de la Faune 

MINEE Ministère de l’Energie et de l’Eau 

MINPLAPDAT Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire 

MINSANTE Ministère de la Santé Publique 

MINTP Ministère des Travaux Publics 

MINTRANS Ministère des Transports 

OAL Organismes d’Appui Local 

ONG Organisation non Gouvernementale 

PADC Projet d’Appui au Développement Communautaire 

PADDL Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local 

PASE Projet d’Appui au Secteur Educatif 

PDL Plan de Développement Local 

PDC Plan de Développement Communal 

PGDT Projet de Gestion Durable des Terres 

PMLS Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida 

PNDP Programme National de Développement Participatif 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

PRSSAC Programme de Réforme du Sous Secteur du Transport Aérien au Cameroun 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UPP Unité de Planification Participative 

 



 15 

INTRODUCTION 
 

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est l’un des cadres opérationnels 

de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement camerounais avec 

l’aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le Gouvernement 

camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur permettant de 

prendre elles mêmes en charge le développement de leurs localités. 

 

Financement 
S’agissant des financements, le PNDP a bénéficié au cours de sa première phase, outre des 

ressources publiques internes (BIP, PPTE), des fonds publics externes régis par des conventions 

ou accords spécifiques signés avec la Banque mondiale (IDA), la Coopération Allemande 

(KfW), la Coopération Française (C2D), le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et la 

coopération japonaise (JSDF). A ces financements s’ajoutent ceux  des bénéficiaires au titre de 

leur contribution en nature et/ ou en espèce dans le coût des microprojets. 

 

Pour financer le Programme, la Banque Mondiale a retenu l’option Prêt Programme Evolutif qui 

s’articule en trois phases de 4 ans chacune. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la 

première phase, un Crédit IDA d’un montant de 20 millions de dollars US, est entré en vigueur 

en octobre 2004 et a été officiellement clôturée le 30 novembre 2009.  

 

Le montant de la contribution de la Coopération française a été de 20 millions d’Euros pour le 

financement du PNDP sur une période de 3 ans allant de 2006 à 2009. 

 

Le financement de la coopération allemande  d’un montant de 7 millions d’Euros, a permis la 

mise en œuvre du PNDP dans la région de l’Extrême Nord. 

 

Le plan initial de financement de la première phase sur fonds PPTE s’élève à 16,3 milliards de 

FCFA, spécialement destiné au financement des microprojets et à la prise en charge des agents 

communaux dont la mission est d’appuyer les communes à améliorer leurs recettes. 

 

De façon additionnelle, le PNDP bénéficie d’un don du Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM). Ce financement d’un montant  de 6 millions de dollars a permis de financer dans quatre 

régions (Adamaoua, Centre, Nord et Ouest) un projet adossé au PNDP classique, visant à 

améliorer la prise en compte des aspects de gestion durable des Terres dans le développement 

local. 

 

Enfin, un don de la coopération japonaise d’un montant de 500 mille dollars, a été accordé au 

PNDP afin de financer des activités se rapportant à la gestion durable des plantes médicinales 

dans les régions du Sud et de l’Ouest. 

 

Composantes 
Dans le cadre de la première phase, les actions du PNDP se déclinaient à travers quatre 

composantes : (i) l’appui financier au développement des communautés rurales qui est un fonds 

prévu pour cofinancer des microprojets identifiés dans les localités (communes et communautés) 

par le biais d’un diagnostic participatif. (ii) l’appui aux communes dans le processus progressif 

de décentralisation dont l’objectif est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des 

communes, afin de leur permettre de s’ancrer de façon efficace dans la mouvance de la 

décentralisation. (iii) le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 

du Programme, à travers les formations et la sensibilisation ; (iv) la coordination, la gestion, le 

suivi-évaluation et la communication. 
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Plan de couverture 

La mise en œuvre du PNDP se fait de façon progressive sur l’étendue du territoire national selon 

les phases de déploiement du Programme. Au début de cette première phase de mise en œuvre, 

le PNDP a couvert 5 régions (l’Adamaoua, le Centre, l’Ouest, le Nord et le Sud). Au cours de 

cette phase, une extension du Programme a été réalisée dans la Région de l’Extrême Nord avec 

un financement de la coopération allemande, ce qui a permis de couvrir à ce jour 155 communes. 

Par ailleurs, sur instruction du Gouvernement, le PNDP a mené de façon exceptionnelle des 

actions ponctuelles dans la localité de Lom dans le cadre des mesures compensatoires formulées 

au profit des populations riveraines concernées suite au démantèlement du pont de Lom 

consécutivement à la mise en service du pipe-line Tchad Cameroun. 

 

Le présent rapport d’activités, tout en présentant les réalisations de l’exercice 2009, retrace de 

façon détaillée les principales réalisations du PNDP au cours de sa première phase de mise en 

œuvre, les difficultés rencontrées ainsi que les leçons tirées de cette première phase. Une vue 

synoptique de la vie du programme est donnée par  les principaux tableaux d’indicateurs de 

résultats  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  

RRAAPPPPEELL  DDEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  PPRREEMMIIEERREE  PPHHAASSEE 

 

 

1.1. Objectif 
L’objectif du PNDP au cours de la première phase, qui restera le même dans sa deuxième 

phase, est de mettre en place et d’exécuter un mécanisme de financement décentralisé afin de 

promouvoir un développement participatif à la base et d’améliorer l’accès aux services sociaux de 

qualité. Plus précisément, le Programme vise: (i) la mise en place d’un mécanisme de transfert de 

fonds vers les communautés rurales afin de financer des infrastructures collectives prioritaires; (ii) le 

renforcement des capacités des communautés et des communes afin de planifier et de gérer leur propre 

développement ; et (iii) l’amélioration du cadre légal et réglementaire pour le développement durable 

décentralisé.  

. 

1.2. Indicateurs de performance 
 

Les indicateurs de performance du PNDP décrits dans le document d’évaluation du PNDP-I 

sont repris dans le tableau suivant avec leurs valeurs cibles. 

 

Tableau 1 : Indicateurs de performance retenus au début du PNDP I 

 
N

° 
Libellé 

Valeurs cibles attendues à la 

fin de la 1
ère

 phase 

1. Microprojets  exécutés 500 (100 IDA) 

2. Nombre de communes couvertes 153 (38 IDA) 

3. Nombre de salles de classes équipées 150 

4. Nombre de point d’eau 150 

5. Nombre de centre de santé 50 

6. Nombre de communes ayant bénéficié d’une formation 153 (38 IDA) 

7. Textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation préparés  

8. 
Nombre de communes ayant amélioré leur taux de recouvrement fiscal (de plus 

de 50%) par rapport à la situation de référence (50% des communes ciblées-153) 
75 (19 IDA) 

9. 
Nombre de communes ayant amélioré leur taux d’exécution budgétaire (de plus 

de 50%) par rapport à la situation de référence (50% des communes cibles-153) 
75 (19 IDA) 

10 Nombre de PDC élaborés  115 (29 IDA) 

11

. 
Nombre de microprojets approuvés il y a au moins six mois et achevés  

12

. 
Nombre de microprojets opérationnels et entretenus 343 (70%  des MP exécutés) 

13

. 

Pourcentage de requêtes soumises à l’approbation des CPAP/CPAC et ayant reçu 

un avis motivé 
95% 

 

 

1.3. Indicateurs déclencheurs 
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Passage de la Phase 1 à la Phase 2 : 

 50% des communautés cibles
1
 ont entériné un plan de développement local et ont 

élu un comité de concertation ; 

 50% de ces communautés ont totalement et avec succès exécuté un microprojet ; 

 50% des communes cibles ont adopté un plan de développement communal; 

 25% de ces communes ont totalement et avec succès réalisé un microprojet prévu 

dans leur plan de développement communal ; 

 10% des communes ciblées ont acquis assez de capacité pour bénéficier de la 

gestion des fonds provenant du PNDP ; 

 25% de la composante 1 a été décaissé ; 

 50% des communes cibles ont bénéficié d’un programme de formation; 

 les textes juridiques sur la décentralisation ont été élaborés.  

 les statuts et l’organigramme du personnel communal ont été formulés. 

 

1.4. Plan de couverture 
 

Le plan de couverture du PNDP au cours de sa première phase indique d’année en année le 

nombre de communes devant être couvertes par le Programme. A ce titre, le PNDP a couvert 

222 communes en tenant compte de la création de nouvelles unités administratives et 

communes décidée par le Chef de l’Etat en 2007. Le plan de couverture actualisé se présente 

ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 2 : Plan de couverture de la première phase actualisé après découpage de 2007 

 

Province 2005 2006 2007 2008 2009 

Adamaoua 2 5 11 3 

 Centre 12 18 18 16 

 Nord 6 4 4 7 

 Ouest 8 11 12 9 

 Sud 7 7 6 9 

 Extrême-nord 

  

24 12 11 

Total annuel 35 45 75 56 11 

Total cumulé 35 80 155 211 222 

 

 

                                                 
1
 Cibles = dans les communes  prévues d’être touchées par le Programme 
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Tableau 3: Budgets annuels de la première phase 

 

Activités   2 005 2 006 2 007 2 008 2 009,00 Total 

TOTAL PTBA 2007   
      

Composante 1 : 

APPUI FINANCIER 

AU 

DEVELOPPEMENT 

DES COMMUNES 

RURALES 

  

2 625 784 
298 

1 287 627 
411 

5 144 585 
304 

4 243 708 
377 

7 995 198 
752 

21 296 904 
142 

Composante 2 : 

APPUI AUX 

COMMUNES 

  
149 078 335 80 413 914 537 684 104 391 147 513 538 669 800 

1 696 993 
666 

Composante 3 : 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

DES ACTEURS 

  

471 914 170 846 954 308 

1 442 599 
580 

1 426 677 
990 

1 940 964 
135 

6 129 110 
183 

Composante 4 : 

COORDINATION, 

GESTION, SUIVI 

EVALUATION ET 

COMMUNICATION 

  
3 294 991 

685 

1 299 424 
166 

2 830 334 
745 

2 586 725 
688 

2 939 615 
381 

12 951 091 
665 

TOTAL 

 

6 541 768 
488 

3 514 419 
799 

9 955 203 
733 

8 648 259 
568 

13 414 448 
068 

42 074 099 
656 

 

 

 

Tableau 4: Budgets annuels de la première phase par bailleurs 
 

Activités   BENEF C2D ETAT CP IDA KFW PPTE Total  

TOTAL PTBA 2007   
    

 

  

Composante 1 : 

APPUI FINANCIER 

AU 

DEVELOPPEMENT 

DES COMMUNES 

RURALES 

  

1 054 927 
000 

6 883 455 
099 

2 840 377 
746 2 716 997 769 

2 164 798 
000 5 636 348 528 

21 296 904 
142 

Composante 2 : 

APPUI AUX 

COMMUNES 

  

 
585 106 638 599 988 581 139 352 866 123 952 109 248 593 472 1 696 993 666 

Composante 3 : 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

DES ACTEURS 

  

 

2 914 206 
534 

1 216 638 
466 1 740 930 116 257 335 067 

 
6 129 110 183 

Composante 4 : 

COORDINATION, 

GESTION, SUIVI 

EVALUATION ET 

COMMUNICATION 

  

 

2 734 730 
168 

3 537 374 
232 5 528 984 441 

1 149 822 
824 180 000 

12 951 091 
665 

TOTAL 

 

1 054 927 
000 

13 117 498 
439 

8 194 379 
025 

10 126 265 
192 

3 695 908 
000 5 885 122 000 

42 074 099 
656 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  II 

 

2.1. Aperçu général 

Rendu à la fin de la première phase, l’exercice 2009 a été une année charnière pour la 

capitalisation des acquis et la préparation de la 2
ème

 phase. Les progrès de l’année achevée ont 

ainsi permis au PNDP d’atteindre globalement ses objectifs. En effet, les résultats des 

évaluations préliminaires du Programme rendent compte de l’atteinte des  valeurs cibles des 13 

indicateurs de performance et des 9 déclencheurs de phase. 

 

En rapport avec le financement des microprojets, au cours de l’année 2009, le Programme a 

financé 296 nouveaux microprojets, portant à 689 le nombre total de microprojets financés par le 

Programme pour un montant global de l’ordre de 15 milliards de FCFA. De ces microprojets, 

341 ont été réceptionnés et 348 sont en cours de finalisation et seront consolidés au cours de la 

phase II. 

 

Dans le cadre de l’appui aux communes dans le processus de décentralisation, sur le plan 

institutionnel, les études réalisées avec le MINATD ont permis au cours de l’année 2009 

l’adoption et la promulgation de deux lois dont l’une sur la fiscalité locale et l’autre sur le 

régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées et d’un Arrêté sur le tableau des 

emplois type communaux. Sur le plan opérationnel, le PNDP a renforcé les capacités de 187 

personnels communaux et élus locaux en matière de gestion communale, portant à 243 le nombre 

total de ces personnels et élus formés à la fin de la phase I. De plus, 168 membres des 

commissions communales des marchés ont été formés soit un total de 1167 membres de 

commission formés. Enfin, le Programme a accompagné les communes dans le recrutement de 

39 agents communaux dont la mission est d’améliorer le taux de recouvrement fiscal des 

communes. 

 

S’agissant des actions de renforcement des capacités des acteurs, le PNDP a recruté et formé des 

Organismes d’Appui Local (OAL) pour accompagner 155 communes. Cet accompagnement a 

permis l’élaboration de 135 Plans de Développement Communal, 3096 Plans de Développement 

Local et 2148 requêtes de financement.  

 

Au titre de l’opération spécifique menée conformément aux politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale, des actions visant à améliorer les conditions d’accès aux 

infrastructures sociales de base et l’exercice de leur citoyenneté ont été développées par la mise 

en œuvre d’un plan d’action structuré autour de 05 composantes à savoir la citoyenneté, de 

l’éducation, de la santé, de l’agriculture et du dialogue intercommunautaire au profit des 

populations pygmées des 09 communes (Bipindi, Lolodorf, Campo, Lokoundjé, Akom II, Niété, 

Djoum, Oveng, Mintom) de la région du Sud. Au total, environ 8000 pygmées ont été touchés 

par cette opération.  

 

S’agissant du Projet de  gestion durable des terres, le Programme a aidé à l’élaboration de 252 

requêtes relative à la mise en œuvre de microprojets communautaires et communaux dont 47 ont 

déjà été financés et sont achevés ou en cours d’exécution, 39 conventions sont en attente de 

financement et 166 nouvelles requêtes seront soumises pour financement dans les prochains 

jours. Par ailleurs, cinq (05) Plans communaux d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres 

sont en cours d’élaboration. 
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Le tableau suivant donne un aperçu des progrès réalisés à la fin de l’exercice 2009, 

comparativement, aux résultats attendus à la fin de la première marquée par la clôture du  

Crédit IDA n° 3876-CM. 
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Tableau 5 : Indicateurs de performance 

 

Environ 77% des communes ont vu leurs recettes propres s’améliorer d’au moins 50% et dans 

68% de cas, le taux d’exécution du budget  des communes dans lesquels le PNDP a intervenu 

s’est améliorée de 50%.  

 

 

N° Libellé 

Valeurs 

atteintes en 

fin 2009 

1 Nombre de microprojets mis en œuvre  689 

2 Nombre de communes couvertes 15 3 

3 Nombre de salles de classes 247 

4 Nombre de point d’eau 467 

5 Nombre de centre de santé 32 

6 Nombre de communes dont le personnel a bénéficié d’une formation 125 

7 

Les textes réglementaires sur la décentralisation ont été préparés (textes d’application de la 

loi sur les communes; lois et textes d’application sur la fiscalité locale et le régime financier 

des communes) 

Cf. 

(comp. 2) 

8 
Nombre de communes ayant un taux de recouvrement fiscal de plus de 50% par rapport à la 

situation de référence 
117 (77%) 

9 
Nombre de communes ayant un taux d’exécution budgétaire de plus de 50% par rapport à la 

situation de référence 
104 (68%) 

10 Nombre de PDL élaborés 3096 

11 Nombre de PDC élaborés 135 

12 Nombre de microprojets opérationnels et entretenus 341 

13 Nombre de requêtes soumises à l’approbation des CPAP/CPAC  100% 

14 Nombre de requêtes approuvées par les CPAP/CPAC  100% 

15 
Pourcentage de requêtes soumises à l’approbation des CPAP/CPAC et ayant reçu un avis 

motivé 
100% 
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2. REALISATIONS DETAILLEES PAR COMPOSANTE 

2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES  

 

L’objectif de cette composante était de cofinancer des projets et activités initiés par les 

collectivités territoriales et les communautés rurales, sur la base d’un «Plan de 

Développement Local (PDL)» ou d’un «Plan de Développement Communal (PDC)»  élaborés 

de façon participative 

 

2.1.1. Financement des Microprojets  

 

Répartition des financement par année  

 

Au cours de la première phase, le financement des microprojets s’est fait comme indiqué dans 

le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 6 : Financement des microprojets année par année 

 

 
 REALISATIONS AU COURS DE LA PHASE I 

Libellé 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 TOTAL 

Nombre Microprojet 115 94 189 110 181 689 

Microprojets achevés 44 27 123 53 94 341 

Montant Microprojet 3 398 039 087 2 246 417 647 4 830 631 880 2 270 823 141 2 595 672 694 15 341 584 449 

 Répartition montant 

total par secteur 3 398 039 087 2 246 417 647 4 830 631 880 2 270 823 141 2 595 672 693 15 341 584 448 

Education  581 976 706 339 505 496 1 135 903 505 683 634 780 730 568 639 3 471 589 126 

Santé 146 390 083 197 161 138 235 590 383 145 054 030 124 817 311 849 012 945 

Hydraulique 880 708 029 683 378 063 1 517 801 893 594 737 774 1 440 807 769 5 117 433 528 

Electrification rurale 785 363 880 317 693 913 924 347 993 371 328 576 - 2 398 734 362 

Piste rurale  383 285 305 209 438 370 527 242 335 116 883 467 4 878 894 1 241 728 371 

Gestion des ressources 

naturelles 16 283 350 

   

- 16 283 350 

Agriculture 

  

- - - 

 
Elevage 

  

- - - 

 
Sport et loisir 11 626 875 157 671 200 11 626 875 2 750 600 275 991 699 459 667 249 

Promotion de la 

femme 7 829 120 

 

23 151 076 34 348 621 18 608 381 83 937 198 

Infrastructure 

développement 

économique  584 575 739 341 569 467 454 967 820 322 085 293 - 1 703 198 319 

Répartition montant 

total par localisation 3 398 039 087 2 246 417 647 4 830 631 880 2 270 823 141 2 595 672 693 15 341 584 449 

Communautaires 937 254 704 1 444 940 758 3 007 359 886 628 677 408 2 208 475 255 8 226 708 012 

Communaux 2 460 784 383 801 476 889 1 823 271 994 1 642 145 733 387 197 438 7 114 876 437 

Répartition montant 

total par genre 3 398 039 087 2 246 417 647 4 830 631 880 2 270 823 141 2 595 672 694 15 341 584 449 

Féminin 7 829 120 

 

23 151 076 34 348 621 18 608 381 83 937 198 

Masculin 

  

- - - 

 
Mixte 3 390 209 967 2 246 417 647 4 807 480 804 2 236 474 520 2 577 064 312 15 257 647 250 
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Les  deux courbes ci-dessous présentent l’évolution du financement des microprojets au cours 

de la première phase.  

 

 

 
 

On constate que le rythme d’exécution des microprojets a été régulier tout au long de cette 

phase. En moyenne 135 microprojets ont été financés chaque année avec quelques disparités 

en début et en fin de projet.  

 

 

 

 

Pour ce qui est de l’exécution des microprojets, le rythme d’achèvement des microprojets a 

été lent au début avant de connaître une accélération au fil de temps.  
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Tableau 7 : Répartition des microprojets par bailleurs et par localisation 

 

Localisation C2D IDA KfW PPTE Total 

microprojets 

communautaires 

175 351 2 67 595 

2 397 153 795 4 308 508 950 30 000 000 854 178 170 7 589 840 915 

microprojets 

communaux 

27 15 3 49 94 

1 842 919 055 982 324 386 225 000 000 3 274 774 199 6 325 017 640 

TOTAL 

202 366 5 116 689 

4 240 072 850 5 290 833 336 255 000 000 4 128 952 369 13 914 858 555 

 

 

Au 31 décembre 2009, le PNDP a signé un total de 689 conventions dont 596 

communautaires et 93 communaux. Les microprojets communautaires ont été surtout financés 

par les fonds IDA (58%) et les fonds C2D (28%). Les microprojets communaux ont été 

financés sur fonds PPTE principalement (53%) et fonds C2D (29%). Certaines conventions 

signées (14) n’ont pas encore de bailleur explicite du fait de la mobilisation tardive des 

ressources (C2D et PPTE) et de l’arrivée en fin de phase du financement IDA.  

 

 

Tableau 8 : Répartition des microprojets par bailleurs et par région 

 

Bailleur AD CE EN ES NO OU SU 
Total 

général 

C2D 

49 20 24 
 

71 16 22 202 

870 372 
461 

301 259 
993 

766 118 
727 

 

1 307 216 
747 

590 991 
866 

404 113 
056 

4 240 072 
850 

IDA 

15 158 
 

2 31 80 80 366 

245 230 
822 

2 103 170 
368 

 

66 503 
495 

519 221 
860 

1 249 855 
099 

1 106 851 
692 

5 290 833 
336 

Kfw 

  
5 

    
5 

  

255 000 
000 

    

255 000 
000 

PPTE 

9 43 
  

13 16 35 116 

408 273 
115 

1 726 078 
735 

  

456 410 
764 

753 973 
325 

784 216 
430 

4 128 952 
369 

Total 
général 

73 221 29 2 115 112 137 689 

1 523 876 
398 

4 130 509 
096 

1 021 118 
727 

66 503 
495 

2 282 849 
371 

2 594 820 
290 

2 295 181 
178 

13 914 
858 555 

 

S’agissant de l’affectation des ressources des bailleurs par région, à l’issue de la première 

phase la configuration est la suivante : 
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Bien que la logique d’intervention du Programme ne vise pas à rattacher un bailleur à une 

région spécifique, on observe qu’il existe une répartition géographique des financements telle 

que décrite sur le graphique ci-dessus. 

  

Dans l’Adamaoua, les financements ont été en priorité effectués sur fonds C2D, PPTE et dans 

une moindre mesure sur fonds IDA. A l’Extrême Nord, les microprojets ont été financés à 

près de 80% sur fonds C2D et à 20% environ sur fonds KfW. Dans le Nord, le C2D est en tête 

(environ 60% des financements). Les deux autres bailleurs (PPTE et IDA) se partagent en 

parts égales 40% des financements.  

 

De manière globale, 71% des fonds C2D destinés au financement des microprojets ont été 

réservés aux trois régions septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-nord). Par contre les 

microprojets des régions du Centre, de l’Ouest et du Sud ont été principalement financés par 

les fonds IDA (85% des financements). 

 

  

 

 

 
 

Sur le total, on constate que, de manière globale les secteurs les plus sollicités sont 

l’hydraulique et l’éducation. L’électrification, la santé, les Infrastructures de développement 
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Economique et le transport viennent ensuite. Les autres secteurs à savoir, la promotion de la 

femme sont marginaux. Cette répartition des financements par secteur n’est pas la même 

d’une région à une autre. En général, les microprojets sont assez diversifiés dans toutes les 

régions bien que les demandes ne soient pas égales entre les différents secteurs. 

 

Tableau 9 : Répartition des microprojets financés par secteur et par région 

 

Secteur  AD CE EN NO OU SU Total général 

 Education  
35 25 15 68 31 13 187 

502 355 957 557 468 906 470 135 917 1 295 860 687 458 821 065 186 946 594 3 471 589 126 

 Electrification  
2 51 1 3 16 7 80 

187 350 590 1 236 765 813 77 113 327 145 612 318 603 376 470 148 515 844 2 398 734 362 

 GRN       
1 1 

     
16 283 350 16 283 350 

 hydraulique  

22 111 9 15 21 104 282 

535 901 585 1 683 531 857 399 656 602 254 873 573 566 835 785 
1 676 634 

126 5 117 433 528 

 IDE  
2 11 2 5 8 4 32 

134 984 876 510 769 069 101 662 818 276 714 213 469 753 495 209 313 848 1 703 198 319 

 Promotion de 
la femme  

4 
   

2 
 

6 

60 985 123 
   

22 952 075 
 

83 937 198 

 Santé  
6 5 1 20 13 5 50 

94 045 473 74 496 675 96 051 758 324 655 595 184 165 280 75 598 164 849 012 945 

 Sport et loisir   
4 1 1 9 1 16 

 
59 870 558 16 423 355 78 592 932 293 153 529 11 626 875 459 667 249 

 Transport  
2 14 

 
3 14 2 35 

30 474 047 374 807 064 
 

215 286 743 467 659 217 153 501 300 1 241 728 371 

 Total général  

73 221 29 115 114 137 689 

1 546 097 651 4 497 709 942 1 161 043 777 2 591 596 062 
3 066 716 

916 
2 478 420 

101 15 341 584 449 

 

 

 

Graphique : Répartition des microprojets par région et selon le niveau de mise en œuvre 

 

 
 

Sur ce graphique on constate globalement qu’à peu près 25% des microprojets sont au stade 

de la passation des marchés; une proportion presque égale (25%) est en cours d’exéution. Plus 

de 50% des microprojets sont achevés, réceptionnés et opérationnels.  
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De cet état de mise en œuvre des microprojets qui peut être un des  critères d’appréciation de 

la performance de chaque unité de gestion, on peut obserber 3 tendances dans l’exécution des 

microprojets. 

 

(i) Une première tendance, caractéristique des régions du Nord et de l’Ouest, marquée par 

une forte proportion de microprojets achevés et une faible proportion de microprojets 

en cours d’exécution avec une fraction marginale de microprojets non démarrés. On 

pourrait dire que les équipes des régions de ce groupe  sont diligentes dans l’exécution 

des microprojets et ne signent les conventions que lorsque la disponibilité des fonds 

est assez certaine ; 

 

(ii) La seconde tendance est celle des régions du Centre, de l’Extrême Nord et du Sud. 

Pour ce groupe on observe pratiquement autant de microprojets achevés, qu’en cours 

d’exécution ou non démarrés. Il convient de préciser que ces régions sont celles qui 

ont signé plusieurs conventions ces derniers mois. Cela pouvant être dû au retard dans 

le montage des requêtes voire dans l’élaboration des plans. C’est ce qui justifie la forte 

proportion de microprojets non démarrés . 

 

(iii) Le dernier groupe concerne l’Adamaoua qui a une forte proportion de 

micrpojets achevés, une fraction non négligeable de microprojets non démarrés et une 

portion plutôt marginale de microprojet en cours d’exécution.  

 

 

Le tableau ci-dessous présente les différents ouvrages réalisés par le PNDP. Ces ouvrages 

concernent uniquement les microprojets déjà achevés et fonctionnels. Avec ceux en cours, ces 

chiffres seront réévalués. 

 

 

Tableau 10 : ouvrages et infrastructures réalisés par le PNDP 

 
Type d’infrastructure Nombre 

salle de classe 247 

tables bancs 6 611 

fournitures scolaires 16 146 

bloc administratif 4 

Latrine 174 

Puits 231 

Forage 54 

Sources 39 

bornes fontaines 143 

longueur BT (Km) 45,217 

longueur MT (Km) 91,04 

longueur pistes rurales 

réhabilitée (Km) 159,85 

Boutiques 237 

Hangar 42 

Comptoir 805 

magasin stockage 8 
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2.1.5. Impacts 

 

Les principaux impacts des réalisations physiques du PNDP tels qu’ils ressortent dans le 

rapport de l’évaluation indépendante réalisé par l’Institut National de la Statistique se 

déclinent secteur par secteur comme suit : 

 

Secteur éducation. Pendant la première phase de son intervention, le taux de croissance 

moyen des effectifs dans les établissements où le PNDP a intervenu à atteint 45%. Ce taux 

assez élevé cache certaines disparités. En effet, il est de 40% dans la région du Nord, 86% 

dans la région de l’Ouest, 57% dans la région du Sud et moins de 10 % dans les autres 

régions.  

 

De manière globale le ratio “élève par salle de classe” a baissé dans l’ensemble des régions 

passant de 89,77 avant l’intervention du PNDP à 84,28 après. Cependant, les régions de 

l’Adamaoua et de l’Ouest ont connu une augmentation de ce ratio. Il est respectivement de 26 

avant l’intervention du PNDP et de 32,7 après dans l’Adamaoua et de 114,2 à 138,8 à l’Ouest 

au cours de la même période. Cette augmentation serait due à l’engouement des élèves 

stimulé par la présence des salles de classe équipées des tables-bancs beaucoup plus 

confortables. Pour ce qui est du nombre d’élève par table banc, il a baissé de 2,94 à 2,73 dans 

les régions où le PNDP a intervenu. 

 

Les différentes réalisations du PNDP ont contribué à améliorer le taux net global de 

scolarisation des enfants de 6 à 11 ans dans l’ensemble des régions. En effet, ce taux est passé 

de 75,6 à 77,3 dans l’ensemble des régions. Par ailleurs la distance moyenne séparant le 

ménage de l’école primaire publique la plus proche a connu une diminution considérable dans 

ces régions. Elle est passée de 2 km à 1,7 km en moyenne au cours de l’intervention du 

programme, ceci permettant ainsi aux élèves de parcourir une distance moins longue pour leur 

établissement scolaire.  

 

Ces différents changements observés dans le secteur éducation peuvent être attribués à 78% à 

l’intervention du PNDP.  

 

Secteur santé. Dans les centres construits par le PNDP, le nombre mensuel moyen de 

consultation en 2009 a atteint 149, soit environ 1800 consultations par an. Ces réalisations ont 

contribué à la réduction de la distance moyenne du ménage au Centre de Santé le plus proche 

qui est passé de 5,6 km à 4,8 km dans les communes rurales d’une part, et au cours de la 

même période, à la réduction des coûts liés à la consultation qui sont passés de 857 F CFA à 

789 F CFA en moyenne dans l’ensemble des régions d’autre part.  Par ailleurs, le nombre 

annuel d’accouchements assistés est évalué à 658.  

 

Secteur hydraulique. Dans les communautés bénéficiaires de ces services du PNDP, la 

moyenne du nombre de personnes par point d’eau est passée de 916 avant son intervention à 

644 après. Cette amélioration a eu pour principales conséquences d’une part la réduction du 

pourcentage de personnes souffrant de diarrhée qui est passé de 3,8 à 1,6 au cours de la 

période de l’intervention du PNDP et d’autre part à la réduction de la distance moyenne du 

ménage au point d’eau le plus proche passant de 5,7 km à 4,7 km et l’augmentation de la 

proportion des ménages ayant accès à l’eau de boisson passant de 20,6% à 25% au cours de 

cette même période.  

 

Secteur électricité. Le secteur de l’électrification représente 13% de l’ensemble des 

microprojets du PNDP et est fortement concentré dans la région du Centre où près de deux 

tiers des microprojets y ont été sollicités. L’électrification a permis la création d’activités 
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génératrices de revenus pouvant améliorer significativement les conditions de vie des 

populations. Dans la région du centre et de l’ouest, respectivement 50% et 47,4% des AGR 

sont nées après l’électrification et les principales activités concernent la mise en place des 

boutiques d’alimentation et les moulins à écraser. Par contre, les principales activités dans la 

province du nord concernent les salons de coiffure et les boutiques d’alimentation qui 

constituent environ 33,3% de l’ensemble des AGR dans la région.  En ce qui concerne le 

pourcentage des ménages disposant de l’électricité en zone rurale, il est passé de 50,8% à 

55,1% dans les régions où le PNDP a intervenu.  

 

Secteur transport. Les populations sont généralement satisfaites des réalisations du PNDP 

dans le secteur routier. Cette satisfaction trouve sa justification du fait que les déplacements 

des personnes et des biens se sont désormais considérablement améliorés. En effet, 57% des 

personnes interrogées estiment que les coûts de transport ont été en baisse après 

l’aménagement des tronçons. Il y a lieu de préciser ici que la variation du coût de transport ne 

dépend pas uniquement de l’état de route mais aussi de la variation des prix de carburant à la 

pompe qui est elle-même fonction de celle des cours mondiaux de produits pétroliers. 

L’évolution des coûts de transport doit être appréciée sur la base des prix constants des 

produits pétroliers. Au sujet de la durée dans les déplacements, 87% des personnes interrogées 

la trouve moins longue qu’avant l’intervention du programme ce qui laisse la possibilité et le 

temps pour mener d’autres activités. Cela se perçoit également sur l’augmentation du trafic 

des véhicules sur les tronçons aménagés car plus de 5 personnes sur 7 le trouve à la hausse.  

 

Secteurs des infrastructures de développement économique. L’intervention du PNDP a 

contribué à une augmentation significative du nombre de commerçants exploitant les marchés 

d’où une réduction certaine du chômage, et une réduction des cas d’accidents jadis enregistrés 

sur les bordures de routes en raison de l’amélioration des conditions de travail des 

commerçants. La construction voire l’extension des marchés a rendu plus facile l’écoulement 

et l’approvisionnement en produits vivriers. Pour les marchés en fonctionnement, les recettes 

communales connaissent un accroissement non négligeable. Les magasins ont contribué à la 

sécurisation des vivres vis-à-vis des intempéries. Grâce à certains projets du PNDP, l’on note 

une réduction de l’exode rural et la réduction des flux migratoires en direction des pays 

frontaliers notamment le Nigéria. 

 

Le site éco-touristique contribue à la protection et la valorisation de la biodiversité de la 

réserve de Campo Ma’an par les communautés voisines. En effet, les populations autochtones 

vivent essentiellement de la chasse, et au regard de la réglementation du Ministère de la faune 

en rapport à la lutte contre le braconnage, l’exploitation du site constitue une source 

alternative de revenus pour la survie des populations. Les recettes issues de cette nouvelle 

source de revenus se situaient à 200 000 FCFA par saison au cours des premières années de 

fonctionnement du site (2007), et faisaient suite à une augmentation de la fréquentation des 

touristes. Celle-ci se situe en moyenne à 51 touristes par mois.  

 

Les cases communautaires participent effectivement à l’épanouissement des populations 

locales. Très fréquentées, elles servent non seulement de points de rencontres pour les 

réunions et les cérémonies solennelles, mais aussi de lieu de distraction. Il s’agit d’un cadre 

idoine de réflexion et de concertation sur les problèmes de développement des communautés, 

et c’est bon signe pour l’effectivité du processus de décentralisation qui est en cours. 
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2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE 

DECENTRALISATION 

 

L’objectif de cette composante était de préparer l’institution communale à s’ancrer 

efficacement dans le processus de décentralisation. Pour atteindre cet objectif, le Programme 

a mis en œuvre sous la houlette du MINATD un ensemble d’activités à savoir: (i) l’étude sur 

la réforme de la fiscalité locale, (ii) l’étude sur l’évaluation des besoins en personnel 

communal en vue de l’élaboration d’un tableau type des emplois communaux, (iii) une 

consultation visant la mise en application du nouveau plan comptable des communes dans sa 

phase recherche d’une application informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité 

et le budget communal (iv) des formations du personnel communal à la gestion à travers le 

CEFAM et en collaboration avec le PADDL/GTZ, (vi) le coaching des communes sur la 

pratique de la gestion, (viii) le recrutement d’agents communaux. 

 

2.2.1. Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD 
Cette étude qui a démarré en 2006, avait pour but la proposition d’un régime financier 

applicable aux collectivités territoriales décentralisées et le renforcement de leurs capacités 

financières par l’accroissement de leur autonomie à travers une proportion plus importante 

des recettes issues de la fiscalité locale, sans affecter l’équilibre budgétaire de l’Etat. L’étude 

a été finalisée en février 2008 et a débouché sur deux lois qui ont été adoptées et promulguées 

en 2009. Il s’agit de la loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 sur la fiscalité locale et la loi 

2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales 

Décentralisées(CTD). 

 

2.2.2. Evaluation des besoins en personnel CTD en vue de l’élaboration d’un tableau 

type des emplois communaux  

 

L’objet de cette étude, menée par le Programme de concert avec le MINATD, était de faire un 

diagnostic des ressources humaines au sein des communes à l’effet de proposer des 

organigrammes types, un profil et un plan de carrière adaptée aux nouvelles missions des 

communes. Cette étude a proposé un tableau d’emplois-types pour les communes qui a été 

validé par le Gouvernement à travers la signature de l’Arrêté n°00136/A/MINATD/DCTD du 

24 août 2009 rendant exécutoire les tableaux-types des emplois communaux. 

 

 

2.2.3. Mise en application du nouveau plan comptable des communes 

Cette activité vise à doter les communes d’une solution informatique adaptée à la mise en 

œuvre du nouveau plan sectoriel comptable des communes. La première phase de cette 

activité qui s’est achevée en 2009, a débouché sur un cahier des charges pour le 

développement d’une solution informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le 

budget communal. La seconde phase portera au cours de la phase II du PNDP, sur le 

développement du logiciel, la formation des agents et la mise en service de l’application 

informatique retenue.  

 

2.2.4. Renforcement des capacités à la maîtrise d’ouvrage communale 

 

Les actions menées par le PNDP en direction du renforcement des capacités à la maîtrise 

d’ouvrage des communes ont concernées les formations des élus, du personnel communal et 

des membres des commissions de passation des marchés placées auprès des CTD. Au cours 

de la phase 1, le PNDP a réalisé plusieurs séries de formations à l’intention de ces personnes 

cibles, avec l’appui technique de l’ARMP et des consultants  internationaux spécialisés dans 

les procédures simplifiées de passation des marchés communautaires de l’IDA. Les tableaux 
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suivants résument les effectifs de personnes formées au cours de cette phase hormis les cadres 

du Programme qui prenaient également part à ces formations : 

 

Tableau 11 : Nombre de commissions communales formées 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua 0 7 7 12 9 35 

Centre  19 17  17 53 

Extrême 

Nord 
   35 12 47 

Nord 0 18 0 21 21 60 

Ouest 0 16  11 11 38 

Sud 0 0 0 23 10 33 

Total 0 60 24 102 80 266 

 

Tableau 12 : Nombre de personnes formées 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua 0 28 40 60 48 176 

Centre  117 11  7 135 

Extrême 

Nord 
   223 84 307 

Nord 0 126 0 147 0 273 

Ouest  112  77 77 266 

Sud 0 0 0 155 57 212 

Total 0 383 51 662 273 1369 

 

 

2.2.6. Formation du personnel communal à la gestion budgétaire par le CEFAM en 

collaboration avec le PADDL/GTZ  

 

Dans le souci d’accroître les recettes communales et d’améliorer le niveau d’exécution 

budgétaire au sein des communes, le PNDP a entrepris le renforcement des capacités des élus 

et des personnels des communes de sa zone d’intervention. Ce renforcement des capacités a 

été mené à travers des formations thématiques suivies d’un accompagnement spécifique en 

vue de l’atteinte des objectifs ciblés. 

 

Le premier aspect abordé dans les formations thématiques a porté sur la gestion communale 

dispensée en 4 modules à savoir : (i) pratique budgétaire volet recettes ; (ii) pratique 

budgétaire volet dépenses ; (iii) Gestion du patrimoine communal et (iv) Comptabilité 

communale. 

 

 

Tableau 13 : Nombre de communes formées 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua 0 0 0 0 7 7 

Centre  19 19 25 15 78 

Extrême Nord    5 5 10 

Nord 0 0 0 0 10 10 

Ouest     14 14 

Sud 0 0 0 0 6 6 

Total 0 19 19 30 57 125 
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Tableau 14 : Nombre d’élus et personnels communaux formés 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua 0 0 0 0 36 36 

Centre   20 50 15 85 

Extrême 

Nord 
   5 5 10 

Nord 0 0 0 0 10 10 

Ouest     14 14 

Sud 0 0 0 0 23 23 

Total 0 0 20 55 103 178 

 

Pour ce qui est de l’accompagnement spécifique des communes en vue de la mise en 

application des formations thématiques reçues, des consultants de courte durée appelés 

« coachs » ont été sélectionnés et affectés aux communes formées pour leur permettre 

d’améliorer leur gestion. Le nombre de coachs par région se présente ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 15 : Nombre de coach affectés par région 

 

 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua      

Centre   7 6 13 

Extrême 

Nord 

  5  5 

Total     18 

 

Comme autres appuis dans le renforcement des capacités des élus, à la demande des CVUC, 

le PNDP a financé la participation de 2 maires au sommet Africité 2009 tenu à Marrakech. Au 

cours de ce sommet, les maires concernés ont pu établir des partenariats avec d’autres 

communes et faire la promotion de leurs plans de développement élaborés avec l’appui du 

PNDP. 

  

2.2.7. Recrutement d’agents communaux 

 

Au cours de cette phase, le Programme a assisté les communes à travers le recrutement de 39 

agents communaux répartis par région comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 16 : Situation du recrutement des agents communaux 

 
Région 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua 0 0 0 5 4 9 

Centre   2 7 1 10 

Nord 0 0 0 4 7 11 

Ouest   5 1  6 

Sud 0 0 0 2 1 3 

Total 0 0 7 19 13 39 

 

 

2.2.8. Les impacts de cette composante 

 

Au titre de la composante « Appui aux communes dans le processus progressif de 

décentralisation », plusieurs textes et décrets d’application en faveur de la décentralisation ont 

été signés et le PNDP a renforcé les capacités de 155 communes en matière de passation des 

marchés, de planification communale et de maîtrise d’ouvrage. Les premiers impacts de cet 

appui se traduisent par : environ 77% des communes ont vu leur recette propre s’améliorée 
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d’au moins 50% et dans 68% de cas la gestion budgétaire des communes dans lesquels le 

PNDP a intervenu s’est améliorée de 50% et plus.  

 

Le renforcement des capacités a entrainé un changement remarquable dans le mode de gestion 

budgétaire, la maîtrise d’ouvrage et la passation des marchés. Dans le domaine de la gestion, 

79,2% des responsables communaux gèrent leurs plans de développement de façon autonome.  

Pour ce qui est de la maîtrise d’ouvrage communale par les élus, le personnel communal et les 

membres des commissions de passation des marchés placés auprès des CTD, 88% et plus de 

83% ont respectivement géré et assuré efficacement l’entretien des microprojets réalisés dans 

leur commune. Il faut également noter que grâce à l’intervention du PNDP, environ 81% des 

communes ont vu leur mode de suivi de l’exécution des projets s’améliorer et elles se sentent 

en mesure de passer des marchés à l’échelle communale et environ 48% d’entre elles l’ont 

déjà fait.  

 

2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 

 

Sous cette composante, le PNDP visait à inciter les populations bénéficiaires à mettre 

davantage à profit l’initiative et l’énergie locale de façon concertée aux efforts de réduction de 

la pauvreté. L’essentiel des activités de cette composante a consisté : (i) au suivi des OAL sur 

le terrain, (ii) aux ateliers et séminaires de formations diverses, (iii) au renforcement des 

capacités du personnel. 

 

2.3.1. Accompagnement des communes dans la planification locale 

 

Le renforcement des capacités des populations et des communes a été mené, à travers 

l’exécution de 141 contrats signés avec les Organismes d’Appui Local (OAL) retenus pour 

accompagner les actions de développement dans les communes couvertes par le PNDP. 

 

2.3.2. Elaboration et édition du manuel du praticien des appuis à la planification. 

 

Au cours de l’année 2007, un manuel qui présente la méthodologie de la planification 

communale et locale a été élaboré de concert avec les principaux intervenants dans la 

planification locale et communale. Ce manuel a servi de document de référence aux OAL qui 

appuient les communes dans l’élaboration de leurs plans. Les expériences de la phase I vont 

être capitalisées au cours de l’actualisation de ce manuel qui intègrera entre autres les 

évolutions de la phase II en matière de planification locale, notamment son arrimage au 

DSCE.  

 

Le bilan de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL est résumé dans 

le tableau ci-dessous : 
 

: Produits de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL 
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Tableau 17 : Plan de Développement Communaux 
 

Région 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 Total  

AD 2 

 

5 11 

 

18 

CE 11 18 16 

  

45 

EN 

    

11 11 

NO 2 4 4 4 

 

14 

OU 7 11 11 

  

29 

SU 7 5 6 

  

18 

Total général 29 38 42 15 11 135 

 

 

 

Tableau 18 : Plan de Développement Local 

 

Région 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 Total 

AD 35 

 

189 269 

 

493 

CE 144 264 333 

  

741 

EN 

    

588 588 

NO 76 116 135 151 

 

478 

OU 101 179 202 

  

482 

SU 100 106 108 

  

314 

Total 456 665 967 420 588 3096 
 

 

Tableau 19 : Requête de financement 

 
 

Région 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Adamaoua 5 34 73 103 239 454 

Extrême 

Nord 

   

25 5 30 

Centre 155 255 356 

  

766 

Nord 76 116 84 62 0 338 

Ouest 
101 179 

33   
313 

Sud 131 116 0 

  

247 

Total 468 700 546 190 244 2148 

 

 

2.3.3. Renforcement des capacités du personnel 

 

Le renforcement des capacités du personnel a consisté en (i) des formations de courte durée à 

l’étranger, (ii) des séminaires et des ateliers et (iii) des formations spécifiques à la carte. 

 

 

2.3.4 Plan de développement des peuples pygmées (PDPP) 

 

En complément du cadre de gestion environnemental et social élaboré lors de la préparation 

du PNDP, un Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) a été préparé. Celui-ci a 

donné lieu à un plan d’action dont l’’objectif global visé est de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des Peuples pygmées de la zone d’intervention. De manière spécifique, il 
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s’agit d’améliorer l’accès aux services sociaux de base, de renforcer la citoyenneté, ainsi que 

les capacités organisationnelles et de participation des populations pygmées dans une 

perspective de transfert progressif de prise en charge de leur développement. 

 

Sur le plan opérationnel, ces objectifs ont été déclinés en cinq (05) composantes. 

 

a) Citoyenneté : qui vise à permettre aux bénéficiaires de jouir pleinement de 

leurs droits et devoirs en tant que citoyen à part entière de la commune. 

b) Santé : qui a pour but l’amélioration de l’état sanitaire des PP.   

c) Education : qui vise l’amélioration de l’accès à l’éducation des enfants 

pygmées. 

d) Agriculture et valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) : 

dont l’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire des PP, d’améliorer le 

niveau de leurs revenus et d’atténuer les conflits entre les Bantous et eux, 

notamment au sujet du vol dans les champs. 

e) Dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière : qui vise 

l’amélioration des droits d’usufruits des ressources naturelles, ainsi que les 

échanges sociaux entre PP et Bantous.  

 

La mise en œuvre des activités du plan de développement des peuples pygmées a 

effectivement démarré en 2006. Elle a démarré par le recensement des peuples pygmées des 

22 campements périphériques au Parc, sur l’organisation des ateliers de sensibilisation et 

d’éducation des parties prenantes, sur la réalisation d’un diagnostic approfondi de la zone 

d’étude. 

 

Au cours de l’année 2007, ce diagnostic a été approfondi et orienté aux cinq (05)  principaux 

domaines (citoyenneté, santé, éducation, agriculture et dialogue intercommunautaire). Il s’est 

d’ailleurs étendu à l’ensemble de la région du Sud, alors subdivisée en 03 zones : zone de 

Campo-Ma’ an, zone de Bipindi-Lolodorf, zone de grand Djoum. Ainsi, au cours d’un atelier 

qui s’est tenu dans la région du Sud du 17 au 19 avril 2007, les plans d’actions élaborés pour 

chacune des 03 zones suscitées ont été présentés et validés. Faisant suite à l’une des 

recommandations de cet atelier, dans chacune des 09 communes bénéficiaires (Djoum ; 

Bipindi ; Oveng; Lolodorf ; Mintom ; Akom II, Lokoundjé, Niété, Campo), un atelier 

communal a été organisé en vue de (i) mettre en place une plate forme communale, (ii) 

élaborer et valider un plan d’action communal. Ces ateliers communaux ont permis de 

préparer un plan d’action consolidé de mise en œuvre du PDPP.  

 

Globalement, les plans d’actions constituent un complément ou un additif au Plan de 

développement communal de chacune des neuf communes. Leur mise en œuvre s’appuie sur 

les compétences des départements ministériels visés par les différents domaines notamment 

les services de santé, de l’éducation, de l’agriculture, et même celles de la mairie. 

Dans le cadre de la mise en œuvre  de ce plan, de nombreuses acquisitions (manuels scolaires, 

équipements agricoles, registre d’état civil, etc.) ont été effectuées. De même des Consultants 

et des OAL ont été recrutés en vue d’accompagner les communes dans la mise en œuvre des 

actions retenues. 

 

Afin de s’assurer de la mise en cohérence de ces actions avec celles déjà menées dans la 

localité, des plateformes qui comprennent les sectoriels concernés notamment ceux de la santé 

et l’éducation ont été mises en place autour des sous préfets de chacune des communes 

concernées. Le tableau ci-dessous  présente les résultats obtenus dans le cadre de cette 

opération comparativement aux valeurs cibles. 
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Tableau 20 : Cadre de résultats du PDPP 

 

Domaines Indicateurs clés 
Valeurs 

cibles 

Valeurs 

exécutées 

Citoyenneté  Nombre de personnes identifiées à la formation au 

leadership/ à l’éducation citoyenne 
191 191 

Nombre de PP représentés dans les instances de décision au 

niveau local, y compris suivi du PDPP (COSA, COGE, 

Conseil municipal, APE, Comité de développement)  

27 60 

Nombre de cartes nationales d’identité en cours 

d’établissement  
2000 1010 

Nombre d’actes de naissances en cours d’établissement  2000 1806 

Existence d’un système d’enregistrement des données d’état 

civil (naissance)  
9 communes 7 communes 

Santé  Nombre de femmes enceintes suivies pendant leur grossesse 240 134 

Nombre de communes ayant reçu des appuis nutritionnels  09 09 

   

Nombre d'enfants de 0 à 5 ans vaccinés 700 1093 

Nombre de PP formés aux soins de santé élémentaires 21 11 

Nombre de tuberculeux pygmées identifiés et suivis de 

manière rigoureuse 
- 20 

Nombre de séropositifs identifiés suivis de manière 

rigoureuse  
- 31 

Nombre d’accoucheuses traditionnelles formées 150 152 

Nombre de PP ayant bénéficié des soins de santé dans les 

formations hospitalières 
1150 1021 

Nombre de PP ayant bénéficié des soins de santé pendant les 

descentes de stratégie avancée 
1800 1648 

Education  Nombre d’enfants ayant bénéficié des appuis en fournitures 

scolaires  
1037 1037 

Nombre d'enfants pygmées ayant réussi au CEP 44 48 

Nombre d’enseignants des CEB ayant reçu une prime en 

raison de leurs performances scolaires 
21 12 

Nombre de salles de classes construites dans les Centres 

d’Education de Base (CEB) construits  
8 

2 réalisés et 5 

en cours 

Taux de réussite des enfants pygmées ayant bénéficiés d'un 

appui dans les écoles classiques 

au moins 

60% contre 

30% 

actuellement 

70-80% 

Nombre d’enseignants formés aux techniques ORA, et 

d’apprentissage aux minorités  
105 72 

Agriculture  Nombre d’agriculteurs ayant reçu les appuis en matériel 

agricole  
905 905 

Nombre d’agriculteurs ayant reçu les semences  - 695 

Dialogue 

intercommunautaire 

et sécurisation 

Nombre de campements ayant des droits d’usufruit sur des 

espaces reconnus légalement par l’administration et les 

bantous  

12 6 
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Domaines Indicateurs clés 
Valeurs 

cibles 

Valeurs 

exécutées 

foncière  

 

Il convient de signaler que la mise en œuvre de ce plan d’action est toujours en cours, et que 

les valeurs cibles des indicateurs seront atteintes. Au-delà de ces acquis, des contraintes 

persistent dans la mise en œuvre de cette opération. Il s’agit notamment de: (i) absence d’une 

approche pédagogique spécifique à la scolarisation des enfants pygmées et résistance de 

certains enseignants de l’éducation de base à la méthode « observer, réfléchir et agir » 

(ORA) ; (ii) difficultés d’accès à la propriété foncière ; (iii) non reconnaissance des 

campements comme villages (chefferies de 3ème degré); (iv) indisponibilité de certains 

maires et (v) absence de mécanisme formel d’insertion professionnelle pour les stagiaires en 

santé. 

 

Enfin, il reste fortement souhaitée que ces difficultés soient prises en compte au niveau du 

MINAS, afin notamment de faciliter la reconnaissance des campements comme entités 

administratives séparées et l’insertion professionnelle des jeunes pygmées dans les secteurs 

public et privé 

 

En terme d’impact,, les actions développées dans les domaines de la citoyenneté, l’éducation, 

la santé, l’agriculture et le dialogue intercommunautaire  ont contribué à faire passer le 

nombre d’enfants ayant réussi au Certificat d’Etudes Primaire de 17 en 2007 à 48 en 2008 ; de 

jouir pleinement de leurs droits civiques (liberté de circulation, participation aux examens et 

concours, élections, fonctions de représentation), de faire accoucher plus de 300 femmes dans 

de meilleures conditions, y compris des Bantous ; l’administration de soins de santé primaire 

dans les campements et une amélioration du taux de fréquentation des formations sanitaires 

par les pygmées qui désormais reçoivent un meilleur accueil en raison de la présence des leurs 

dans le personnel médical ; de susciter un plus grand intérêt à entreprendre des activités 

agricoles (plus de 40 ha mis en valeur), et de réduire les conflits fonciers entre Bantous et 

Pygmées dans trois campements par la reconnaissance des droits d’usufruit de ces pygmées 

sur certains espaces.  

Au plan institutionnel, la plate forme mise en place à la faveur de cette opération se positionne 

de plus en plus comme un outil de mise en cohérence des interventions en faveur des 

Pygmées. 

 

 

2.3.5. Prise en compte des aspects socio-environnementaux 

 

Au cours de la phase 1, il ya une évolution constante dans la prise en compte des aspects 

environnementaux. Celle-ci a été marquée par d’abord par la formation de quelques acteurs 

impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du Programme, puis par l’utilisation progressive 

du formulaire d’examen socio-environnemental pendant le processus de montage des requêtes 

de financement. De même, elle a été marquée par la réalisation d’un audit environnemental en 

2008, suivi de la mise en œuvre des recommandations et des microprojets correcteurs. De 

même, la prise en compte des aspects socio-environnementaux a été marquée par (i) l’ 

intégration de quelques indicateurs environnementaux dans le dispositif de suivi-évaluation, et 

dans les rapports d’activités; (ii) le recrutement de cadres chargés des aspects socio-

environnementaux dans les équipes régionales ;(iii) une implication plus accrue des sectoriels 

du MINEP dans le processus d’approbation et de mise en œuvre des microprojets et (iv) 

l’utilisation de plus en plus systématique du formulaire de screening socio-environnemental.  

 

Globalement, aucun microprojet financé n’a donné lieu à une étude d’impact sur 

l’environnement. Cependant, quelques lacunes ont été identifiées dans le remplissage du 
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formulaire liées à un manque de maîtrise de cet outil par les bénéficiaires et au manque de 

rigueur accordée par les OAL et les instances d’approbation des microprojets. Dans certains 

cas, l’impact environnemental a été mal apprécié (les bénéficiaires n’ayant identifié aucun 

impact potentiel négatif sur la fiche), bien que certaines mesures d’atténuation aient été prises. 

 

Pour ce qui est du déplacement involontaire des bénéficiaires de leur site, en général, une 

lettre de donation annexée à la requête de financement a été fournie par l’utilisateur du site 

pour tous les autres microprojets. Outre les dispositions prévues dans le PDIR, il est envisagé 

que pour tous les ouvrages, sur la base de la lettre de donation, le maire saisisse le Ministère 

du secteur concerné, qui en rapport avec le MINDAF, engagera la procédure d’insertion du 

site dans le domaine public. 

 

2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION  

 

L’objectif de cette composante est d’assurer la mise en œuvre cohérente et efficace du 

Programme en vue d’atteindre ses objectifs. Cette composante intègre les volets coordination, 

gestion, suivi-évaluation et communication. 

 

Au titre de cette composante, les principales activités ont été : (i) la tenue des sessions du 

Comité National d’Orientation et de Pilotage, (ii)  l’organisation de la revue à mi parcours du 

Programme, (iii) la tenue des réunions avec les partenaires techniques et financiers , (iv) la 

tenue des sessions des Comités Paritaires d’Approbation de niveau Régional et de niveau 

communal (CPAR et CPAC), (v) les missions de supervision et de suivi, des bailleurs, de la 

Cellule Nationale de Coordination et des Cellules régionales du Programme, (vi) la 

mobilisation des fonds, (vii) le suivi de l’exécution des différents audits et évaluation externes 

(technique, impact, financier, environnemental), (viii) la passation des marchés, (ix) le Suivi 

des activités et (x) les actions de communication. 

 

2.4.1. Coordination 
 

2.4.1.1. Coordination interne  

 

Les mécanismes de coordination du Programme ont régulièrement fonctionné au cours de la 

première phase. Au total neuf (09) sessions du Comité National d’Orientation et de Pilotage 

se sont tenues pour approuver les budgets et les rapports annuels du Programme. 

 

Au niveau régional, 6 CPAR et 155 CPAC ont été mis en place et ont régulièrement 

fonctionné pour la validation des plans et requêtes de financement. Après la revue à mi-

parcours, les missions des CPAC ont été transférées aux Conseils Municipaux Elargis aux 

Sectoriels (COMES) Pour ce qui est des CPAR, ils gardent leur configuration actuelle.   

 

2.4.1.2. Coordination avec les partenaires techniques et financiers 

 

PNDP-FEICOM 

Suite à la signature en date du 18 avril 2006, d’une convention de collaboration entre le 

MINPLAPDAT/PNDP et le FEICOM, une décision portant création d’un comité de suivi de 

ladite convention a été signée. Ledit comité a tenu deux sessions et organisé une mission de 

suivi conjoint des activités sur le terrain. Ces séances de travail ont permis d’élaborer un plan 

d’actions conjointes à mettre en œuvre en 2008. Ce plan d’action n’a pas été mis en œuvre du 

fait des agendas divergents du PNDP et du FEICOM.  
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PNDP-PADDL/GTZ 

Le PNDP a signé le 18 janvier 2007, un accord cadre de partenariat avec le PADDL/GTZ. Ce 

cadre définit les différents moyens de synergie entre les deux Programmes, vu la similitude de 

leurs objectifs, la complémentarité de leurs actions et leur présence simultanée dans certaines 

régions. La déclinaison formelle de ce cadre au niveau régional a été enclenchée, bien que les 

deux structures travaillent déjà en collaboration sur le terrain. 

 

PNDP-ARSEL-AER-AES-Sonel 

En vue de l’amélioration de la qualité des microprojets, une concertation entre les différents 

acteurs du secteur de l’électricité a été initiée par le PNDP en vue d’adapter  ses interventions 

sur le terrain avec les standards de l’AES-Sonel, unique concessionnaire en matière 

d’électrification au Cameroun. Les réflexions, qui devraient aboutir à la mise en place d’un 

protocole quadripartite PNDP-AES/Sone-AER-ARSEL sous le parrainage du MINEE afin de 

garantir la bonne exécution et mise en service des microprojets d’électrification dans le cadre 

du PNDP, n’ont malheureusement pas pu être finalisées au cours de la première phase. Dans 

le cadre de la phase II, le Programme entend travailler avec le FER (Fonds pour 

l’Electrification Rurale) financé par la Banque mondiale. 

 

COORDINATION INTERSECTORIELLE 

En vue de la coordination avec les ministères sectoriels pour la première phase, le Programme 

a signé 11 conventions avec les principaux ministères sectoriels impliqués dans la mise en 

œuvre du Programme à savoir : MINEE, MINESEC, MINADER, MINT, MINTP, MINEP, 

MINFOF, MINEDUB, MINSANTE, MINATD, MINEPIA. Ces conventions ont été déclinées 

en contrat-programmes au niveau régional: Dans le cadre de la mise en œuvre de ces contrats 

programme, les sectoriels des ministères concernés ont été impliqués au niveau régional, dans 

le processus de mise en œuvre des microprojets, depuis le montage des requêtes, le contrôle 

technique et la réception des ouvrages réalisés. 

 

2.4.1.3. Gestion administrative 

De manière globale, les effectifs du PNDP se sont stabilisés à 94 personnes (53 cadres 

consultants, 41 personnels d’appui et chauffeurs). Au cours de cette phase, 5 personnels (3 

cadres et 2 personnels d’appui) ont été licenciés pour des raisons diverses.  

 

2.4.1.4. Gestion financière 

 

Les réalisations financières de la première phase se présentent comme indiqué dans le tableau 

suivant : 

Tableau 21 : 
 

 LIBELLES  

  BASE CONSOLIDEE 2007- 2009   

TOTAL C2D IDA KFW PPTE BENEF FCG 

 AFDCR  13 464 269 064 

3 675 691 

642 

4 503 597 

030 282 518 772 

4 203 271 

699 799 189 921 - 

 Appui aux 

communes  822 284 039 511 309 613 222 036 262 28 716 000 39 239 443 5 600 000 15 382 721 

 Renforcement 

des capacités  3 589 410 912 

1 640 265 

541 

1 726 119 

577 162 184 583 - 5 625 000 55 216 211 

 Codt. Gest. 

Suivi-éval. Comm  7 863 868 210 

2 195 094 

143 

3 007 431 

897 745 871 843 209 704 92 869 899 

1 822 390 

724 

Total général 27 964 000 000  

11 400 022 

360 

9 459 184 

766 

1 219 291 

198 

4 242 720 

846 903 284 820 

1 892 989 

656 
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Le budget de la première phase s’élevait à 42,1 milliards de F CFA. 

 

Ce budget a été mobilisé à hauteur de 27,964 milliards de francs (C2D : 11,4 milliards ; IDA : 

9,459 milliards; PPTE : 4,31 milliards ; Etat: 1,892 milliards et Bénéficiaires : 0,903 

milliards) soit un taux de mobilisation de 66,4% du budget prévisionnel de la première phase. 

Le taux d’exécution par rapport aux ressources mobilisées est de 92,05%, tous financements 

confondus (IDA, PPTE, BIP, KfW, Bénéficiaires). Il faut relever que, ces chiffres sont 

présentés sous réserve de l’audit de fin de phase dont les résultats ne sont pas encore 

disponibles. 

 

De façon spécifique, la situation de mobilisation des fonds au cours de la mise en œuvre de la 

première phase du Programme se présente ainsi qu’il suit suit bailleur par bailleur. 

 

- Fonds IDA 

La mobilisation des fonds IDA s’est faite à travers deux comptes spéciaux : A (pour les 

microprojets) et B (pour le fonctionnement) dont les plafonds respectifs sont de 600 et 480 

millions de francs CFA.  

 

Par ailleurs, du fait de l’indisponibilité des autres financements, seuls les fonds IDA ont 

supporté la plupart des dépenses hors microprojets pendant les premières années de cette 

phase (de 2005 à début 2006), ce qui a induit une surconsommation de certaines catégories, 

notamment les catégories 3 (services des consultants) et 4 (formations et ateliers). Néanmoins 

des dispositions ont été prises par la suite, à travers des réallocations catégorielles, pour 

assurer le financement de toutes les activités du Programme.  

 

Ainsi, rendu à la fin de la première phase, le taux de décaissement des fonds IDA s’établit à 

98%. 

 

- Fonds PPTE 

La provision accordée au PNDP sur fonds PPTE au titre de cette phase était de 16,3 milliards 

de FCFA. Cette provision a été mobilisée à hauteur de 4,31 milliards FCFA, soit un taux de 

mobilisation de 26,44% et consommée à hauteur de 4 242 720 846FCFA ce qui correspond à 

un taux de décaissement de 98,4% %. 

Il faut noter que le PNDP a fait face pour ce qui est des ressources PPTE, à des problèmes liés 

à l’insuffisance des inscriptions, ainsi qu’à la difficulté de mobilisation des fonds, qui 

intervenait presque toujours au second semestre de l’exercice en cours. 

 

- Fonds de contrepartie 

Le montant des fonds de contrepartie en numéraire qui a été alloué au PNDP s’élève à 3,82 

milliards, de FCFA. Cette somme a été mobilisée à hauteur de 1,82milliards FCFA. Le niveau 

de mobilisation de ces fonds a été substantiellement satisfaisant par rapport aux prévisions, 

suite à une intervention spéciale de l’Etat dans le cadre de l’apurement de la dette intérieure 

survenue en  2006. 

 

- Fonds C2D 

Au cours de cette phase, le PNDP a effectivement reçu au titre des fonds C2D, une enveloppe 

de 11,4 milliards sur les 13,1 milliards inscrits et engagés dans le plan de financement initial. 

Des contraintes liées à la divergence de certaines dispositions du manuel de procédures du 

PNDP et celles du manuel de décaissement de la CAA des fonds C2D dans le cadre de la 

convention CCM300501F à la justification des fonds ont survenues au début de l’exécution 

des activités, ont été causé des retard dans l’utilisation de ces fonds. Néanmoins, après 

l’harmonisation de ces deux manuels ces blocages ont été levés.  
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Tout compte fait, le taux de mobilisation des fonds C2D se situe autour de 87%, pour un taux 

de décaissement de 70%. 

 

- Audits des comptes du crédit IDA 

S’agissant du contrôle des comptes, en dehors des missions internes effectuées sur le 

terrain, les rapports de l’auditeur KPMG ont été régulièrement produits et transmis 

à la Banque. Les Rapports de Suivi Financier (RSF) ont été régulièrement produits 

et transmis à l’IDA qui les a tous validé. 

 

2.4.1.5. Passation des marchés 

 

Dans le cadre de la passation des marchés, en dehors des marchés passés par les communes, 

notamment ceux concernant les microprojets, le Programme a eu à passer au cours de cette 

phase 584 marchés réparti comme indiqué dans le tableau suivant :  

Tableau 22 : Récapitulatif des marchés passés 

 

 

NATURE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total général 

FOURNITURE/EQUIPEMENT 17 33 33 53 19 42 21 218 

SERVICE DE CONSULTANT 3 22 58 44 44 42 68 281 

TRAVAUX   
 

39 
 

34 
 

12 85 

Total général 20 55 130 97 97 84 101 584 

 

 

2.4.2. Suivi- évaluation 
 

Au titre de cette sous composante, les activités suivantes ont été menées : (i) Mission de revue 

à mi parcours; (ii) missions de supervision internes des CRC par la CNC ; (iii) missions de 

suivi des activités sur le terrain par les CRC ; (iv) confection, édition et diffusion des outils de 

collecte, de traitement et de suivi des activités techniques et financières; (v) lancement de 

l’audit technique externe et de l’évaluation indépendante du Programme; (ix) l’élaboration et 

exploitation des rapports d’activités périodiques. 

 

(i) Mission de revue à mi parcours du PNDP 

Au cours de l’année 2007, la Banque mondiale et les autres partenaires techniques ont 

effectué une mission de  revue à mi parcours du PNDP. Cette mission, qui s’est déroulée du 7 

au 19 mai 2007, à jugé globalement satisfaisante l’état de mise en œuvre du Programme et 

recommandé certains changements.  

 

(ii) Missions de supervision et de suivi des activités 

Les missions de supervisions des Cellules Régionales se sont régulièrement déroulées, malgré 

les contraintes inhérentes aux autres activités liées à la mise en œuvre du Programme. Des 

missions ont été effectuées dans les six régions d’interventions, ainsi que dans la localité.  

 

Au niveau régional, les équipes du PNDP se sont régulièrement déployées pour le suivi de 

l’accompagnement des bénéficiaires. Ces missions ont permis d’appuyer les maires dans la 

maîtrise d’ouvrage, notamment la passation des marchés, le suivi de l’exécution et réception 

des ouvrages ; d’appuyer et superviser la tenue des sessions des CPAC/COMES et CPAR ; de 

sensibiliser les communautés à la mobilisation de leur contribution pour le financement des 

microprojets; de préparer et suivre les activités de renforcement des capacités sur le terrain.  
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(iii) Audit technique 

Au cours de la phase 1, un audit technique des activités du Programme a été réalisé par le 

cabinet CGIC-Afrique. Cette consultation a permis des déceler des limites dans la mise en 

œuvre et a suggéré des améliorations.  

 

(iv) Evaluation indépendante par l’INS 

Outre l’évaluation par les bénéficiaires et l’audit technique réalisés à mi-parcours, une 

convention signée en septembre 2009 entre le Coordonnateur National du PNDP et le 

Directeur Général de l’Institut National de la Statistique a permis à cette dernière structure de 

faire une évaluation de l’impact des actions du PNDP auprès de bénéficiaire. 

 

(v) Audit environnemental 

 

Deux audit environnementaux ont été réalisés et ont permis d’améliorer le niveau de prise en 

compte des aspects socio-environnementaux au niveau du Programme. 

 

2.4.3.  Communication 
 

Les activités de communication ont concerné : (i) la confection d’une vidéo sur la démarche et 

les résultats du PNDP ; (ii) Etude sur les radios rurales et autres vecteurs de communication 

dans les cinq régions de mise en œuvre du PNDP, (iii) la mise à jour du site Internet, (iv) la 

production et l’édition d’un CD-ROM sur le PNDP ; (v) la participation à des foires et salon 

divers 

 

2.4.3.1. Site Internet 

 

Les activités du Programme pour la première phase ont été diffusées sur le site Internet du 

Programme. Compte tenu de l’administration externe du site, afin de permettre à l’équipe du 

Programme de faire cette mise à jour, des travaux devant aboutir à  la mise en place d’un site 

interactif et collaboratif ont été enclenchés et se poursuivent. A l’issue de cette opération, le 

PNDP devrait pouvoir administrer lui-même son site en associant étroitement les Cellules 

Régionales et plus tard, les bénéficiaires, notamment les communes. Le site a été refondu et 

mieux articulé. 

 

2.4.3.2. Etude sur les radios rurales 

 

Dans le but d’établir une situation de référence des outils de communication  qui devra servir 

de base pour la conduite efficace des actions préconisées dans le plan de communication, le 

PNDP a commis un consultant pour la réalisation d’une étude sur les radios communautaires 

et les relais locaux de communication. Outre l’état des lieux en terme de présence des radios 

rurales, cette étude a également permis de dresser l’état des équipements des médias locaux de 

communication susceptibles d’être employés par le Programme.  

 

2.4.3.3. Vidéo sur la démarche du PNDP 

Une vidéo sur la démarche du PNDP a été produite et diffusé en vue de la divulgation de la 

démarche du PNDP. 

 

2.4.3.4. Autres action de communication 

Les autres activités de communication ont concerné la diffusion des plaquettes et dépliants sur 

le PNDP, la couverture médiatique des activités du Programme, le passage du PNDP à des 

émissions télévisées et radiodiffusées (CRTV m’accompagne, Actualité Hebdo etc.). 
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2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP 

 

2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF) 
 

Cette opération financée par un don japonais vise à renforcer les capacités des communautés 

dans la gestion durable des plantes médicinales, à travers la formation des communautés aux 

techniques d’inventaire et l’élaboration des plans simples de gestion.  

 

En 2006, le processus de renforcement des capacités en gestion durable des plantes 

médicinales a été bouclé dans 20 communautés bénéficiaires (soit 15 au Sud et 5 à l’Ouest). Il 

a permis la formation de plus de 250 personnes aux techniques d’inventaire, ainsi que le 

recensement/identification de plus de 600 espèces de plantes médicinales. Il a donné lieu dans 

chacun des villages bénéficiaires à l’élaboration participative d’un plan de gestion durable de 

leurs plantes médicinales. Conformément à ce plan, les communautés bénéficiaires ont 

commencé à mettre en œuvre une série d’actions visant à préserver leurs ressources naturelles 

en général, et leurs plantes médicinales en particulier. 

 

Au cours de l’année 2007, le processus a été étendu à 40 nouveaux villages (soit 28 au Sud et 

12 à l’Ouest). Deux consultants à savoir OPED et CARFAD ont été retenus pour conduire le 

processus respectivement dans la région du Sud et de l’Ouest. 

 

Après une intense phase de sensibilisation et d’information des parties prenantes, les deux 

opérateurs sur le terrain ont déjà procédé aux formations théorique et pratique des 

bénéficiaires dans les 02 régions, en matière d’inventaire et de gestion durables des plantes 

médicinales Dans la région du Sud, plus de 687 personnes ont participé aux séances 

d’information et de sensibilisation. La formation proprement dite a bénéficié à 351 personnes 

appartenant à 27 nouveaux villages, soit 64 femmes et 287 hommes. Dans la région de 

l’Ouest, plus de 150 personnes ont été formées dans 11 nouveaux villages.  
 

Par ailleurs, les inventaires réalisés dans les 59 communautés bénéficiaires  ont révélé la 

richesse de la flore non ligneuse des différentes communautés bénéficiaires. De manière 

globale pour la première phase près de 2038 espèces de plantes dont 766 représentant les 

herbacées et 1272 arbres et arbustes ont été inventoriés. Pour la seconde phase, près 421 

espèces de plantes médicinales recensées à l’Ouest et réparties dans 113 famille botaniques et 

242 plantes médicinales appartenant à 67 famille.   

 

 

Globalement, les résultats et impacts du projet révèlent : 

(i) Une amélioration de la cohésion sociale et prise de conscience accrue des 

populations de l’importance des plantes médicinales et des menaces qui pèsent 

actuellement sur ces ressources ;  

(ii) Les communautés sont capables d’identifier les menaces qui pèsent sur leurs 

ressources, et de rechercher et mettre en œuvre les solutions endogènes pour les 

réduire ; 

(iii) Une amélioration de la connaissance du potentiel en plantes médicinales à travers les 

inventaires réalisés dans les communautés, y compris les espèces vulnérables ou 

menacées de leur environnement ;  

(iv) Un accroissement des connaissances des populations bénéficiaires sur l’importance 

des ressources naturelles, et de leurs forêts sacrées,  y compris du patrimoine 

thérapeutique national ;  

(v) Une amélioration de la collaboration entre le personnel de santé (Centre de santé) et 

les tradipraticiens dans certaines communautés ;  
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(vi) Une intégration dans le plan de développement local et communal des aspects liés 

aux plantes médicinales et produits forestiers non ligneux ; 

Comme autres effets ou  impacts du projet, il a été noté : 

Mise en place des pépinières et des jardins de plantes médicinales 

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans de gestion des plantes médicinales, près de 

53 jardins de case incluant les plantes médicinales et autres produits forestiers non ligneux et 

33 pépinières, ont été identifiés dans la zone d’intervention du projet.  

Vulgarisation et promotion de certaines espèces 

Le projet a permis dans la région de l’Ouest et notamment dans le Noun de mettre en évidence 

d’autres vertus de nombreuses plantes médicinales. C’est le cas notamment du Lipia 

multiflora, autrefois utilisé simplement pour les maux de ventre, et qui est aujourd’hui 

largement consommé localement  comme thé. L’appréciation de ses vertus et sa large 

vulgarisation ont entraîné son adoption comme thé local dans la région de l’Ouest d’autant 

que les communautés le conditionnent dans les sachets. Dans la localité de Bangan Fokam, le 

conditionnement des plantes médicinales, l’extraction des huiles essentielles contenues dans 

certains fruits (Canarium, le karité, l’avocat etc.), l’organisation des journées de dégustation 

et de vente promotionnelle des plantes médicinales ont été réalisés. 

 

Finalement, en termes de délai de mise en œuvre,  le Gouvernement camerounais a sollicité et 

obtenu de la Banque mondiale une prorogation de la date de clôture du don, initialement fixée 

au 31 décembre 2007 pour le mois de juillet 2008.  

 

 

2.5.2. Projet de Gestion Durable des Terres   
 

Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a obtenu un don d’une valeur de 6 millions de 

dollars US pour la Gestion Durable des Terres. L’objectif est de permettre aux communautés 

et communes de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres dans les zones critiques.   

 

En 2006, ce projet a été formulé, évalué, négocié et la mise en vigueur déclarée le 1
er

 

décembre 2006. 

 

Au cours de l’année 2007, une mission de recherche action réalisée dans la région du Nord du 

2 au 13 juillet 2007 a permis de mettre au point une démarche méthodologique 

d’actualisation/élaboration des plans de développement au niveau local et communal et 

mettant en lumière les aspects de gestion durable des terres. Un guide méthodologique a été 

produit et sera édité. De même, une démarche d’élaboration et de mise en œuvre des plans 

d’utilisation et de gestion des terres a été développée  et sera capitalisée dans le guide suscité. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre, pour les vingt quatre (24) communes d’intervention (18 

avant le dernier découpage administratif), soit 06 au Nord, 09 dans l’Adamaoua, 03 au Centre 

et 06 à l’Ouest, 18 contrats d’OAL et 73 contrats de consultants individuels ont été élaborés 

pour l’actualisation/élaboration des plans de développement dans. Ce processus a permis 

l’intégration des aspects de gestion durable des terres dans 196 PDL et 14 PDC, dont 6 dans le 

Nord, 3 à l’Ouest, 6 dans l’Adamaoua et 2 dans le Centre. De ces plans, au total, 252 requêtes 

de financement sont en cours de finalisation, soit. 
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90 au Nord, 111 dans l’Adamaoua, 32 à l’Ouest et 18 au Centre. Le montant global estimé de 

ces requêtes se chiffre à 1,41 milliards FCFA. 

 

Tableau 23 : Répartition des microprojets et coûts (en FCA) associés par région 

Microprojet AD CE NO OU Total  

Achevé 

4 3 20 6 33 

15 005 956 11 996 000 70 044 468 23 717 000 120 763 424 

convention signées 

11 - 28 - 39 

71 805 991 - 137 150 494 - 208 956 485 

En cours 

5 
 

3 6 14 

18 831 842 
 

46 815 059 71 967 700 137 614 601 

Requête élaborées 

91 15 40 20 166 

430 319 267 82 770 693 217 310 388 216 000 000 946 400 348 

Total  

111 18 91 32 252 

535 963 056 94 766 693 471 320 409 311 684 700 1 413 734 858 

 

De ces requêtes, 55 microprojets (dont 11 communaux) ont déjà ou sont en cours de mise en 

œuvre avec le concours de consultants individuels. 

 

Sous réserve d’une enquête approfondie, le niveau d’atteinte des résultats de cette opération 

est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 24 : 

Région 

Nbre de 
personnes 

formées 
en GDT 

Nbre de 
communautés  

touchées à 
travers le MP 

Nbre de ménages 
ayant adopté  les 
pratiques de GDT 

Nombre 
d'arbres 
plantés 

Superficie 
d'aires 

protégées, de 
zones tampons, 

de bordures 
délimitée (ha) 

Superficie 
valorisée par 
des pratiques 

GDT (ha) 

Rendement 
moyen du maïs 

(t/ha) 

  
      

Avant Après 

OU 893 28 1 065 101 150 10 332 0,60 1,91 

CE 30 3 - 1 300 - 
   

NO 1 717 65 1 029 87 507 13 1 012 2,09 2,44 

AD 394 - 37 1 200 - 61 
  

Total 3 034 96 2 131 191 157 23 1 405 1,34 2,18 

Valeurs 
cibles 4 000 150 6 000 500 000 5 000 10 000 

  
Ecart 966 54 3 869 308 843 4 977 8 595 

   

Pour ce qui est de la composante 2, les Plans d’Utilisation et de Gestion des Terres sont en 

cours d’élaboration dans les cinq (05) communes de Okola, Bangangté, Ngaoundal, Pitoa et 

Lagdo.  

 

Le tableau ci-dessous donne les premiers résultats obtenus : 

 



 47 

Tableau 25 : 

Indicateurs 2007 2008 2009 Total 
Valeurs 
cibles 

Nombre de ménages ayant adopté et 
mettant en œuvre des pratiques de GDT 0 0 2 131 2 131 6 000 

Réapparition / apparition de nouvelles 
espèces floristiques/fauniques dans la zone 
du projet (Nombre ou appréciation) 0 2 2 4 

 Nombre de PDL actualisés 13 36 147 196 150 

Nombre de PDC actualisés 1 7 6 20 20 

Nombre de cadres de résolution de conflits 
fonciers mis en place et fonctionnels au 
niveau communal 0 0 - - 10 

Nombre de plans communaux d’utilisation 
et gestion durable des terres élaborés et  
mis en œuvre 0 0 1 1 5 

Nombre de maires, prestataires, sectoriels 
formés dans démarche GDT 19 8 45 72 1 000 

 

Enfin, il convient de souligner que le PGDT a fait l’objet d’une revue à mi -parcours 

en fin octobre 2009, qui a donné lieu à la révision de quelques indicateurs de 

résultats. Aussi, afin d’améliorer la performance attendue de l’opération, .des 

concertations sont en cours avec le MINEP pour actualiser les textes portant 

organisation de la CNCEDD en vue de le rendre fonctionnelle, de manière qu’elle 

puisse fournir un appui pour (i) la préparation d’une stratégie opérationnelle sur la 

gestion durable des terres; (ii)l’examen et l’actualisation des textes sur le régime 

foncier ; et (iii) la définition d’un statut légal à conférer au plan d’utilisation et de 

gestion des terres. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  

PPRROOBBLLEEMMEESS  MMAAJJEEUURRSS  RREENNCCOONNTTRRÉÉSS  AAUU  CCOOUURRSS  

DDEE  LLAA  PPHHSSEE  II  

 

La mise en œuvre des activités au cous de la phase I a permis de capitaliser un certain nombre 

d’expériences en matière de financement des microprojets. Les plus saillantes et qui méritent 

une attention particulière sont : 

 

Tableau 26 : Composante I 

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

L’alignement des microprojets aux plafonds des 

manuels 

La nouvelle approche sera un financement 

des communes à travers des allocations. Ceci 

donnera aux communes la latitude de 

financer autant de projets que possible dans 

la mesure de l’enveloppe disponible 

Les sectoriels ne s’impliquent presque pas le 

contrôle des ouvrages. 

Intégrer dans le coût global des microprojets 

les coûts du contrôle des ouvrages par les 

sectoriels conformément au manuel 

d’exécution. 

Insuffisance de fonds 

La mise en œuvre du Programme a suscité un 

engouement auprès des communes et leurs 

communautés. Ceci s’est traduit par une adhésion 

massive à la démarche du Programme. Ainsi, s’agissant 

du financement des microprojets, certaines  communes 

et communautés ont ouvert des comptes joints et signé 

des conventions de cofinancement avec le Programme. 

L’insuffisance de financement qu’a connu le 

Programme pour virer sa contribution dans les comptes 

joints ouverts a créé un malaise démobilisateur au 

niveau de certains bénéficiaires.  

Un accent particulier devra être mis dans la 

promotion des PDC et la recherche des 

financements additionnels pour les communes 

 

Des limites dans les capacités des Commissions 

communales de passation des marchés.  

 Des formations ont été engagées par le PNDP 

avec l’appui de l’ARMP. Ces formations seront 

poursuivies au cours de la 2
ème

 phase. 

Insuffisance dans le contrôle technique et suivi des 

contrats 

 

Un accent particulier sera mis sur le contrôle des 

ouvrages qui se fera à 3 niveaux : (i) Un 

contrôleur sera commis par la commune pour le 

suivi au quotidien du chantier ; (ii) le PNDP en 

tant que chef service du Marché assurera le 

contrôle à travers ses cadres spécialisés dans ce 

domaine et (iii) le cabinet ayant monté la requête 

effectuera un contrôle périodique.  
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Tableau 27 : Composante II   

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Certains résultats attendus du Programme au 

titre de cette composante dépendent des 

actions d’autres intervenants tels que le 

MINATD qui suivent le processus de 

décentralisation 

Discuter avec la tutelle en vue d’intégrer les résultats 

attendus du PNDP dans l’agenda du MINATD et 

autres intervenants 

  

 

Tableau 28 : Composante III 

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Faible appropriation du processus participatif 

par certaines communes  

 

Les contrats par objectifs avec les OAL permettront 

de mettre un accent particulier sur l’appropriation 

du processus participatif  
La longueur du processus de sélection des 

OAL pour l’accompagnement des communes  

Le processus doit être enclenché suffisamment tôt pour 

éviter des retards dans le processus  

 

Tableau 29 : Composante IV 

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Des limites ont été observées dans le contrôle interne 

 

Un auditeur interne a été recruté pour la 2
ème

 

phase du PNDP 

Difficulté de mobilisation des fonds du circuit 

budgétaire Mettre en place un comité chargé 

spécialement de la mobilisation des fonds 

- La plupart des comptables matières affectés auprès 

des délégations régionales du MINEPAT n’intègre 

pas le PNDP comme structure du MINEPAT. Ceci 

cause des retards dans la réception du matériel et 

des fournitures au niveau des CRP.  
 

Une lettre de rappel du Ministre doit 

être adressée aux délégués régionaux 

avec copie au Comptables matières. Par 

ailleurs, les équipes régionales devront 

prendre en compte les comptables 

matières dans la programmation de leurs 

activités 

Afin de faciliter l’ouverture des comptes joints, 

même dans la nouvelle approche des allocations, 

des accords devraient être passés entre le PNDP et 

les banques commerciales qui abriteront les fonds 

des communes.  

-  

Les institutions financières susceptibles 

d’être les partenaires du Programme 

pour le financement des prochains 

microprojets, devront été invitées à 

l’atelier de lancement du PNDP II afin 

de les mettre au parfum des activités du 

PNDP. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  

  

EENNJJEEUUXX  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  IIII  DDUU  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

 

4.1. Principales innovations de la phase II 

 

- Extension à l’ensemble des 10 régions du pays afin de couvrir 329 communes ;  

- Passage de quatre composantes à trois ;  

- Mise en place d’un système d’allocations pour chacune des communes de la zone 

d’intervention; 

- Transfert des ressources des comptes spéciaux nationaux vers les comptes 

communaux en trois (03) tranches:  

- (i) une tranche pour les actions préliminaires et la planification, 

- (ii) 60% pour les MP 

-  (iii) 40% pour les MP ; 

- Recentrage des interventions autour de la commune, afin de mieux renforcer la 

maîtrise d’ouvrage communale; 

- Révision de l’approche d’intervention et de planification dans les communes 

(suppression des PDL et de la terminologie « microprojet communautaire »); 

- Développement de nouvelles activités (plan d’utilisation ou d’aménagement, 

alimentation systématique du SIG, déploiement du logiciel comptable, etc.); 

- Révision du cadre institutionnel ou organigramme du Projet  avec l’introduction de 

nouveaux cadres, soit un Auditeur et des adjoints comptables au niveau national, et au 

niveau régional un Cadre chargé des Aspects socio-environnementaux et un Cadre 

chargé des infrastructures ; 

- Recrutement d’un agent de développement technique au niveau communal. 

 

4.2. Défis et enjeux de mise en œuvre de la phase II 

 

- Mobilisation des ressources des différents bailleurs ; 

- Absorption des ressources mises à la disposition des communes au même rythme qu’à 

la phase I ; 

- Maîtrise d’ouvrage des maires au vue de leurs responsabilités encore plus grandes 

dans le PNDP II ; 

- Suivi et la supervision des activités sur le terrain compte tenu de l’extension du 

Programme ; 
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1. Bilan détaillé des activités ; 
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3. Le plan de passation des marchés actualisé ; 

4. Liste des communes d’intervention ; 

5. Liste des OAL 
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ANNEXE 1 : BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE 
 

Site 01- CNC 
 

AC113 : Aménagement des pistes rurales     Bélabo     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, le PNDP a signé avec la commune de 

Bélabo, une convention de cofinancement d'un microprojet d'aménagement de 16 Km de route dans la commune. 

Les bénéficiaires ont entièrement mobilisé leur contrepartie et les fonds ont été virés dans le compte conjoint 

ouvert à cet effet. Plusieurs missions se sont rendues sur le terrain pour finaliser les aspects techniques de la 

requête de financement. Au cours de l’année, le PNDP a été informé que la société COTCO avait financé 

l’aménagement de cette même route. Après une mission de terrain, des investigations de l’OAL CPDD et des 

échanges avec les bénéficiaires, il a été retenu de renforcer l’action de COTCO en finançant ledit microprojet. La 

requête de financement a par conséquent été revue. Le microprojet a été financé et réceptionné au cours du mois 

de décembre 2009. 

Observation : Il faut noter que le financement de ce microprojet a été fait de manière exceptionnelle sur 

instruction du PM du fait que le plan de couverture de la première phase du PNDP ne prenait pas en compte la 

province de l'Est. 

Difficultés rencontrées : La difficulté rencontrée a été l'absence d'une équipe régionale du PNDP pour assurer le 

suivi de proximité du microprojet. Ceci a eu pour conséquence un allongement des délais de réalisation et parfois 

la démotivation des populations bénéficiaires. Pour pallier à cette situation, la Cellule Nationale de Coordination 

s'est appuyée sur les services régionaux des ministères sectoriels notamment le MINEPAT et le MINTP. 

 

AL105 Constr/réhabili/équipement CSI          (01 - CNC) Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, 

le PNDP a signé avec la commune de Bétaré Oya, une convention en vue du financement des microprojets dans 

les communautés touchées dans cette zone par le démantèlement du pont sur le Lom. Suite à un premier travail 

réalisé par l’OAL CPPDD, sur les 3 microprojets identifiés, un seul a été financé en fin de compte à cause de la 

lenteur des bénéficiaires à mobiliser leurs contributions. Au bout du processus, un CSI a été financé et réalisé à 

Liguim. il est aujourd’hui fonctionnel et un infirmier y a été affecté. 

 
B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au titre des études sur les réformes institutionnelles, le PNDP a entrepris en collaboration 

avec le MINATD qui assure la tutelle des communes de lancer une étude sur l'évaluation des besoins en 

personnel des CTD en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux. Au cours de l'année 2006 

le processus a abouti à l'ouverture des propositions techniques des cabinets préalablement retenus sur la liste 

restreinte en date du 13/12/06. Au cours du premier semestre 2007, les aspects techniques de sélection d'un 

cabinet pour la réalisation de cette consultation ont été finalisés, le 22 juin 2007 et le cabinet AGORA consulting 

a été retenu. L'étude a démarré le 05 octobre 2007 et a été achevée en 2008. Cette étude a débouché sur la prise 

d’un Arrêté sur les emplois type communaux qui ont été rendus  exécutoire en 2009. 

 

B1201 : Etude sur les réformes financière et fiscale     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes, le PNDP conjointement avec le MINATD met en 

œuvre une étude sur la réforme de la fiscalité locale. En rapport avec cette étude,  (i) un comité interministériel 

chargé du suivi de l'étude a été mis en place par le Premier Ministre en date du 20 juillet 2005, (ii) l'Appel 

d'Offre International Restreint a été publié le 14 décembre 2005; (iii) l'ouverture des propositions a eu lieu le 21 

février 2006. Les propositions des soumissionnaires ont été analysées par la sous commission mise en place à cet 

effet. Le rapport d'analyse technique a reçu la non objection de la Banque mondiale le 10 juillet 2006. Le 

consultant adjudicataire du marché (cabinet International GOPA) a procédé à la négociation du projet de contrat 

en date du 07/09/06. Le contrat a été notifié au consultant le 30 octobre 2006 et le rapport initial de l’étude validé 

le 30 novembre 2006 par le comité de pilotage de l’étude. La validation du rapport d’étape N° 2 est intervenue le 

14 décembre 2006. Le projet de  rapport final était initialement prévu pour le 31 mars 2007. Avant cette 

échéance, le consultant a saisi le comité interministériel à travers le CNC, pour solliciter un avenant temporel sur 

son contrat. Le rapport d'étape 2 a été déposé et une réunion du comité de suivi de l'étude s'est tenue le 19 avril 

2007 pour examiner ledit rapport. Suite à cette rencontrées, les observations dudit comité ont été transmises au 

consultant et un avenant sur le délai a été accordé au Cabinet en vue du dépôt de son rapport final le 31 août 

2007. Le rapport final et les projets de lois ont été envoyés par le consultant le 15 octobre 2007. Une réunion du 

Comité de Suivi de l’étude a eu lieu le 02 février 2008 en vue de l’examen du rapport final. Une fois ce rapport 

validé, des projets de Lois ont été votés par l’assemblée et promulgués par le Président de la République. Il s’agit 

de la Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 sur la fiscalité locale et la Loi 2009/011 du 10 juillet 2009, portant 

régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées(CTD). 
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Observation : Cette étude hautement stratégique devra aboutir à des projets de loi à soumettre à l'assemblée 

nationale. 

 

 

B2101 : Equipement commune matériel informatique outil de gestion     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement opérationnel des communes, le PNDP entend (i) contribuer à 

la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel en équipant les communes en logiciels comptable et 

(ii) en équipant les communes en matériel informatique. S'agissant de l’équipement en logiciel comptable 

sectoriel, la première étape consistera à faire l'inventaire de l'existant et la spécification des besoins des 

communes en système informatisé de gestion comptable. La seconde étape sera celle du Développement ou de 

l'acquisition du logiciel et la formation du personnel. 

Pour ce qui est de l'équipement des communes en matériels informatiques, un total de 33 ordinateurs ont été 

acquis et distribuées aux communes 2005 et 2006. Après une évaluation des disponibilités financières par 

catégorie, le PNDP n’a pas pu acquérir de nouveaux ordinateurs pour les communes.  

 

S’agissant de la «recherche d’une application informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le 

budget communal ». Le processus de sélection du consultant a abouti à la signature du contrat avec le cabinet 

ALBATRES, en date du 14 juillet 2008. Un comité interministériel de suivi de l’étude a été mis en place.  Le 

premier rapport de l’état des lieux a été approuvé par ledit comité en septembre 2008 et le deuxième rapport qui 

présente l’application informatique adaptée à la comptabilité communale a été déposé à la CNC et sera examiné 

le 26/01/2009. Un cahier de charge a été élaboré et la suite du processus qui prévoit le développement d’un 

logiciel sera exécutée dans le cadre de la 2
ème

 phase du PNDP. 

 

 

Difficultés rencontrées : Cette activité a connu un retard dans son lancement à cause du cadrage budgétaire 

nécessaire qui devrait permettre de retenir un bailleur pour le financement de cette consultation. 

 

 

B2102 : Prise en charge agents communaux CNC (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Afin de permettre aux communes d’améliorer leurs recettes fiscales, ainsi que la visibilité 

dans l'exécution de leurs budgets, les TDR d'un poste à pourvoir au niveau communal ont été élaborés. Après 

plusieurs échanges avec le MINATD et les autres parties prenantes, ces TDR accompagnés d’une note technique 

présentant les modalités et les différentes étapes de sélection ont été préparées par la CSPM du PNDP et transmis 

aux maires afin de procéder au recrutement. Le processus lancé dans 36 communes sur les 153 couvertes est a 

abouti dans ces communes et les dossiers de recrutement ont été transmis à la CNC pour examen avant signature 

par les maires des contrats avec les agents retenus. Une évaluation de l’apport des agents devrait être faite afin de 

mieux exécuter cette activité par la suite. 

Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette activité est le manque de compréhension de certains 

maires sur le bien fondé de ce recrutement. 

 

Recommandation : Une évaluation de l’apport des agents devrait être faite afin de mieux exécuter cette activité 

par la suite. 

 

B2201 : Renforcement capacité élus locaux          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP en engagé au cours 

du 1er semestre des négociations avec le PADDL/GTZ et le CEFAM dans le but d'établir une convention avec le 

CEFAM pour la formation des communes de la zone d'intervention du PNDP. Un projet de TDR a été élaboré et 

a reçu la Non objection de la Banque mondiale. Les élus et personnels communaux ont été formés sur la base 

d’une convention  avec le CEFAM. 

 

B2202 : Renforcement des capacités personnel/commission communal     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP a organisé en 

partenariat avec l'ARMP une série de formation à l'intention des commissions communales de passation de 

marchés de 24 communes dans l’Extrême Nord sur le code national des marchés publics. Conjointement, les 

mêmes commissions ont été formées sur les procédures simplifiées de passation de marchés de la Banque 

mondiale. 

 

C1101 : Formation des OALs     CNC     (01 - CNC) 
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Etat d'avancement La formation des OAL pour cette année a concernée les questions de Gestion durable des 

Terres et les aspects liés à la mise en œuvre des plans d’actions issus du PDPP. Le processus de sélection des 

OAL pour l’année 2006 ayant pris un temps considérable, compte tenu de la nouvelle formule de sélection 

retenue, la formation des OAL n’a pu avoir lieu au cours de l’année 2007. Toutefois, les capacités des OAL déjà 

en contrat avec le PNDP ont été renforcées de diverses manières au cours des missions de supervision des 

équipes du PNDP. 

 

C1202 : Sélection des OALs     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Le processus de sélection des OAL a été redéfini après la revue à mi parcours. La nouvelle 

approche consiste à séparer les différentes prestations jadis faites par l’OAL et la répartir soumettre chaque 

partie de la prestation à des appels à commande. De plus, le processus a été transféré aux maires qui assurent la 

maîtrise d’ouvrage. 

La commission spéciale de passation des marchés du PNDP poursuivra le processus de  sélection des OAL pour 

les communes ne disposant pas de commission de passation des marchés. 

Difficultés rencontrées: Ce dossier a connu un grand retard en 2007 particulièrement  à cause de la redéfinition 

de tout le processus suite aux recommandations de la revue à mi parcours du PNDP. La mise en œuvre de la 

phase I, a permis de se rendre compte de la longueur du processus de sélection des OAL. Il conviendrait dans la 

suite  de s’y prendre suffisamment tôt pour permettre de réaliser cette activité dans les délais impartis. 

 

C1102 : Production documentaire CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de la phase I, le Manuel du praticien des appuis local a été édité et diffusé. Une 

nouvelle édition sera faite au cours de la phase II. 

 

C2103 : Mise en œuvre  du PDPP     CNC   (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de l’année 2006 le cabinet Soft Business Management Consulting Group avait été 

retenu pour conduire le processus pendant une année. Cette première intervention avait permis d’identifier 22 

campements pygmées  dans lesquels seront déployés les activités de cette première phase de l’intervention. Lors 

d’une mission de la Banque mondiale s’est déroulée en 2006 pour le suivi de la mise en œuvre de cette activité, 

des recommandations formulées ont donné lieu à des plans d’action dont la mise en œuvre a été déclenchée au 

cours de l’année 2007.  Un atelier a eu lieu dans la région du Sud du 10 au 11 août 2007 pour le lancement des 

activités à Djoum, et du 12 au 17 dans les autres communes. Ces ateliers ont permis de mettre en place des 

plateformes pour la mise en œuvre  de ce plan de développement. Au cours de ces ateliers, les parties prenantes 

se sont accordées sur les activités à mener et une équipe de sectoriels a été mise en place pour le suivi de ces 

actions. Cette équipe, présidée par le sous préfet comprend, un représentant du ministère de la santé, un 

représentant de l'éducation, un représentant des pygmées. Les conclusions de l'atelier ont été validées par la 

Banque mondiale. En décembre 2007, une demande de Cotation a été préparée pour l’acquisition d’équipement 

de santé et d’éducation à mettre à la disposition des communautés pygmées retenues dans la première vague 

d’intervention qui prévoit : La construction (i) d’un dortoir à Bipindi, (ii) des Centres préscolaire à Mintom, 

Akom 2 et Djoum et (iii) la fourniture des manuels scolaires. Akom. Au cours des années 2008 et 2009 quelques 

résultats ont été obtenus. 

 

 

C2201 : Formation, atelier et séminaires     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La CNC a organisé au total plusieurs ateliers et séminaires.  

 

C2202 : Stages/voyages d'études     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de l’année 2007, neuf stages de formation ont vu la participation de huit cadres de 

la CNC (RAF, RSE, SPM, ARSE, ASPM, CPTN, ACPTN, SAD). Ces formations ont porté sur le suivi 

évaluation, la gestion  comptable et financière, la passation de marché et le Secrétariat. 

 

D1101 : Fonctionnement du CNOP          (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Le PNDP a organisé 8 sessions de CNOP au cours de  la première phase. Ces sessions ont 

porté sur tout à l’approbation des budgets du PNDP et des rapports d’exécution. 

 

D1102 : Fonctionnement de la CSM     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La commission spéciale des marchés a régulièrement fonctionné au cours de l’année 2007. 

Difficultés rencontrées: La quantité importante de dossiers à traiter et le manque de moyen dû à l'absence des 

fonds de contrepartie constituent un réel handicap pour le fonctionnement de cette commission. 

 

D1201 : Mise en œuvre convention collaboration partenaire     CNC     (01 - CNC) 
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Etat d'avancement: Les conventions de collaboration avec les ministères sectoriels ont été presque toutes 

signées avec les partenaires concernés. Le processus de contre signature a abouti pour les 11 conventions. Les 

contrats programmes qui en découlent ont été transmis au niveau régional pour leur opérationnalisation. Un 

projet de convention à signer avec les ministères additionnels impliqués dans la mise en œuvre du Projet de 

Gestion Durable des Terres est en cours de préparation. Il s’agit du MINRESI, du MINJUS, MINTOUR et du 

MINDAF. Toutefois, le processus n’a pas abouti au cours de la 1
ère

 phase. 

 

D1201 : Mise en œuvre convention collaboration partenaire          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Suite à la signature en 2006 d'une convention de partenariat entre le PNDP et le FEICOM, 

une décision mettant en place un comité conjoint de suivi de la mise en œuvre de la convention a été signée le 04 

septembre 2007. Une première rencontre dudit comité s'est tenue au cours du mois de septembre 2007.  

 

D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Le PNDP a régulièrement organisé des ateliers semestriels de bilan et programmation depuis 

2006. Ces ateliers ont permis d'évaluer la mise en œuvre du PTBA annuels. Des plans d'actions ont été élaborés 

et leur mise en œuvre est en cours dans les différentes unités de gestion. 

 

D2202 : Prise en charge  consultants privés/consultant          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : La prise en charge des consultants sur fonds IDA a été régulière au cours de ce trimestre. 

D2203 : Prise en charge  Personnel d'appui          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : La prise en charge du personnel d'appui sur fonds IDA a été régulière au cours de ce 

trimestre. 

 

 

D3101 : Elaboration du PTBA           (01 - CNC) 
Etat d'avancement: L’atelier national de programmation s’est régulièrement tenu et a permis au Programme de 

préparer puis de soumettre aux instances d’approbation ces différents PTBA entre 2005 et 2009. 

 

D3201 : Missions de suivi et de supervision     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de la 1

ère
  phase, plusieurs missions de supervision ciblées ont été effectuées dans 

les régions d'interventions du PNDP. Au cours de l’année 2009, des missions en rapport les activités 

programmées ont eu lieu. Outre ces supervisions de routine, les équipes de la CNC ont également appuyé les 

CRC dans l'élaboration des listes restreintes à transmettre aux maires pour la sélection des OAL et autres 

activités du PGDT. 

Observation : La périodicité des missions de supervision de la CNC n'a pas pu être respectée à cause des 

multiples sollicitations des cadres de la CNC. 

 

D3203 : Mission audit (01 - CNC) 
Etat d'avancement: De manière traditionnelle, la CAF a organisé au cours de l’année des missions d’audit 

interne en préparation des missions d’audit externe. 

 

D3303 : Audit financier du Projet     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: L'auditeur externe KPMG sélectionné pour auditer les comptes du PNDP au cours de cette 

phase a régulièrement effectué une mission annuelle d’audit financier, administratif et comptable au PNDP au 

mois de juin de chaque année. Le rapport de ces audits a été transmis à la Banque mondiale, à la tutelle et aux 

autres partenaires. 

 

D3304 : Audit technique externe  (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Un cabinet (GIC-Afrique) a été recruté pour mener un audit technique externe des activités 

du Programme. Le rapport du consultant a été exploité et a permis de mettre en évidence des faits à améliorer 

dans le dispositif d’exécution notamment en ce qui concerne le contrôle des ouvrages. 

 

D3307 : Evaluation d'impact environnemental     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de cette phase, 2 évaluations d’impact environnemental ont été faites par le PNDP. 

La 1
ère

 a été réalisée par le cabinet ERE et la seconde est en cours. Les rapports de ces évaluations sont 

disponibles à la CNC du PNDP. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Le SGI du PNDP a été basé sur la suite de progiciel TOMATE. Cette gamme de logiciels 

intégrés comprend des logiciels de gestion comptable, technique et de passation des marchés. Ces logiciels ont 
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été paramétrés, sont tous opérationnels et le rattrapage du renseignement des bases de données. De plus des 

consultants de la société TOMATE ont effectué plusieurs missions au PNDP et les cadres ont été formés dans 

l’administration et la bonne utilisation de ces logiciels qui ont été améliorés pendant la 1
ère

 phase. 

 

D4106 : Gestion du site Internet     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Le PNDP dispose d’un site internet qui a été administré et bien géré tout au long de la phase 

I. Au cours de la phase II, des améliorations seront apportées au site.  
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Site 02- Adamaoua 
 
A.L. Appui Financier au Développement des communautés Villageoises. 

 

AL000 : Appui financier aux communautés (02 – AD) 
Il est important de signaler que les informations que nous donnons sous le code analytique (AL 000) ne 

concernent que les activités menées en vue de financer des éventuels microprojets communautaires. Les 

informations relatives aux microprojets en cours d’exécution n’y figurent pas.  

 

Etat d’avancement 

 

Dans les communautés des communes de Tignère, Méiganga, et Bélel, la mobilisation des contributions des 

apports propres s’est améliorée suite aux différentes stratégies mises sur pied par les Maires. Quant à la 

commune de Bankim, cette mobilisation  s’est améliorée suite à la mission de supervision générale des activités 

du PNDP dans cette commune qu’a effectuée l’équipe de la CRP sous la conduite du coordonateur Régional 

avec l’appui des autorités locales. C’est ainsi  que pour l’instant quatorze conventions sont en cours de signature 

dans les communes de Tignère et de Ngaoundal. Les cinq microprojets communautaires des communes de 

Bankim sont en cours de passation des marchés. 

 

Difficultés rencontrées 

L’une des difficultés qui persiste est l’insuffisance des moyens financiers pour financer les requêtes de 

financement qui sont déjà validés. 

 

Recommandations 

Le CR du PNDP AD doit saisir la CNC pour examiner l’éventualité de la signature et de l’envoi des conventions 

à la CNC pour des financements directs. 

 

AL105-01 : Construction et équipement du centre de santé de Djoundé (Commune de Ngaoundal) (02 – 

AD) 

 

Etat d'avancement 

Le microprojet a été réceptionné définitivement le 18 octobre 2007. 

 

Observations 

Le centre est déjà fonctionnel et reçoit en moyenne sept (07) malades en consultation chaque jour. Le centre 

reçoit régulièrement les médicaments du Centre d’Approvisionnement Pharmaceutique Régional (CPAR) depuis 

le mois de mai 2008. Un commis a été choisi par le COSA pour gérer la pharmacie. Le centre a également 

bénéficié d’un appui financier de 150 000 FCFA (Cent cinquante mille francs CFA)  de la Mairie de Ngaoundal 

pour l’acquisition des médicaments essentiels.  

 

Al 103-01  Réhabilitation de la Station Scan Water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal) (02 – 

AD) 

 

Etat d’avancement 

Le microprojet a été réceptionné définitivement le 15 mai 2008. L’ouvrage est en panne depuis près de trois 

mois. 

 

Observations 

Les membres du CC ont sollicité les services d’un technicien qui leur a posé un diagnostic approfondi en vue de 

remettre l’ouvrage en fonction. Egalement, pour l’exercice 2009 la commune a prévu une ligne budgétaire 

devant leur permettre de le réparer. Le MP est en cours de réparation. 

 

Recommandations 

Il a été demandé aux membres du CC et au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre 

l’ouvrage en fonction. 

 

AL 103 – 02 Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine  

                 à Pangar (Commune de Ngaoundal) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 
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La réception définitive a eu lieu le 24 septembre 2007. 

 

Observations 

Les deux puits réceptionnés sont opérationnels.  

 

AL 103 - 03 Réhabilitation de la station Scan Water de Béka Gotto. (Commune de Ngaoundal)    (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

Le microprojet a été réceptionné définitivement le 15 mai 2008. L’ouvrage est en panne depuis près de quatre 

mois. 

 

Observations   

Pour l’exercice 2009 la commune a prévu une ligne budgétaire devant leur permettre de le réparer. Toutefois, il 

convient de relever l’inaction du comité de gestion. La panne a été diagnostiquée et est en cours de réparation. 

 

Recommandations 

Le comité de gestion doit mieux s’organiser pour faire le suivi permanent de cet ouvrage. 

 

AL 103-04  Mise en place d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à Wandjock (Commune 

de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 08 octobre 2009. Le MP est opérationnel. 

 

AL 103-05  Mise en place d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à Djaouro Kombo 

(Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La convention de cofinancement de ce MP a été signée le 03 juin 2008 pour un montant de 9 272 633 FCFA 

(neuf millions deux cent soixante douze mille six cent trente trois francs CFA ). La contribution du PNDP d’un 

montant de 8 153 663fcfa (Huit millions cent cinquante trois mille six cent soixante trois francs CFA) a été viré 

le 11 août 2008. Le marché a été attribué aux ETS Djibo pour une valeur hors taxe de 7 572 249 FCFA  (Sept 

millions cinq cent soixante douze mille deux cent quarante neuf francs CFA). Les travaux sont en cours 

d’achèvement. 

 

AL 103-06  Mise en place d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à Maïssaba (Commune de 

Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 08 octobre 2009. Le MP est opérationnel. 

 

AL 103-07  Mise en place d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à Tongo (Commune de 

Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 08 octobre 2009. Le MP est opérationnel. 

 

AL 103- 08 Mise en place de 02 forages équipés d’une pompe à motricité humaine à Goumdjel Pastorale 

(Commune de Bélel)     (02- AD) 

Etat d’avancement  
 

La convention de cofinancement a été signée le 28 novembre 2008. Le virement de la contribution du PNDP sur 

fonds C2D s’est fait le 15 décembre 2008.L’appel d’offres a été lancé depuis le 13 avril 2009. Les offres ont été 

dépouillées le 22 juin 09. Après l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS STPE, BP 527 Garoua. Le 

contrat est signé et le prestataire notifié. Les travaux sont en cours d’exécution.  

 

AL 103- 09 Mise en place d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à Mayo Badi (Commune 

de Bélel)     (02- AD) 

Etat d’avancement  
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La convention de cofinancement a été signée le 28 novembre 2008. Le virement de la contribution du PNDP sur 

fonds C2D s’est fait le 15 décembre 2008.L’appel d’offres a été lancé depuis le 13 avril 2009. Les offres ont été 

dépouillées le 22 juin 09. Après l’analyse des offres, le marché a été attribué aux  ETS STPE, BP 527 Garoua. Le 

contrat est signé et le prestataire notifié. Les travaux sont en cours d’exécution.  

 

AL 103- 10  Mise en place de 02  puits équipés d’une pompe à motricité humaine à Goumdjel Troua 

(Commune de Bélel)     (02- AD) 

Etat d’avancement  
 

La convention de cofinancement a été signée le 28 novembre 2008. Le virement de la contribution du PNDP sur 

fonds C2D s’est fait le 15 décembre 2008.L’appel d’offres a été lancé depuis le 13 avril 2009. Les offres ont été 

dépouillées le 22 juin 09. Après l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS IBIH. Le contrat est signé, 

le prestataire a été notifié et les travaux ont commencé. Les deux puits sont creusés à près de six mètres de 

profondeur et les buses sont en cours de fabrication. 

 

Recommandations 

Le prestataire doit mettre à la disposition du CC une copie des documents du contrat et communiquer avec la 

communauté sur le travail à faire; 

Il doit atteindre des profondeurs qui puissent assurer de l’eau en toute saison 

 

AL 103- 11  Microprojet d’extension du réseau de distribution d’eau potable à Idool (Commune de Bélel) 

(02- AD) 

Etat d’avancement  
La convention de cofinancement a été signée le 28 novembre 2008. Le virement de la contribution du PNDP sur 

fonds C2D s’est fait le 15 décembre 2008.L’appel d’offres a été lancé depuis le 13 avril 2009. Les offres ont été 

dépouillées le 22 juin 09. Après l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS IBIH. Le contrat est signé, 

le prestataire a été notifié et les travaux ont commencé.  

 

Observations 

Un kilomètre et demi de tranchée a été entièrement creusé. La tuyauterie est posée sur une distance de 900 m 

avec remblai. Le groupe électrogène pour le pompage est fonctionnel. 

 

 Recommandations 

Il faut accélérer les travaux afin de les livrer dans les délais. Le prestataire doit mettre à la disposition du CC une 

copie du contrat et du schéma de réalisation. 

 

AL 103- 12  Mise en place d’un forage  équipé  d’une pompe à motricité humaine à Baringo (Commune de 

Bélel)     (02- AD) 

Etat d’avancement  
 

La convention de cofinancement a été signée le 28 novembre 2008. Le virement de la contribution du PNDP sur 

fonds C2D s’est fait le 15 décembre 2008.L’appel d’offres a été lancé depuis le 13 avril 2009. Les offres ont été 

dépouillées le 22 juin 09. Après l’analyse des offres, le marché a été attribué aux  ETS STPE, BP 527 Garoua. Le 

contrat est signé et le prestataire notifié. Les travaux sont en cours d’exécution.  

 

AL 103- 13  Mise en place d’un forage  équipé  d’une pompe à motricité humaine à Man (Commune de 

Mbé)   (02- AD) 

Etat d’avancement  
 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 28 septembre 2009. Le MP est opérationnel. 

 

Observations 

Le débit de ce forage n’est pas permanent. Il est faible par moments. Toutefois l’entreprise s’est engagée pour 

reprendre un autre forage au cas où le débit continuerait à baisser. 

 

Recommandations 

Le prestataire doit veiller à ce que le débit soit bon à la fin de la saison sèche. 

 

AL 103- 14  Mise en place d’un forage  équipé  d’une pompe à motricité humaine à Faro Ranch 

(Commune de Tignère)   (02- AD) 
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Etat d’avancement  
 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le  24 septembre 2009. Le MP est opérationnel. 

 

AL 103- 15  Réalisation  d’un forage positif  équipé  d’une pompe à motricité humaine à Kpongong 

(Commune de Bankim)   (02- AD) 

Etat d’avancement  
L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 11 septembre 2009  et le dépouillement des offres a eu lieu le 05 

octobre 2009. La publication des résultats est en cours. 

 

AL 103- 16  Réalisation  d’un forage positif  équipé  d’une pompe à motricité humaine à Fimvouri 

(Commune de Bankim)   (02- AD) 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 11 septembre 2009  et le dépouillement des offres a eu lieu le 05 

octobre 2009. La publication des résultats est en cours. 

 

AL 103- 17  Mise en place d’un forage  équipé  d’une pompe à motricité humaine à Mambéré Hassimi 

(Commune de Bélel)     (02- AD) 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 28 septembre 2009. Le MP est opérationnel 

 

AL 103- 18  Mise en place de deux  forages  équipés  de pompes à motricité humaine à Gassanguel 

(Commune de Tignère)   (02- AD) 

Etat d’avancement  

 

AL 103- 19  Mise en place de deux  forages  équipés  de pompes à motricité humaine à Mandourou 

(Commune de Ngaoundal)   (02- AD) 

Etat d’avancement  
Une convention a été signée entre le PNDP et la commune de Tignère le 13 octobre 2009 pour un montant de 

14 943 650 pour le financement d’un pont sur le mayo Ngaoutéré. Le PNDP a viré sa contribution le 26 octobre 

2009. L’avis d’appel d’offres restreint est lancé 

 

AL 103- 18  Mise en place de deux  forages  équipés  de pompes à motricité humaine à Gassanguel 

(Commune de Ngaoundal)   (02- AD) 

Etat d’avancement  
Une convention a été signée entre le PNDP et la commune de Tignère le 13 octobre 2009 pour un montant de 

14 943 650 pour le financement d’un pont sur le mayo Ngaoutéré. Le PNDP a viré sa contribution le 26 octobre 

2009. L’avis d’appel d’offres restreint est lancé 

 

AL105-02 : Construction  et équipement du centre de santé Demgoya (Commune de Ngaoundal)  (02- AD) 

Etat d’avancement  
La réception définitive a eu lieu le 17 /01/2008. 

 

Observations 

Le centre de santé est déjà opérationnel et reçois en moyenne dix malades par jour. Le centre reçoit 

régulièrement les médicaments du Centre d’Approvisionnement Pharmaceutique Régional (CAPR) depuis le 

mois de mai 2008. Un commis a été choisi par le COSA pour gérer la pharmacie. Le centre a également 

bénéficié d’un appui financier de 150 000 FCFA (Cent cinquante mille francs CFA)  de la Mairie de Ngaoundal 

pour aménager la pharmacie du centre de santé. 

 

Recommandations 

Le Maire et les membres du comité de gestion doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour la 

pérennisation de cette infrastructure et que les médicaments essentiels y soient toujours disponibles. 

 

AL105-03 : Construction et équipement du centre de santé Bétara Gongo (Commune de Ngaoundal) (02 – 

AD) 

Etat d’avancement  
La réception définitive a eu lieu le 21 janvier 2008. 

 

Observations 
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Le centre de santé est déjà opérationnel et reçois en moyenne six malades par jour. Le centre reçoit 

régulièrement les médicaments du Centre d’Approvisionnement Pharmaceutique Régional (CAPR) depuis le 

mois de mai 2008. Un commis a été choisi par le COSA pour gérer la pharmacie. Le centre a également 

bénéficié d’un appui financier de 150 000 FCFA (Cent cinquante mille francs CFA)  de la Mairie de Ngaoundal 

pour faire fonctionner le centre. 

 

Recommandations 

Les bénéficiaires ont été invités à maintenir le centre de santé toujours propre et d’assurer la pérennisation de cet 

ouvrage.  

 

AL105-04 : Construction et équipement du centre de santé Mbirim  (Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 01 juillet 2009. Le MP est opérationnel. 

 

Observation 

Un infirmier y a été affecté par le préfet du Djerem sur proposition des responsables de la santé et a pris service. 

 

AL105-05 : Construction et équipement du centre de santé à Wouldé  (Commune de Tignère) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS AMS pour un montant de 15 700 000 FCFA TTC. La lettre commande est 

signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL105-06 : Construction et équipement de deux salles d’hospitalisation au Centre de santé de Doualayel 

IV  (Commune de Tignère) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS FOKAM & FILS  pour un montant de 15 578 033 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 107-01 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Kassa 

(Commune de Ngaoundal) (02 – AD) 

Etat d’avancement 

Le microprojet a été réceptionné définitive a eu lieu le 28 octobre 2008. L’ouvrage est opérationnel depuis la 

rentrée scolaire 2008-2009. 

 

AL 107-02 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Salo Salassa 

(Commune de Ngaoundal) (02 – AD) 

Etat d’avancement 

 La réception définitive a eu lieu 28 octobre 2008. L’ouvrage est opérationnel depuis la rentrée scolaire 2008-

2009. 

 

AL 107-03 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Bella Foukou  

(Commune de Ngaoundal) (02 – AD) 

Etat d’avancement 

La réception définitive a eu lieu 28 octobre 2008. L’ouvrage est opérationnel depuis la rentrée scolaire 2008-

2009. 

 

Observations 

L’école abrite à ce jour près de 70(soixante dix) élèves avec un Maître des parents. Aussi, les jeunes de la 

localité y reçoivent les cours en arabe chaque samedi. 

 

AL 107 – 04  Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de  Minim. (Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 02  juillet 2009. Le MP est opérationnel  

Depuis la rentrée scolaire 2009/2010. 
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AL 107 – 05 Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de Mbakaou. (Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 25 juillet 2009. Le MP est opérationnel depuis la rentrée 

scolaire 2009/2010. 

 

AL 107 – 06  Réfection  d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + construction un bloc latrines 

opérationnelles à l’EP de Mbella Assom (Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire a eu lieu le 23 mars 2009. Le microprojet est opérationnel depuis l’année scolaire 

2008/2009. 

 

AL 107 – 07 Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles à 

l’EP de Gongotoua (Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 13 novembre 2009. L’ouvrage est opérationnel. 

 

AL 107 – 08 Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles à 

l’Ecole Publique de Karnang Manga. (Commune de Mbé) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 13 avril 2009 et le dépouillement des offres a eu lieu le 27 mai 

2009. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS MANSON. Le contrat est signé et les 

travaux sont au niveau des finitions. 

Observation 

Il convient de signaler que le prestataire a utilisé les tôles non conformes aux prescriptions du DAO. L’Ingénieur 

de suivi n’a pas validé ces tôles. 

 

Recommandation 

Il a été demandé au prestataire de remplacer ces tôles avant la réception provisoire. 

 

AL 107 – 09 Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES  de Sassa Bersi. (Commune de Mbé) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 13 avril 2009 et le dépouillement des offres a eu lieu le 27 mai 

2009. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS SHALOM 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 06 janvier 2010. L’ouvrage est opérationnel 

Recommandations 

Le prestataire doit accélérer les travaux pour les livrer dans les délais 

 

AL 107 – 10 Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de Béka Modibo. (Commune de Bélel)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 23 novembre 2009. L’ouvrage est opérationnel 

 

AL 107 – 11 Microprojet de réfection et d’équipement de trois salles de classes à l’Ecole publique de Bayara. 

(Commune de Bélel)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 16 décembre 2009. L’ouvrage est opérationnel 

 

AL 107 – 12- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole publique de Gbaguete Lawan  (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 
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La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 21 décembre 2009. L’ouvrage est opérationnel  

 

AL 107 – 13- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole publique de Dankali  (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 18 décembre 2009. L’ouvrage est opérationnel 

 

AL 107 – 14- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole publique de DAKKERE (Commune de Méiganga) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 13 avril 2009 et le dépouillement des offres a eu lieu le 22 mai 

2009. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS CHE INTERNATIONAL. BP 399 

Ngaoundéré  pour un montant de 15 481 476fcfa TTC. Le contrat est signé. Les travaux sont au niveau du 

chainage. Le taux d’exécution est de 43%. 

 

AL 107 – 15- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de BATOUA GODOLE  (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 13 avril 2009 et le dépouillement des offres a eu lieu le 22 mai 

2009. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS BANDEH ENTREPRISE. BP 374 

Bamenda  pour un montant de 15 747 386 FCFA TTC. Les travaux sont au niveau de l’élévation des mûrs. 

 

AL 107 – 16- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole Publique de Nandéké  (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 13 avril 2009 et le dépouillement des offres a eu lieu le 22 mai 

2009. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS MAIMOUNA ET FRERES BP 62 

MEIGANGA  pour un montant de 15 950 000 FCFA TTC. La signature du contrat est en cours. Les travaux sont 

achevés et la réception provisoire est prévue au 09 février 2010. 

 

AL 107 – 17- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole Publique de KOMBOUL (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

Le microprojet a été suspendu en attendant la signature de l’arrêté de création de cette école. La contribution du 

PNDP a été rapatriée pour financer d’autres microprojets en instance. 

 

AL 107 – 18- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole Publique de YAFOUNOU (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 02 décembre 2009. L’ouvrage est opérationnel 

 

AL 107 – 19- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole Publique de MBOULA (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 02 décembre 2009. L’ouvrage est opérationnel 

 

AL 107 – 20- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole Publique de Laka Petel  (Commune de Méiganga)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 13 avril 2009 et le dépouillement des offres a eu lieu le 22 mai 

2009. A l’issue de l’analyse des offres, le marché a été attribué aux ETS NDO MELUC ET FRERES  pour un 
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montant de 15 794 297 FCFA TTC. Les travaux sont achevés et la réception provisoire est prévue au 09  février 

2010. 

 

 

AL 107 – 21- Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES d’ATTA  (Commune de Bankim)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 11 septembre 2009  et le dépouillement des offres a eu lieu le 05 

octobre 2009. Le marché a été attribué aux ETS KOJEMA pour un montant de 15 057 751 FCFA TTC. Les 

travaux ont débuté depuis le 02 décembre 2009 et sont au niveau du chainage. 

Aucune tranche de payement n’a été faite jusqu’à ce jour. 

 

AL 107 – 22 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’EP bilingue de Lingam  (Commune de Bankim)  (02 – AD) 

Etat d’avancement  
 

Le marché a été attribué aux ETS NGANYO & FRERES  pour un montant de 15 794 297 FCFA TTC. La 

signature du contrat est en cours. La lettre commande est signée et en cours d’enregistrement. 

 

Recommandation 

Le Maire en collaboration avec le DDTP doivent notifier l’ordre de commencer à ce prestataire afin que le MP 

soit livré à temps. 

 

AL 107 – 23 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de Nyamboya  (Commune de Bankim)  (02 – AD) 

Etat d’avancement  
L’appel d’offre pour ce marché a été lancé le 11 septembre 2009  et le dépouillement des offres a eu lieu le 05 

octobre 2009. Le marché a été attribué aux ETS TOBIAS & CO  pour un montant de 14 697 499 FCFA TTC. 

Les travaux ont débuté depuis le 02 décembre 2009 et sont au niveau du chainage. 

Aucune tranche de payement n’a été faite jusqu’à ce jour. 

 

AL 107 – 24 - Réfection d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles à 

l’E.P de Doualayel 3  (Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
 

Les travaux sont achevés et la réception provisoire est prévue au 04 septembre 2009. 

 

AL 107 – 25 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de Libong Marché  (Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS Rahama et fils pour un montant de 15 753 250 FCFA. La réception provisoire 

a eu lieu le 23 janvier 2010. 

 

AL 107 – 26 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’Ecole maternelle de Doualayel I  (Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS LA RELANCE pour un montant de 14 990 000 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

 

AL 107 – 27 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

au CES de Garbaya Djiré  (Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS NASRA pour un montant de 15 570 000 FCFA TTC. La lettre commande est 

signée et est en cours d’enregistrement 
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AL 107 – 28 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’EP de Sadeck  (Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS LA MICROSERVICES  pour un montant de 15 673 016 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 107 – 29 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’E.P de Laouré  (Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS LA ZAKAR & FRERES  pour un montant de 15 500 000fcfa TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 107 – 30 – Equipement  de  trois  salles de classe avec soixante dix tables bancs à l’EP de Bourlé  

(Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux ETS LA ZAKAR & FRERES  pour un montant de 2 510 769 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 107 – 31  – Equipement  de  salles de classe avec soixante dix tables bancs à l’EP de Carrefour Galim 

(Commune de Tignère)  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  

Le marché a été attribué aux ETS LA ZAKAR & FRERES  pour un montant de 2 510 769 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 107 – 32 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’E.P de Digou Hamadjoda  (Commune de Nganha)  (02 – AD) 

Etat d’avancement  

Une convention a été signée entre le PNDP et la communauté de Digou Hamadjoda  le 28 décembre 2009 pour 

un montant de 16 925 926 FCFA pour le financement de la construction de deux salles de classe. Le PNDP a 

viré sa contribution le 12 janvier 2010. L’avis d’appel d’offres restreint est lancé 

 

AL 107 – 33 - Construction d’un bâtiment de deux salles de classe équipées + un bloc latrines opérationnelles 

à l’E.P de Sadol Yaya  (Commune de Nganha)  (02 – AD) 

Etat d’avancement  

Une convention a été signée entre le PNDP et la communauté de Sadol Yaya le 28 octobre 2009 pour un montant 

de 16 602 726 pour le financement d’un bâtiment de deux salles de classe à Sadol Yaya. Le PNDP a viré sa 

contribution le 04 janvier 2010. L’avis d’appel d’offres restreint est lancé 

 

AL 111- 01 Construction d’un foyer communautaire équipé + bloc latrines opérationnelles pour la 

promotion de la femme et du jeune à Méidjamba. (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  
Le marché a été attribué aux Ets DEWA IBRAHIMA pour un montant de 15 259 111FCFA 

La contribution du PNDP a été faite sur fond IDA. 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 27 juillet 2009. Le centre est opérationnel. 

 

AL 111- 02 Construction d’un foyer communautaire équipé + bloc latrines opérationnelles pour la 

promotion de la femme et du jeune à Meng. (Commune de Tibati) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’attribution de ce marché a été faite aux ETS DAHIROU AHMIDOU. 

La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 12 novembre 2009. Le centre est opérationnel. 

 

AL 111- 03 Construction d’un foyer communautaire équipé + bloc latrines opérationnelles pour la 

promotion de la femme et du jeune à  Paro Lawel. (Commune de Tignère) (02 – AD) 
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Etat d’avancement 

Le marché a été attribué aux ETS FOKAM & FILS  pour un montant de 15 578 033 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 111- 04 Construction d’un foyer communautaire équipé + bloc latrines opérationnelles pour la 

promotion de la femme et du jeune à Doualayel II. (Commune de Tignère) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

Le marché a été attribué aux ETS LA RELANCE pour un montant de 15 625 750 FCFA TTC. La lettre 

commande est signée et est en cours d’enregistrement 

 

AL 113 – 01 Réhabilitation de la piste rurale(Km) Selal Rey à Mbigalak en passant par Djilougou 

(commune de Bélel) (02-AD) 

 

Etat d’avancement 

Le marché a été attribué aux ETS Bandeh Enterprise pour un montant de 15 311 700. L’ordre de service  lui a été 

servi le 14 septembre 2009. 

 

Observation 

A ce jour, ce prestataire n’a pas toujours commencé les travaux sur le terrain. Une lettre de mise en demeure lui a 

été servie de commencer les travaux avant le 22 février 2010. 

 

Recommandation 

Le prestataire doit impérativement commencer les travaux faute de quoi son contrat sera purement résilié.  

 

AL 113 – 02 Microprojet  de construction d'un pont sur le Mayo Ngaoutéré (commune de Tignère) (02- 

AD) 

 

Etat d’avancement 

Une convention a été signée entre le PNDP et la commune de Tignère le 13 octobre 2009 pour un montant de 

14 943 650 pour le financement d’un pont sur le mayo Ngaoutéré. Le PNDP a viré sa contribution le 26 octobre 

2009. L’avis d’appel d’offres restreint est lancé. 

 

A.C. Appui financier au développement des communes rurales 

 

AC 106 - 01: Electrification rurale de la ville de Mbé  (Commune de Mbé) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 
Le microprojet est achevé et opérationnel. La réception définitive eu lieu le 23 septembre 2008. Toutefois il 

convient de signaler que le P.V de réception définitive n’a pas été signé par les cadres de la CRP et le sectoriel à 

cause de l’absence du plan de recollement de l’ouvrage et du document relatif aux conseils pratiques et 

sécuritaire pour l’exécution du microprojet. Le compte conjoint PNDP / Commune de Mbé a été clôturé le 26 

septembre 2008 et il ya eu rapatriement d’un montant de 1 212 608 (un million deux cent douze mille six cent 

huit) francs CFA dans le compte PPTE microprojet de la CRP/AD 

 

Observations 

Depuis le mois de février 2009, quatre poteaux de 11 m sont tombés sous l’action des termites. La chute du 

poteau jumelée numéro 1 a entraîné le dédommagement du transformateur élévateur. Le comité de gestion s’est 

attelée à remplacer provisoirement ces poteaux en attendant la solution définitive. Toutefois le prestataire a été 

saisi à cet effet à travers le Préfet de la Vina. 

 

Recommandations 

Le prestataire doit fournir les documents ci hauts cités avant la signature du P.V de la réception définitive par 

toutes les parties prenantes. Par ailleurs, le prestataire devra rassurer le maître d’ouvrage de l’effectivité de 

fonctionnement du réseau moyenne tension. 

Le comité de gestion doit faire une bonne sensibilisation pour que le maximum des ménages s’abonne au réseau 

afin de baisser le coût du KWh. 

 

AC 106 -02  Microprojet d’électrification de la ville de Bélel  (Commune de Bélel) (02 – AD) 
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Etat d’avancement 

La réception définitive  a eu lieu le 05 octobre 2009. 

 

Observations 

 

Le microprojet est opérationnel 

 

Recommandations 

 

Le prestataire a prescrit cinq recommandations au bénéficiaire qu’est la commune : 

a- Avant de démarrer les groupes électrogènes, il faut impérativement : 

1) Vérifier le niveau d’huile ; 

2) Vérifier le niveau d’eau. 

b- Après avoir démarré le groupe électrogène il est nécessaire d’attendre 10 mn avant de le connecter au 

réseau ; 

c- Pendant que les groupes sont en fonctionnement, il faut toujours qu’un opérateur soit présent ; 

d- Respecter les périodes de vidange d’huile et de remplacement des filtres ; 

e- Ne pas mettre de l’eau sale dans le radiateur des groupes électrogènes, mais de l’eau filtrée. 

  

AC103-01 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal) (02 – AD) 

Etat d'avancement 

Le microprojet a été réceptionné définitivement le 10 février 2009. Le compte joint a été clôturé. 

 

Observations 

Le microprojet est opérationnel. Le comité de gestion fonctionne normalement. 

 

AC103-02 : MP d'extension du réseau de distribution d'eau potable avec création de 22 bornes fontaines 

dans la ville de Ngaoundal  (Commune de Ngaoundal) (02 – AD) 

 

Etat d'avancement 

La commune de Ngaoundal a signé une deuxième convention de cofinancement avec le PNDP pour un montant 

de 78 357 050Fcfa en date du 17 septembre 2009 pour le financement de l’extension du réseau de distribution 

d’eau potable avec création de 22 bornes fontaines dans la ville de Ngaoundal. Le virement de la contribution du 

PNDP s’est fait le 07 décembre 2009. Le DAO a été élaboré et l’avis d’appel d’offres a été lancé et l’ouverture 

des offres aura lieu le 16 février 2010. 

 

A.C 103-02. Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et son raccordement au réseau 

AES SONEL de la ville de Tignère (Commune de Tignère) (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

Le tableau synoptique de ce microprojet se présente comme suit : 

 

Observations   
L’ouvrage est opérationnel.  

Recommandations 

Il faut procéder à la fermeture du compte et à la transmission des éléments justificatifs à la CNC. 

 

AC 103- 03 Alimentation en eau potable par cinq forages équipés des quartiers Nwunchin, New town, 

Chefferie et Nguiklo de la ville de Bankim (02 – AD) 

Etat d’avancement 

 

La convention de cofinancement de ce microprojet est signée depuis le 16 juin 2009. La contribution du PNDP 

est de 47 500 000Fcfa. La communauté ayant contribué à hauteur de 2 500 000 FCFA. La demande de virement 

est en cours. Le marché a été attribué aux ETS Nganyo & fils pour un montant de 48 997 589bfcfa. Le contrat 

est signé et enregistré. Le prestataire est en train d’acheminer les engins sur le terrain. 

 

A.C 201-02. Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga (Commune 

de Méiganga). (02 – AD) 

Etat d’avancement 
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Les travaux sont achevés et la réception provisoire a eu lieu 7 octobre 2009. Le microprojet est opérationnel. 

 

A.C 201-01. Microprojet de construction d’un marché moderne dans la ville de Tibati (Commune de Tibati). (02 

– AD) 

Etat d’avancement 

 

Les travaux sont achevés et la réception provisoire a eu lieu 27 janvier 2009. Le microprojet est opérationnel. 

 

Composante 2 : Appui aux communes dans le processus progressif de  

                            Décentralisation 

B2101. Equipement des communes en matériel informatique et outil de gestion (02 – AD) 

Etat d’avancement 

A ce jour, les communes de Mbé, Méiganga, Bélel et de Ngaoundal ont été dotées en outil informatique. 

Chacune de ces communes a reçu un ordinateur plus une imprimante laser et autres accessoires (onduleurs, 

baffles et tubes d’encre).  

 

B2102 : Recrutement d’un agent communal dans les communes (02 – AD) 

Etat d'avancement 

A ce jour, La situation au 30 décembre 2009 se présente comme suit : 

 

N° Commune concernée Nom de l’agent retenu Date de signature 

de contrat 

Situation actuelle de 

l’agent 

01 Ngaoundal DJOMBAYE Bersala 06 février 2008 En poste 

02 Méiganga FANY DADY Landry 06 février 2008 En poste 

03 Bélel MOHAMADOU 24 juin 2008 Démissionnaire 

04 Tignère HAMAN MISSA 01 août 2008 Démissionnaire et 

processus relancé 

05 Tibati MAMADOU 20 décembre 2008 En poste 

06 Bankim LEBAWE Ousseini 25 mars 2009 En poste 

07 Mbé  Procédure en cours 

 

  

 

Observations 

Les agents communaux des communes de Tignère et Bélel ont abandonné leurs postes de travail pour d’autres 

plus rémunérateurs. Le processus a été relancé à Tignère et le dépouillement des dossiers de candidature a déjà 

eu lieu et le rapport de la commission transmis au Maire pour acheminement à la CNC.  

 

Recommandations 

Les Maires de Bélel doit relancer l’appel à candidature pour remplacer cet agent démissionnaire. Au même 

moment, les maires doivent réfléchir pour trouver des stratégies de motivation pour conserver ces agents. 

 

B2202 – Renforcement des capacités des membres des commissions de passation des marchés (02 – AD) 

Du 29 juin 2009 au 03 juillet 2009 s’est déroulé à Garoua l’atelier de renforcement des capacités des 

commissions de passation des marchés placées auprès des communes d’intervention du PNDP AD sur les 

procédures nationales de passation des marchés et les procédures simplifiées de la banque mondiale. Sur 48 

participants attendus seuls 27 ont répondu présent. 

Le renforcement des capacités de l’institution communale constitue l’une des priorités de l’exercice en cours. En 

effet, quatre ans après la promulgation des premières lois sur la décentralisation et la tenue en 2007 de élections 

municipales ayant conduit au renouvellement des différents conseils municipaux, le renforcement des communes 

demeure une préoccupation de premier plan pour permettre à l’institution communale de s’enraciner 

progressivement dans le processus de décentralisation et d’assurer pleinement la maîtrise d’ouvrage de 

l’ensemble des réalisations à sa charge. En outre, le PNDP va poursuivre le déploiement des premiers Agents 

Communaux et l’équipement des communes en outils de gestion en guise de test de promotion de la bonne 

gouvernance au niveau local. Le résultat de cette activité dans les 07 premières communes conjugué à celui de 

l’arrêté n° 00236 /A/ MINATD/ DCTD du 24 août 09 rendant exécutoire les tableaux types des emplois 

communaux en cours permettra éventuellement d’envisager une couverture plus large des autres communes de 

l’Adamaoua au cours des prochaines années. 

Pour l’heure, quatre communes (Ngaoundal, Belel, Méiganga et Mbé) ont déjà été équipées en matériel 

informatique. 
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Les communes de Méiganga, Tibati, Bankim et de Ngaoundal bénéficient déjà de l’appui d’un agent communal. 

Les agents communaux de Tignère et Bélel ont abandonné leur poste respectif depuis le mois de février 2009. Le 

processus de recrutement de l’agent communal est en cours dans ces communes. 

Au courant du troisième trimestre 2009, sept (07) Maires, sept (07) Secrétaires généraux, six(06) Receveurs 

municipaux, quatre (04) Agents communaux et cinq(05) chefs de bureau de l’action économique dans la 

préfecture ont été formés sur les pratiques budgétaires volets recettes et  dépenses.  

 

 

Composante 3 : Renforcement des capacités des acteurs 

 

C1202 : Sélection des OALs  (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 
L’appel à manifestation pour le recrutement des OAL devant accompagner les communes de 2008 a eu lieu. La 

short list est établie et les demandes de proposition seront transmises aux OAL retenus. 

 

C1203 : Contractualisation des OAL pour l’élaboration des PDL et PDC (02 – AD) 

 

Commune de Ngaoundal 

Etat d'avancement 

L’OAL CDCV a bouclé sont contrat d’accompagnement de la commune et les communautés de Ngaoundal 

depuis le 30 juin 2007.  

 

Commune de Mbé 

 

Etat d'avancement 

L’OAL ADDUCOB a bouclé son contrat d’accompagnement de la commune et les communautés de Mbé en 

2008.  

 

Commune de Bankim, Bélel, Méiganga, Tibati, Tignère, Banyo, Dir, Kontcha, Mayo Baléo, Galim 

Tignère, Martap, Nyambaka, Nganha, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II et Ngaoundéré 3 

 

Etat d’avancement 

L’exécution des contrats respectifs dans ces communes est en cours. Les monographies sont déjà élaborées. La 

planification locale est achevée dans toutes les communes. L’élaboration des PDL est achevée.  

 

Difficultés 

L’accompagnement des communautés reste perfectible.  

 

C2201- Formations/ atelier/ Séminaire (02 – AD) 

 

A- Atelier national sur le SIG 

Du 28 au 30 juillet 2009, la CRP AD a participé à l’atelier d’introduction aux Systèmes d’Information 

Géographique qui s’est tenu à Kribi. 

 

B- Atelier régional de formation des communes de l’Adamaoua sur les « pratiques budgétaires, volet 

recettes » 

 

 

Du 20 au 24 juillet 2009 s’est tenu à Ngaoundéré, l’atelier régional de formation des responsables des communes 

sur les pratiques budgétaires, volet recettes. L’objectif de cette formation était : 

 De manière spécifique, cette formation permettra aux communes de : 

 Maîtriser et utiliser les concepts de budget et notions de budget participatif ; 

 Maîtriser l’organisation des services financiers et leur relation avec les centres divisionnaires des 

impôts ; 

 Mieux connaître la typologie des recettes communales et mieux suivre celles gérées par l’Etat, à savoir : 

 les taxes communales indirectes ; 

 l’impôt libératoire ; 

 Confectionner un fichier des contribuables ; 

 Exploiter rationnellement le patrimoine communal ; 
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 Rôle des élus locaux dans la mobilisation des recettes communales ; 

 Elaborer un budget communal en recettes ; 

 Mieux maîtriser le rôle du Receveur municipal dans la mobilisation des recettes. 

 

C- Atelier régional de formation des communes de l’Adamaoua sur les « pratiques budgétaires, volet 

dépenses » 

Du 27 au 31 juillet 2009 s’est tenu à Ngaoundéré, l’atelier régional de formation des responsables des communes 

sur les pratiques budgétaires, volet dépenses. L’objectif global de cet atelier est d’améliorer les capacités des 

communes en matière des pratiques budgétaires volets dépenses communales 

 

D- Atelier de lecture des PDL et requêtes   

 

Au cours de ce trimestre, la CRP a organisé un atelier de lecture des PDL et requêtes soumis à l’examen par les 

OAL. A l’issue de cet atelier, un procès verbal contenant toutes les observations et remarques a été produit et 

transmis aux OAL concernés pour correction. 

 

Composante 4 : Coordination, Gestion, Suivi – Evaluation  Communication 

 

D-1 Coordination du programme 

D11 Fonctionnement des organes de délibération 

 

D1103 Fonctionnement du CPAR 

 

Etat d’avancement 

Une session du CPAR s’est tenue le 17 septembre 2009 pour approuver les documents soumis à son approbation. 

 

D1104 Fonctionnement CPAC (02 – AD) 

Etat d’avancement 

Au cours de cette année, les COMES de Nganha, Nyambaka, Martap, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré 

III, Mayo Baléo, Kontcha, Galim Tignère, Banyo, de Ngaoundal, Tignère, Méiganga et Dir ont siégé pour 

valider les 269 PDL et quatorze requêtes de financement déposées dans leur secrétariat respectif. 

 

D-13 Coordination interne 

 

D-1302 Réunion de suivi des prestataires et OAL (02 – AD) 

 

Etat d’avancement  

Au cours de l’année 2009, quatre  réunions de coordination bimestrielle des activités des OAL et prestataires se 

sont  tenues. Au cours de ces réunions, il a été toujours question de passer en revue les activités des OAL pour 

les deux  mois écoulés et de faire la programmation pour les deux prochains autres.  

 

Recommandations 

Les recommandations suivantes ont régulièrement été formulées à l’endroit des OALs: 

Les OAL doivent déposer toujours leurs rapports sur format hard et électronique au secrétariat de la CRP/AD. 

Les OAL doivent se rapprocher des sectoriels pour les informer de l’évolution de leurs activités. 

D-2 Gestion du programme 

 

D2201 : Personnel fonctionnaires et privés (02 – AD) 

Etat d'avancement 

Les a honoraires dus aux fonctionnaires et aux privés ont été payés régulièrement. 

 

D- 3 Suivi Evaluation 

 

D 31. Programmation 

 

D3102. Elaboration du chronogramme des activités (02 – AD) 

             

             Etat d'avancement 

 

a) Atelier de programmation des activités du PNDP 
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Du 05 au 09 mai 2009, la CRP AD a participé à l’atelier de programmation des activités 2009 du PNDP qui s’est 

tenu à Kribi. 

 

b)   Elaboration du PTBA 2010 
 

 

Du 16 au 19 décembre 2009 s’est tenu à Mbalmayo, un atelier restreint de préparation du PTBA 2010 dans 

l’optique d’avoir une bonne visibilité sur les activités à mener au cours de la première année de la seconde phase 

du PNDP II. 

 

D32  Mission de suivi et de supervision  

 

D3201 Mission de suivi et de supervision (02 – AD) 

 

Etat d’avancement 

L’équipe de la CRP / AD a effectué trente neuf (39) missions de terrain dans les communes partenaires, huit(8) 

missions à Garoua ( pour la réparation des véhicules à la CAMI Toyota et l’accompagnement de certains 

missionnaires venus de Yaoundé)  et sept (7) missions à la CNC.   

Elle a par ailleurs reçu dix  missions de supervision  à savoir : 

 

1. De la mission de la mission de la CNC conduite par le CNA et le RSE  du 22 au 25 juin 2009, dont l’un 

des objectifs était d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de programmation; 

2. De la mission de la Banque Mondiale conduite par monsieur Kouami Messan et Madame Djapa Nyanjo 

Bernadette du 26 au 28 juin 2009, dont l’objet était d’évaluer les performances du programme en 

passation des marchés. Il s’agissait surtout de faire une revue à postériori des marchés passés à la CRP 

AD depuis le 17 avril 2008 ; 

3. De la mission de suivi physico- financier des activités du C2D dans l’Adamaoua du 16 au 19 avril 2009 

conduite par Mr Oyane de STADE  

4. De la mission de la mission de la CNC conduite par le RFC et le SSE  du 27 août au 01 septembre 2009, 

dont l’un des objectifs était d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre du PGDT dans la région 

de l’AD; 

5. De deux missions de supervision des activités du PNDP AD par les responsables de la Délégation 

Régionale du MINEPAT dans la période du 17 au 27 août 2009 et du 15 au 25 novembre 2009. 

6. De la  mission d’évaluation des aspects socio environnementaux du PNDP I du 26 au 30 décembre 

2009 ; 

7. De la mission du consultant indépendant en vue d’élaborer les plans types du 09/11/2009 au 10/11/2009 

conduite par Daniel Thirion; 

8. De la mission de la revue à mi parcours du PGDT et d’évaluation d’impact du PNDP I du 14 au 19 

octobre 2009 conduite par monsieur OUSMANE SECK ; 

9. De la mission d’évaluation des performances des cadres du PNDP AD 

 

D3308 – Fonctionnement du SGI (02 – AD) 

 

D3308-01 : Saisie des données  

Etat d'avancement 

La saisie des données dans les bases de données se fait régulièrement. Les bases TOMPRO et TOMPROJET 

sont renseignés de façon progressive.  

Du 30 juillet au 03 août 2009 s’est tenu à Kribi un atelier de formation sur le SIG. Cette formation dans le SIG 

visait à renforcer les capacités des RRSE dans le suivi évaluation des microprojets financés par le PNDP. 
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Site 03- Centre 
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Site 04- Extrême Nord 
AC000 : Appui  financier aux communes      

Etat d'avancement : La situation de l’appui financier aux communes a évolué au cours de l’année. 4 MP ont  été 

réceptionnés provisoirement (Yagoua, Gobo, Kousséri et Logone Birni), 3 MP sont en cours d’exécution 

(Makary, Moulvoudaye et Moutourwa). 03 conventions de cofinancement  signées (Tokombéré, Kaélé et Kar 

hay) sont au stade de passation de marché. Ces  différents microprojets sont détaillés dans les paragraphes 

suivants. 

Observations : L’année a connu l’approbation de  05  nouvelles requêtes communales (Kaélé, Tokombéré, Mora, 

Logone Birni et Kar hay). Sur le total de 11 requêtes communales approuvées seule celle de Mora n’est pas 

encore financée. 

 

AC113 : Aménagement de la voierie de la ville  Mora 
Etat d'avancement : L'étude pour la réhabilitation de 1,6 Km de  la voierie en terre de la ville de  Mora a été  

approuvée le 19 février 2009 par le CPAR. Le financement de ce microprojet  évalué à 92 308 300 F CFA n’est 

toujours pas effectif à la fin de cette année.  

Observations : L’élaboration de la  requête a été  supportée sur fonds KfW à travers un contrat programme.  

Difficultés rencontrées : Mobilisation partielle de la contrepartie de la commune  qui s’élève à  17 308 300 F 

CFA. Jusqu’ici la commune a déjà pu mobiliser  4 millions de francs  en espèces et 50 % des 760 m3 de 

moellons  sur l’itinéraire du microprojet.   

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête portent : - sur 

réduction de l’érosion par la construction des canaux en bétons et moellons – et la plantation de 100 arbres sur la 

bande centrale et le long de la route lors de la réalisation du microprojet. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Kaélé 
Etat d'avancement : La requête de financement de l’extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de 

Kaélé a été examinée et validée lors de la session du CPAR du 18 septembre  2009. La signature de la 

convention de financement sur fonds KfW s’en est immédiatement suivie le 25 septembre 2009 pour un montant 

de plus de 89 millions. En cette fin d’année, l’avis d’appel d’offres est en cours.  

Observations : Le draft de cette requête a d’abord été examiné au niveau de la direction générale de la  

Camerounaise Des Eaux (CDE) à Douala, organisme national chargé de la gestion des réseaux d’eaux potables. 

Celle ci a donné son accord pour la réalisation du  projet tout recommandant certaines prescriptions techniques 

supplémentaires à l’étude et la budgétisation de la structure dans le suivi du MP. 

L’élaboration de la  requête a été supportée sur fonds KfW à travers un contrat programme. 

Difficultés rencontrées : - Lenteur dans le montage de la requête. 

Le montage de la requête a duré presque une année. Au départ, cette lenteur était liée aux difficultés qu'éprouvait 

la commune à débloquer l’avance de démarrage de cette étude, finalement, ce n’est que 3 mois après qu’il a été 

fait  un avenant au contrat de l’étude en vue de financer cette étude par le budget de la cellule régionale. L’autre 

blocage de l’étude était lié à l'indisponibilité des résultats des études antérieures sur le réseau à étendre. Enfin, 

l’absence de  techniciens de la CAMWATER au niveau régional a ralenti à l’étude, il a fallu que la CRCEN 

s’adresse à la direction générale à Douala. 

L’étude de faisabilité du microprojet n’a pas ressorti d’impacts socio environnementaux prévisibles. 

 

AC107 : Construction/équipement infrastructures scolaires     Kar-Hay 
Etat d'avancement : L'étude pour la Construction de 8 salles de classe équipées dans certains villages de la 

commune de Kar hay a été examinée et validée lors de la session du CPAR du 18 septembre  2009. La signature 

de la convention de financement sur fonds KfW s’en est immédiatement suivie le 29 septembre 2009 pour le 

montant de 85 millions. Le  virement des fonds KfW dans le compte conjoint s’est fait en novembre 2009. En 

cette fin d’année, l’avis d’appel d’offres est en cours.  

 

Difficultés rencontrées : Le  contrat pour la réalisation de cette étude a été signé au 3
e
 trimestre 2008, son  

déroulement a été freiné par le manque de promptitude de la commune pour le déblocage de la tranche de 

démarrage. De même, la mobilisation de sa contrepartie a duré plus de 4 mois.  

Observation : Lors de la validation de l’étude au CPAR, le projet initial de construction de 10 salles de classe a 

été ramené à 8. L’élaboration de la  requête a été  supportée sur fonds KfW à travers un contrat programme. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prises en compte dans la requête 

comprennent : - la plantation de 200 arbres (50 dans 04 sites), -construction d’un bloc de 02 latrines et 

confection de 02 bacs à ordures par site. 

 

AC105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI     Tokombéré 
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Etat d'avancement : Approuvé le 19 février 2009, c’est au cours du 3
e
 trimestre 2009 qu’a été signée la 

convention de financement du microprojet de la commune de Tokombéré portant sur la Construction à Mokio 

d'un centre de santé équipé de matériel de laboratoire, médical et mobilier avec en annexe un logement 

d’astreint, un forage à pompe électrique équipé d’un château et un raccordement au réseau AES SONEL. Le 

DAO est actuellement en préparation. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprennent : la plantation de 100 arbres, la construction d’un incinérateur pour la destruction des déchets 

médicaux et organiques et la construction de 2 blocs de latrines. 

 

AC107 : Construction°/équipement infrastructures scolaires     Moulvoudaye 
Etat d'avancement : Ce microprojet porte sur la Construction et l’équipement de 8 des salles de classe dans la 

commune de Moulvoudaye. La convention de cofinancement entre le PNDP et la commune a été signée le 1
er

 

juin 2009. Les contrats pour la réalisation des travaux en deux (2) lots de 4 salles de classe chacun ont été signés 

au 3
e
 trimestre, mais l’exécution sur le terrain a démarré en début décembre. 3 sites sur 4 sont effectivement en 

chantier pour un  taux d’avancement de 10%  c'est-à-dire au stade de l’élévation (longrines).  

Difficultés rencontrées : - L’ordre de service de démarrage a été retardé à cause des pluies.  

- Le financement de ce microprojet approuvé en  novembre 2008 a été ralenti par la lenteur de la commune à la 

mobilisation totale de sa contrepartie. Ce n’est que 7 mois après la validation  que la commune a réuni la totalité 

de sa contrepartie. 

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. Un 

contrôleur communal suit l’exécution de ce microprojet. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prises en compte dans la requête 

comprennent : - la plantation de 200 arbres (50 dans 04 sites), -construction d’un bloc de 02 latrines et 

confection de 02 bacs à ordures par site. Leur mise en œuvre reste attendue. 

 

 

 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Makary 
Etat d'avancement : Le microprojet de réalisation de 8 puits et 5 forages dans  la commune de Makary a été 

scindé en 3 trois lots dont 2 lots de 4 puits chacun et un lot pour les 5 forages. Les contrats ont été signés en juin 

mais les  travaux n’ont pas démarré car dans cette région, la pleine saison des pluies se situe en  juillet  et n’est 

pas propice à la réalisation des puits. Le démarrage effectif a eu lieu en novembre, l’exécution du lot de 5  

forages est à 60% (travaux de  forage, de tubage et de développement). Quant aux lots concernant les puits, l’un 

est à 60 % (margelle) et l’autre à 10% (travaux de captage).  

Difficultés : arrêt des travaux pour cause de pluies 

Observation : Le suivi quotidien de l’exécution de ce microprojet est assuré par un  contrôleur recruté par la 

commune. En outre, un animateur chargé de préparer, de sensibiliser et de former les communautés concernées à 

la gestion et à la pérennisation des ouvrages hydrauliques a été recruté. Ces deux sont pris en charge par le 

compte conjoint dont lesdites rubriques ont été budgétées  lors du montage de la requête.  

 La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Logone Birni 
Etat d'avancement : Le microprojet de la commune de Logone Birni s’exécute en deux lots de 4 forages équipés 

de pompe à motricité humaine chacun. Les travaux qui ont débuté à la fin du mois de juin 2009 ont été 

suspendus en août pour cause de pluies. La reprise des travaux en octobre a conduit à la réception provisoire du 

lot n°2 de 4 forages à zawiya, zimado, mounk et mildi. Les travaux du lot n°1 à marafine 2, dabanga, hindouk, 

ngawama sont avancés à 70 %.  

Difficultés : Arrêt des travaux pour cause de pluies. 

Observation : Le suivi quotidien de l’exécution de ce microprojet est assuré par un  contrôleur recruté par la 

commune. En outre, un animateur chargé de préparer, de sensibiliser et de former les communautés concernées à 

la gestion et à la pérennisation des ouvrages hydrauliques a été recruté. Ces deux sont pris en charge par le 

compte conjoint dont lesdites rubriques ont été budgétées  lors du montage de la requête.  

La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Kousséri 
Etat d'avancement : La réalisation de 8 forages dans la commune de Kousséri a été réceptionnée en fin octobre. 

Le contrat de l’animateur a continué après la réception provisoire afin de consolider les connaissances 

transférées aux communautés. 
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Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. Un 

contrôleur a veillé à la bonne exécution de ce microprojet sous la supervision du Délégué Départemental de 

l’Energie et de l’Eau du Logone et chari qui est l’ingénieur du marché.  

Difficultés rencontrées : L’inaccessibilité à certains sites n’a pas permis d’organiser la réception provisoire à 

temps.  

 

AC106 : Electrification rurale     Moutourwa 
Etat d'avancement : L’exécution du micro projet d'extension du réseau électrique de la ville de Moutourwa sur 

financement de la commune de Moutourwa et du PNDP (fonds C2D) a été attribuée le 16 décembre 2008 à  

l'entreprise CATELI agréée par AES SONEL. Les travaux  qui consistent à  la mise en place de 1,247 km de 

Moyen Tension et de  5,633 km de Basse Tension ont effectivement démarré sur le terrain  le 23 décembre 2008. 

Sur le site, les fouilles ont été réalisées, les câbles et les transformateurs approvisionnés. L’indisponibilité des 

poteaux électriques normalisés  auprès des sociétés agréées par l’AES SONEL a conduit en avril 2009, le maître 

d’ouvrage à suspendre provisoirement les travaux. La reprise des travaux est prévue en fin janvier 2010. 

Difficultés rencontrées : Indisponibilité des  poteaux normalisés à l’usine AES SONEL de Bafoussam. 

Recommandations : Suivre l'approvisionnement en poteaux et délivrer un nouvel OS à la reprise avec un 

nouveau délai d'exécution. 

Observation : Un contrôleur veille à la bonne exécution de ce microprojet sous la supervision du Chef service 

Régional de l’Electricité de la DRMINEE de l’EN qui est l’ingénieur du marché.  La part de contribution du 

PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les occupants de 3 concessions situées sur l’axe où passera la moyenne tension ont choisi le 

déplacement volontaire matérialisé par la signature d’une lettre de donation de l’espace occupé authentifiée par 

le Sous- préfet. En outre, il est prévu le reboisement le long du tronçon où passera le réseau. 

 

AC201 : Construction de marchés     Gobo 
Etat d'avancement : La Construction de 16 boutiques et autres aménagements dans le marché de Gobo a été 

réceptionnée provisoirement en novembre 2009. Ce microprojet a été réalisé en trois lots à savoir :  

Lot  1 : Construction de 2 blocs de 8 boutiques, 2  blocs de 2 latrines, Assainissement de la zone marécageuse ; 

Le taux d’exécution est de 100 % pour les constructions et de 0% pour l’assainissement. 

Lot 2, Construction d’un hangar, un magasin, une boucherie et 2 bacs à ordure ; 

Les travaux sont réalisés à 100%. 

Lot 3, Construction d’un forage et réhabilitation d’un puits. 

Les travaux sont réalisés à 100%. 

 Les 16 boutiques sont opérationnelles et sont louées à 3 500 F CFA par mois contre 5 000 F projeté dans la 

requête. Quant au magasin et à la boucherie, ils sont loués chacun à 10 000 F CFA par mois. Les places de 

comptoirs sont aussi louées hebdomadairement.  

 

Difficultés rencontrées : - Faible capacité financière des entreprises 

- manque de professionnalisme des entreprises (non utilisation du personnel contractuel : conducteur travaux, 

chef chantier, manque de maîtrise dans le montage et la production des documents contractuels écrits et 

graphiques : projet d’exécution, établissement des décomptes, caution de bonne exécution etc.) 

Pénurie du ciment  

Le rythme d’exécution de ce microprojet a été très lent. 

Recommandations :   

-envisager des formations de renforcement des capacités des entreprises 

-mettre en place des stratégies efficaces pour mettre hors course les entreprises aventurières    

Observation : Un contrôleur a veillé à la bonne exécution de ce microprojet sous la supervision du Délégué 

Départemental du Développement Urbain et de l’Habitat du Mayo Danay qui est l’ingénieur du marché. La part 

de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Ce microprojet a connu un déplacement de personnes. Il s’agissait du déguerpissement des populations 

occupant illégalement l’espace réservé à ce marché titré. Néanmoins, ceux- ci ont été recasés dans un autre site 

avec des mesures d’accompagnement apportées par la commune. 

 

AC107 : Construction/équipement infrastructure scolaire     Yagoua 
Etat d'avancement : Les 09 salles de classe du microprojet de la commune de Yagoua  ont été réceptionnées 

provisoirement au cours du 3
e
  trimestre. Bien avant, il y avait eu la réception provisoire de 3 salles de classe en 

avril 2009 (les 6 dernières salles de classe ont seulement suivies). Ce microprojet est entré dans les annales de  la 

CRCEN comme le tout  premier microprojet réalisé et réceptionné, ce qui a valu l’organisation d’une cérémonie 

solennelle et médiatisée de remise de clés aux bénéficiaires.  

Les différents prestataires ont perçu 90 % de leur paiement, il ne reste plus que la retenue de garantie. 
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Difficultés rencontrées : manque de professionnalisme des entreprises (non utilisation du personnel contractuel : 

conducteur travaux, chef chantier, manque de maîtrise dans le montage et la production des documents 

contractuels écrits et graphiques : projet d’exécution, établissement des décomptes, caution de bonne exécution 

etc.) 

Pénurie du ciment 

Recommandations :   

-envisager des formations de renforcement des capacités des entreprises 

-mettre en place des stratégies efficaces pour mettre hors course les entreprises aventurières    

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : - la plantation de 200 arbres (50 dans 04 sites) et la confection de 02 bacs à ordures par site – la 

construction par la commune d’un bloc de 02 latrines. Toutes mesures ont été effectivement mises en œuvre. 

 

AL000 : Appui financier aux communautés      

Etat d'avancement : La situation de l’appui financier aux communautés a connu une avancée remarquable. 4 MP 

ont  été réceptionnés provisoirement (Poukébi, Titing, Moudawa et Zamala_badam). 10 MP sont en cours 

d’exécution (Diguidim_Tchoffi, Kassa wara, Amchilga, Bodo, Mogom, Sir, Kila, Gazayaka, Guissia, 

Dabou_Ourlago). 05 conventions de cofinancement  signées (Boboyo, Blabline_Hourgo, Dompya, Nouldaïna et 

Blangouaré) sont au stade de passation de marché. Ces  différents microprojets sont détaillés dans les 

paragraphes suivants. 

Observations : L’année a connu l’approbation de  02  nouvelles requêtes communautaires (Blabline_Hourgo et 

Gazayaka). Toutes les 19 requêtes approuvées sont financées. 

La signature des conventions de financement des microprojets communautaires  n’a pas tenu compte des frais de 

Contrôle et de Montage de la requête qui seront supportés par le budget de fonctionnement de la CRCEN sur 

fonds KfW. Pour les salles de classe, le coût de latrines a été en plus revu à la baisse.  

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Dompya 
Etat d'avancement : Le MP de cette communauté de la commune de Gobo qui porte sur la Construction et 

équipement de 02 salles de classe a été approuvée depuis le 27 août  2008. La   contrepartie de la communauté  

n’a pu être  mobilisée qu’au cours du 3
e
  trimestre 2009, ce qui a ainsi permis la signature en septembre de la 

convention de financement sur fonds KfW. La signature du contrat de réalisation des travaux est en cours. 

Difficultés rencontrées : - Mobilisation tardive de la contrepartie de la communauté (un an après l’approbation 

de la requête) 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient :  

-  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école 

- Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts  

- Construction d’un bloc de 2 latrines par la communauté. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Nouldaïna 
Etat d'avancement : Le MP de cette communauté de la commune de Gobo qui porte sur la Construction et 

équipement de 02 salles de classe a été approuvée depuis le 27 août  2008. La   contrepartie de la communauté  

n’a pu être  mobilisée qu’au cours du 3
e
  trimestre 2009, ce qui a ainsi permis la signature en septembre de la 

convention de financement sur fonds KfW. La signature du contrat de réalisation des travaux est en cours. 

Difficultés rencontrées : - Mobilisation tardive de la contrepartie de la communauté (un an après l’approbation 

de la requête) 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient :  

-  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école 

- Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts  

- Construction d’un bloc de 2 latrines par la communauté. 

 

AL111 : Foyers communautaires     Boboyo 
Etat d'avancement : Le microprojet qui sera réalisé dans cette communauté de la commune de Kaélé concerne la 

Construction d'un centre d'alphabétisation. Le 10 novembre 2008, la requête a été approuvée. La   contrepartie de 

la communauté  n’a pu être  mobilisée qu’au cours du 3e trimestre 2009, ce qui a ainsi permis la signature en 

septembre de la convention de financement sur fonds C2D. La signature du contrat de réalisation des travaux est 

en cours. 

Observation : L’acquisition des équipements de ce centre d’alphabétisation sera réalisée en régie par la 

communauté. 
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Difficultés rencontrées : - Mobilisation timide de la contrepartie de la communauté. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient :  

-plantation d’arbres par la communauté 

-confection de fosses  à ordures par la communauté 

-construction de  latrines  par la communauté 

 

AL 202 : Construction magasin stockage     Blabine_Hourgo 
Etat d'avancement : La demande de financement de la Construction d'un magasin de stockage dans la 

communauté Blabine de la commune de Mora a été approuvée à la session CPAC du 19 février 2009. Ce n’est 

qu’au cours du 3
e
  trimestre2009  que les contributions en espèces et nature de la communauté ont été 

entièrement  mobilisées. La convention de financement a donc été  signée sur fonds C2D avec cette communauté 

en septembre 2009. Le DAO est en cours d’élaboration. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 20 arbres dans le site, - Confection d’un bac à ordures à base de fûts, - Formation 

à l’utilisation et à la manipulation des produits chimiques. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Blangouaré 
Etat d'avancement : Le processus de passation de marché est  bloqué depuis le mois d’avril 2009 à l’étape 

d’attribution. La CRCEN a fait une objection au maître d’ouvrage qui  insistait attribuer le marché à un 

prestataire en violation des procédures. Ce n’est qu’en fin d’année que les deux parties ont fini par trouver un 

terrain d’entente. La notification d’attribution du maire au prestataire le mieux classé est toujours attendue.  

Difficultés : Non respect des règles de passation de marché  par le maire.   

Deux lettres  ont  été adressées au maire afin de lui rappeler les procédures en la matière.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Gazayaka 
Etat d'avancement : Le contrat de construction d'un forage et la réhabilitation d'un autre dans cette communauté 

de la commune de Tokombéré a été signé. Le démarrage des travaux a été retardé par les pluies qui ne rendaient 

pas tous les sites accessibles. Le lancement des travaux est prévu en février 2010. 

Pendant la sélection de l’entreprise, le recrutement du contrôleur a été mené et a abouti.   

Observation : Ce marché a connu un 1
er

 appel d’offres infructueux mais qui a été immédiatement relancé.  

Ce MP fait partie des premières requêtes dont le montage a été initié en mai 2008. Sa mise en œuvre a été freinée 

par la lenteur de la communauté dans la mobilisation de sa contrepartie. 

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : Plantation de 15 arbres dans chacun des 3 sites. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Kila 
Etat d'avancement : Le contrat des travaux communautaires pour  la Construction et l’équipement de 02 salles de 

classe avec latrines dans cette communauté de la commune de Mogodé est entré en vigueur au courant du 3
e
  

trimestre. L’avancement des travaux est estimé à 60%, il ne reste plus que les finitions. Un contrôleur veille à la 

bonne exécution de ce MP simultanément avec celui de la communauté de Sir dans la même commune.  

Observation : Le changement de maire de la commune suite à la reprise des élections en octobre 2008 a perturbé 

l'élan de mobilisation engagé avec l'ancien exécutif municipal après la validation de la requête le 27 août 2009. 

Le nouvel exécutif a finalement supporté la contrepartie de ce microprojet qui est financé sur fonds KfW. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d’un bloc de 2 latrines. La mise en œuvre a débuté avec la plantation des arbres. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Sir 
Etat d'avancement : Le contrat des travaux communautaires pour  la Construction et l’équipement de 02 salles de 

classe avec latrines dans cette communauté de la commune de Mogodé est entré en vigueur au courant du 3
e
  

trimestre. L’avancement des travaux est estimé à 60%, il ne reste plus que les finitions.  Un contrôleur veille à la 

bonne exécution de ce MP simultanément avec celui de la communauté de Kila  dans la même commune.  

Observation : Le changement de maire de la commune suite à la reprise des élections en octobre 2008 a perturbé 

l'élan de mobilisation engagé avec l'ancien exécutif municipal après la validation de la requête le 27 août 2009. 

Le nouvel exécutif a finalement supporté la contrepartie de ce microprojet qui est financé sur fonds KfW. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d’un bloc de 2 latrines. La mise en œuvre a débuté avec la plantation des arbres. 
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AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Dabou_Ourlago 
Etat d'avancement : Le contrat des travaux communautaires de construction et d’équipement d’un bloc de 02 

salles de classe avec latrines à Dabou_Ourlago dans la commune de Kar hay,  a été signé au début du 3
e 
trimestre 

mais le démarrage a été décalé  pour cause des pluies. Les travaux ont repris en cette fin d’année par la 

fabrication des parpaings. 

Le  contrôleur recruté s’occupe aussi de la bonne exécution de MP de Guissia. 

Difficultés : Lenteur excessive de la commune  dans la phase de signature du contrat. Le marché a été attribué 

depuis avril 2009 mais les contrats signés en juillet 2009. 

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - Construction d’un bloc de 2 latrines.  

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Guissia 
Etat d'avancement : Le contrat des travaux communautaires de Construction et d’équipement d’un bloc de 02 

salles de classe avec latrines à Guissia dans la commune de Kar hay a été signé au début du 3
e 
trimestre mais le 

démarrage a été décalé  pour cause des pluies.  En cette fin d’année, l’entrepreneur a seulement ravitaillé son 

chantier en matériaux. 

Le  contrôleur recruté s’occupe aussi de la bonne exécution de MP de Dabou _Oulargo. 

Observation : Lenteur excessive de la commune  dans la phase de signature du contrat. Le marché a été attribué 

depuis avril 2009 mais les contrats signés en fin août 2009. 

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - Construction d’un bloc de 2 latrines.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mogom 
Etat d'avancement : En juillet 2009 a été signé le contrat des travaux communautaires pour la réalisation des 04 

puits équipés de pompes à motricité humaine dans cette communauté de la commune de Kar hay.  Le démarrage 

des travaux  retardé pour cause des pluies a repris en fin d’année. Actuellement les 4 puits ont été creusés et 

l’avancement des travaux estimé à 40 %. 

Le contrôleur du microprojet est connu depuis avril  suite au dépouillement des dossiers des appels à 

candidature.  

Difficultés : Lenteur excessive du maire dans la phase de signature du contrat. Le marché a été attribué depuis 

avril 2009. 

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Amchilga 
Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 03 puits équipés de pompes à motricité humaine dans cette 

communauté de la commune de Makary, a été signé au 3
e
  trimestre. Mais compte tenu de l’avancée de la saison 

des pluies, l’ordre de service de démarrage des travaux n’a pas été délivré. Les travaux n’ont repris qu’en cette 

fin d’année et sont à 40 % d’avancement c'est-à-dire que tous les 3 puits sont creusés.  

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Bodo 
Etat d'avancement : Le marché Construction et d’équipement d’un bloc de 02 salles de classe avec latrines dans 

cette communauté de la commune de Makary, a été signé.  Le démarrage des travaux a été retardé pour cause des 

pluies. Mais les travaux tardent à reprendre du fait de l’utilisation du sable mobilisé par les communautés par une 

autre entreprise pour un MP de l’Etat.  

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Kassa wara 
Etat d'avancement : Le contrat du MP de cette communauté de la commune de Mora qui porte sur la 

Construction et l’équipement d’un bloc de 02 salles de classe avec latrines est en cours d’exécution. Le 

contrôleur présente les travaux  sont au niveau des finitions et les  estimés à 70%. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Diguidim_Tchoffi 
Etat d'avancement : La Construction de 3 puits dans la communauté Diguidim_Tchoffi dans la commune de 

Ndoukoula  qui a été arrêté pour cause de pluies a repris en cette fin d’année. Les  travaux sont très avancés 

(finitions des superstructures) et sont estimés à plus de 70%. 
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Le contrôleur du microprojet  qui est en service depuis mai 2009 veille aux travaux de même qu’à la  bonne 

exécution du MP de Zamala_Badam.  

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Zamala_Badam 
Etat d'avancement : La Construction  d’un bloc de 02 salles de classe équipées  avec latrines à Zamala_Badam 

dans la commune de Ndoukoula s’est achevée en cette fin d’année.   

Le contrôleur du microprojet  qui est en service depuis mai 2009 veille aux travaux de même qu’à la  bonne 

exécution du MP de Diguidim _Tchoffi.  

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d’un bloc de 2 latrines. La mise en œuvre a été effective. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Moudawa 
Etat d'avancement : Le MP de cette communauté de la commune de Moutourwa portait sur la Construction et 

équipement de 02 salles de classe avec latrines. La réception provisoire a eu lieu en fin d’année dans les délais.  

Observation : Le MP a été approuvée depuis le 27 août  2008, il y a eu lenteur de la communauté dans la 

mobilisation de sa contrepartie. 

La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d’un bloc de 2 latrines. La mise en œuvre a été effective. 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Titing 
Etat d'avancement : Les travaux de Construction et d’équipement d’un bloc de 02 salles de classe avec latrines à 

Titing dans la commune de Moutourwa démarré en fin juin ont été réceptionnés provisoirement en novembre. 

Un contrôleur recruté par la commune a suivi la bonne exécution du microprojet.  

Observation : La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d’un bloc de 2 latrines. La mise en œuvre a été effective. 

 

 

AL107 : Construction/équipement infrastructure scolaires     Poukébi_Goudjoing 
Etat d'avancement : La réception provisoire de la construction et l’équipement d’un bloc de 02 salles de classe 

avec latrines à Poukébi_Goudjoing dans la commune de Kaélé a eu lieu en octobre 2009. 

Le contrôleur et l’entrepreneur ont bien joué leur rôle dans ce microprojet qui s’est achevé dans les délais.  

Observation : La Construction des latrines prévue en régie par les communautés est achevée.  

 La part de contribution du PNDP pour cette convention est supportée par les fonds C2D. 

Les principales mesures d’atténuations environnementales prise en compte dans la requête 

comprenaient : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l’école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d’un bloc de 2 latrines. La mise en œuvre a été effective. 

 

Composante B : Appui progressif des communes au processus de décentralisation 

 

B2201 : Renforcement des capacités des élus locaux (Formations du CEFAM) 

Les résultats des différents diagnostics institutionnels effectués dans les communes de l’Extrême-Nord ont révélé 

un certain nombre d’insuffisances en matière de gestion financière et comptable notamment en ce qui concerne 

la budgétisation, la mobilisation et la gestion des recettes, la fiscalité communale, la gestion des dépenses et du 

patrimoine. Dans  le cadre de la composante Appui au Processus Progressif de la Décentralisation, la CRCEN a 

inscrit dans son plan de travail l’appui des communes à  l’amélioration de leur  gestion financière et comptable. 

Pour ce faire, le PNDP en collaboration avec le CEFAM organise annuellement à l’intention du personnel des 

communes ciblées  trois modules de formation. Ces  trois  modules ont été déroulés au cours du 3
e
 et du 4

e
 

trimestre 2009. Comme l’an dernier 5 communes ont été choisies pour ces formations qui sont des préalables à 

l’activité de coaching. Les communes concernées comprenaient : Touloum, Guidiguis, Méri, Tchatibali et 

Ndoukoula, dont chacune a été représentée par son Maire, le Secrétaire Général et le Receveur municipal. Par 

ailleurs les responsables des affaires économiques des préfectures du Diamaré, Mayo Kani et du Mayo danay 

ainsi que 4 ONG d’accompagnement (Coachs : CAFIPASSE, CADEPI, CAPROVI, VDD) ont participé à cette 

formation soit au total de 23 participants.  
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Le 1
er

 module sur la budgétisation et la mobilisation des recettes  communales eu lieu du 06 au 10 juillet 

2009  à Mokolo. Les objectifs visaient l’amélioration des capacités des communes en matière de budgétisation, 

mobilisation et gestion des recettes. 

Les modules ci après ont été déroulés : 

Module I : Notion de budget, budgétisation et méthodes de budgétisation 

Module II : L’organisation des services d’assiette et leurs relations avec les Centres Divisionnaires des Impôts 

(CDI)  

Module III : Typologie des recettes communales et le suivi de celles gérées par l’état  

Module IV : L’impôt libératoire 

Module V : Les taxes communales indirectes. 

Module VI : L’exploitation du patrimoine communal.  

Module VII : La confection du fichier des contribuables.  

Module VIII : Rôles des élus locaux dans la mobilisation des recettes     

 communales  

Module IX : Elaboration du budget communal en recettes  

Module X : Planification et l’exécution des émissions des recettes 

Module XI : Le rôle du Receveur Municipal dans la mobilisation des recettes  

Module XII : Le plan de travail annuel et notions d’exécution des dépenses.  

Les participants sont sortis de cette formation en maîtrisant mieux ces différents thèmes et concepts. 

Le  2
e
 module sur les thèmes de budgétisation et d’exécution des dépenses communales s’est tenu du 13 au 

17 juillet 2009 à Mokolo.  Les objectifs de la deuxième formation visaient l’outillage les cadres communaux des 

instruments pratiques sur la budgétisation des dépenses communales. Les modules ci après ont été déroulés : 

Module 1: Les principes budgétaires communaux 

Module 2 : L’enjeu des dépenses dans l’application des  Principes Budgétaires : 

Module 3 : Documents de base de la prévision budgétaire : 

Module 4 : Elaboration du budget des dépenses de la Commune. 

Module 5 : L’exécution de dépenses : 

Module 6 : Exécution des dépenses de matériel  

Module 7 : L’exécution de dépenses  du personnel.  

Module 8 : l’analyse d’un état de dépenses 

Module 9 : Compte de gestion 

Les participants sont sortis de cette formation en : 

 connaissant mieux  la typologie des recettes et dépenses communales ;  

 maîtrisant mieux l’élaboration d’un budget communal en recettes et dépenses ; 

 Maîtrisant mieux  le rôle du Receveur municipal dans la mobilisation des recettes et des dépenses ; 

 Connaissant mieux le rôle du Maire dans la mobilisation des dépenses ; 

 

Le 3
e
 module sur la gestion du patrimoine communal s’est tenu en en octobre 2009.  

B2202 : Renforcement capacité personnel/commiss° communal     CRP Extrême Nord 
Etat d'avancement :  

Du  27 Juin au 30 Juillet 2009 s’est tenue à Kousséri la dernière vague de formation des membres de 12 

Commissions Communales de Passation de Marchés de la région à savoir Touloum, Tchatibali, Roua, Guréré, 

Guémé, Guidiguis, Fotokol, Dargala, Hina, Blangoua et Hilé alifa. Se sont ajoutées à cette formation la 

commune  de Mindif dont les membres n’ont pas pu être formés l’an dernier et la commune  de Mogodé dont les 

membres formés ont été entièrement renouvelés. Le séminaire a regroupé   73 membres de commissions 

communales de passation des marchés et 13 Maires soit un taux  de participation de 88 %.  Les capacités de ces 

membres et de leur maître d’ouvrage ont été renforcées en matière de passation de marché selon les directives 

simplifiées de la Banque Mondiale et selon les procédures nationales. 

Les  participants sont notamment sortis de l’atelier avec les connaissances sur :  

- les  types de marchés publics, des différentes parties    prenantes et leurs responsabilités, 

- le rôle d’une commission de passation de marché 

- le processus et les procédures de passation des marchés publics, 

- la planification des marchés publics ; 

- les différentes opérations courantes d’une commission de passation des marchés ; 

- les procédures simplifiées de passation des marchés publics 

- la gestion fiduciaire  

Les  directives simplifiées de la banque mondiale  ont été déroulées par le SPM durant deux jours.  Le contenu 

de la formation a  porté sur  les modules suivants : 

- Introduction à la gestion fiduciaire ; 
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- Parties prenantes et responsabilités ; 

- Planification ; 

- Passation des marchés des biens travaux et services de consultants ; 

- Gestion financière. 

La  formation sur le Code National de passation des marchés d'une durée de deux jours également  a été 

dispensée par deux cadres de l'ARMP et  s'est articulée autour des modules ci après :  

- Modes et procédures de passation des marchés publics ; 

- Les  opérations courantes dans les commissions de marché ; 

- Le  montage des dossiers d'appels d'offres et des demandes de  cotation. 

 

En plus de la CRPEN, la modération a été assurée par le Responsable National de Formation et 

Communication.  Les membres des CCPM formées devront utiliser les informations reçues lors des prochaines 

opérations de sélection des Organismes d’Appui Local (OAL) dans leurs communes.    

 

Difficultés : Présence membres de commissions illettrées à la formation. Ce ne garantie le passage du message. 

Recommandations : les maires doivent améliorer la qualité des membres des commissions communales de 

passation des marchés.  

 

Atelier de formation des maires  sur la vision et le leadership communal 

Le 15 juin 2009 à Maroua  il a été organisé un séminaire sur la vision et le leadership communal animé par  

Dr SHU consultant, Directeur National de  Haggai Institute. Ont  pris part aux travaux, 38 maires et 9 adjoints. 

Les thèmes abordés ont porté sur :  

- notion de Leadership, son importance et ses outils 

- compétences, aptitudes et attitudes de leader à améliorer pour mieux gérer les affaires et le 

développement local  

- L’élaboration de plan d’action pour la mise en œuvre des outils de leadership ; 

- les notions et l’intérêt de la vision et de la planification communales. 

. 

B2203 : Coaching des communes 

Depuis fin 2008, l’activité de coaching est menée par la CRCEN. Deux  coaches ont été recrutés, l’un 

pour les communes de Makary et Kousséri et l’autre pour les communes de Mokolo, Mogodé et Maroua Ier. 

L’objectif à leur assigné est d’accompagné les communes 5 dans l’amélioration de leur gestion financière et 

comptable. Ces coaches travaillent sous la supervision et l’appui technique d’un super coach pris en charge par 

le PADDL EN.  

Durant le premier semestre 2009, le diagnostic de la gestion des  recettes et des dépenses (état de mobilisation 

des recettes et d’exécution des dépenses, situation de la communication communale) a été réalisé dans ces 

communes. Cette première phase  a abouti pour chaque commune à l’élaboration des plans d’actions de 

mobilisation et sécurisation des recettes.  En  octobre 2009, les contrats des coaches ont été renouvelés pour six 

mois et consistent en l’accompagnement des communes concernées dans la mise en œuvre des plans d’action 

stratégiques de mobilisation et sécurisation des recettes. Ces communes sont principalement accompagnées dans 

l’identification des sources de recettes propres,  dans la confection des fiches de recensement et dans 

l’élaboration des fichiers de contribuables. Les autres activités comprennent l’appui dans l’élaboration du 

budget, des comptes administratifs et de gestion et dans le suivi de l’exécution du budget. Il est noté une 

augmentation 60 à  80 % des recettes des droits de places sur les marchés dans ces communes.  

 Des difficultés ont entravé l’action des coachs. Notamment la mauvaise perception de l’activité de coaching, 

l’influence négative de la politique, l’absence de dispositions prises devant garantir l’application des actions par 

les commune pour l’obtention des résultats escomptés, l’instabilité des Maires, le temps imparti pour l’activité 

assez court. Par ailleurs, on note des insuffisances dans les approches méthodologiques utilisées particulièrement 

lors des diagnostics (pas de SEPO par exemple, diagnostic ne tenant des facteurs externes à la commune et 

s’appuyant sur des éléments de base du potentiel économique de la commune). De même, des insuffisances ont 

été constatées dans la maîtrise du rôle de coach. 

 

Etude de base des communes 
L’étude de base des communes de l’Extrême nord lancée en fin 2008 s’est terminée en avril 2009. Le 

consultant chargé de  la réalisation de l’étude a  développé à partir d’un logiciel informatique appelé 

MONOGRAPH 3.0  une base de données évolutive sur les traits caractéristiques de chaque commune de la 

région à l’année de référence 2008. Ce logiciel  a été mis à la disposition de la CRCEN suivie de sa brève 

présentation notamment : la procédure d’installation et  quelques exercices pratiques de saisie des données et 

d’analyse. Les différents modules contenus dans ce logiciel comprennent : 

 Service de base 
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 Economie 

 Gouvernance locale 

 Ressources 

 Patrimoine communal 

 Développement 

 Indicateurs de niveau régional 

 

COMPOSANTE C : Renforcement des capacités des acteurs 

 

C1202 : Sélection des OALs      
Etat d'avancement : Plusieurs Organismes d’Appui Local ont répondu à l’appel à manifestation pour l’appui aux 

communes à l’élaboration des plans de développement de 24 nouvelles communes de la région de l’Extrême- 

Nord. Au total, les dossiers de 152  manifestants  ont été dépouillés au début du mois de juillet 2009 en présence 

de 5 maires (Kaélé, Mindif, Mogodé, Waza et Dargala). Le rapport de présélection contenant les  listes 

restreintes des OAL par commune a été  transmis à la CNC pour suite de la procédure. Il a été relevé que pendant 

que certaines communes étaient très sollicitées, d’autres par contre l’étaient moins. Ce qui a conduit à des 

situations où des plus de 8 à 10 OAL avaient le score minimum requis de 80/100 mais dont le maximum de 6 

seulement ne pouvaient fait partie de la liste restreinte de la commune en question. C’est ainsi sur 

recommandation de la CNC, les OAL en question ont été contactés afin de solliciter les communes où il y avait 

moins de manifestants afin de permettre le moment venu une saine concurrence. En cette fin d’année, les listes 

définitives sont prêtes et attendent le lancement des opérations de sélection des OAL pour être publiées.  

 

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes      

Etat d'avancement : L’exécution des contrats des OAL pour l’appui des communautés rurales à l’élaboration des 

Plans de Développement Locaux (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) est en cours dans la 

région. Un an après le début de cette activité dans 22 communes de la région, tous les OAL ont bouclé leurs 

activités de la phase I du contrat. . Le taux global d’exécution des activités pour la phase I du contrat est estimé à  

près de 98%. Les activités restantes étant celles légalisation des CC. Les  opérations de planification locale 

participative sont terminées dans les 588 Unités de Planification Participative des 22 communes concernées. Au  

niveau communal, 11 communes concernées par les PDC ont tenu leur atelier de planification communale (12 

PDC ayant été capitalisés).  

 

L’analyse des produits obtenus montre que 588  PDL ont été élaborés et validés à 100 %. De même 11 PDC ont 

été élaborés, au moment où ce rapport est sous presse, 3 derniers PDC sont en validation, on peut considérer que 

les PDC sont validés à 100%. 

Les dossiers de légalisations des CC en association ont été montés dans les 588 communautés disposant 

de PDL. En cette fin d’année, 214 CC sont légalisés (récépissés disponibles), les autres sont en cours de 

légalisation avec leurs dossiers déposés dans les préfectures.  

Enfin, le pointage au GPS des infrastructures sociales de base a été fait dans les 588 communautés. Ces 

données sont en cours de traitement dans la base de données SIG de la cellule. 

Au niveau de l’exécution financière, 70% des OAL (17 sur 22) ont déjà perçu au moins 70% du 

paiement de leur contrat de la Phase I des OAL.  

 

Afin de s’assurer de la conformité de 1
er

 niveau des PDL élaborés par les OAL, 4  ateliers de lecture 

regroupant les cadres de la CRCEN et certains partenaires locaux au  développement  (PADDL, SNV et PADC) 

ont été organisés au cours de l’année. Pendant ces ateliers, les échantillons des  PDL de chaque OAL ont été 

examinés. Les PDL examinés ont été retournés aux OAL afin qu’ils intègrent les observations relevées avant 

transmission plus tard  aux CPAC pour approbation.  

  

C2201 : Formation, atelier et séminaires      
Etat d'avancement :  

Formation des  CPAC 

Du 3 au 8 août 2009, le PNDP EN a formé et installé officiellement  les membres de 14 CPAC des 

communes dont les plans de développement étaient en cours d’élaboration. Cette troisième et dernière vague de 

formation a concerné 238 membres essentiellement de la société civile (conseillers municipaux, représentants 

d’associations communautaires). Les représentants départementaux des ministères  sectoriels avaient été formés 

lors des premières formations. La CRCEN s’est appuyée sur les thèmes tels le fonctionnement, les rôles et les 

attributions du CPAC d’une part et sur le processus d’élaboration, d’évaluation et d’approbation des PDL et des 

requêtes de financement d’autre part.  

Les  communes formées sont présentées ci-dessous : 
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Logone et Chari : Waza, Logone Birni, Kousséri 

Mayo-Kani : Moulvoudaye ; 

Mayo Danay : Yagoua, Kaïkaï ; 

Mayo Tsanaga :  Mokolo, Mozogo  

Diamaré : Maroua I, Maroua II, Maroua III, Pétté, Bogo, Méri. 

 

 

COMPOSANTE D : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation Et Communication 

 

D1103 : Fonctionnement CPAR      
Etat d'avancement : En février  2009, le Comité Paritaire d’Approbation et de supervision de niveau Régional a 

tenu une session au cours de laquelle  03 requêtes communales ont été approuvées à savoir : la construction de 8 

forage dans la commune de Logone Birni, l’aménagement de la voierie en terre de la ville de Mora et la 

construction d’un centre de santé à Mokio dans la commune de Tokombéré. Une deuxième séance a eu lieu le 18 

septembre  2009, pour la validation des requêtes de financement pour l’extension du réseau CAMWATER dans 

la ville de Kaélé et de la construction de 8 salles de classe dans la commune de Kar hay. 

Au cours du 2
e
 trimestre quelques membres du CPAR ont fait des missions de supervision dans les chantiers des 

premiers  microprojets validés à savoir, communes de Moutourwa, Yagoua et Gobo. 

Un décret du premier ministre signé en octobre et réorganisant le cadre institutionnel du PNDP pour sa 

phase II a vu la disparition de cette instance régionale. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC      
Etat d'avancement : Durant le 1

er
 semestre 2009, les communes de Mora et Tokombéré ont tenu chacune une 

session CPAC. Ceux-ci ont approuvé 2 requêtes communautaires de financement. La première série 

d’approbation des plans de développement a débuté au 3
e
 trimestre 2009 avec les sessions CPAC de Méri et de 

Mozgo qui ont approuvé 61 PDL. Au 4
e
 trimestre, 20 autres sessions CPAC se sont tenues pour valider 527 

PDL. Le nouveau cadre institutionnel du PNDP  intervenu en octobre ayant supprimé le CPAR, c’est lors des 

sessions CPAC qu’ont été validés les PDC.  

 

D1201 : Mise en œuvre convention collaboration partenaire      
Etat d'avancement :  

Coordination avec les partenaires 

Au titre de la coordination avec les partenaires, la CRPEN a reçu en janvier 2009 une mission conjointe 

du Directeur du bureau KfW du Cameroun et de la Coordinatrice Nationale du PADDL. Les séances de travail 

au bureau et dans certaines communes ont permis aux deux hôtes de rendre compte de la collaboration franche 

entre les deux structures  dans la région de l’Extrême Nord. 

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’information géographique, un accord de partenariat entre 

la CRPEN et la MIDIMA a été signé en février 2009 et les activités ont été officiellement lancées en avril. 

 

D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation      
Etat d'avancement : Du 4 au 11 mai, l’équipe de la CRPEN a participé aux côtés  des équipes des 5 autres 

régions où le PNDP est actuellement implanté (l’Adamaoua, le Nord, le Sud, le Centre et l’Ouest) à l’atelier 

national de programmation organisée par  la CNC. Le principal enjeu de l’atelier était de faire des 

programmations permettant le décaissement du solde IDA microprojet d’environ 2 milliards avant septembre 

2009. Il a ainsi été  question au cours de cet atelier de faire le point sur l’état de mise en œuvre des MP et de faire 

une programmation des activités prioritaires  afin d’aboutir à une fin heureuse de la 1
re

 Phase du PNDP en fin 

septembre 2009. 

 

D1302 : Réunion mensuelles suivi prestataires et OAL      
Etat d'avancement : Au cours de l’année, 7 réunions mensuelles avec les 22 OAL sous contrat ont eu lieu. Les 

points faibles relevés sur le terrain lors des missions de supervision et d’appui technique ont souvent constitué le 

menu principal de ces réunions de même que le rappel de délai de livraison des produits ou encore l’arrêt des 

contrats à la phase I. 

 

D2105 : Travaux réhabilitation      
Etat d'avancement : Les travaux de réhabilitation réalisés cette année ont porté sur  le circuit électrique des 

locaux de la CRCEN qui connaissait de coupures intempestives. 

 

D2201 : Prise en charge du personnel  fonctionnaire /D2202 : Prise en charge des  consultants privés / 

D2203 : Prise en charge  Personnel d'appui      
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Etat d'avancement : Pour l’ensemble du personnel, les contrats  pour  la phase I sont arrivés à terme le 31 

octobre 2009. L’évaluation globale du personnel menée en septembre pour la suite de la phase II du PNDP a été 

satisfaisante pour tous les cadres de la cellule. Par contre au niveau du personnel d’appui, la prestation de deux 

chauffeurs a été jugée insatisfaisante. Les contrats de ceux qui sont restés ont pris effet à partir du 1
er

 novembre 

2009. La prise en charge à partir de cette date n’est pas encore effective.  

 

D3101 : Elaborat° du PTBA       

Atelier de préparation de la phase II du PNDP 

La Cellule Nationale de Coordination du Programme a organisé à Mbalmayo du 15 au 18 décembre 

2009, un atelier de préparation de la mise en œuvre de la Phase II.   Cet atelier a été marqué par 4 temps forts à 

savoir : 

L’évaluation technico- financière du niveau de la prestation des OAL  et l’évaluation du 

financement des microprojets par bailleurs ; 

Durant cette étape, il s’est agi à la cellule régionale de présenter l’état de réalisation des microprojets et  

les activités à mener par les OAL jusqu’au mois de janvier 2010. 

La relecture du projet de protocole d’accord cadre de collaboration avec les communes dans le 

cadre du PNDP II 

Les observations des différentes cellules présentes ont permis d’enrichir la première mouture du protocole 

proposé par la CNC. Ce nouveau protocole définit le montant de l’allocation et les activités 

correspondantes par commune pendant la durée de la phase II, de même que les modalités de son 

utilisation. En outre, des clauses sur le rapatriement des fonds y sont contenues.  

La réflexion sur la maîtrise d’ouvrage et le contrôle des ouvrages dans le cadre du PNDP ; 

Le cadre pour la maîtrise d’ouvrage communale a été discuté et adoptée au cours de l’atelier. Le mode de 

recrutement des consultants pour le montage des requêtes a été précisé de même que l’utilisation des 

sectoriels. 

La programmation des activités au 31 janvier 2010. 

L’atelier s’est achevé par la programmation des activités urgentes pour le démarrage de la phase II du 

PNDP. Parmi celles-ci, il y a  l’atelier d’élaboration du PTBA du 10 au 15 janvier 2010. La  mission 

d’évaluation de la KfW prévue du 12 au 26 janvier 2010 a été confirmée. 

 

D3102 : Elaboration chronogrammes activités      
Etat d'avancement : Les chronogrammes trimestriels et mensuels d'activités sont régulièrement réalisés de 

manière participative et réajustés au fur et mesure.  

 

D3201 : Missions de suivi et de supervision      
Etat d'avancement : 

Missions de suivi des partenaires 

Au cours de l’année, la CRPEN a reçu les  missions de supervision de trois partenaires financiers :  

1. Du  10 au 13 mars à Garoua, la CRPEN a rencontré une mission de supervision de  l’Agence Française de 

Développement (AFD) qui était venu apprécier le niveau de mise en œuvre du PNDP dans les régions 

septentrionales qui reçoivent 65 % des fonds C2D alloués au programme.   

2. Du 14 au 17 avril 2009, une mission du Secrétariat Technique d’Appui Dédié à l’Exécution des fonds  

C2D (STADE)  chargé du suivi quotidien des activités du C2D  a séjourné dans la région. Des séances de 

travail et des visites et échanges sur le terrain   l’équipe du STADE-C2D a obtenu  des informations leur 

permettant  de situer le niveau d’exécution des activités du C2D et de rendre compte de l’appréciation des 

populations cibles. 

 

3. Du 1
er

  au 12 juin 2009, une mission de la KfW, conduite par le Dr Frank WEILER, Chargé de Projet 

Principal, a séjourné au Cameroun. Après un contact direct avec les principaux acteurs du programme, la 

tenue des séances de travail avec l’équipe de la CRP-EN et du Consultant POYRY, puis les visites de 

réalisation sur terrain dans certaines  communes, la mission  a pu  (i) évaluer l’état d’avancement du 

« Programme National de Développement Participatif (PNDP) dans l’Extrême Nord (EN) », (ii) identifier 

les contraintes du financement KfW et (iii) arrêter  les termes de référence pour l’évaluation intermédiaire 

de l’engagement de la KfW dans le programme.  La mission a aussi fait un certain nombre de constats, 

recommandations et décisions, notamment  sur la gestion financière des fonds KfW, le rôle futur de 

l’assistance technique financée par la KfW, les audits semestriels et l’évaluation Intermédiaire.  

Mission de supervision de la CNC 

Afin d’appuyer la CRPEN dans la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de bilan et programmation de 

Kribi tenu en mai 2009, notamment en ce qui concerne l’exécution des microprojets, l’accompagnement des 

OAL et le coaching des communes  une mission de supervision de la CNC qui était composée du Coordonnateur 
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National Adjoint et du Responsable National du Suivi Evaluation  a séjourné  du 25 au 30 juin  2009  dans la 

région de l’Extrême nord. La  mission a tenu d’une part des séances de avec l’équipe de la CRPEN au bureau et 

d’autre part la mission a effectué des descentes de terrain  dans les communes de Kousséri, Ndoukoula, 

Moutourwa et Mokolo pour des visites des réalisations et des échanges avec les maires,  les communautés 

bénéficiaires, les sectoriels impliqués, les contrôleurs, les animateurs et les entrepreneurs. Des recommandations 

spécifiques aux microprojets ont données de même que des recommandations générales sur la supervision et la 

programmation.  

 

En Août 2009, une autre mission de supervision de la CNC conduite par l’Assistant Socio Environnementaliste a 

séjourné dans la cellule. Le  but était d’évaluer l’état de mise en œuvre de la collaboration entre la CRCEN et la 

MIDIMA pour  la mise en place d’un système d’information géographique. Des recommandations pour une 

poursuite harmonieuse de l’activité ont été formulées. 

 

Mission de la CRCEN 

 L’organisation des missions de suivi et de supervision des activités au cours de l’année ont permis : 

 L’appui à l’élaboration et à la validation des DAO  

 La supervision de la sélection des prestataires 

 La supervision et l’appui technique des OAL 

 Le suivi de l’exécution des MP 

 

Il faut signaler aussi les missions de supervisions  au cours de chaque semestre, du délégué Régional du 

MINEPAT a effectué des visites sur les chantiers en cours. 

 

Préparation de l’évaluation  à mi parcours du PNDP EN  

Lors de la visite du chargé de projet principal de la KfW, les Termes de Référence de la mission d’évaluation à 

mi parcours du  programme de la coopération financière germano-camerounaise dans la région de l’Extrême 

Nord (PNDP-EN) ont été finalisés. 

Cette  mission se fera en une étape  sous forme d’une évaluation technique, financière et administrative qui était 

programmée au départ à partir de mi septembre 2009 aura plutôt lieu en janvier 2010 avec la participation d’un 

expert international sélectionné par la KfW et d’un expert national sélectionné par le PNDP.  La mission 

d’évaluation intermédiaire aura  pour objectif principal d’apprécier l’état d’avancement du PNDP à l’Extrême 

Nord sur la base des résultats obtenus et de développer des recommandations pour l’amélioration de la mise en 

œuvre du programme en général et à l’Extrême Nord en particulier. De manière spécifique, il s’agira 

d’approfondir les trois aspects suivants : 

 De faire une  évaluation comparative de la CRP-EN avec deux autres CRP (Adamaoua et Nord)  

 De proposer les  changements nécessaires dans la convention séparée au vu des problèmes rencontrés 

lors de sa mise en œuvre et des innovations du PNDP (phase II)  

 De faire le  diagnostic des besoins en assistance technique dans le cadre du PNDP 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI      
Etat d'avancement : Les  rapports périodiques d'activités ont été régulièrement élaborés par la CRCEN 

notamment : 

- 2 rapports trimestriels; 

- 1 rapport semestriel; 

- 1 rapport annuel 

 L'archivage électronique des résultats obtenus par les cadres et des produits des prestations (requêtes, rapports 

d'études) obtenus a été réalisé sur disque dur externe  et sur les CD. 

 

 

D4105 : Couverture médiatique activité      
Etat d'avancement :  

Visite des microprojets avec la presse 

En septembre 2009, la CRCEN a organisé en présence des medias CRTV, Canal2 et Cameroun Tribune, une 

visite des microprojets réceptionnés et ceux en cours d’exécution avancée dans les départements du Diamaré, 

Mayo Kani et Mayo Danay. Des supports d’images commentés ont été réalisés et publiés dans ces différents 

médias.   

Les autres activités de communication  menées au cours de l’année ont concerné la couverture médiatique  des 

sessions d’approbations des requêtes au CPAR et des formations CEFAM. 

 

La  réaction de la CRTV EN sur le projet de contrat programme élaboré par la CRCEN est toujours attendue. 
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Site 04- Nord 
 

AC000 : appui financier aux communes  

Etat d'avancement: 

Les activités de la Cellule Régionale du Programme pour le Nord se poursuivent normalement. Le recrutement 

du Responsable Régional Suivi - Evaluation et du comptable au cours de l’année a permis un allègement 

substantiel de la charge de travail de la cellule. Ainsi donc, le suivi des microprojets en cours à Pitoa, Guider, 

Lagdo, Barndaké, Béka et Touboro a pu se faire avec plus d’aisance. 

 

Observations: 

La plupart des microprojets de la région sont achevés ; une nouvelle vague de microprojets est actuellement en 

cours de passation de marché. 

 

Recommandations: 

Un suivi de proximité de tous les chantiers devra être organisé pour permettre l’achèvement des derniers 

microprojets en cours dans les meilleurs délais. 

 

AC102 : Aires des sport et loisir : Pitoa 

Etat d'avancement : 

Le microprojet de la commune de Pitoa concerne la réhabilitation du stade multisports, la totalité des fonds a 

déjà été mobilisé et le compte conjoint ouvert après signature de la convention. Les dossiers d’appel d’offre sont 

en préparation pour un lancement dans les jours à venir. 

 

AC103 : Hydraulique : Tcholliré 

Etat d'avancement : 

Le microprojet de la commune de Tcholliré concerne la réhabilitation du réseau d’adduction d’eau et extension 

du réseau dans cette ville et financé sur fonds PPTE. 

Les travaux exécutés : 

Construction d’un forage, réhabilitation de deux forages existants, extension du réseau, pose des bornes fontaines 

(05) aux quartiers CETIC, Hôpital, Résidence du Maire, Lycée, Résidence du Préfet 

 

Observations : 
Le microprojet n’a pas couvert le besoin des populations. L’entreprise attributaire GEOFOR ayant opéré trois 

tentatives négatives a abandonné les travaux. Une requête de la commune portant sur le renforcement des 

capacités du système d’adduction d’eau dont l’objectif principal étant d’améliorer quantitativement les 

ressources en eau a été monté et validé par le CPAR du mois de juin à Ngong. Le FEICOM s’est prononcé 

favorablement pour sa contribution. 

 

AC106 : Electrification rurale : Béka 

 

Etat d'avancement : 

Le microprojet de la commune de Béka concerne l’électrification de cette ville et financé sur fonds PPTE. 

Le réseau électrique est construit et le câble déroulé sur trois mille (3000) mètres. 

Par ailleurs, le groupe électrique est disponible sur le site. La construction de l’abri groupe est achevée. La pré 

réception technique a estimé que les travaux de réalisation de l’abri groupe na sont pas satisfaisants. 

L’Entreprise abandonnant le chantier malgré la mise ne demeure a contraint le maître d’ouvrage à résilier le 

marché. Le sectoriel a estimé le coût des travaux restant à 3 750 000 Francs CFA. Il a été demandé au maire de 

relancer la sélection pour achever les travaux. Le processus est ainsi relancé par le maire. Le prestataire 

sélectionné a achevé les travaux qui ont été réceptionnés. Le microprojet est fonctionnel.  

 

Observations : 
La gestion et le fonctionnement du microprojet ne satisfont pas tous les bénéficieras, le calcul des factures ne 

prenant pas en compte la consommation affichée sur le compteur. Le Maire approché ne trouve pas de problème 

à cette gestion peu professionnelle. 

 

Recommandations : 

Un suivi particulier de ce microprojet doit être mis en place pour sa pérennisation  

 

AC106 : Electrification rurale : Figuil 

Etat d'avancement : 
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Le projet est achevé réceptionné provisoirement et fonctionnel. 

 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Lagdo 

Etat d'avancement: 

Le microprojet portant sur la construction et équipement d’un bloc administratif et quatre salles de classe à 

Lagdo, deux salles de classe à l’EP de Gouna et deux salles de classe à l’EP de Gouna est bel et bien fonctionnel. 

Il faut toutefois noter que le bâtiment de Gouna qui a été d’une très grande importance pour le CES de la localité 

nouvellement créé a été rétrocédé à l »école publique. 

 

Observations: 

Le microprojet communal de l’Upp de Gouna portant sur la construction et équipement de deux salles de classe 

au CES de Gouna est achevé et opérationnel. 

 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Mayo Oulo 

Etat d'avancement: 

Le microprojet portant sur la construction et équipement d’un bloc administratif et deux salles de classe à 

Mandama, deux salles de classe à l’EP de Dazal et deux salles de classe à l’EP de Doumo est achevé et 

fonctionnel.  

 

Observations: 

Les différents établissements souffrent du manque d’eau.  

 

Recommandations: 

Les requêtes des microprojets correcteurs relatives à la construction des points d’eau dans les différents 

établissements et les centres de santé sont en cours de montage. 

 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Touboro 

Etat d'avancement: 

Les travaux construction et équipement de deux salles de classe au CES Mbaimboum, dans les Ecoles Publiques 

de Vogzom, de Mbailara, de Tapi et Mbang Rey sont réceptionnés et les édifices sont fonctionnels. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Touroua 

Etat d'avancement: 

Le microprojet de construction des salles de classe dans la commune de Touroua a bouclé sa procédure de 

passation de marché. Le dossier a été transmis à la délégation Régionale des travaux Publics pour la signature de 

l’Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise. 

 

AC113 Aménagement des pistes rurales : Commune de Guider 

 

Etat d'avancement 
Les travaux de réhabilitation de la route Mindjiwa –Windé Loué avec construction d’un pont sur le Mayo 

Mindjiwa et financés sur fonds PPTE ont été réceptionnés définitivement le 30 juin 2007.  

 

Observations: 

On note une bonne tenue des ouvrages d’arts construits sur ce tronçon (pont et autres buses et dalots) pendant la 

dernière saison pluvieuse.  

Toutefois, les culées subissent les effets d’affouillement. 

 

Recommandations : 

La commune de Guider doit continuer à veiller à la protection des culées et à l’entretien de cette route par le 

comité de gestion. L’ouvrage de franchissement à besoin d’un enrochement de la culée droite, la chaussée a 

besoin d’être profilée, les fossés curés. Il est également nécessaire de procéder à la plantation des arbres à forte 

absorption d’eau sur les berges du Mayo Mindjiwa. Ceci a fait l’objet d’un microprojet correcteur dont le 

montage de la requête est en cours. 

 

AC201 : Construction complexe commercial à: Pitoa 
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Etat d'avancement:  
Le marché de construction du complexe commercial de Pitoa attribué à l'entreprise Hamadou Bouba a été résilié. 

Le taux d’exécution estimé est de l’ordre de 25% selon une équipe technique composée des ingénieurs de la 

Délégation Régional des Travaux Publics et des cadres de la CRP Nord. Une évaluation des travaux restant a été 

faite. Le marché  pour la sélection d’un nouveau prestataire est lancé et attribué à l’Entreprise Oumarou et Fils. 

Les travaux sont achevés et en réceptionnés. 

 

Observations 

Les fonds restant dans le compte lors de l’évaluation ne permettaient pas d’achever tous les travaux tels que 

prévus dans la requête de financement du microprojet, les travaux de parachèvement d’un bâtiment n’ont pas été 

intégrés dans le nouveau contrat. Les travaux sont achevés et réceptionnés. 

 

Recommandations 

Pour assurer le fonctionnement du complexe, le maire doit construire des toilettes opérationnelles pour une 

occupation imminente du poste de police par les forces de l’ordre ; La connexion du complexe au réseau 

électrique a fait l’objet d’un marché financé par le FEICOM, le Maire doit accélérer la procédure d’attribution de 

ce marché; Les recettes issues du complexe seront prioritairement affectés au parachèvement du bâtiment 

inachevé; 

 

AC201 : Construction marché : Touroua 

 

Etat d'avancement:  
Le microprojet communal de Touroua concerne la construction d’un marché communal et il est financé sur fonds 

PPTE. Les travaux démarrés le 28 Décembre 2007 sont achevés et le microprojet réceptionné provisoirement. 

Les boutiques et les hangars ont été attribués aux commerçants. Les nouvelles installations du marché sont belles 

et bien fonctionnelles. 

 

AC201 : Construction marché : Barndaké 

 

Etat d'avancement:  
Le microprojet communal de Nakong concerne la construction d’un marché communal et il est financé sur fonds 

C2D. Le microprojet réceptionné définitivement. Les boutiques et les hangars ont été attribués aux commerçants 

qui se déploient lentement à leur occupation. A ce jour, seule la boucherie et le parc à bétail sont opérationnels. 

 

Observations: 

Les installations ont été attribuées mais l’occupation n’est pas effective malgré les séances de travail avec le 

Maire.  

 

Recommandations : 

La Commune doit mettre sur pied une stratégie pour amener les Commerçants à utiliser les espaces avoisinant 

les constructions neuves.  

 

AC201 : Construction marché : Béka 

 

Etat d'avancement:  
Le microprojet d’extension du marché frontalier de Béka a déjà la totalité des fonds mobilisés et le compte 

conjoint ouvert après signature de la convention. Les dossiers d’appel d’offre sont en préparation pour un 

lancement dans les jours à venir. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Guider : 2
ème

 Génération 

 

Etat d'avancement: 

Les travaux construction et équipement de deux salles de classe au CES Mozgoi, dans les Ecoles Publiques de 

Lamordé, de Dafa le haut, de Bébéré et Louguéré sont achevés, réceptionnés. Les infrastructures sont bel et bien 

fonctionnelles. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale : Mayo Oulo 

Etat d'avancement : 
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Le microprojet de la commune de Mayo Oulo concerne la réhabilitation de la piste Mandama Massabay d’une 

longueur de 6 Km, la totalité des fonds a déjà été mobilisé et le compte conjoint ouvert après signature de la 

convention. Le dossier d’appel d’offre est en préparation pour un lancement dans les jours à venir. 

 

AL000 : Appui financier aux communautés      

Etat d'avancement: 

Bien que certaines communes aient connu un retard dans le montage de leurs requêtes communautaires suite à 

résiliation des contrats des OAL chargés de leur accompagnement, la CRP a effectivement financé des 

microprojets communautaires dans sept communes.  

 

Observations:  

La plus part des chantiers en arrêt ont pu être réceptionnés et plusieurs nouveaux microprojets financés sont en 

cours d’attribution pour une mise en œuvre en début 2010. 

 

Recommandations:  

Accélérer la procédure de passation des marchés pour que leur réception se fasse avant la saison pluvieuse qui 

est souvent cause d’arrêt des travaux pour cause d’enclavement de certains sites comme c’est souvent le cas à 

Béka. 

 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Nioua 

Etat d'avancement:  

Les puits réalisés par SOCAC dans les communautés de Nioua sont fonctionnels. Toutefois les deux pompes à 

exhaure manuelle sont hors d’usage. Les usagers utilisent les puisettes pour s’approvisionner en eau. 

 

Recommandations: 

Procéder à la réparation des pompes. Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Guidjiba 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux puits réalisés par l’établissement DJALLO sont achevés et réceptionnés. 

Observation 

L’un des puits ayant tari en saison sèche, il a été demandé à l’entreprise de continuer le fonçage dans la nappe 

avant la réception définitive, mais l’entreprise a signifié son refus à continuer les travaux, renonçant ainsi à sa 

retenu de garanti. 

Recommandations: 

Organiser et Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau. La communauté va effectuer les travaux en 

régi dès le début de l’année 2010. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Gamba 

Etat d'avancement:  

Les deux puits réalisés dans les communautés de Gamba sont réceptionnés définitivement et fonctionnels. 

 

Recommandations: 

Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Hormbali 

Etat d'avancement:  

Les deux puits réalisés dans les communautés de Hormbali sont réceptionnés définitivement et sont fonctionnels. 

Recommandations: 

Créer et Redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Djaba 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de trois (03) puits dans cette localité sont achevés et réceptionnés provisoirement. 

 

Recommandations: 

Créer ou redynamiser les comités de Gestion des Points d’Eau. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Ouro Kessoum 
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Etat d'avancement:  

Les travaux de construction du centre de santé de Ouro Kessoum sont achevés, réceptionnés définitivement et la 

structure sanitaire est fonctionnelle. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement Maternité : Communauté de Louguéré 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de la maternité de Louguéré sont achevés, réceptionnés définitivement et la structure 

sanitaire est fonctionnelle. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Ouro Dama 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction d’un CSI de Ouro Dama sont achevés et réceptionné provisoirement. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement Maternité : Communauté de Wangai 

Etat d'avancement: 

Les travaux sont achevés et attendent d’être réceptionnées. 

 

Recommandation: 
Programmer la réception provisoire dans les meilleurs délais dès que le sectoriel fait la réception technique. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Kong Kong 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction du centre de santé de Kong Kong sont achevés, réceptionnés définitivement et la 

structure sanitaire est fonctionnelle 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Pelgué 

Etat d'avancement: 

Le bâtiment abritant le centre de santé de Pelgué a été réceptionné définitivement et la structure sanitaire est 

fonctionnelle. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Poussane 

Etat d'avancement: 

Le bâtiment abritant le centre de santé de Poussane a été réceptionné provisoirement. L’ouverture solennelle a eu 

lieu le 3 juillet 2009. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Tinguelin 

Etat d'avancement: 

Le bâtiment abritant le centre de santé de Tinguelin a été réceptionné provisoirement. L’ouverture solennelle de 

ce centre a eu lieu le 8 juillet 2009. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Péné 

Etat d'avancement: 

Le bâtiment abritant le centre de santé de Péné a été réceptionné provisoirement.  

Observation : 

Le centre de santé de Péné n’est pas encore opérationnel faute de personnel soignant. 

Recommandation 

Le Maire doit se rapprocher du Chef de district de santé de Pitoa pour l’affectation d’un infirmier dans ce centre 

de santé et le faire fonctionner dans les meilleurs délais. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Djalingo pont 

Etat d'avancement: 

Les travaux sont achevés et attendent d’être réceptionnées. 

 

Recommandation: 
Programmer la réception provisoire dans les meilleurs délais dès que le sectoriel fait la réception technique. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement Maternité: Communauté de Malkoga 

Etat d'avancement: 

Le marché attribué et les travaux en arrêt pendant la saison pluvieuse ont repris et sont en cours d’exécution. 
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AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Yimdélou 

Etat d'avancement: 

Les travaux sont achevés et réceptionné provisoirement. 

 

Observation 

Le centre de santé n’est pas fonctionnel parce que non équipé et sans personnel soignant 

Recommandation 

Le maire qui s’est engagé à acheter les équipements doit le faire dans les meilleurs délais et négocier 

l’affectation du personnel soignant pour faire fonctionner ce centre de santé 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement Maternité : Communauté de Wangai 

Etat d'avancement: 

Travaux achevés et attente de réception provisoire. 

 

Recommandation: 
Programmer la réception provisoire après réception technique par l’ingénieur du chantier. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement d’un CSI : Communauté de Guédé 

Etat d'avancement: 

Les travaux sont au niveau des finitions. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement Maternité : Communauté de Pomla 

 

Etat d'avancement: 

Les travaux sont achevés et le microprojet réceptionné. Le maire doit cependant équipé cette maternité pour son 

fonctionnement effectif. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement Maternité : Communauté de Mayo Bocki Gouna 

Etat d'avancement: 

Travaux achevés, réceptionnés et microprojet opérationnel. 

 

AL106 : Electrification rurale : Communauté de Djaouro Douri 
 

Etat d'avancement: 

Le contrat initial dont l’adjudicataire est l’Entreprise Wolarbé a été résilié. Les travaux restants ont été réévalués 

et le coût a excédé l’enveloppe disponible. Le maire a obtenu l’adoption du conseil municipal lui autorisant de 

financer l’excédent du coût du microprojet. Le marché à été attribué à AES-SONEL qui a achevé la mise en 

place des câbles et des poteaux 

 

Observations: 

Le microprojet n’est pas encore opérationnel à cause de l’indisponibilité du transformateur. 

 

Recommandations: 

La CRP et le maire doivent continuer de suivre la situation pour un achèvement des travaux dans les meilleurs 

délais. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Sabongari 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sabongari sont achevés. La 

réception définitive a été effectuée et les salles sont fonctionnelles. 

 

Observations: 

Les deux salles de classe sont équipées et fonctionnelles. 

 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Badjengo 
 

Etat d'avancement:  
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Les travaux de construction de deux salles de classe au CES de Badjengo sont achevés et le bâtiment a été 

réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de RAM 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de RAM sont achevés et le bâtiment 

réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Keffero 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Keffero sont achevés et le bâtiment 

réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Banaye 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Banaye sont achevés et le bâtiment 

réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Bouli Mango 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Bouli Mango sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Barouna 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Barouna sont achevés et le bâtiment 

réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Badjouma Centre 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Badjouma centre sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Babanguel 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Babanguel centre sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Bounguel 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Bounguel sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Cékandé 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Cékandé sont achevés et le bâtiment 

réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Guébaké 
 

Etat d'avancement:  



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2009 (Phase I)  Page 93 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Guébaké sont achevés et le bâtiment 

réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Douloumi 
 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Douloumi sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tongo  
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction et équipement de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés 

et la réception définitive effectuée. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Gouna 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Gouna sont achevés et le bâtiment 

réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

  

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Badankali  
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Badankali sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Rabingha 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Rabingha sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Mayo Laddé Bamé 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Mayo Laddé Bamé sont achevés et 

le bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Ouro Labbo III 

Les travaux de construction et équipement de deux salles de classe dans la communauté de Ouro Labbo III sont 

achevés et l’ouvrage réceptionné. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Na’ari 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction et équipement de deux salles de classe dans la communauté de Na’ari n’ont pas 

démarré. 

 

Observations: 

Le Chef d’Entreprise est décédé. 

Le Maître d’Ouvrage a entrepris des démarches pour passer le marché au prestataire arrivé en deuxième position 

lors de la passation du marché. 

 

Recommandations: 

Le Maître d’Ouvrage doit accélérer la procédure pour un début effectif des travaux. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tchamba 
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Etat d'avancement: 

Les travaux de construction du bloc administratif au CES de Tchamba sont achevés et réceptionnés 

définitivement.  

 

 

AL107 : Réhabilitation des infrastructures scolaires : Communauté de Béka Centre 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de réhabilitation de cinq salles de classe dans la communauté de Béka centre sont achevés et le 

bâtiment réceptionné provisoirement. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales : Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de réhabilitation de la route Riao-Djanga-Ouro Bobowa ont démarré au mois de février 2007 et sont 

achevés le 28 juin 2007. La réception provisoire a été effectuée le 30 juin 2007. La réception définitive a eu lieu 

au cours de cette année. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Sakdjé 
 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sakdjé sont achevés et la réception 

provisoire est intervenue le 09 Décembre 2007. La réception définitive a eu lieu.  

 

 

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion      

 

Etat d'avancement: 

La CRP Nord a remis le matériel informatique à quatre communes que sont Figuil, Lagdo, Béka, Guider, Pitoa et 

Tcholliré.  

Observations: 

Le programme d’octroi du matériel informatique à cause de la rupture des stocks. Il reprendra dès 

approvisionnement de la CRP par la CNC.  

 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux      
 

Etat d'avancement:  
Le processus de recrutement des agents communaux est lancé dans dix communes de la province du Nord. Huit 

(08) communes ont fait aboutir le processus.  

 

Observations:  
L’Agent Communal de Béka a été admis à l’ENS de Maroua et aucun autre agent n’a pu être sélectionné dans 

cette commune faute de candidat 

Recommandations 

Poursuivre le recrutement des Agents communaux dans les autres communes qui n’en disposent pas encore.  

 

C1202 : Sélection des OALs      
 

Etat d'avancement:  
Les OALs sont sélectionnés et introduites dans les Communes 2007 (Madingring, Poli, Dembo et Bibémi) sont 

en activités sur le terrain, le PDC de chacune des communes est actuellement en cours d’élaboration. 

La sélection des OAL des Commune 2008 suite à l’Appel à Manifestation d’intérêt publié a cet effet a permis la 

présélection de certaines OAL ; les procès verbaux transmis à la CNC pour la non objection ont été examinés et 

des corrections faites, il reste donc à finaliser ce processus au niveau des communes concernées. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes CRP Nord 
 

Etat d'avancement: 
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Les Organismes d'Appui Local (OAL) sous contrat avec le PNDP et  devant accompagner les communes du 

Nord sont en train de boucler leurs contrats conformément aux recommandations de l’Atelier national de 

Mbalmayo qui demandait à chaque CRP de procéder à l’évaluation des travaux de chaque OAL et arrêter les 

contrats à ce niveau. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Béka 

 

Etat d'avancement: 

Les 19 requêtes des communautés de Béka ont été au CPAC du mois de décembre 2009. Les différentes 

corrections sont en cours d’intégration par l’OAL. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Figuil 

L’OAL Gender Lenses est sur le terrain depuis le mois de novembre 2006. Les activités ne sont pas achevées au 

31 mars 2009. Les observations faites sur la requête communale validée lors du dernier CPAR sont déjà 

intégrées par l’OAL. 

 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Guider 
L'OAL ENAPIL est chargé de l'accompagnement de la commune de Guider. 

Etat d'avancement: 

- 61 PDL élaborés sur 61 prévus; 

- 62 requêtes de financement montées sur 62 prévues; 

- 61 CC légalisés sur 61 prévus; 

- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus aux 61 CC. 

- Le PDC est élaboré et approuvé par le CPAP. 

Le Contrat entièrement épuisé et bouclé. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Tcholliré 
L'OAL VIPOD est chargé de l'accompagnement de la commune de Tcholliré et à ce jour,  l'état d'avancement 

des activités est le suivant : 

 

Etat d'avancement:  
-25 PDL élaborés sur 25 prévus; 

-22 requêtes de financement montées sur 26 prévues; 

-25 CC légalisés sur 25 prévus; 

-04 modules de formation dispensés aux 25 CC sur 04 prévus. 

- Le PDC élaboré et validé. 

- La requête communale élaborée et validée. 

 

Observations: 
L’OAL a achevé ses travaux et a et payé. 

 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Pitoa 
L’OAL APESS a déposé son rapport d’achèvement à la CRP. 

 

Etat d'avancement: 

Les résultats de l'accompagnement de la commune de Pitoa se présentent ainsi: 

- 33 PDL élaborés sur 33 ; 

- 33 CC légalisés sur 33; 

- 34 requêtes montées sur 34; 

- 04 modules de formations dispensés; 

- PDC élaboré et validé par le CPAR. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Lagdo 
L'OAL GIC ADER est chargé de l'accompagnement de la commune de Lagdo et a achevé son contrat. 

L'état d'avancement des activités est le suivant: 

 

Etat d'avancement: 

- 33 PDL élaborés sur 33 ; 
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- 34 requêtes de financement montées sur 34; 

- 33 CC légalisés sur 33; 

- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus. 

Le PDC élaboré et approuvé. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Barndaké 
 

Etat d'avancement: 

-Contrat achevé et dernière tranche de payement en cours. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Mayo Oulo 
 

Etat d'avancement: 

L'OAL Gender Lenses est chargé de l'accompagnement de cette commune et à ce jour, l’état d’avancement des 

activités est le suivant : 

-36 PDL élaborés sur 36 ; 

- 36 requêtes communautaires sur 36 ; 

- 1 PDC élaboré et validé par le CPAR. 

 

Observations: 

Les documents ont été validés par le CPAC à Mayo Oulo et les corrections apportées par l’OAL. 

 

Recommandations: 

L’OAL doit faire signer les PDL et requêtes corrigés par le maire et déposer son rapport d’achèvement pour 

payement. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Touboro 
 

Etat d'avancement: 

Le contrat de l’OAL ENAPIL a été résilié. Suite à la relance de la sélection, l’OAL INSTRAD a été retenu, le 

contrat a été signé et les équipes sont sur le terrain. Tous les PDL et Requêtes ont été validé par le COMES et les 

corrections apportées aux documents. 

 

Observations: 

Le contrat de l’OAL a été évalués et un avenant d’arrêt du contrat signé. 

 

Recommandations : 

L’OAL doit finaliser les dernières modalités conditionnant le payement de sa dernière facture. 

 

D1201 : Mise en œuvre convention de collaboration      
 

Etat d'avancement:  
La CRP Nord a déjà enregistré la signature par 18 maires des protocoles d'accord cadre avec les communes. 

 

Une convention avec la MEADEN été signée et porte notamment sur l’élaboration du Plan d’Utilisation et de 

Gestion des Terres (PUGT) des communes de Lagdo et de Pitoa. 

 

D3201 : Missions suivi et supervision 

Etat d'avancement:  
Les missions de suivi des cadres de la CRP tournent autour du suivi de l’exécution des microprojets, celui des 

activités des OALs et consultants ainsi que celles des agents communaux. 
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Site 05- Ouest 
 

AC201 : Construction marché, koutaba 
 

Etat d'avancement: Le projet d'extension du  marché de Koutaba (18 hangars de 648 places) est achevé et 

fonctionnel depuis le 22 août 2006, date de la réception provisoire. 

Observations: Le MP est fonctionnel, cependant le problème de la gestion des ordures ménagères doit être 

corrigée, et de ce fait un projet correcteur a été élaboré par la Commune et a été déposé au à la CRP, et transmis 

à la CNC. Il est de ce fait en attente de financement. 

Recommandations: Le financement du  MP correcteur visant à assainir le site doit être financé dans de meilleurs 

délais par la CNC. Ceci permettra au marché d'être opérationnel tout en respectant les normes 

environnementales. 

 

AC201 : Construction marché, Demdeng 
 

Etat d'avancement: Le projet de construction marché de Kamdeng (02 hangars, boutiques, boucheries, toilettes) 

dans la commune de Demdeng est achevé et le MP est fonctionnel. Des toilettes ont été construites, ainsi qu'un 

bac de destruction des ordures ménagères, dans l'optique de la sauvegarde de l'environnement. 

Observations: Les boutiques sont prises selon les déclarations des représentants de la communes et des 

vendeurs, cependant toutes les boutiques ne sont par régulièrement ouvertes, dans la mesure où il s'agit encore, 

dans la mentalité des occupants, d'un marché périodique. 

Difficultés rencontrées: Le fait qu'il s'agisse d'un marché périodique, donc non exploité dans sa pleine capacité. 

De nombreux comptoirs restent non utilisés tout au long de la semaine, et quelques boutiques seulement sont 

réellement opérationnelles. 

Recommandations: Au delà de la sensibilisation qui doit continuer, il est impératif d'adosser à ce MP une 

infrastructure pouvant mobiliser la population aux environs du marché, notamment une gare routière par 

exemple. 

 

AC201 : Construction marché, Banwa 
 

Etat d'avancement: Le projet de construction du  marché de la Moumé (03 hangars, 05 boutiques, bureaux, 

toilettes, bac ordures) aura retenu toute l'attention de la CRP pendant ce trimestre. En effet, les travaux sont 

avancés et le MP aurait du être réceptionné provisoirement, cependant la nécessité de sécuriser le site reste une 

préoccupation majeur de la CRP. A la suite de l'inauguration du marché organisée par la commune, le DG du 

FEICOM a adressé une lettre au MINATD avec ampliations au MINEPAT et à d'autres acteurs. 

Observations: Le MP est fonctionnel, car lors de la mission conjointe avec la CNC l'on a trouvé les hangars 

occupés par des commerçants, ce jour étant jour de marché, et la commune prélève même déjà des droits 

d'occupation du site ; 

Le Maire a adressé une lettre au FEICOM sans ampliations aux autres acteurs, même pas au PNDP, une 

photocopie de la lettre a néanmoins été obtenue  lors de la mission de la CNC. 

Le MP n'a pas été réceptionné par le PNDP ; Il n'est  pas totalement achevé, le terrassement du Waypoint 10 

reste à compléter ;  la zone de déblai n'est pas aménagée ;  les talus commencent déjà à être érodés ; il y existe un 

risque réel lié à la pente des talus. 

Difficultés rencontrées: La sécurité du site est une réelle préoccupation pour sa mise définitive en service. 

Recommandations : Conformément aux Recommandations de la dernière mission de supervision de la CNC une 

lettre devait être faite au Maire à partir de la CNC. Elle devait constater que le MP n'est pas réceptionné, mais 

qu'il fonctionne déjà. Elle devait en outre préciser les éléments ci-dessous : 

o Conformément à la lettre du FEICOM, le MP n'offre pas de conditions de sécurité ; 

o Les réserves émises dans les différents PV n'ont pas été prises en compte 

o La réception provisoire conditionne la mise en œuvre du MP correcteur 

o Les études sur le MP correcteur doivent être finalisées. 

 

 

AC201 : Construction marché, Bangangté 
 

Etat d'avancement: La construction du marché des pastèques de Bangangté est achevé et la réception provisoire 

a eu lieu le 29 décembre 2009 en présence des sectoriels, du représentant du prestataire, du FEICOM et de la 

commune. 

Observations Quelques réserves ont été faites à lever par le prestataire avant la réception définitive. De même la 

Maire doit aménager le système d’assainissement du marché. 
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Difficultés rencontrées : La principale difficulté liée à ce MP a été l'incompréhension qui a subsisté entre le 

Maire et le Prestataire, ce qui a abouti à la production d'une lettre d'arrêt des travaux par le prestataire. Cette 

lettre a provoqué la réunion ci-dessus évoquée. 

Recommandations : Le prestataire doit présenter ses décomptes sous contrainte du paiement de la TVA au 

service des impôts de Bangangté et présenter les quittances à la Mairie.  

 

AC201 : Construction marché, Bakou 

 

Etat d'avancement : La construction du marché de Bakou (02 hangars, 15 boutiques, bacs ordures) est achevé, 

mais il est non opérationnel. Le comité de gestion a été mis en place et l'organisation de l'occupation du marché 

est en train d'être finalisée (location de boutiques, étales, gestion des ordures, etc.).  

Difficultés rencontrées: Il existe quelques problèmes avec les riverains, ceux-ci sont en train d'être solutionné 

afin de permettre la mise en service du marché. 

Recommandations : Que le processus de mise en service du MP soit accéléré par la Commune. 

 

AL102 : Aires de sport et loisir, Koupa-matapit 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction d’un complexe sportif au lycée de Koupa Matapit est achevé, il a 

été réceptionné le 26 août 2009 et est fonctionnel. 

Observations: Les toilettes ont été construites et les arbres plantés tout autour du complexe sportif selon la 

commune. Cependant ces arbres sont dans la broussaille et ne peuvent être identifié, si ce n'est ceux qui sont sur 

les endroits entretenus. 

Recommandations : Que les bénéficiaires s'efforcent à créer des passages vers les arbres, afin de pouvoir en 

assurer l'entretient, surtout avec la saison sèche et les risques de feu de brousse. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ndioukou 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 forages à Ndioukou est en cours de réalisation. La lettre 

commande a été signée, l'identification du site faite et l'étude géophysique réalisée par le prestataire. Le certificat 

de donation de la portion de terre devant abriter le site a également été signé par les différentes parties. 

Observations : Le projet a été suspendu dans sa réalisation, car le prestataire préfère attendre la saison sèche 

pour réaliser l'ouvrage. 

Recommandations : L'ouvrage doit être réceptionné au plus tard à la date fixée pour l'achèvement de tous les 

MP de la phase 1 sur le terrain. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Lagoueng 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 forages à Lagoueng est en cours de réalisation. La lettre 

commande a été signée, l'identification du site faite et l'étude géophysique réalisée par le prestataire. Le certificat 

de donation de la portion de terre devant abriter le site a également été signé par les différentes parties. 

Observations : Le projet a été suspendu dans sa réalisation, car le prestataire préfère attendre la saison sèche 

pour réaliser l'ouvrage. 

Recommandations: L'ouvrage doit être réceptionné avant la date fixée pour l'achèvement de tous les MP de la 

phase 1 sur le terrain. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Lafé 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 forages à Lafé est en cours de réalisation. L'étude 

géophysique réalisée par le prestataire. Le certificat de donation de la portion de terre devant abriter le site a 

également été signé par les différentes parties. Les travaux vont démarrer d’ici février. 

Observations : Le projet a été suspendu dans sa réalisation, car le prestataire préfère attendre la saison sèche 

pour réaliser l'ouvrage. 

Recommandations : L'ouvrage doit être réceptionné au plus à la date fixée pour l'achèvement de tous les MP de 

la phase 1 sur le terrain. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Bangang-Fondji 
 

Etat d'avancement: Le projet de construction de 02 forages à Bangang-Fondji est achevé. Il a été réceptionné 

depuis le 27 décembre 2007.  
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Observations : La fonctionnalité de ce MP connait de sérieux problème. Sur les 02 forages, un n'est pas du tout 

fonctionnel, car l'eau n'y a coulé que pendant un mois et a tari. Le second qui est fonctionnel produit de l'eau 

jaunâtre qui n'est presque pas utilisée par la population, de peur des démangeaisons. 

 

Difficultés rencontrées : Lors d'une séance de travail le 08 octobre 2009 à la Maire de Demdeng, le CC s'est 

plein du fait que la profondeur du forage n'était pas suffisant, et que la remarque avait été faite au prestataire qui 

ne l'avait pas prise en compte. 

Recommandations: L'évaluation technico financière demandée par la Mairie au Délégué Départemental de l'Eau 

et de l'Energie doit être bouclé, et une mesure corrective trouvée afin de permettre à ces deux forages d'être 

fonctionnel. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Famla I/Nvu 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction d'un forage avec pompe à motricité humaine à Famla Nvu d'une 

valeur de 15 050 002 FCFA est achevé et a été réceptionné le 22 juillet 2009. Un comité de gestion a été mis en 

place pour assurer la maintenance de l'ouvrage. 

Recommandations : Le comité de gestion doit de toute urgence définir un plan de gestion de l'infrastructure afin 

d'en assurer la pérennité. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Tagouoko 
 

Etat d'avancement : Le projet d'extension du réseau CAMWATER (8,7 Km de conduite d'eau) dans la 

communauté de Tagouoko à partir de Sèdebom a coûté 18 000 000 FCFA. L'objectif était de résoudre le besoin 

crucial en eau au sein de cette communauté estimé à 3 000 âmes. Le MP est achevé depuis 2008 et il est 

fonctionnel. Le comité de gestion est mis en place. 

Recommandations : Continuer l'entretien de l'ouvrage afin de pérenniser son utilisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Kouffen 
 

Etat d'avancement: Le projet de réhabilitation de l'adduction d'eau à Kouffen est un projet de 2005. Il a été 

réceptionné définitivement le  28 septembre 2005. 

Observations : Ce MP a connu beaucoup de difficultés et actuellement aucun point d'eau n'est fonctionnel. 

Plusieurs missions de supervision y ont été organisées afin de mettre sur pieds un plan correcteur, cependant les 

populations via le CC et la Mairie semblent résigné par rapport à ce projet. 

Recommandations: Une action urgente doit être entreprise de la part des populations avec l'appui de la Mairie, 

afin que l'ensemble des points d'eau de ce projet soit fonctionnel. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Makouémeka 
 

Etat d'avancement : Le projet d'aménagent de 03 puits à Makouemeka est réceptionné depuis 2005. Il est 

fonctionnel et le comité de gestion est mis en place. 

Recommandations : Que la CRP se rassure de la fonctionnalité du comité de gestion, et identifie tous les 

problèmes éventuels qui peuvent émaner de la mise en œuvre de ce projet. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Famtchouet catholique 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 forages à Famtchouet catholique est en cours de réalisation. 

La lettre commande a été signé, l'identification du périmètre du site faite et l'étude géophysique réalisée par le 

prestataire. Le certificat de donation de la portion de terre devant abriter le site a également été signé par les 

différentes parties. Les travaux vont débuter en février de l’année en cours. 

Observations : Le projet a été suspendu dans sa réalisation, car le prestataire préfère attendre la saison sèche 

pour réaliser l'ouvrage. 

Difficultés rencontrées : La saison de pluie pendant laquelle la nappe souterraine est très élevée est le principal 

obstacle à ce projet. 

Recommandations : L'ouvrage doit être réceptionné avant la date fixée pour l'achèvement de tous les MP de la 

phase 1 sur le terrain. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Koumelap I 
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Etat d'avancement : Le projet d'aménagement de 05 puits à Koumelap I est terminé, et la réception provisoire de 

cet ouvrage a eu lieu le 18 août 2009. Le Comité de gestion est mis en place et est fonctionnel. 

Observations : Afin de rentrer dans le coût global de l'enveloppe et de s'assurer de la qualité technique des 

infrastructures, lors du calage des quantités un puits a été supprimé, c'est donc quatre puits avec pompe à 

motricité humaine qui ont été réalisé. 

Recommandations : Que l'ouvrage soit labellisé et que le comité de gestion continue à assurer l'entretien de 

l'ouvrage. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Marom 

 

Etat d'avancement : Le projet d'aménagement de 05 puits a Marom Gbassa date de 2007, il a été réceptionne 12 

novembre de cette année, donc est fonctionnel. 

Observations : Ce MP fait partir des premières réalisations du Programme, et les normes, les standards et les 

coûts en la matière n'étaient pas encore entièrement maîtrisés. Sur les 05 puits, 4 sont tombés en panne et sont 

pratiquement hors d'usage. Cependant la population s'est mobilisée au niveau du CC pour un vaste plan de 

réhabilitation, et lors de la dernière mission de supervision dans la commune, 2 puits avaient déjà réhabilité par 

la population. Cette réhabilitation a consisté en la construction de deux nouveaux puits à côté de ceux du PNDP 

déjà recouvert, en utilisant les pompes de ceux-ci.  

Difficultés rencontrées : La principale difficulté est le fait que les puits ont été réalisés en saison de pluies, ce 

qui fait que certains tarissent pendant la saison sèche, et également les pompes utilisées n'étaient pas de très 

bonne qualité 

Recommandations : Il a été demandé à la Maire de se rapprocher du sectoriel pour régulariser l'utilisation des 

pompes des anciens puits du PNDP par la communauté à travers la signature d'un procès verbal. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Koupara Baigon 
 

Etat d'avancement : Le projet de réhabilitation et d'extension du réseau d'adduction d'H20 potable et de 08 

bornes fontaines à Koupara Baigom-Njissain dans la commune de Kouoptamo est achevé et véritablement 

fonctionnel. La réception provisoire a eu lieu le 04 septembre 2009. Un système de captage a été réalisé et sert 

de château d'eau  pour l'alimentation des 08 bornes fontaines.  

Observations : Lors d'une récente mission de supervision et dans le cadre de la mise à jour des bases de données 

de la cellule, la position spatiale de ces ouvrages a été levé par un GPS afin de les matérialiser sur une carte. 

Recommandations : Que les comités de gestion mis en place soient véritablement opérationnel et les bornes 

fontaines entretenues, car lors du passage ci-dessus évoqué, une borne fontaine coulait continuellement. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Njimom 
 

Etat d'avancement : Le projet d'aménagement des puits d'eau potable à Njimom est un projet qui a été exécuté 

en 2007. Il visait à doter la communauté de cinq (O5) puits afin de résoudre l'énorme besoin en eau potable. 

Observations : Le MP a été réalisé en effet, mais à ce jour l'état de fonctionnement n'est pas effectif car sur les 

cinq puits, seulement un est fonctionnel. Aucune action des populations environnantes des quatre autres puits 

n'est faite pour réparer les pannes. La commune a identifié ces problèmes et cherche les moyens pour financer la 

réparation.  

En plus de cela les comités de gestion ne sont véritablement pas fonctionnels. 

Difficultés rencontrées : La plupart de ces puits ont été réalisé pendant une saison qui n'était pas toujours 

appropriée, et surtout pendant une période d'effervescence électorale, au cours de laquelle le suivi de la 

réalisation n'a pas été rigoureusement effectué par la commune. 

Il est également apparu que l'état des relations entre le Président du CC et la commune ne sont pas au beau fixe, 

avec en toile de fonds des querelles politiques. Pour exemple, lors de la dernière mission de supervision, l'on 

s'est rendu compte que pendant que la commune avait entrepris des initiatives pour réparer les puits, le CC avait 

également de son côté entrepris la même démarche, et personne n'était informé de la démarche de l'autre. 

Recommandations : Lors d'une récente mission de supervision effectuée dans la commune par la cellule 

régionale, il a été demandé au Maire de mobiliser toutes les compétences techniques nécessaires pour apporter 

une solution définitive à ce problème. Il a été demandé également au Maire d'activer le Comité de Gestion de 

l'ouvrage et au Président du CC de collaborer avec la commune dans toutes ses initiatives. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Penka Michel 
 

Etat d'avancement : Le MP d'approvisionnement en eau potable avec 10 forages des villages de Penka michel 

est en cours de réalisation et accuse un réel retard. 
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A l'heure actuelle, 8 forages ont été réalisés, mais 06 forages disposent d’une pompe et 04 n’en disposent pas. 

Observations : Le retard dans la mise à disposition des fonds nécessaires par le PNDP et la lenteur du prestataire 

dans l’exécution des travaux. 

Difficultés rencontrées : Le prestataire a effectué deux creusées infructueuses, ce qui a ralenti l'avancement du 

MP. En plus il y a eu un retard dans l’approvisionnement du compte du MP par le PNDP, ce qui fait que la 

quote-part de la communauté, qui était déjà mobilisée, a considérablement été érodée. 

Recommandations : Une attention particulière doit être portée sur la réalisation de ce MP qui devient 

véritablement problématique car celui- ci accuse un retard d'environ 09 mois. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Bamendjou 
 

Etat d'avancement : Le projet communal de Bamendjou consiste en l'approvisionnement en eau potable de la 

communauté Bahouan (réseau 4,5km PEHD et 2,8km  DE 63, 5,1km DE 53/63 et 02 réducteurs). Il est achevé et 

la réception provisoire a eu lieu au mois de juillet 2009. Le projet est en  attente  de CAMWATER pour 

l'appropriation de l'ouvrage. Les Comités de gestion sont déjà mis en place. 

Difficultés rencontrées : Le concessionnaire demande un montant d'argent pour faire le branchement au réseau, 

les cadres demandent les fonds pour le suivi de leurs activités sur le terrain. 

Recommandations : Que le Maire rencontre le Régional de la CAMWATER afin de trouver une solution pour le 

raccordement du MP au réseau. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Bagou 
 

Etat d'avancement : Le MP reste en cours de réalisation, puisqu’il n’a pas encore fait l’objet d’une réception 

provisoire, cependant les lots achevés rencontrent beaucoup de difficultés dans sa fonctionnalité. Une 

présentation exhaustive du MP est faite dans la rubrique observations. 

Observations : 

Le lot Touzou 

Dans ce lot, il s'est agit de construire 05 bornes fontaines et d'en réhabiliter 02. Sur les 07 points d'eau, un seul 

est fonctionnel malgré son robinet défectueux. Pour les 06 autres, l'on a constaté qu'ils étaient soit à l'abandon, 

avec des compteurs cassés (02 bornes fontaines), la tuyauterie vandalisée, les robinets défectueux, soit en service 

mais non fonctionnel par manque d'eau. Les compteurs marquaient une utilisation d'eau variant entre 307 et 595 

m3 d'eau, pour une moyenne d'environ 454,6 m3. Les comités de gestions sont également inexistants. 

 

Selon des informations obtenues d'un ouvrier du prestataire, le captage aurait eu un déficit dans la mesure où 

lorsqu'il pleut, l'eau qui parvient dans les pompes est rougeâtre, en plus le réservoir d'eau aurait une fissure 

provoquée par un affaissement du son plateau. Un autre problème observé est celui des branchements pirates 

évalués à environ 20 par cet ouvrier qui appartient au village.  

 

Le lot Balembo 

 

Dans ce lot également constitué d'environ 09 points d'eau, un seul est fonctionnel, celui du carrefour Balembo. 

L'état est le même à savoir des ouvrages à l'abandon, des robinets cassés, des vannes remplies par l'eau, Tous les 

compteurs sont néanmoins en place. 

Les compteurs marquent des consommations variant entre 226 et 1214 m3 pour une moyenne d'environ 653 m3 

d'eau. 

Selon M Thierry KOUAKOP (75 61 39 06), Président d'un CC que la mission a rencontré, le problème serait du 

au débit d'arrivée d'eau dans le réservoir qui est très faible, tout ceci tributaire des défauts d'installation du 

système de captage. 

Il a également évalué les branchements pirates à une vingtaine. 

De même, les comités de gestions ne sont pas mis en place, et la labellisation est absente. 

 

Le lot Medje 

 

En dehors d'un robinet défectueux à Medje, les trois points d'eau qui constituent ce lot sont en très bon état de 

fonctionnement, l'eau coulant à flot dans les robinets. Ce captage a induit plusieurs branchements dans la 

localité, cependant une indication précise du nombre de branchement n'a pas pu être obtenue. Au premier point 

d'eau, le compteur marquait 103 m3, le second 9 987m3 et le troisième 22 m3, ce qui démontre de l'utilité de la 

réalisation pour les populations. 

 

Cependant l'absence des comités de gestions et de la labellisation ont été observées. 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2009 (Phase I)  Page 102 

 

Le lot Bapy 

 

Le château d'eau de la Scanwater ne fonctionne pas, ce qui a entrainé l'arrêt du projet. 

 

Le forage du lycée 

Une visite au lycée de Bagou a permis de constater que le forage avec pompe à motricité manuelle fonctionne 

bien et est fort utile non seulement aux élèves du lycée classique, mais également à ceux du lycée technique et 

des populations riveraines. 

Difficultés rencontrées : La gestion de ce MP est confronté à la faible impulsion donnée par la commune dans le 

suivi des réalisations sur le terrain et des conflits que cela engendre avec les prestataires. 

Recommandations : Un accent particulier doit être mis dans le suivi  de ce MP dans l’optique de capitaliser les 

résultats de la première phase. A cet effet, une rencontre doit être organisée avec le Maire titulaire pour 

débloquer la situation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Bangourain 
 

Etat d'avancement : Le projet de réhabilitation du système d'Alimentation en Eau Potable (AEP) de Bangourain 

est en cours de réalisation. La fourniture et la pose de la canalisation sont finalisées, ainsi que la construction des 

forages, du château, et des 23 bornes fontaines. Le groupe électrogène est acquis et les essaies de pompage ont 

déjà eu lieu. L’ouvrage sera bientôt réceptionné provisoirement. 

Observations : La première convention signée n'a pas pu obtenir les financements du FEICOM, alors que la 

requête incluait cette contribution. La convention a été signé en excluant la contribution du FEICOM qui tardait 

à arriver, au cours de l'exécution du projet, le FEICOM a viré dans le compte de la commune sa contribution de 

15 000 000 FCFA, ce qui nécessite un avenant entre les différentes parties. 

Recommandations : Que l’avenant afférant à ce MP soit finalisé afin de permettre la réception provisoire de 

l’ouvrage. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Koupara chefferie 
 

Etat d'avancement : Le microprojet communautaire de mise en place de 05 puits équipés des pompes à motricité 

humaine à Koupara Chefferie est achevé. La réception provisoire a eu lieu au courant de l’année  

Difficultés rencontrées : La principale difficulté a été celle de la saison à laquelle s’est réalisée cet ouvrage. En 

effet pendant la saison de pluie, il n'est pas indiqué de réaliser des ouvrages d'eau, dans la mesure où la nappe 

souterraine est élevée et l'eau se trouve facilement avec le risque que le puits  s’assèche en saison sèche. 

Recommandations : Que l’ouvrage soit labellisé et que les comités de gestion mis en place soient fonctionnels. 

Il faut également veiller à la labellisation de l’ouvrage. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Pou/Djebem 
 

Etat d'avancement : Les travaux d'extension du réseau SNEC dans la communauté de Pouh-Djebem est en cours 

de réalisation. Le retard pris dans sa réalisation est dû à l'opposition de la Camerounaise des Eaux qui exigeait de 

la commune les frais de suivi, au regard du fait que l'extension se fait sur son réseau. 

Recommandations : Veillez à ce que ce projet aboutisse dans des meilleurs délais, et que l'extension soit 

réceptionné provisoirement. 

 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Koupa Ngagnou 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement du CSI de Koupa Ngagnou est un ouvrage de 

2005. Il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel.  

Recommandations : Continuer à encourager le comité de gestion à la maintenance de l'ouvrage. De même, les 

indicateurs d’impacts doivent être collectés afin de permettre de mieux cerner le bien fondé de ces réalisations. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Nefo 
 

Etat d'avancement : La construction d'un bâtiment au CSI de Nefo est achevée, la réception provisoire ayant eu 

lieu au courant de l’année. 

Difficultés rencontrées : Les populations n’ont pas donné leurs contributions en nature à temps, ce qui a eu pour 

conséquence de prolonger le délai d’exécution. 
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Recommandations : Que le prestataire pense à la labellisation de l’ouvrage et que la Commune active le Comité 

de gestion du CS. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Bandeng 
 

Etat d'avancement : Le MP de construction du CSI de Bandeng est achevé et a même déjà fait l’objet d’une 

réception définitive. Une infirmière y a été affectée et les soins y sont prodigués. 

Observations : Une liste d'équipement du CSI a été déposée à la commune afin que celle-ci contribue à équiper 

le centre. 

Difficultés rencontrées : L'accès au CSI n'est pas aisé en saison de pluie du fait du très mauvais état de la route, 

ce qui du coup empêche à l'infirmière de se rendre à son lieu de travail. 

Recommandations : La construction d'un forage dans ce CSI est une urgence, et la commune affirme que cela 

constituera une priorité lors de la seconde phase. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Konti 

 

Etat d'avancement : Le projet de Construction CSI à Konti est en cours de réalisation. L’approvisionnement en 

matériaux (sable, gravier, ciment, fer) s’est fait. La route qui mène au site du CSI a été aménagée, et des lattes 

ont déjà été sciées. 

Observation : Le délai d’exécution du MP est dépassé. 

Difficultés rencontrées : Dans le cadre de la construction du point d'eau, il y a eu deux éboulements de buse qui 

ont fini par fermer le point d'eau. Du fait de la saison de pluie, le prestataire Ets NJIMI avait suspendu les 

travaux à cause de l'inaccessibilité du site. 

Recommandations : Le prestataire doit se rapprocher du Maire pour régulariser toutes les situations pendantes, 

qui se rapproche du PNDP pour un suivi harmonieux et que les travaux soient finalisés dans de meilleurs délais. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Koung Menang 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction du CSI à Koung Megang est en cours de réalisation. La charpente 

est mise en place, les enduis intérieurs placés à 65%, les fosses sceptiques construites. Le pourcentage 

d’exécution peut être estimé aujourd’hui à 90%, le CS fera l’objet d’une réception provisoire dans les prochains 

jours. 

Observation : Le prestataire est encore dans les délais. 

Difficultés rencontrées : Le premier site de ce MP s'est avéré être à problème, le donateur ayant cédé une 

parcelle à un tiers, il se retrouve aujourd'hui en prison. Le premier prestataire a vu son contrat être résilié, et un 

second prestataire avait été recruté. 

Recommandations : Le prestataire doit respecter les délais contractuels et les normes de couleur de peinture, il 

doit également labelliser l’ouvrage. La commune doit veiller à la mise sur pieds d’un Comité de gestion et faire 

du lobbying pour l’affectation du personnel dans le centre. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Njiketkié 
 

Etat d'avancement : La construction et l'équipement d'un CSI à Njiketkié est un projet réceptionné 

définitivement depuis décembre 2008. 

Observations : Le Centre de santé compte 02 infirmiers et un commis, le point d'eau par contre est tombé en 

panne le 04 octobre 2009, selon le Président du CC. Ce centre de santé produit une moyenne de 100 000 FCFA 

par mois, à la date du 06 octobre 2009, la caisse du centre avait une épargne de 600 000 FCFA selon le président 

du comité de gestion. 

Recommandations : Que le CC se rassure de la labellisation de l'ouvrage dans de meilleurs délais. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Folap 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement d'un CSI à Folap a été réceptionné depuis le 19 

juin 2007 et est fonctionnel.  

Observations : Le comité de gestion est mis en place et fonctionne normalement. Les indicateurs d’impacts n'ont 

pas été collectés au cours de la période afin d'apprécier l'incidence de l'ouvrage sur les populations. 

Recommandations : Que les indicateurs d’impacts soient collectés, afin de mesurer l'effet de cette réalisation sur 

les populations. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Koumelap II 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2009 (Phase I)  Page 104 

 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement du CSI de Koumelap II est achevé. La réception 

provisoire a eu lieu au courant de l’année 2010. 

Difficulté rencontrée : La principale difficulté a été le manque de collaboration entre le prestataire et le sectoriel. 

Le premier n’a toujours pas promptement pris en compte les observations du second. 

Recommandations : Que la commune veille à la mise sur pieds du Comité de gestion, et que le prestataire veille 

à la labellisation de l’ouvrage. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Mamevouo 
 

Etat d'avancement : Le projet de Construction et d'équipement du CSI à Mamouvouo est un ouvrage réalisé en 

2006. Il est fonctionnel et le comité de gestion est mis en place. 

Observations : Les indicateurs d’impacts sur le nombre moyen des personnes qui se font soigner dans ce CS ne 

sont pas disponibles, ainsi que le niveau de recettes mensuelles. 

Recommandations : Les indicateurs d’impacts du MP doivent être collectés afin de mesurer l'incidence de 

l'infrastructure dans la vie des populations. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, Maghait 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement d'un CSI à Maghait est achevé et la réception 

provisoire a eu lieu le 20 juillet 2009.  

Observations : Le comité de gestion est mis en place, et réfléchit sur une meilleure organisation de son action. 

Recommandations : Accompagner le comité de gestion dans la définition d'objectif réaliste qu'il peut atteindre. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI, kouoptamo 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement d’une maternité au CMA de Kouoptamo est en 

cours d'exécution. La réception provisoire sera programmée dans les prochains jours.  

Recommandations : Que le prestataire accélère veille à labellisation de l’ouvrage et que la commune se rassure 

de la mise sur pieds d’un Comité de gestion. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI; Njindoun 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement du CSI de Njindoum est un projet réceptionné 

définitivement en février 2007, il est fonctionnel et le comité de gestion est mis en place et est opérationnel. 

 

AL106 : Electrification rurale, Massangam 
 

Etat d'avancement : Le projet d'électrification du village Mancha à Massangam est en cours de réalisation. Tous 

le dispositif pour l'électrification est réalisé (pose des poteaux, fils basse et moyenne tension, console de tête, 

transformateur, etc.). Une partie du réseau a déjà été mis sous tension par AES-SONEL. La réception provisoire 

sera programmée dans les prochains jours. 

Observations : Le projet est un prolongement et une finalisation d'un MP financé par le BIP et qui allait de 

Kouchankap par Koutaba. 

Difficulté rencontrée : La principale difficulté rencontrée dans ce MP est liée au paiement des décomptes du 

prestataire. Ce dernier, qui déclare ses impôts au Centre divisionnaire de Yaoundé 07 a toutes les difficultés à 

faire accepter cela au RM de la commune de Massagam. Des réunions ont eu lieu sur le sujet et la situation n’est 

vraiment pas encore décantée. 

Recommandations : Que le PNDP et le Maire veillent à ce que les décomptes du prestataire soient régulièrement 

payés, afin de lui permettre de finaliser son travail. Que le prestataire accélère les travaux en vue de la réception 

provisoire de l’ouvrage. 

 

 

AL106 : Electrification rurale, Santchou 
 

Etat d'avancement : Le MP d'électrification de Ngwatta, Echioc et Bamia (4,5 Km BT et 1,05 Km MT) est 

achevé et fonctionnel depuis 2007 dates des réceptions provisoire et définitive. 

Observations : L'on observe pour le moment quelques branchements dans les ménages de Ngwatta tandis les 

deux autres n'ont pas pu bénéficier de la basse tension. 
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Difficultés rencontrées : La basse tension n'a pas pu desservir les deux villages, notamment Bamia et Echioc du 

fait de la faiblesse de l'enveloppe, moyenne tension dans les 03 villages sur les 10km, BT de 4,9km n'a pu 

desservir les 03 villages. 

Deux MP communautaires ont été montée et les fonds sont en train d'être virés pour le financement de ces MP 

correcteurs. 

Recommandations : Que les financements attendu de la CNC soit virés dans les comptes des MP correcteurs et 

que tout soit mis en œuvre pour permettre aux deux autres villages d'être alimenté par la basse tension. 

 

AL106 : Electrification rurale, Foyet 
 

Etat d'avancement : Le projet d'électrification du village de Foyet est achevé et la réception provisoire a eu lieu 

le 12 octobre 2009. Le raccordement au réseau AES-SONEL a eu lieu. 

Observations : Le défi majeur reste maintenant celui du branchement par les populations bénéficiaires. 

 

AL106 : Electrification rurale, Nkongzem (Nkong-Né) 
 

Etat d'avancement : Le projet d'électrification de 04 villages Nkong-zem (04 réseaux BT et MT) est achevé et 

fonctionnel depuis 2008 date de la réception provisoire. 

Difficultés rencontrées : La difficulté réelle dans l'observation de l'impact du MP reste celui de la timidité des 

branchements, malheureusement difficile à estimer aujourd'hui par rapport aux prévisions faites lors de la 

planification. 

Recommandations : La sensibilisation doit être poursuivie et la commune pourrait également motiver la 

population en branchant à son propre compte un échantillon représentatif de la population. 

 

AL106 : Electrification rurale,  Foumban 

 

Etat d'avancement : Le projet d'électrification de Folap et Koussam (1,1km BT et 1,3 Km MT) est achevé et 

fonctionnel depuis 2007, date des réceptions provisoire et définitive. 

Observations : Les branchements restent très timides. Des deux villages concernés, on note un dynamisme plus 

avéré à Folap, tandis que les branchements restent très timides dans celui de Koussam. 

Difficultés rencontrées : Les difficultés économiques restent la principale raison évoquée par les populations 

pour justifier la timidité des branchements. 

Recommandations : L'action permanente à mener est de continuer la sensibilisation des populations à la 

nécessité de se brancher. La commune pourrait également, afin d'encourager les populations, s'engager à 

brancher à ses frais un échantillon de la population. 

 

AL106 : Electrification rurale, Djiogo/Moutcha 
 

Etat d'avancement : Le projet d'extension du réseau électrique à Djiogo-Moutcha est réceptionné définitivement 

depuis le 05 février 2008. Il est donc fonctionnel et le comité de gestion est mis en place. 

Observations : La commune pense que ce MP va permettre à terme aux populations de ce quartier de bénéficier 

des services de AES-SONEL sans avoir, comme d'habitude, à parcourir des kilomètres. Ainsi les conditions de 

vie seront suffisamment améliorées. 

Difficultés rencontrées : La difficulté reste la lenteur dans les branchements que l'on constate dans la 

communauté, la raison essentiel évoquée étant la pauvreté. 

Recommandations : Il est indispensable de persévérer dans la sensibilisation afin d'emmener les populations à se 

brancher. Comme cela a été proposé dans les projets d'électricité dans le cadre de ce rapport, la commune 

pourrait penser à connecter un échantillon de la population afin de motiver les autres. 

 

AL106 : Electrification rurale, Famwoue/Ndeng 
 

Etat d'avancement : Le projet d'extension MT et BT du réseau électrique à Famwouo-Ndeng est actuellement en 

cours de réalisation sur le terrain. Les poteaux et un réseau à trois fils est déjà installé sur une distance donc la 

longueur n'a pas été évaluée. 

Observations : Un membre du CC affirme que le prestataire utilise, pour effectuer son travail, des vieux poteaux 

stockés par AES. 

Difficultés rencontrées : Le retard pris par le projet est dû à l'indisponibilité du matériel de travail, notamment 

les poteaux au niveau d'AES. De multiples requêtes ont été faites simultanément par l'équipe de suivi et certains 

membres de la communauté bénéficiaire afin de débloquer cette situation. 

Recommandations : Accélérer les travaux afin que le MP soit réceptionné dans de meilleurs délais. 
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AL106 : Electrification rurale, Makouémeka 
 

Etat d'avancement : L'électrification (2,3 Km de câble MT/BT et 420 m de BT) de la communauté de 

Makouémeka a été réceptionné définitivement le 21 octobre 2008. Ce MP est donc fonctionnel. 

Recommandations : Le rythme des connections doit être accéléré, et pour cela les campagnes de sensibilisation 

à ce effet doivent se multiplier, et une contribution de la commune pour la connexion d'un échantillon de ménage 

serait salutaire. 

 

AL106 : Electrification rurale, Ngwatta 
 

Etat d'avancement : L'extension du réseau électrique de Ngwatta n'a pas encore démarrée, ceci est dû au fait que 

la procédure qui devait permettre le virement des fonds dans le compte joint du MP a été reprise au niveau de la 

CNC via la CAA. 

Recommandations : Que les fonds soient virés dans le compte conjoint d MP afin de permettre le démarrage du 

MP. 

 

AL106 : Electrification rurale, Fonguetsam 
 

Etat d'avancement : L'extension du réseau électrique de Fonguetafou n'a pas encore démarrée, ceci est dû au fait 

que la procédure qui devait permettre le virement des fonds dans le compte joint du MP a été reprise au niveau 

de la CNC via la CAA. 

Recommandations : Se rassurer que les fonds ont été virés et que la procédure de passations des marchés soit 

lancée. 

 

AL106 : Electrification rurale, Mbieng/Djebem-Fomayum 
 

Etat d'avancement : Le projet de raccordement au réseau électrique (1,1Km MT et 1Km BT) de 

Mbieng/Djebem-Fomayum a été réceptionné définitivement le 29 juillet 2008 et a été mis en service par AES.  

Observations : Les branchements restent en dessous des prévisions, et la raison généralement évoquée est celle 

des difficultés économiques. 

Recommandations : Il est important de Continuer la sensibilisation auprès des bénéficiaires, et également 

d'envisager le branchement d'un échantillon représentatif de la communauté à la charge de la commune. 

 

AL106 : Electrification rurale, kouoptamo 
 

Etat d'avancement : Le projet d'électrification de 04 villages a Kouoptamo (6,3 Km BT et 3,1km MT) est 

achevé et fonctionnel depuis 2007, dates des réceptions provisoires et définitives. 

Observations : Les branchements restent très timides dans la commune, comparés aux prévisions qui avaient été 

faites. 

Difficultés rencontrées : La raison économique reste la principale difficulté évoquée par les populations, ce qui 

justifie la timidité observée dans les branchements. 

Recommandations : Que la sensibilisation soit poursuivie, et que la commune s'engage à brancher à ses frais un 

échantillon de personnes, afin de motiver les populations à se brancher. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Famtchouet/Dounze 
 

Etat d'avancement : Le projet de la construction de 02 salles de classe a EP Famchouet Dounze est achevé et 

opérationnel. Le compte du MP a été clôturé et les pièces justificatrices ont été envoyées à la CNC. 

Recommandations : Le comité de gestion doit être activé et conscientisé sur ses responsabilités afin de s'assurer 

de l'appropriation de l'infrastructure. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires ; Kounchankap-Njimonoun 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 salles classes a Kounchankap est un projet de 2006, il est 

fonctionnel, et les impacts globaux sont visibles au sein de la communauté : augmentation du nombre d'élève, et 

de leurs conditions de fréquentation. 

Recommandations : Veillez à ce que le comité de gestion fonctionne normalement et apprécier de façon 

quantitative l'impact du MP dans la localité. 
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AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Kouomboum 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction d’un bâtiment de 02 salles de classe à Kouomboum jumelées de 

deux bureaux et de latrine est en cours d'exécution sur le terrain, les travaux se situent à 10%. Le prestataire se 

situe au niveau de la fondation. 

Observations : Malgré la faible évolution dans la réalisation du MP, le maire a déjà mis sur pied un comité de 

gestion afin de suivre les travaux en exécution et d’assurer à terme la pérennité de l'infrastructure. Cependant, il 

faut constater que le prestataire accuse un retard dans l’exécution des travaux. 

Difficultés rencontrées : L’on peut citer ici la saison de pluie qui n’a pas facilité la mise en œuvre de 

l'infrastructure et la non mobilisation de la contribution en nature des bénéficiaires. 

Recommandations : La commune doit tenir une réunion avec les bénéficiaires afin de relancer les travaux, et le 

prestataire doit accélérer les travaux afin que l’ouvrage soit réceptionné d'ici le début du mois de novembre. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Bankouop  
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d’un bâtiment de 02 salles de classe jumelées de deux 

bureaux et de latrines à Mbankouop est en cours d'exécution. Ce projet communautaire est réalisé à date à 70% 

de l’ensemble. 

Observations : Le comité de gestion est déjà mis en place par la commune. 

Difficultés rencontrées : Seule la saison de pluie reste la principale difficulté qui a freiné l'avancée normale des 

travaux sur le terrain. Il faut également noter le retard dans les paiements des décomptes. En effet sur 70% des 

travaux effectués, seul 20% ont fait l’objet d’un décompte. Enfin, l’apport en nature était insuffisant. 

Recommandations : Que le prestataire accélère les travaux afin que le projet soit réceptionné dans les prochains 

jours. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Ngouendam I 
 

Etat d'avancement : Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe jumelées de deux bureaux et de latrine à 

l'école publique de Ngouodam est en cours d'exécution. Les travaux sont réalisés, selon un rapport de la mairie, à 

60%. 

Observations : Le comité de gestion est déjà mis en place par la mairie afin de garantir la bonne gestion de 

l'ouvrage. 

Recommandations : Que le prestataire accélère les travaux afin que le projet soit réceptionné dans les prochains 

jours. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Njiambié 
 

Etat d'avancement : Le deuxième microprojet que bénéficie cette communauté de Njiambié, à savoir la 

construction d'un bâtiment de 02 salles avec 02 bureaux et des latrines est en cours d'exécution. Les travaux, tel 

qu'il ressort des visites sur le terrain et des rapports de la commune se situent à 60% (gros œuvre réalisé, 

charpente effectuée et début du tôlage, table banc confectionné). 

Observations : La commune a déjà mis sur pieds un comité de gestion en prévision à l'administration de 

l'ouvrage. 

Difficultés rencontrées : La principale difficulté a été lié à la saison pendant laquelle les travaux ont démarré, à 

savoir la saison de pluie. Celle ci n'a pas été de nature à permettre au prestataire d'accélérer les travaux, il faut 

ajouter à cela le retard dans le paiement des décomptes. 

Recommandations : Que le prestataire accélère les travaux afin que le MP soit réceptionné provisoirement au 

plus tard au début du mois de février. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Njiambié 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment de deux salles de classe jumelées de deux 

bureaux et latrine à l'école publique de Njiambié est opérationnel  dans la mesure où il a été réceptionné en 2007. 

 

Observations : Le MP fonctionne bien et le suivie par les bénéficiaires est effectif. La mesure de l'impact est 

visible, dans la mesure où le nombre d'élèves a augmenté, et les conditions de fréquentation des élèves se sont 

améliorées. Même si les bénéficiaires affirment qu'il y a une amélioration du succès scolaire, seul une étude 

précise pourrait nous donner un ratio quantifiable. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Kouffen 
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Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement de 02 salles a Kouffapche commune de Foumban 

est aujourd'hui achevé, il a été réceptionné provisoirement au cours de l’année qui s'achève. 

Observations : Le projet avait démarré avant même que le PNDP ne vire les fonds dans le compte du 

microprojet. Les fonds ont finalement été virés en le 26 mai 2009 et le prestataire a finalisé la construction de 

l'ouvrage. 

Recommandations : Il faut veiller à ce que le comité de gestion soit mis sur pieds et lui expliquer précisément 

quel est sa mission, afin de permettre une meilleure gestion de l'ouvrage ainsi réalisé. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Bapi 

 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 salles à l’EP de Bapi est achevé et est fonctionnel. Le 

compte du MP a été clôturé et les pièces justificatrices envoyées à la CNC. 

Recommandations : Il est important de sensibiliser le comité de gestion sur l'importance d'une telle réalisation et 

donc la nécessité d'assurer son maintien en bon état. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Tyo Lagoueng 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 salles à l'EP de Tyo Lagoueng est achevé et fonctionnel, la 

réception définitive a eu lieu le 5 juin 2009. 

Le compte du MP est clôturé et les pièces justificatrices ont été envoyées à la CNC. 

Observations : Le compte du MP a été clôturé et les pièces justificatrices envoyé à la CNC. 

Recommandations : Il faut activer, comme pour tous les MP achevés le comité de gestion de cette infrastructure 

afin de la pérenniser et de permettre l'appropriation par les populations. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires,  Tegang 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 salles a l'EP de Tegang est achevé et fonctionnel, la 

réception définitive a eu lieu le 5 juin 2009. Le compte du MP est clôturé et les pièces justificatrices ont été 

envoyées à la CNC. 

Recommandations : Il y a nécessité d'activer le comité de gestion afin de s'assurer de la pérennité et de 

l'appropriation du MP par la communauté bénéficiaire. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Tegang Tchitchap 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 salles à l'EP de Tegang Tchichap est achevé et fonctionnel, 

la réception définitive a eu lieu le 5 juin 2009. Le compte du MP est clôturé et les pièces justificatrices ont été 

envoyées à la CNC. 

Recommandations : Activer le comité de gestion afin de s'assurer de l'entretien de l'infrastructure. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Njingoumbé 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment de deux salles de classes jumelées, de deux 

bureaux et de latrines à Njingoumbé est en cours d'exécution sur le terrain. Le taux de réalisation peut être estimé 

à environ 70%. 

Observations : Le comité de gestion et de suivi des travaux est déjà mis en place par le maire, afin de veillez à la 

bonne exécution des travaux et de permettre une meilleure gestion de l'ouvrage une fois achevé. 

Difficultés rencontrées : Comme la plupart des projets en cours dans cette commune, la saison de pluie a été  un 

facteur limitant de la progression des travaux, de même, l’on a observé un retard dans le paiement du 1
er

 

décompte. 

Recommandations : Que le MP soit réceptionné au début du mois de février. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Njiyit 
 

Etat d'avancement : Le projet de réhabilitation et d'équipement de 02 salles de classes à Njiyit dans la commune 

de Koutaba est un projet de 2006, il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel. L'impact global de 

l'ouvrage se mesure grossièrement par l'augmentation du nombre d'élèves dans le village et l'amélioration des 

conditions de fréquentation. 

Recommandations : Il faut néanmoins activer le comité de gestion dans le cadre d'une sensibilisation 

permanente sur leurs actions prioritaires. 
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AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Njiyouom-Koundoum 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 salles de classes  Njiyouom-Koundoum est actuellement 

achevé et est fonctionnel. 

Recommandations : Il y a nécessité d'activer les comités de gestion afin d'assure la pérennité de l'infrastructure. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Mangah-Koundoum 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction et d'équipement d'un bâtiment de deux salles de classes 

jumelées et de latrine à Mangah-Koundoum, commune de Njimom est un projet de 2006. Il est fonctionnel et 

l'impact dans la localité est appréciable dans l'ensemble, bien qu'une étude exhaustive n'ait pas été menée pour 

quantifié ces ratios d’impacts. 

Recommandations : Le comité de gestion est mis en place et est fonctionnel. Cependant l'impact en termes 

d'accroissement des effectifs, de variation du taux de succès scolaires n'est pas mesuré quantitativement. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Koupa Menké 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement de 02 salles de classes à koupa Menké est un 

projet de 2006, il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel. L'impact global de l'ouvrage se mesure 

grossièrement par l'augmentation du nombre d'élèves dans le village et l'amélioration des conditions de 

fréquentation. 

Recommandations : Il faut néanmoins activer le comité de gestion dans le cadre d'une sensibilisation 

permanente sur leurs actions prioritaires. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Kouffen 
 

Etat d'avancement : Le projet de Construction et d’équipement de 02 salles de classe à Kouffapche est achevé. 

Il a été réceptionné le 26 août 2009.Le comité de gestion a été mis sur pieds avec pour objectif l’entretien et la 

pérennisation de l’ouvrage. 

Recommandations : Le comité de gestion doit être effectif dans sa mission afin de maintenir l’ouvrage en bon 

état et assurer sa rentabilité. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Koutié 
 

Etat d'avancement : Le projet de réhabilitation et d'équipement de 02 salles de classes à koutié est un projet de 

2006, il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel. L'impact global de l'ouvrage se mesure 

grossièrement par l'augmentation du nombre d'élèves dans le village et l'amélioration des conditions de 

fréquentation. 

Recommandations : Il faut néanmoins activer les comités de gestion dans le cadre d'une sensibilisation 

permanente sur leurs actions prioritaires. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Mabouo 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction et d'équipement d'un bâtiment de deux salles de classes 

jumelées et de latrines à Mabouo, commune de Njimom est un projet de 2007. Il est fonctionnel et l'impact dans 

la localité est appréciable dans l'ensemble, bien qu'une étude exhaustive n'ait pas été menée pour quantifier ces 

ratios d’impacts. 

Observations : Le comité de gestion est mis en place et est fonctionnel. Cependant l'impact en termes 

d'accroissement des effectifs, de variation du taux de succès scolaires n'est pas mesuré. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Njichom 

 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction et d'équipement d'un bâtiment de deux salles de classes 

jumelées et de latrine à Njichom, commune de Njimom est un projet de 2007. Il est fonctionnel et l'impact dans 

la localité est appréciable dans l'ensemble, bien qu'une étude exhaustive n'ait pas été menée pour quantifié les 

ratios d’impacts. 

Observations : Le comité de gestion est mis en place et est fonctionnel. Cependant l'impact en termes 

d'accroissement des effectifs, de variation du taux de succès scolaires n'est pas mesuré. 
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AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Foyet 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment de deux salles de classes jumelées et de 

latrine à l'Ecole Maternelle de Foyet est un projet de 2005. Il est fonctionnel et l'impact dans la localité est 

appréciable dans l'ensemble. 

 

Observations : Le comité de gestion est mis en place et est fonctionnel. Cependant l'impact en termes 

d'accroissement des effectifs, de variation du taux de succès scolaires n'est pas mesuré. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Bafolé 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment de deux salles de classes jumelées et des 

latrines à Bafolé, commune de Koutaba est achevé et fonctionnel. La réception provisoire a eu lieu le 18 

septembre 2009. 

Observations : Cet ouvrage a été réalisé sur préfinancement du prestataire. Les fonds ont été virés dans le 

compte du MP ce trimestre. 

Difficultés rencontrées : La Difficulté rencontrée dans la réalisation de ce projet a été la difficulté éprouvée par 

les bénéficiaires à mobiliser leur contribution à temps. Cette situation a fini par se trouver une solution grâce à 

l'action du Maire et à l'insistance du prestataire. 

Recommandations : Veillez à la mise sur pieds et au fonctionnement effectif du comité de gestion, afin d'assurer 

la bonne gestion de l'ouvrage. Suivre également l'impact de cette réalisation dans la communauté. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Didango 
 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment de deux salles de classes jumelées, et des 

latrines accompagné d'un système de captage d'eau pour alimenter l'école en eau a été achevé et réceptionné au 

cours de cette année. De même les anciens bâtiments ont été réhabilités selon les directives données lors d'une 

mission de supervision de la BM à l'Ouest. Il est fonctionnel. 

Observations : Le comité de gestion a été mis sur pieds afin de s'assurer de la bonne gestion de l'infrastructure. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Mapare 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement de 02 salles de classes à Mapare, commune de 

Koutaba est un projet de 2006, il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel. L'impact global de 

l'ouvrage se mesure grossièrement par l'augmentation du nombre d'élèves dans le village et l'amélioration des 

conditions de fréquentation. 

Recommandations : Il faut néanmoins activer les comités de gestion dans le cadre d'une sensibilisation 

permanente sur leurs actions prioritaires. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Koupa 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement de 02 salles de classes à koupa est un projet de 

2006, il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel. L'impact global de l'ouvrage se mesure 

grossièrement par l'augmentation du nombre d'élèves dans le village et l'amélioration des conditions de 

fréquentation. 

Recommandations : Il faut néanmoins activer les comités de gestion dans le cadre d'une sensibilisation 

permanente sur leurs actions prioritaires. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires, Ngoundoup 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction et d'équipement de 02 salles de classes à Ngoundoup est un projet 

de 2006, il est fonctionnel et le comité de gestion opérationnel. L'impact global de l'ouvrage se mesure 

grossièrement par l'augmentation du nombre d'élèves dans le village et l'amélioration des conditions de 

fréquentation. 

Recommandations : Il faut néanmoins activer les comités de gestion dans le cadre d'une sensibilisation 

permanente sur leurs actions prioritaires. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Bassamba 
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Etat d'avancement: Le projet d'aménagement de la route Bassamba-Banekane (15km, fondrière, tètes de buses) 

est achevé et fonctionnel, dans la mesure où les réceptions provisoire et définitive ont eu lieu en 2007. 

Observations: C'est l'unique projet intercommunal de la Région, il a été réalisé par deux communes, notamment  

Bassamba et Bangangté, la première étant tête de file. L'entretien n'est pas assuré, et la chaussée est envahie par 

la broussaille à certains endroits. 

Difficultés rencontrées: : L'entretien de la route n'est véritablement pas assuré dans la mesure que les comités de 

gestion ne sont pas véritablement actifs. 

Recommandations: Relancer la responsabilité de la commune et redynamiser le comité de gestion. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Ngbetsouen I 
 

Etat d'avancement : Le projet d'Aménagement de 05 km de route à Ngbetsouen 1 est achevé et a été réceptionné 

définitivement au cours de cette année. 

Difficultés rencontrées: La saison de pluie reste le principal obstacle qui a amoindri la qualité de cette 

réalisation. 

Recommandations: La commune doit veiller à la mise sur pieds d’un Comité de gestion de cet ouvrage. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Mveulé/Fonegom 
 

Etat d'avancement : Le projet d'Aménagement de la route Mveulé-Fonegom est en cours de réalisation, et 

l'ingénieur des travaux estime à environ 70% le niveau d'exécution des travaux. L'entreprise Njimi a suspendu 

les travaux pour une certaine période, et a demandé à la commune de couper les arbres qui créent de l'humidité 

sur un tronçon, ce travail a été fait. Une buse sur cinq est posée. 

Observations : Le comité de gestion est déjà mis en place, et il suit les travaux sur le terrain. 

Difficultés rencontrées : Les buses commandées par le prestataire ont eu du retard dans la livraison. 

Recommandations : Que l'entreprise respecte les délais contractuels et que l'ouvrage soit réceptionné. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Famtum/Djiko 
 

Etat d'avancement : Le projet d'Aménagement de la route Carrefour Tadefo-Chefferie Djiko-carrefour EP Fam 

(5Km et 04 buses) de la communauté de Famtum/Djiko a été réceptionné définitivement le 18 octobre 2009. Il 

est fonctionnel et le comité de gestion a été mis en place. 

Recommandations : Le comité de gestion de ce projet doit veiller à son entretien pour le désherbage des abords 

et le récurage des rigoles à la fin de chaque saison de pluie. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Mague/Sodebom 
 

Etat d'avancement : Aménagement de la route carrefour mission catholique-carrefour Djuifo-EP Mague-

Sedebom (4,35 Km et 24 buses) a été réceptionné provisoirement depuis le 04 décembre 2008. 

Observations : Ce MP a permis de désenclaver les quartiers bénéficiaires où la circulation était presque 

impossible. Les bénéficiaires peuvent désormais partir d'un quartier à l'autre en 5 minutes.  

Recommandations : Il est important que le comité de gestion s'organise afin d'assurer l'entretien de cet ouvrage 

dont l'importance n'est plus à démontrer selon les bénéficiaires. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Tyo 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction d'un pont sur la rivière de sadio Kamga est achevé et a été 

réceptionné définitivement le 09 octobre 2009. 

Observations : L'impact de ce projet dans la localité est incontestable. Il a par exemple permis de d'assurer le 

passage des élèves d'une école primaire d'environ 1000 élèves, et ceux du lycée bilingue d'environ 3 500 élèves 

qui empruntaient "un pont de singe" pour se rendre à l'école. Il a évité le détour de plus de 4 km aux femmes qui 

devaient se rendre dans les plantations. Il a permis le désenclavement de l'accès à une grande ferme avicole, et la 

création d'une autre ferme, il a provoqué une valeur ajoutée foncière dans la localité. 

Recommandations : Il a été demandé au Maire et au Président du CC de formaliser l'acte de donation de la 

portion de terre qui a permis d'élargir la route, et d'engager le retrait de cette parcelle dans le patrimoine foncier 

du donateur au niveau du cadastre. Ce dernier n'y trouve aucun inconvénient. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Maloure 
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Etat d'avancement : Le reprofilagereprofilage du tronçon de route qui va de Mayouom à Maloure a fait l’objet 

d’une demande au PNDP de la part de la commune de son exécution en régie par les bénéficiaires. Une lettre 

sera adressée au Maire dans les prochains jours, afin que celui-ci adresse plutôt sa lettre à l’Autorité des 

Marchés. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales Bafoussam 2  
 

Etat d'avancement : Le projet d'Aménagement de la route Baleng-Sangsang-Badjie (24 km pistes, têtes de 

buses, ponts, purges, déroctage) est achevé et fonctionnel puisqu'il a été réceptionné définitivement en 2007. 

Observations : Cette route est actuellement en mauvaise état par endroit, car elle n'est pas suffisamment 

entretenue par la commune et le comité de gestion qui, comme d'autres ne comprend pas toujours ses missions. 

Difficultés rencontrées : L'encombrement de la chaussée par les terres agricoles à certains endroits issue des 

ruissellements d'eaux et de l'érosion des terrains situés en amonts de la route. Il y a également de la broussaille 

aux abords de la route. 

Recommandations : Relancer le comité de gestion pour le nettoyage des abords de la route envahie depuis lors 

par la broussaille. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Ngbetsouen II 
 

Etat d'avancement : Le projet d'Aménagement de 05 km de route à Ngbetsouen 2 est achevé et a été réceptionné 

définitivement au cours de cette année. 

Difficultés rencontrées: La saison de pluie reste le principal obstacle qui a amoindri la qualité de cette 

réalisation. 

Recommandations: La commune doit veiller à la mise sur pieds d’un Comité de gestion de cet ouvrage. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Ngambouo 
 

Etat d'avancement : Le projet d'Aménagement de 08 km de route à Ngambouo avait été suspendu, le prestataire 

ayant préféré différer l'entretien de ce tronçon de route jusqu’à la fin des saisons de pluies et le début de la saison 

sèche, ceci avec l'accord de la commune. Les travaux sont réalisés à 50%. 

Difficultés rencontrées : La saison de pluie est l'obstacle majeur qui a empêché la mise en œuvre de ce MP, ce 

qui a poussé le prestataire à différer les travaux. 

Recommandations : Que la commune veille à la mise sur pieds d’un comité de gestion, que les décomptes du 

prestataire soient payés et que celui-ci accélère les travaux pour que la réception provisoire ait lieu au début du 

mois de février. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Mayo 
 

Etat d'avancement : Le reprofilagereprofilage de 11km avec pose de 12 buses de la route  Chipouet-mayo est un 

projet réceptionné le 16 décembre 2008. 

Observations : La commune affirme que l'utilisation de cette route est un sujet de réelle satisfaction pour les 

populations. Cette dernières s'active à combler des nids et à défricher la route par endroit. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Makouetvu 
 

Etat d'avancement : Le reprofilage de la route sur 11,5 Km entre Manki et Makuetvu a été réceptionné le 08 

avril 2008, il est donc fonctionnel et le comité de gestion est mis en place. 

Observations : Les populations s'attèlent à combler des nids et à défricher la route par endroit. 

 

AL114 : Construction Centre promotion de la femme, Koundja 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction de la maison de la femme de Koundja est un projet qui a été 

réceptionné définitivement le 1er mai 2005. 

Observations : Ce projet a donné lieu à un second qui a consisté en la réhabilitation et en l'équipement de cette 

infrastructure. 

 

AL201 : Construction marchés, Njitapon 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction d’un hangar au marché et d’un puits d’eau à Njitapon est en cours 

d'exécution. Les travaux se situent à environ 50%. 
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Recommandations : Que le prestataire accélère les travaux afin que le MP soit réceptionné au plus tard en début 

février. De même que la commune veille à la mise sur pieds d’un Comité de gestion. 

 

AL201 : Construction marchés, Manfu 
 

Etat d'avancement : Le projet de construction du marché rural à Manfu a été réceptionné définitivement le 08 

décembre 2006, il est de ce fait fonctionnel. 

Observations : De façon globale, il ressort que le marché n'est pas encore économiquement rentable. Les 

boutiques n'étant pas occupées, les recettes des droits d'occupation s'élève à environ 2 000 FCFA par semaine 

(Lundi à Jeudi). Selon le RM de la commune, un lot de ticket de 25 000 est écoulé sur au moins 06 par le 

percepteur du marché. Il est également ressorti que le CC de Manfu souffrait d'une absence de dynamisme, ceci 

étant du au fait qu'il attendait que la commune laisse un pourcentage des recettes du marché au sein de la 

communauté.  

Difficultés rencontrées : Le marché n'est pas encore économiquement rentable du fait de la non occupation des 

boutiques de façon permanente, et il y a un problème lié au dynamise du CC. 

Recommandations : Il est impératif que la commune procède à un renouvellement du CC, et que celui-ci 

s'investisse dans une sensibilisation quant à l'occupation du marché. 

 

AL202 : Construction magasin de stockage, Massassa 
 

Etat d'avancement : Le MP de construction d'un magasin de stockage à Massassa est un projet de 2005. Il est 

fonctionnel. 

Difficultés rencontrées: Les indicateurs sur l'impact du projet tant quantitativement que qualitativement ne sont 

pas disponibles. 

 

AL800 : Appui financier  à Ventiler,  Koundja 
 

Etat d'avancement : Le projet de réhabilitation et d'équipement de la maison de la femme de Koundja a été 

réceptionné définitivement le 05 juin 2009. 

Difficultés rencontrées : Il est paru de forte divergence entre le Pr du CC et le prestataire, ce qui a retardé la 

réception de ce MP. Une autre difficulté est liée à la fonctionnalité effective de ce centre. 

Recommandations : La commune devrait s'impliquer dans la sensibilisation pour permettre la fonctionnalité 

effective de ce MP. 
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Site 05- Sud 
 
AC103 : Approvisionnement en eau     Djoum 

Etat d'avancement : Les travaux de réalisation du microprojet d'adduction en eau potable de la ville de Djoum 

par l'ETS TOURE CONSTRUCTION sont achevés. La réception provisoire du microprojet a eu lieu le 04 

septembre 2009. 

Recommandations : Organiser la réception définitive du microprojet si toutes les conditions sont remplies. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Mintom 

Etat d'avancement : Le microprojet d'adduction en eau potable de la ville de Mintom, déjà achevé et réceptionné 

à titre provisoire tarde à être réceptionné à titre définitif parce que toutes les conditions ne sont pas remplies pour 

le faire : 

- Le prestataire n'a pas encore livré la deuxième pompe contractuelle ; 

- Le microprojet n'est toujours pas fonctionnel.   

Le Maire a saisi le prestataire pour une ultime fois et des dispositions sont en train d'être prise en vue de la 

réalisation d'un forage en remplacement du premier qui a échoué. La retenue de garantie pourra servir à cette fin. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Sangmélima 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 7 forages équipés de pompes à motricité humaine dans 

quelques communautés de l'ex-Commune Rurale de Sangmélima ont été achevés et le microprojet réceptionné à 

titre provisoire le 7 décembre 2007.  

Les travaux de construction de construction de 8 forages dans 3 quartiers de la ville de Sangmélima, exécutés par 

la société GEOFOR en gré à gré, sont pratiquement achevés. La labellisation est en cours.    

Recommandations : Veiller à la correction du forage d'Efoulan dans le cadre du 1er microprojet comme convenu 

avec le prestataire, avant d'organiser la réception provisoire de ce 2e microprojet.  

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Meyomessi 

Etat d'avancement : Le microprojet d'extension du réseau SCAN water dans la ville de Meyomessi a déjà été 

approuvé par le CPAR.  

Observations : La Commune doit mobiliser sa contrepartie financière afin d'être prête pour la signature de la 

convention de cofinancement au moment venu. Ce microprojet devra faire suite au projet de réhabilitation du 

réseau SCAN WATER dans le cadre du BIP, qui est d'ailleurs imminent. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Mvangane 

Etat d'avancement : Le microprojet d'adduction en eau potable (par forage) de la ville de Mvangan a été achevé 

et réceptionné à titre définitif (par régularisation) le 03/10/2009.   

Observations :   

 

AC106 : Electrification rurale     Zoetélé 

Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - 

Ndangeng, en réseau monophasé dans la Commune de Zoétélé avait été résilié. Le calage des quantités pour la 

suite de la procédure de gré à gré a été finalisé et transmis à madame le Maire de Zoetélé. 

Observations : Le processus n'a plus évolué au niveau de la Commune alors que le Maire a obtenu l'autorisation 

de passer le marché en gré à gré.  

Recommandations : Saisir le Maire pour l'accélération de la procédure. Si rien n'avance, il vaudra mieux 

procéder au rapatriement des fonds.  

 

AC107 : Const/équip/infras scolaire     Campo 

Etat d'avancement : Le marché de construction d'une mini-cité pour logements des enseignants à Campo a été 

résilié au détriment de la Commune de Campo qui n'a pas pu honorer ses engagements. Les fonds ont été 

rapatriés dans le compte microprojets PPTE (régional). 

 

AC113 : Aménagement piste rurale     Ngoulemakong 
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Etat d'avancement : Le microprojet de pavage d'un tronçon de route en pierres de granit à Ngoulemakong a été 

financé sur fonds IDA. L'ONG PFAC a obtenu une autorisation de gré à gré pour réaliser cet ouvrage. Les 

pierres de granit sont en train d'être taillées à la carrière de Ngoulemakong pour le démarrage effectif. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale     Olamzé 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement du microprojet d'ouverture et réhabilitation de la voirie 

municipale d’Olamzé a été signé et les fonds virés. Le DAO est en cours d'élaboration. 

 

AC201 : Construction marché     Ma'an 

Etat d'avancement : Les travaux de construction du complexe marché gare routière pour le compte de la 

Commune de Ma'an, réalisés par l'ETS BONYEK sont achevés et le microprojet réceptionné à titre définitif 

depuis le 04 septembre 2009. 

 

AC201 : Construction marché     Bipindi 

Etat d'avancement : Les travaux de construction du complexe commercial - gare routière à Bipindi, exécutés par 

l'entreprise CBTP, sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 05/11/2009. La réception 

définitive est prévue en février 2010.  

 

AC201 : Construction marché     Ngoulemakong 

Etat d'avancement : Le complexe commercial de Ngoulemakong est opérationnel. Ce microprojet a été 

réceptionné à titre définitif (par régularisation) le 09/07/2009. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Elom 

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un forage et d'un puits équipés de pompes à motricité humaine 

pour le compte de la communauté Elom sont pratiquement achevés. Le rapport d'achèvement est attendu du 

prestataire GEOFOR S.A. en vue de la réception provisoire.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkilzok 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 puits équipés de pompes à motricité humaine et de 

réhabilitation de trois puits dans la communauté de Nkilzok sont en cours. Titulaire du marché : ETS SAMEL.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Biyan 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine pour le compte de la communauté de Biyan est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 03 

septembre 2009. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ebamina 

Etat d'avancement : Le microprojet construction de deux puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté d'Ebamina est achevé et a été réceptionné à titre provisoire le 12 juin 2009. Le prestataire est prêt 

pour la réception définitive. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Essa 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 puits et réhabilitation de 2 puits dans la communauté 

d'ESSA sont en cours depuis le 13/07/2009. Titulaire du marché : ETS MSL ET FRERES.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Fibot-Enyeng 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de FIBOT-ENYENG sont en cours depuis le 15/07/2009. Titulaire du marché : ETS KKO 

SERVICES BP 16639 YDE.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Meba-Ngomedjap-Messok 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de MEBA sont en cours depuis le début du mois de juillet 2009. Titulaire du marché : ETS O. 

ZOUGA ET FILS.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mekak 
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Etat d'avancement : Les travaux de Construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de MEKAK sont en cours. Titulaire du marché : ETS L'AVENIR. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Meyila 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de MEYILA sont en cours depuis le 13/07/2009. Titulaire du marché : ETS JUMA BP 12364 YDE.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mvoutessi 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine à  

MVOUTESSI sont en cours. Titulaire du marché : ETS MSM.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ngolbang 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de NGOLBANG sont en cours. Titulaire du marché : ETS PAT DESIGN INTERNATIONAL. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Bibe-Akok-Awout 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de Bibe-Akok-Awout sont en cours. Titulaire du marché : ETS N.A. BP 4323 YDE.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkolbang 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 puits équipés de pompes à motricité humaine et de 

réhabilitation d'un puits dans la communauté de NKOLBANG sont achevés. La réception provisoire est prévue 

en octobre 2009. Titulaire du marché : ETS CODIPRO.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkoumadjap-Nkolfong 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de Nkoumadjap-Nkolfong est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 03 

septembre 2009. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nsimi 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté de NSIMI sont en cours. Titulaire du marché : ETS MENUISERIE BON PRIX & FILS. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Woabete 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté WO'ABETE sont en cours. Titulaire du marché : ETS CHRESCY BP 12364 YDE.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mebane II-Yen-Kobi 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de MEBANE II-

YEN-KOBI a été réceptionné à titre définitif le 04 septembre 2009. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Bikoula/Oding/Akom-Ndong 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits équipés de pompes à motricité humaine pour le 

compte de la communauté Bikoula/Oding/Akom-Ndong est en cours d'exécution.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Meyos-Obam-Akom-Akak-Eleng 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté d'AKOM-ELENG-MEYOS-OBAM-AKAK est achevé et réceptionné à titre 

définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Emvieng I-Emvieng II  

Etat d'avancement : Les travaux de construction de deux forages équipés de pompes à motricité humaine pour le 

compte de la communauté EMVIENG I-EMVIENG II sont pratiquement achevés. Le rapport d'achèvement est 

attendu du prestataire GEOFOR S.A. en vue de la réception provisoire.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mbieleme Messok 
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Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux puits équipés de pompes à motricité humaine pour le 

compte de la communauté Mbieleme-Messok est en cours d'exécution.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Minkang I-Mimbang-Melok 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un puits, d'aménagement de 2 sources et de réhabilitation 

d'un puits dans la communauté Minkang I-Mimbang-Melok à est en cours d'exécution.   

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ndjele-Mbilemvom 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux puits équipés de pompes à motricité humaine pour le 

compte de la communauté Ndjele-Mbilemvom est en cours d'exécution.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Azem-Medjounou 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de deux forages équipés de pompes à motricité humaine pour le 

compte de la communauté Azem-Medjounou sont pratiquement achevés. Le rapport d'achèvement est attendu du 

prestataire GEOFOR S.A. en vue de la réception provisoire.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mbouma-Mbomela-Alop-Melen 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de MBOUMA-MBOMELA-ALOP-MELEN est achevé et réceptionné à titre 

définitif depuis le 14 octobre 2008. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Bibinda-Mboum-Messe (BIMEM) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Bibinda-Mboum-Messe (BIMEM) est en cours de réalisation.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Bissombo (YEMEZOU) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Bissombo (YEMEZOU) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Neka-Evindissi  

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Neka-Evindissi est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mbometa'a (CODEMM) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Mbometa'a (CODEMM) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Meka'a-Mekas (BEFOLO-AYINI) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Meka'a-Mekas (BEFOLO-AYINI) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Melan II (ESSINGAN NLAM) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Melan II (ESSINGAN NLAM) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ngounayos (MBIZO'O) 

 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Ngounayos (MBIZO'O) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkolmbembe-Nsimalen (NKONSIM) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Nkolmbembe-Nsimalen (NKONSIM) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkoulaze (COMMUDER YEMBONG) 
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Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Nkoulaze (COMMUDER YEMBONG) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mimbil I&II-NYA (NYAMBIL BAKA) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Mimbil I &II-NYA (NYAMBIL BAKA) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mebane I-Bidoumba-Alat II 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de MEBANE I-

BINDOUMBA-ALAT II est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Zalengang (LOBO-SI) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Zalengang (LOBO-SI) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nyambibete-Nko Mveng 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de NYABIBETE-NKONG-MVENG est achevé et 

réceptionné à titre définitif depuis le 19 novembre 2008. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Amvam-Efoulan-Mendoum 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de MENDOUNG-EFOULAN-AMVAM est achevé et réceptionné à titre définitif 

depuis le 14 octobre 2008.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Avebe-Avobengon-Otombong 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté d'AVEBE-AVOBENGON-OTOMBONG est achevé et réceptionné à titre définitif 

depuis le 14 octobre 2008.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Endengue-Djoum-Vil-Akombinyem 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la 

communauté de : ENDENGUE-AKOMBINYENG-DJOUM VILLAGE est achevé et a été réceptionné à titre 

définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Essong-Mfem-Ayene-Alat I 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté d'AVEBE-AVOBENGON-OTOMBONG est achevé et réceptionné à titre définitif 

depuis le 14 octobre 2008.  

Observations : Le Maire de Djoum a entrepris une procédure en vue de rendre fonctionnel le troisième puits 

tombé en panne dans la communauté de Essong avant la réception définitive. La retenue de garantie sera 

engagée à cet effet car le prestataire n'a toujours pas réagi malgré sa saisine par le Maire.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akam 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux de construction d'un puits équipé de pompe à motricité 

humaine dans la communauté Akam est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akontangan-Djop-Doum 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté de AKONTANGAN-DJOP-DOUM-MELEN est 

achevé et réceptionné à titre définitif. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ababendoman 

Etat d'avancement : La lettre commande pour la construction de 3 puits et d'aménagement d'une source dans la 

communauté ABABENDOMAN, est en cours de finalisation.   
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AL103 : Approvisionnement en eau potable     Minko'o-Nkan 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de MINKO'O-NKAN est achevé réceptionné à titre 

définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akonetye-MeyosIII-Minkomesseng 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de MEYOS III-MINKO'OMESSENG-AKONETYE est achevé et réceptionné à 

titre définitif depuis le 14 octobre 2008.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Miatta-Djouze-Abouelon 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de DJOUZE-

MIATTA-ABOELON est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 19 novembre 2008.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Olembe (MON) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté  Olembe (MON) est en cours de réalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     AKOMBEM (Akoatala-Mbeka'aII-Mv 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté AKOMBEM est enfin achevé et réceptionné à titre définitif le 19/12/2009. Titulaire du marché : 

ETS AKISU BP 7072 Yaoundé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Olounou 

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine et 

d'aménagement d'une source pour le compte de la communauté Olounou sont pratiquement achevés. Le rapport 

d'achèvement est attendu du prestataire GEOFOR S.A. en vue de la réception provisoire.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nyabessang-Nnemeyong 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de 

Nyabessang est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akak-Afan 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté d'Akak est enfin achevé et réceptionné à titre définitif. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mabiogo 

Etat d'avancement : Microprojet de la phase pilote, achevé en 2004 et réceptionné à titre définitif. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkongôp-Efoulan II 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits d'eau potable à Nkongôp-Efoulan II est achevé 

depuis 2006 et réceptionné à titre définitif. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nnemeyong 

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 4 sources d'eau potable pour le compte de la communauté 

de Nnemeyong est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     MINLA'AMIZIBI 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de 

MINLAMIZIBI est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 16 juin 2009.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     NEN (Nyamvende-Ebolboum-Ndjaf) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits équipés de pompes à motricité humaine et 

d'aménagement d'une source dans la communauté NEN est enfin achevé et réceptionné à titre provisoire le 

17/09/2009. Titulaire du marché : Ets ANNEX & CO BP 11415 Yaoundé. 
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AL103 : Approvisionnement en eau potable     AKEE (Assam-Kouma-Elone-Ebae) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté AKEE est enfin achevé et réceptionné à titre définitif le 17/09/2009. Titulaire du marché : Ets 

ERICO and BROTHERS BP 15651 Yaoundé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Endameyos 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux de construction de 02 puits équipés et d'aménagement 

de 02 sources dans la communauté ENDAMEYOS est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Alombo 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux d'aménagement de 06 sources d'eau potable dans la 

communauté d'ALOMBO est en cours de finalisation. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     NTOUMINK (Ntoumba-Minkok) 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de trois puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté NTOUMINK sont achevés. Ce microprojet a déjà été réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Bikong-Nelefoup-Assok I 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à 

motricité humaine dans la communauté de BIKONG est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nnezam 

Etat d'avancement : La lettre commande pour la construction de 02 puits équipés et aménagement de 03 sources 

à NNEZAM est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Endengue-Oyem 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux de construction de 02 puits équipés et aménagement de 

03 sources dans la communauté ENDENGUE est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Koungoulou 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux d'aménagement de 06 sources d'eau potable dans la 

communauté de KONGOULOU est en cours de finalisation.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mebemenko 

Etat d'avancement : La lettre commande pour la construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine et 

d'aménagement de 05 sources dans la communauté MEBEMENKO  est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mintyene 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux de construction d'un puits équipé de pompe à motricité 

humaine et d'aménagement d'une source dans la communauté de MINTYENE est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ndanga 

Etat d'avancement : La lettre commande pour la construction de 02 puits équipés et l'aménagement de 02 sources 

à NDANGA est en cours de finalisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Andjek-Ndik-Aboélon 

Etat d'avancement : La lettre commande pour les travaux de construction de 02 puits équipés et d'aménagement 

de 03 sources dans la communauté  Andjek-Ndik-Aboélon est en cours de finalisation. 

 

AL105 : Const/réhabil/équip CSI     Nkolafendenk-Mellen 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction du CSI de Nkolafendek-Mellen est enfin achevé selon 

résolutions prises en accord avec la Commune de Djoum et la communauté. Titulaire du marché : Ets MOZA. 

Observations : L'équipement du CSI en vue de sa fonctionnalité, est prévu dans la requête du microprojet 

correcteur en cours de finalisation.   

 

AL105 : Const/réhabil/équip CSI     Nkolenyeng-Okpweng 
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Etat d'avancement : Le matériel et les équipements pour le Centre de Santé Intégré de la Communauté 

Nkolenyeng-Okpweng ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2007. Titulaire du marché : Ets MABURIN 

SERVICES. 

 

AL105 : Const/réhabil/équip CSI     Essangmvout-Mekok-Essong 

Etat d'avancement : Le microprojet d'approvisionnement du CSI d'Essangmvout en équipements et médicaments 

essentiels a été financé sur fonds PPTE. Le marché passé a été attribué aux ETS ROGER'S qui, 

malheureusement ne s'est plus jamais présenté à la Mairie de Meyomessi pour la suite de la procédure. Aux 

dernières nouvelles, ce prestataire aurait désisté, mais nous attendons sa réaction par écrit.  

 

AL105 : Const/réhabil/équip CSI     Assok I-Nkengou-Zoebefam 

Etat d'avancement : La lettre commande pour la construction et l'équipement d'un  CSI dans la communauté 

d'ASSOK I est en cours de finalisation. 

 

AL105 : Const/réhabil/équip CSI     Akok 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un Centre de Santé Intégré pour le compte de la 

communauté d'Akok-Efoulan II est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 07/07/2006.  

 

AL106 : Electrification rurale     Assok 

Etat d'avancement : Microprojet pilote achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2005.  

 

AL106 : Electrification rurale     EOM (Ekombitie-Oveng Otolo Mbe 

Etat d'avancement : Les travaux sont en voie d'achèvement. Titulaire du marché : ETS MSM.  

Observations : La Sté AES a émis des réserves qui doivent être levées avant la réception du microprojet. 

Il est à relever que ce marché a été sous-évalué. Au lieu d'une distance de 1,850 m initialement, le réseau s'étend 

actuellement sur une distance de près de 4 km sans possibilité d'avenant. Qu'à cela ne tienne, il a été demandé au 

prestataire d'utiliser le câble torsadé 2x25mm2 au lieu de 4X25mm2 comme prévu dans le marché. 

Recommandations : Une lettre de mise en demeure a été adressée au prestataire à cause du retard déjà accusé. 

 

AL106 : Electrification rurale     Minkang II 

Etat d'avancement : Le microprojet de connexion de deux hameaux de Minkang II au réseau électrique est en 

cours de réalisation. 

 

AL106 : Electrification rurale     Melan-Kongo 

Etat d'avancement : Le microprojet de connexion de Melan au réseau électrique pour le compte de la 

communauté Melan-Kongo est en cours de réalisation. 

 

AL106 : Electrification rurale     FONABI (Fon- Nkol-Adjap-Bi...) 

Etat d'avancement : Les travaux d'électrification d'un tronçon dans la communauté FONABI ne sont pas toujours 

achevés. Le niveau d'exécution est d'environ 80%. 

Observations : Quand bien même les travaux seront achevés, l'étape de connexion au réseau AES/Sonel sera 

conditionnée par la réception desdits travaux par cette société. La résiliation du marché est à envisager si le 

prestataire tarde toujours à achever les travaux. Ce dernier a déjà reçu une lettre de mise en demeure.  

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Bouandjo (ADBM) 

Etat d'avancement : La construction de l'école maternelle de Bouandjo, exécutée en régie, est achevée et le 

microprojet réceptionné à titre définitif.  

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Evouma-Messama I 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté 

Messama II est achevé et réceptionné définitivement. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Tya'assono-Minkan mengale 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté  

Minkan mengale est achevé et réceptionné définitivement.  
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Il en est de même pour le microprojet de construction de logements pour maîtres dans le village Tya'assono. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Nsebito-Asseng-Tom-Akom (NATA) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la 

communauté Nsebito-Asseng-Tom-Akom est achevé et réceptionné définitivement depuis l'année 2006. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Mvi'ilimengale 

Etat d'avancement : Le premier microprojet de la communauté de Mvi'ilimengale est celui de la construction 

d'un bâtiment à deux salles de classe, microprojet pilote achevé depuis 2004.  

 Le 2e microprojet de Mvi'ilimengale, d'équipement de l'école publique en puits, latrines et tables bancs est 

achevé et réceptionné définitivement depuis 2006.   

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     BIA-BIA (Soumou-Mekom-Doum O.) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle (deux salles de classe) pour le compte 

de la communauté BIA BIA est enfin achevé et a été réceptionné à titre définitif le 19/12/2009. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     BIMVALOM (Bitsogmam-Mvamedjap- 

Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un bâtiment à deux salles de classe dans la communauté 

BIMVALOM sont pratiquement achevés et la réception provisoire prononcée.   

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Ekowong 

Etat d'avancement : La lettre commande pour la construction d'une salle de classe et des latrines pour le compte 

de la communauté EKOWONG est en cours de finalisation. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Meyos-Yemveng/Akonetye 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment de deux salles de classe dans la communauté 

Meyos-Yemveng/Akonetye est en cours d'exécution. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Boucle du Ntem I (Melen II...) 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la 

communauté Melen II est achevé et réceptionné définitivement. 

 

AL111 : Foyer communautaire     Biboulemam 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un foyer communautaire dans la communauté de 

Biboulemam est achevé et réceptionné définitivement depuis 2006. 

 

AL201 : Construction marchés      Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande. 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un marché à Nkomakak est achevé et réceptionné 

définitivement depuis 2006.  

 

AL304 : Site écotouristique     Nkoelon-Mvini 

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement d'un site éco touristique à Nkoelon est achevé et réceptionné  

à titre définitif depuis l'année 2006.  

 

B2101 : Equip commn mat info outil gestion     CRP Sud 

Etat d'avancement : Les Communes de Ngoulemakong, Bengbis, Zoétélé et Bipindi sont déjà équipées en outil 

informatique. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     CRP Sud 

Etat d'avancement : Trois agents communaux sont actuellement pris en charge : 

- L'AC de Zoétélé depuis le mois de février 2008 ; 

- L'AC de Bipindi depuis le mois de mars 2008 ; 

- L'AC de Ngoulemakong depuis le mois de mars 2009. 
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Observations : Depuis le mois de décembre, l'agent communal de Bengbis a cessé d'être pris en charge dans le 

cadre du PNDP, ce dernier ayant été contractualisé à la fonction publique. Par ailleurs, le recrutement de l'agent 

communal de Mvangan est en cours de finalisation.  

 

B2201 : Renf. capacités élus locaux (CEFAM et autres)     CRP Sud 

Etat d'avancement : Six (06) Communes ont été formées par le CEFAM (sur le premier module) au cours du 

mois d'août 2009 à Ebolowa.    

 

B2202 : Renf. cap pers/commissions communales     CRP Sud 

Etat d'avancement : Six (6) communes ont été formées en 2008 par l'ARMP sur les procédures de passation des 

marchés publics. Par ailleurs, les autres CCPM ont été récemment formées à Kribi, ce qui porte à 29 sur 29 le 

nombre total des Commissions Communales formées. 

 

C1101 : Formation des OALs     CRP Sud 

Etat d'avancement : Cinq (5) OALs (soit 14 personnes au total) d'accompagnement des Communes 2007  ont été 

formés en août 2008, ce qui porte à 31 le nombre total d'OALs déjà formés dans le cadre du PNDP et à 67 le 

cumul de personnels d'OAL formés. 

 

C1202 : Sélection des OALs     CRP Sud 

Etat d'avancement : Le processus de recrutement des OAL d'accompagnement des Communes 2008 de la 

Région du Sud que sont : Oveng, Ebolowa 1er, Ebolowa 2ème, Kribi 1er, Kribi 2ème, Lokoundje, Efoulan, 

Biwong Bulu et Ambam, a été lancé. Les manifestes ont été dépouillés et les listes restreintes des OALs 

constituées. Le rapport final est déjà transmis à la CNC pour la suite de la procédure. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     CRP Sud 

Etat d'avancement : Le bilan de l'exécution des contrats des OALs d'accompagnement des Communes 2007 est 

le suivant :  

- 108 PDL élaborés ; 

- 216  formations statutaires réalisées ; 

- 6 PDC élaborés. 

 

C2501 : Formation des accoucheuses traditionnelles     CRP Sud 

Etat d'avancement : 152 accoucheuses traditionnelles ont été  formées. 

 

C2502 : Format° enseig niv 1&2 aux tech ORA et appr minori     CRP Sud 

Etat d'avancement : 72 enseignants ont été formés aux techniques ORA, et d'apprentissage aux minorités. 

C2503 : Format° pygmées aux soins élémentaires de santé     CRP Sud 

Etat d'avancement : 11 PP ont été formés aux soins de santé élémentaires. 

 

C2506 : Appui à la citoyenneté des peuples pygmées     CRP Sud 

Etat d'avancement : 

 - 191 PP ont été formés à la formation au leadership/ à l'éducation citoyenne 

- 60 PP sont représentés dans les instances de décision au niveau local, y compris suivi du PDPP  

- 1010 cartes nationales d'identité sont en cours d'établissement  

- 1806 actes de naissances sont  en cours d'établissement  

- Il existence un système d'enregistrement des données d'état civil (naissance) dans sept (07) Communes. 

 

C2507 : Appui à la santé des peuples pygmées     CRP Sud 

Etat d'avancement :  

- 134 femmes enceintes ont été suivies pendant leur grossesse 

- 1093 enfants pygmées de 0 à 5 ans ont été vaccinés 

- 1021 PP ont bénéficié des soins de santé dans les formations hospitalières 

- 1648 PP ont bénéficié des soins de santé pendant les descentes de stratégie avancée 

- 11 PP ont été formés aux soins de santé élémentaires. 

- 152 accoucheuses traditionnelles ont été  formées. 
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C2508 : Appui à l'éducation scolaire du peuple pygmées     CRP Sud 

Etat d'avancement :  

- 70-80% enfants pygmées ont bénéficié d'un appui dans les écoles classiques 

- 48 enfants pygmées ont réussi au CEP 2009 

- 1037 enfants ont bénéficié des appuis en fournitures scolaires  

- 12 enseignants des CEB ont reçu une prime en raison de leurs performances scolaires. 

 

C2509 : Appui aux activités agricoles des peuples pygmées     CRP Sud 

Etat d'avancement : 

- 905 agriculteurs PP ont reçu des appuis en matériel agricole ;  

- 695 agriculteurs PP ont reçu des semences. 

 

C2510 : Appui à la sécurisation foncière du peuple pygmées     CRP Sud 

Etat d'avancement : 6 campements ont reçu des droits d'usufruit sur des espaces reconnus légalement par 

l'administration et les bantous. 

 

C2511 : Constr/Réhabili des infrastructures en fav des PP     CRP Sud 

Etat d'avancement : Un réfectoire a été construit au Foyer Notre Dame de la Forêt (FONDAF) en faveur des 

peuples pygmées. Les travaux ont déjà été réceptionnés à définitif. 

 

C2512 : Fournitures et équip div. en faveur peuple pygmées     CRP Sud 

Etat d'avancement : Dix machines à coudre, un congélateur, une cuisinière à gaz ont été livrées au FONDAF, en 

faveur des PP. Ce marché de fournitures a été réceptionné à titre définitif. 

 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2009 (Phase I)  Page 125 

N° 
Régi
on 

Commune Communauté Libellé du MP Secteur Date Conv 
Date 

virement 
fonds 

Date 
signature 

contrat 

Date 
démarrag

e des 
travaux 

Baille
ur 

Localisation 
Montant 
total du 

M.P 

Montant 
PNDP 

Montant 
bénéf. 

Date 
réception 

prov. 

1 AD Belel Bayara 

Réfection et 
équipement de trois 
salles de classes à 
Bayara Education 

20/11/2008 

15/12/2008 31/08/2009 07/09/2009 C2D 

Communautai
re 

9823566 8841209 982357 16/12/2009 

2 AD Belel Béka Modibo 

Const et équipt de 
deux salles de 
classe + lat op à l'EP 
de Béka Modibo Education 

20/11/2008 

15/12/2008 10/08/2009 14/08/2009 C2D 

Communautai
re 

14948551 13453696 1494855 23/11/2009 

3 AD Mbé Sassa Bersi 

Const et éqpt deux 
salles de classe au CES 
de Sassa Bersi Education 

11/12/2008 

15/12/2008 05/08/2009 01/09/2009 C2D 

Communautai
re 

16139087 14525177 806955 06/01/2010 

4 AD Tignère Doualayel 3 

Réfection d'un 
bâtiment de deux 
salles de classe et 
équipement en tables 
bancs à Doualayel 3 Education 

04/11/2008 

16/02/2009 03/07/2009 06/07/2009 C2D 

Communautai
re 

8774395 7896956 877439 04/09/2009 

5 AD Méiganga Nandéké 

Const et équipt de 
deux salle de class 
jumelées + latr op à 
l'EP de Nandéké Education 

06/02/2009 

02/03/2009 10/08/2009 11/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15950000 14350000 1600000 03/02/2010 

6 AD Méiganga 
Gbagueté 
Lawan 

Const et équipt de 
deux salles de classes 
jumelées + latrines op. 
à l'E.P de Gbagueté 
Lawan Education 

06/02/2009 

19/03/2009 27/07/2009 25/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15998644 14398644 1600000 21/12/2009 

7 AD Méiganaga Dankali 

Const et équipt de 
deux salles de classes 
jumelées + latr op à 
l'EP de Dankali Education 

06/02/2009 

02/03/2009 04/08/2009 31/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15796664 14196664 1600000 18/12/2009 

8 AD Méiganga Laka Petel 

Const et équipt de 
deux salles de classes 
+ bloc latr 
opérationnel à l'EP de 
Laka Petel Education 

06/02/2009 

25/08/2009 05/08/2009 17/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15968353 143683530 1600000 02/02/2010 

9 AD Tignère Libong Marché 

Const et équipt de 
deux salles de classes 
et des latrines 
opérationnelle au CES 
de Libong Marché Education 

04/08/2009 

25/08/2009 16/09/2009 10/09/2009 C2D 

Communautai
re 

16113472 14502125 1611347 23/01/2010 
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10 AD Tibati Wandjock 

Mise en place d'un 
forage éqpé d'1 
pompe à motricité 
humaine à Wandjock 

hydrauliqu
e 

03/06/2008 

11/08/2008 15/03/2009 20/03/2009 C2D 

Communautai
re 

8582803 8153663 429140 08/10/2009 

11 AD BELEL Mayo Badi 

MP réalisation d'un 
forage équipé de 
pompe à motricité 
humaine et la 
réhabilitation d'1 
autre à Mayo Badi 

hydrauliqu
e 

28/11/2008 

15/12/2008 01/09/2009 01/10/2009 C2D 

Communautai
re 

8844031 8401829 442202 12/12/2009 

12 AD BELEL Idool 

MP d'Extension du 
réseau de distribution 
d'eau potable à Idool 

hydrauliqu
e 

28/11/2008 

15/12/2008 23/07/2009 14/08/2009 C2D 

Communautai
re 

12282061 11667958 614103 16/12/2009 

13 AD Mbé Man 

Microprojet de 
construction d'un 
forage à Man 

hydrauliqu
e 

11/12/2008 

15/12/2008 03/07/2009 04/07/2009 C2D 

Communautai
re 

10353517 9835841 517676 28/07/2009 

14 AD Tignère Faro Ranch 

Réalisation de deux 
forages équipés de 
pompe à motricité 
humaine à Faro Ranch 

hydrauliqu
e 

12/12/2008 

16/02/2009 19/06/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

17063000 14998377 2064000 24/09/2009 

15 AD Bélel 
Mambéré 
Hassimi 

MP de réalisation d'un 
forage équipé d 
pompe à motricité 
humaine à Mambéré 
Hassimi 

hydrauliqu
e 

20/11/2008 

25/08/2009 01/09/2009 01/10/2009 C2D 

Communautai
re 

7422810 7051669 371141 12/01/2010 

16 AD Bélel   

Electrification 
décentralisée avec 02 
gpes électrogènes (100 
et 60 Kva) de la vil de 
Bélel sur 2200m 

Electrificat
ion 

12/12/2006 

27/12/2007 09/11/2007 20/12/2007 C2D 

Communaux 

80966886 74966886 6000000 23/03/2008 

17 AD Méiganga   

Const. d 29 boutique, 
d'un bac à ordures et 
d'un bloc toilettes  au 
marché de Méiganga 

IDE 06/02/2007 

27/12/2007 02/02/2008 02/04/2008 C2D 

Communaux 

64065907 54456021 9609886 07/10/2009 
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18 AD MBE Karna Manga 

MP de constd'1 bât de 
2 salles de class 
éqpées et d latrines 
op.à Karna Manga Education 

11/12/2008 

15/12/2008 10/07/2009 01/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15208250 13687425 760413   

19 AD Méiganga Batoua Godolé 

Const et équipt de 
deux salles de class 
jumelées + latr op à 
l'EP de Batoua Godolé Education 

06/02/2009 

02/03/2009 10/08/2009 11/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15998644 14398644 1600000   

20 AD Méiganga Kombo Laka 

Const & éqpt de deux 
salles de classes 
jumelées + bloc lat op 
à l'EP de Kombo Laka Education 

06/02/2009 

19/03/2009 10/08/2009 05/09/2009 C2D 

Communautai
re 

15975271 14375271 1600000   

21 AD Bankim Lingam 

Const et éqpt d 2 salles 
classe 60 bancs+ lat op 
à l'EP de Lingam Education 

09/11/2009 

25/11/2009 26/01/2010   C2D 

Communautai
re 

16000000 14400000 1600000   

22 AD Bankim Nyamboya 

MP const de deux 
salles de classes 
équipées de 60 bancs 
et d latr fonct au CES 
Bilingue de Nyamboya Education 

17/08/2009 

25/11/2009 11/11/2009 02/12/2009 C2D 

Communautai
re 

15844200 14259780 80000   

23 AD BANKIM Atta 

MP d const d deux sal 
de class équipées de 
54 bancs au CES 
Bilingue d'ATTA Education 

17/08/2009 

25/11/2009 11/11/2009 02/12/2009 C2D 

Communautai
re 

15028448 13525603 800000   

24 AD NGANHA 
Ndigou 
Hamadjoda 

Const. de deux salles 
de clase équipées de 
tables bancs et de lat 
op à l'EP de Ndigou 
Hamadjoda Education 

28/12/2009 

12/01/2010     C2D 

Communautai
re 

16925926 15000000 1925926   

25 AD Nganha Sadol Yaya 

Const. de deux salles 
de classe équipées de 
tables bancs et un bloc 
latrines op. à l'EP Sadol 
Yaya Education 

28/12/2009 

04/01/2010     C2D 

Communautai
re 

16602726 14942454 1660272   
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26 AD Ngaoundal Malarba Béka 

Réalisation de 02 
forages d'eau potable 
éqpés de pomp à 
motricité humaine à 
Malarba Béka Education 

28/10/2009 

04/11/2009     C2D 

Communautai
re 

17000000 15000000 2000000   

27 AD Tignère Doualayel I 

Constr & éqpt 2 sal d 
clas éqpées d 54 tabl 
bancs +4 bacs à ord + 
bloc lat. op. à 
Doualayel I Education 

06/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16200000 14580000 1620000   

28 AD Tignère Garba Djiré 

Mp de const et 
d'équipt de deux salles 
de class et lat op. à l'EP 
de Garbaya Djiré Education 

05/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16320000 1468800 1632000   

29 AD Tignère Sadeck 

MP de const et d'éqpt 
de 2 salles class avec 
60 banc+ lat op à l'EP 
de Sadeck Education 

05/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16100000 14490000 1640000   

30 AD Tignère Bourlé 

MP d'équipement de 
trois all de class en 70 
tables bancs+ 4 bac à 
ordures à  l'EP Bourlé Education 

06/10/2009 

03/11/2009     C2D 

Communautai
re 

2760000 2484000 276000   

31 AD Tignère 
Carrefour 
Galim Tignère 

MP d'éqpt des sal de 
class avec 70 tabl 
bancs à l'EP Crrefour 
Galim Tignère Education 

05/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

2760000 2484000 276000   

32 AD Tignère Laouré 

Constr 2 sall class éqpé 
52 bancs+ lat op. à 
Laouré Education 

05/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16000000 14400000 1600000   

33 AD Ngaoundal Mandourou 

Réalisation de deux 
forages équipés de 
pompes à motricité 
humaine à Mandourou Education 

28/10/2009 

04/11/2009     C2D 

Communautai
re 

17000000 15000000 2000000   
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34 AD Belel 
Goumdjel 
Pastorale 

MP de mise en place d 
02 forage Eqpés d'1 
pomp à motricité 
humaine à Goumdjel 
Pastorale 

hydrauliqu
e 

18/11/2008 

15/12/2008 15/09/2009 01/10/2009 C2D 

Communautai
re 

14930593 14184063 746530   

35 AD BELEL Baringo 

Réalisation d'1 forage 
éqpé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Baringo 

hydrauliqu
e 

28/11/2008 

15/12/2008 15/09/2009 01/10/2009 C2D 

Communautai
re 

7109659 6754176 355483   

36 AD Belel 
Goumdjel 
troua 

MP de mise en place d 
deux puits éqpés des 
pompes à motricité 
humaine à Goumdjel 
Troua 

hydrauliqu
e 

28/11/2008 

15/12/2008 15/09/2009 01/10/2009 C2D 

Communautai
re 

10236949 9725101 511847   

37 AD Bankim Kpongong 

MP de const d'un 
forage d'eau potable 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Kpongong 

hydrauliqu
e 

17/08/2009 

25/11/2009 10/11/2009 29/12/2009 C2D 

Communautai
re 

10414199 9893489 520710   

38 AD BANKIM Fimvouri 

MP de const d'un 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 
humaine à Fimvouri 

hydrauliqu
e 

17/08/2009 

25/11/2009 10/11/2009 29/12/2009 C2D 

Communautai
re 

10414199 9893489 520710   

39 AD Tignère Gassanguel 

MP de réalisation de 
deux forages équipés d 
pompes à motricité 
humaine à Gassanguel 

hydrauliqu
e 

06/10/2009 

30/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16100000 15000000 1100000   

40 AD Tignère Doualayel II 

Const & éqpt d'un 
centre de promotion 
de la femme et du 
jeune + bloc lat op. à 
Doualayel 2 

Promotion 
de la 
femme 06/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16400000 14760000 1640000   

41 AD Tignère Paro Lawel 

Constr et équipt d'un 
centre de promotion 
de la femme et du 
jeune + un bloc lat op. 
à Paro Lawel. 

Promotion 
de la 
femme 

06/01/2009 

14/12/2009     C2D 

Communautai
re 

13859347 12473412 1385935   
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42 AD Tignère Doualayel 

Const et éqpt de deux 
salles hospitalisation + 
refection latrines au 
CSI de Doualayel 4 Santé 

06/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16200000 14580000 1620000   

43 AD Tignère Wouldé 

MP de const et 
d'équipement d'un 
centre de santé à 
Wouldé Santé 

13/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

16250000 14625000 1625000   

44 AD Belel Djilougou 

Réh. de la piste rurale( 
Km) Selal Rey à 
Mbigalak en passant 
par Djilougou Transport 

28/11/2008 

15/12/2008 10/08/2009 14/09/2009 C2D 

Communautai
re 

15530397 14753877 776520   

45 AD Tignère Ngaoutéré 

MP de construction 
d'un pont sur le Mayo 
Ngaoutéré Transport 

05/10/2009 

26/10/2009     C2D 

Communautai
re 

14943650 13449285 1494365   

46 AD Bankim Bankim 

Alt° en eau potable par 
05 forages d quartiers 
Nwunchim, New 
Town, Chefferie et 
Nguiklo vil Bankim 

hydrauliqu
e 

16/06/2009 

10/07/2009     C2D 

Communaux 

50000000 47500000 2500000   

47 AD Méiganga Dakkéré 

Const et équipt de 
deux salles de classes 
jumelées + lat op à l'EP 
de Dakkéré Education 

06/02/2009 

09/03/2009 05/08/2009 18/10/2009 C2D 

Communautai
re 

15910000 14319000 1600000   

48 AD Méiganga Yafounou 

Const et équipt de 
deux salles de classes 
jumelées + lat op  à 
l'EP de Yafounou Education 

06/02/2009 

09/03/2009 27/07/2009 31/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15778422 14200422 1578000   

49 AD Méiganga Mboula 

Const et équipmt de 
deux salles de classe + 
bloc latrine op à 
Mboula Education 

06/02/2009 

24/07/2009 27/07/2009 26/08/2009 C2D 

Communautai
re 

15983250 14384925 1598325   

50 AD Ngaoundal Kassa 

Const et Eqt d'1 salle 
de classe+Bureau+ 
Latrine à Kassa Education 

13/11/2006 

19/11/2007 13/03/2008 01/03/2008 IDA 

Communautai
re 

12320101 11088091 1232010 30/04/2008 
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51 AD Ngaoundal Bella Foukou 

Const et Eqt d'1 salle 
de classe +Bureau+ 
Latrine à Bella Foukou Education 

13/11/2007 

19/11/2007 20/03/2008 16/04/2008 IDA 

Communautai
re 

12260280 11034252 1226028 19/06/2008 

52 AD Ngaoundal Salo Salassa 

Const et Eqt d'1salle 
de classe + Bureau + 
Latrine à Salo Salassa Education 

13/11/2007 

19/11/2007 14/03/2008 17/04/2008 IDA 

Communautai
re 

12450580 11205522 1245058 10/06/2008 

53 AD Tibati Gongotoua 

Const. de deux salles 
de classe équipées + 
bloc latrine 
opérationnel à 
Gongotoua Education 

03/06/2008 

11/08/2008 21/08/2009 30/08/2009 IDA 

Communautai
re 

15500000 13950000 775000 13/11/2009 

54 AD Tibati Mbakaou 

Const et éqpment de 
02 salles + bloc latrine 
opérationnel au CES 
de Mbakaou Education 

03/06/2008 

11/08/2008 05/01/2009 15/01/2009 IDA 

Communautai
re 

16400000 14760000 1021750 25/07/2009 

55 AD Tibati Mbella Assom 

Refection d'un 
bâtiment de 02 salles 
de classesà l'EP de 
Mbella -Assom Education 

03/06/2008 

11/08/2008 13/01/2009 20/01/2009 IDA 

Communautai
re 

7917127 7125414 791713 23/03/2009 

56 AD Ngaoundal Pangar 

Const.2 puits busés 
éqpés des pompes à 
motricité humaine à 
Pangar 

hydrauliqu
e 

24/10/2006 

29/11/2006 29/01/2007 01/02/2007 IDA 

Communautai
re 

10481808 9957718 524090 04/05/2007 

57 AD Ngaoundal Danfili Mambal 

Réhabilitation station 
Scan Water  Danfili 
Mambal avec mise en 
fonction de dix bornes 
fontaines 

hydrauliqu
e 

24/10/2006 

29/11/2006 29/01/2007 30/01/2007 IDA 

Communautai
re 

15494947 14720200 774747 07/07/2007 

58 AD Ngaoundal Béka Gotto 

Réhabilitation  Station 
Scan Water de Béka 
Gotto avec mise en 
fonction de huit 
bornes fontaines 

hydrauliqu
e 

24/10/2006 

09/01/2007 29/01/2007 06/02/2007 IDA 

Communautai
re 

15193811 14434120 759691 07/07/2007 

59 AD Tibati Tongo 

Const. d'un forage 
équipé d pomp à 
motricité hmaine à 

hydrauliqu
e 

28/08/2008 

16/10/2008 15/03/2009 20/03/2009 IDA 

Communautai
re 

8597840 8167948 429892 08/10/2009 
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Tongo 

60 AD Tibati Méidjamba 

Const. d'un foyer 
communautaire 
équipé pr promotion 
des femmes et jeunes 
de Méidjamba 

Promotion 
de la 
femme 03/06/2008 

11/08/2008 19/01/2009 20/01/2009 IDA 

Communautai
re 

15615388 14053849 850000 25/07/2009 

61 AD Ngaoundal Djoundé 

Constr. et Eqpt du 
Centre de Santé + bloc 
latrines de Djoundé Santé 

31/03/2006 

22/05/2006 04/10/2006 02/11/2006 IDA 

Communautai
re 

15000000 13500000 750000 07/07/2007 

62 AD Ngaoundal Demgoya 

Const et Equipt Centre 
de Santé de Demgoya 
plus bloc latrines Santé 

27/12/2006 

18/04/2007 12/07/2007 12/07/2007 IDA 

Communautai
re 

14929198 13431198 749000 17/10/2007 

63 AD Ngaoundal Bétara Gongo 

Constr. et Eqpt du 
centre de santé de 
Bétara Gongo plus bloc 
latrines Santé 

27/12/2006 

18/04/2007 12/07/2007 12/07/2007 IDA 

Communautai
re 

14939400 13445460 746970 15/09/2007 

64 AD Ngaoundal   

MP d'extension du 
réseau de distribution 
d'eau potable dans la 
ville de Ngaoundal 

hydrauliqu
e 

08/09/2009 

07/12/2009     IDA 

Communaux 

78357050 74357050 3913529   

65 AD Tibati Minim 

Const. et éqpmt d'un 
batiment de 02 
salles de classes 
éqpées + bloc 
latrines opérationnel 
au CES de MINIM Education 

03/06/2008 

11/08/2008 30/01/2008 03/02/2009 PPTE 

Communautai
re 

16600000 14940000 1332694 02/07/2009 

66 AD Tibati 
Djaouro 
Kombo 

Mise en place d'un 
forage éqpé d'1 
pompe à motricité 
humaine à Djaouro-
Kombo 

hydrauliqu
e 

03/06/2008 

11/08/2008 15/03/2009 20/03/2009 PPTE 

Communautai
re 

9272633 8809001 463632 09/10/2009 

67 AD Tibati Maïssaba 

Mise en place d'un 
forage à motricité 
humaine à Maissaba 

hydrauliqu
e 

03/06/2008 

11/08/2008 15/03/2009 20/03/2009 PPTE 

Communautai
re 

9086793 8632453 454340 08/10/2009 
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68 AD Tibati Meng 

Const. et éqpt d'1 
foyer communautaire 
éqpé pr la promotion 
des femmes et jeunes 
de Meng 

Promotion 
de la 
femme 

03/06/2008 

11/08/2008 25/03/2009 30/03/2009 PPTE 

Communautai
re 

15110388 13599039 1511039 12/11/2009 

69 AD Tibati Mbirim 

Const. et éqpmt d'1 
centre de santé + bloc 
latrine à Mbirim Santé 

03/06/2008 

11/08/2008 12/01/2009 15/01/2009 PPTE 

Communautai
re 

16726875 15000000 1389220 01/07/2009 

70 AD Mbé   

Electrification rurale  
décentralisée de la 
ville de Mbé sur sept 
km 

Electrificat
ion 

15/10/2005 

29/12/2005 14/06/2006 01/09/2006 PPTE 

Communaux 

106383704 100856549 5527155 07/05/2007 

71 AD Ngaoundal   

Adduction d'eau 
potable dans la ville de 
Ngaoundal avec 
création de huit 
bornes fontaines 

hydrauliqu
e 

21/10/2005 

07/02/2006 16/06/2006 29/09/2006 PPTE 

Communaux 

137539632 121437862 16101770 09/02/2008 

72 AD Tignère   

Réh.St. Scan 
WaterTignère et rac.au 
rés. AES SONEL avec 
mise en fonction de 
dix huit bornes 
fontaine 

hydrauliqu
e 

13/10/2006 

25/10/2006 09/02/2007 30/03/2007 PPTE 

Communaux 

68123250 64717087 3406163 06/07/2007 

73 AD Tibati   

Constr. de 14 
boutiques , d'1 
boucherie, d'1 hangar 
50 place et d'1 bloc 
toilette au marché d 
Tibati 

IDE 14/12/2006 

23/01/2008 24/04/2008 15/07/2008 PPTE 

Communaux 

70918969 60281124 10637845 27/01/2009 

74 

 CE   Soa  

 Koulou, Oboa; 
Essimel; 

Ngoungoumo
u  

 Construction 01 
salle de classe 

équipée à l'Ecole 
Publique de 
Koulou/soa  Education 

09/07/2008 
05/11/200

8 
18/06/200

9 
20/07/200

9 
 C2D  

Communautai
re 

8 936 404 8 042 764 893 640 
15/12/200

9 

75 

 CE   Monatélé  
 Emana; 
Ezezang; 

Ebanga;Ngom

 Extension réseau 
électrique à Emana 
Ezezang/Monatélé  

Electrificat
ion 

05/03/2007 
13/12/200

7 
27/03/200

8 
28/03/200

8 
 C2D  

Communautai
re 14 854 830 14 112 088 742 742 

26/01/200
9 
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o  

76 

 CE   Monatélé   Monatélé 1  

 Extension réseau 
électrique à 
Monatelé 1 
/Monatelé  

Electrificat
ion 

07/03/2007 
10/12/200

7 
26/03/200

8 
28/03/200

8 
 C2D  

Communautai
re 

14 380 203 13 661 192 719 011 
29/08/200

8 

77 

 CE   Monatélé  
 Nkongmesse 

1 (Mbog Mass)  

 Extension réseau 
électrique à Mbog 
Mass/Monatélé  

Electrificat
ion 

07/03/2007 
10/12/200

7 
27/03/200

8 
28/03/200

8 
 C2D  

Communautai
re 14 988 879 14 239 435 749 444 

25/08/200
8 

78 

 CE   Monatélé  
 Mong, Ndoup 
(Nnem Mbog)  

 Extension réseau 
électrique à Nnem 
Mbog/Monatélé  

Electrificat
ion 

09/03/2007 
13/12/200

7 
26/03/200

8 
17/04/200

8 
 C2D  

Communautai
re 14 763 856 14 025 663 738 193 

01/07/200
8 

79 

 CE   Ombessa  
 Ombessa 

Rural  

 Extension réseau 
électrique à Ombessa 

rural/Ombessa  

Electrificat
ion 

12/12/2006 
30/11/200

7 
20/03/200

7 
09/04/200

7 
 C2D  

Communautai
re 

14 985 717 14 236 431 749 286 
06/12/200

7 

80 

 CE   Soa  

 Ntouessong 4; 
Ntouessong 5; 
Ntouessong 6; 
Ntouessong 7  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Ntouessong 4 
&7/Soa  

hydrauliqu
e 

09/07/2008 
05/11/200

8 
28/05/200

9 
03/07/200

9 
 C2D  

Communautai
re 

12 876 000 12 232 200 643 800 
30/09/200

9 

81 

 CE   Soa  
 Ebogo 2; 
Ebogo 3; 

Ebogo 4; Ngali  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à Ebogo 2, 

3, 4/Soa  
hydrauliqu
e 

09/07/2008 
05/11/200

8 
02/06/200

9 
16/06/200

9 
 C2D  

Communautai
re 

12 876 000 12 232 200 643 800 
29/12/200

9 

82 

 CE   Mfou  

 Okong; 
Abimoah 

(Mvog Amoug 
2 Sud)  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Nkolmevah/Mfou  
hydrauliqu
e 

18/11/2008 
11/12/200

8 
20/04/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

83 

 CE   Mfou  
 Yem; Ekali 1; 

Abang; 
Koumou  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à Yem 
Abang/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
11/12/200

8 
00/08/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916 
29/09/200

9 
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84 

 CE   Mfou  

 Awae 2; Awae 
3; Ndangueng 

1  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine Awae 1 & 

2/mfou  
hydrauliqu
e 

18/11/2008 
16/12/200

8 
20/04/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

85 

 CE   Mfou  

 Ndong; 
Ngoantet; 

Abang; 
Nkongoa  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motrcité 
humaine à Ndong 
Ngoantet/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
16/12/200

8 
20/04/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916 
01/09/200

9 

86 

 CE   Mfou  

 Zalom; 
Ngoun; 

Mendong 2  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à Zalom 

Ngoun/Mfou  
hydrauliqu
e 

18/11/2008 
16/12/200

8 
20/04/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 408 599 916 
01/09/200

9 

87 

 CE   Mfou  
 Nkolmefou 1; 
Ekok 1; Ekok 
2. Nkoloveng  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Nkolmefou 1 Ekok 
/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
16/12/200

8 
20/04/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 1 398 410 599 916 
01/09/200

9 

88 

 CE   Mfou  

 Koudou; 
Mindzomo; 

Château; Bloc 
2; Bloc 5  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à Chateau 

bloc 2 & 5/Mfou  
hydrauliqu
e 

18/11/2008 
16/12/200

8 
20/04/200

9 
   C2D  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

89 

 CE   Ombessa  

 
Boyabissoumb

i; Boyaba  

 Construction d'une 
case communautaire 

à 
Boyabissoumbi/Om

bessa  
Sport et 
loisir 

12/12/2006 
30/11/200

7 
20/03/200

7 
13/12/200

6 
 C2D  

Communautai
re 

14 935 861 13 442 275 1 493 586 
26/03/200

8 

90 

CE Bondjock   
Extension reseau 
électrique à 
Bondjock 

Electrificat
ion 

09/06/2007 
13/12/200

7 
17/10/200

7 
13/12/200

7 C2D 

Communaux 

79 813 090 75000000 4813090 

  

91 

 CE   Soa  
 Ongandi; Ting 

Melen  

 Extension réseau 
électrique 

Ongandi/Soa  

Electrificat
ion 

09/07/2008 
05/11/200

8 
     C2D  

Communautai
re 14 990 690 14 241 155 749 535   

92 
 CE   Mfou  

 Mfou Village; 
Obout; 

 Extension réseau 
électrique Mfou 

Electrificat
ion 

18/11/2008 
11/12/200

8 
20/04/200

9 
29/04/200

9 
 C2D  

Communautai
re 12 438 317 11 816 401 621 916   
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Mekomba; 
Nkolassi  

village/Mfou  

93 

 CE   Mfou  

 Ekid Mekoe; 
Mfida; 

Nkolassala; 
Ndziefidi; 

Mete; Nkilzock  

 Extension réseau 
électrique Ekid 

mekoe 
Nkilzock/Mfou  

Electrificat
ion 

18/11/2008 
11/12/200

8 
20/04/200

9 
29/04/200

9 
 C2D  

Communautai
re 

14 936 127 14 189 321 746 806   

94 

 CE   Dibang  
 Boga, Sombo; 

Mahole  

 Construction  d'un 
bloc de 02 salles  de 

classe à l'Ecole 
Publique de 

Boga/Dibang  Education 

06/11/2006 
27/11/200

6 
12/12/200

7 
10/07/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

13 118 305 11 806 475 1 331 830 
02/04/200

8 

95 

 CE   Dibang  
 Dikonop 1; 
Dikonop 2; 

Bibaya  

 Construction d'un 
bloc de 02 salles de 

classe à l'Ecole 
Publique de 

Dikonop/Dibang  Education 

06/11/2006 
02/01/200

7 
22/05/200

7 
20/08/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

13 118 305 11 806 475 1 311 830 
11/12/200

7 

96 

 CE  
 

Mbangassi
na  

 Mbangassina 
Centre  

 Construction 01 
salle de classe 

équipée au Lycée de 
Mbangasina/Mbang

assina  Education 

23/10/2008 
02/03/200

9 
06/07/200

9 
18/08/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

9 021 102 8 118 992 902 110 
07/12/200

9 

97 

 CE   Dibang  
 Dibang 
Mapubi; 
Dibang  

 Extension réseau 
électrique à Dibang 

Mapubi  

Electrificat
ion 

06/11/2006 
27/11/200

6 
10/03/200

7 
15/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 13 931 640 13 235 058 696 582 

17/12/200
8 

98 

 CE   Ombessa   Baningoang  

 Extension réseau 
électrique à 

Baningoang/Ombes
sa  

Electrificat
ion 

22/12/2006 
25/02/200

7 
10/03/200

7 
09/04/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

14 965 717 14 236 431 749 286 
06/12/200

7 

99 

 CE   Dibang  

 Mom Dibang; 
Lissegue; 
Makek; 

Mandjap  

 Extension réseau 
électrique à Mom 

Dibang  

Electrificat
ion 

06/11/2006 
27/11/200

6 
12/04/200

7 
15/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

13 093 470 12 438 796 654 674 
03/08/200

7 

100 

 CE   Dibang  
 Ndoupe; 
Sililaye  

 Extension réseau 
électrique à Ndoupe 

sililaye/Dibang  

Electrificat
ion 

06/11/2006 
27/11/200

6 
14/03/200

7 
15/04/200

7 
 IDA  

Communautai
re 13 931 640 13 235 058 696 582 

16/07/200
7 

101 

 CE   Dibang  
 Ngodi Si; 

Ngodi Lom; 
Mbanda  

 Extension réseau 
électrique à Ngodi 

Si/Dibang  

Electrificat
ion 

06/11/2006 
27/11/200

6 
20/12/200

6 
08/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 14 559 973 13 831 974 727 999 

15/07/200
7 
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102 

 CE   Dibang  
 Song Nlend; 

Peslipan  

 Extension réseau 
électrique à Song 
Nlend /Dibang  

Electrificat
ion 

06/11/2006 
22/11/200

7 
05/03/200

7 
14/04/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

13 931 640 13 235 058 696 582 
24/11/200

9 

103 

 CE   Akoeman   Nkolakoa  

 Contruction 02 puits 
et aménagement 

d'une source 
Nkolakoa/Akoeman  

hydrauliqu
e 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
28/08/200

8 
 IDA  

Communautai
re 

14 919 750 14 173 763 745 987 
16/12/200

8 

104 

 CE   Akoeman   Nyep  

 Contruction 02 puits 
et aménagement 

d'une source 
Nyep/Akoeman  

hydrauliqu
e 

13/05/2008 
04/07/200

8 
27/08/200

8 
28/08/200

8 
 IDA  

Communautai
re 

14 919 750 14 173 763 745 987 
30/09/200

8 

105 

 CE   Mengang   Mengou  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Mengou/Mengang  
hydrauliqu
e 

27/02/2005 
30/03/200

5 
04/04/200

5 
16/07/200

5 
 IDA  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
11/04/200

8 

106 

 CE   Dibang  

 Bomb; 
Tamalong; 

Maboye; Ham  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine &  Amgt 01 

puits à Bomb; 
Tamalong/Dibang  

hydrauliqu
e 

16/11/2006 
27/11/200

6 
15/12/200

6 
20/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

12 736 656 12 099 823 636 833 
03/10/200

7 

107 

 CE   Ombessa   Guientsing 2  

 construction 01 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine à 
Guientsing 
2/Ombessa  

hydrauliqu
e 

12/12/2006 
25/02/200

7 
23/06/200

7 
24/07/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

8 580 975 8 151 926 429 049 
30/07/200

7 

108 

 CE   Batchenga   Ballong 2  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à Ballong 

2/Batchenga  
hydrauliqu
e 

18/12/2006 
02/01/200

7 
10/05/200

7 
15/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

11 742 825 11 155 684 587 141 
04/07/200

7 

109 

 CE   Batchenga  
 Emana 

Benyagda  

 Amenagement 02 
sources à Emana 

Benyagda 
/Batchenga  

hydrauliqu
e 

18/12/2006 
02/01/200

7 
10/05/200

7 
15/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

6 177 183 5 888 324 308 859 
04/07/200

7 
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110 

 CE   Batchenga   Nkolmekok  

 Construction 01 
puits équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine à  
Nkolmekok/Batchen

ga  
hydrauliqu
e 

18/12/2006 
02/01/200

7 
10/05/200

7 
15/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

5 946 412 5 649 092 297 321 
04/07/200

7 

111 

 CE   Batchenga   Ebangminala  

 Construction 01 
puits équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine à 
Ebangminala/Batche

nga  
hydrauliqu
e 

18/12/2006 
02/01/200

7 
10/05/200

7 
15/05/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

5 946 412 5 649 092 297 321 
04/07/200

7 

112 

 CE   Mengang   Atong  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Atong/Mengang  
hydrauliqu
e 

27/02/2005 
21/03/200

5 
20/04/200

5 
14/05/200

5 
 IDA  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
01/09/200

5 

113 

 CE   Mengang   Ebolakounou  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Ebolakounou/Meng
ang  

hydrauliqu
e 

28/02/2005 
07/03/200

5 
10/04/200

5 
07/05/200

5 
 IDA  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
10/07/200

5 

114 

 CE   Mengang   Ekok  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Ekok/Mengang  
hydrauliqu
e 

08/06/2004 
08/06/200

4 
18/06/200

4 
18/06/200

4 
 IDA  

Communautai
re 

5 000 000 5 000 000 - 
15/11/200

4 

115 

 CE   Mengang   Edou  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Edou/Mengang  
hydrauliqu
e 

08/06/2004 
08/06/200

4 
18/06/200

4 
10/10/200

4 
 IDA  

Communautai
re 

5 000 000 5 000 000 - 
15/11/200

4 

116 

 CE   Akoeman  Sep II 

 Construction 02 
puits et 

aménagement une 
source Sep 2 
/Akoeman  

hydrauliqu
e 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
28/08/200

8 
 IDA  

Communautai
re 

14 919 750 14 173 763 745 987 
25/07/200

9 
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117 

 CE   Akoeman    Sep I  

 Contruction 02 puits 
et aménagement une 

source à Sep 1 
/Akoeman  

hydrauliqu
e 

13/05/2008 
04/07/200

8 
03/10/200

8 
20/11/200

8 
 IDA  

Communautai
re 

14 919 750 14 173 763 745 987 
10/10/200

9 

118 

 CE   Ngoumou  
 Nkol Melen; 
Nkol Eyen, 
Zoa Yambi  

 Construction 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Nkolmelen Zoa 
Yambi/Ngoumou  

hydrauliqu
e 

14/11/2008 
02/03/200

9 
11/08/200

9 
07/09/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

12 393 433 11 733 761 619 672 
25/11/200

9 

119 

 CE   Ngoumou  

 Nkong Meyos 
3; Nkongzock 

2; Nkong 
Bibega 1  

 Construction d'un 
puits équipé d'une 
pompe à motricité 
humaine à Nkong 

Meyos 3,Nkongzock 
2 Nkong Bibega 

1/Ngoumou  
hydrauliqu
e 

14/11/2008 
02/03/200

9 
11/08/200

9 
07/09/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

6 271 717 5 958 131 313 586 
25/11/200

9 

120 

 CE   Ngoumou  

 Nkong Meyos 
1; Nkong 
Meyos 2; 

Nkolemomodo
; Ottotomo   

 Construction de 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine et 

aménagement d'un 
puits à Nkong 

Meyos 1 Nkong 
Meyos 2/Ngoumou  

hydrauliqu
e 

14/11/2008 
13/05/200

9 
11/08/200

9 
07/09/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

14 954 664 14 206 931 747 733 
25/11/200

9 

121 

 CE   Ngoumou  
 Abang; Ngon; 

Nkolekede  

 Construction de 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine et 

aménagement d'une 
source à Abang 

Ngon/Ngoumou  
hydrauliqu
e 

14/11/2008 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 999 132 14 249 175 749 947 
25/11/200

9 

122 

CE  Mfou  
 Bibie; Adoum; 

Endoum  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Bibié Adoum 
Endoum/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
30/07/200

9 
10/11/200

9 
25/11/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916 
18/12/200

9 

123 
 CE   Akono   Fegmimbang  

 Construction d'un 
marché à 

IDE 29/04/2005 
05/07/200

5 
20/09/200

5 
10/12/200

5 
 IDA  

Communautai
re 30 856 394 26 277 935 4 628 459 

23/12/200
8 
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Fegmimbang/Akon
o  

124 

 CE   Akono   Mfida  
 Construction d'un 

marché à 
Mfida/Akono  

IDE 29/04/2005 
13/09/200

5 
20/09/200

5 
10/12/200

5 
 IDA  

Communautai
re 30 856 394 26 277 935 4 628 459 

28/12/200
7 

125 

 CE   Ombessa   Guientsing 1  

 Construction  d'un 
Centre de Santé 

Intégré à Guientsing 
1/Ombessa  Santé 

12/12/2006 
27/06/200

7 
30/06/200

7 
04/07/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

14 963 801 13 467 421 1 496 380 
01/11/200

7 

126 

 CE   Ombessa  
 Baliama; 
Bogondo  

 Costruction d'une 
case communautaire 

à Baliama  
Sport et 
loisir 

12/12/2006 
20/07/200

7 
21/08/200

6 
12/12/200

6 
 IDA  

Communautai
re 14 935 861 13 442 275 1 493 586 

25/11/200
7 

127 

 CE   Dibang  
 Beda; Ngog 

Ngwas; Matol;  

 Réhabilitation d'une 
piste rurale de 4Km 

à Beda /Dibang  Transport 

06/11/2006 
02/01/200

7 
15/02/200

7 
20/04/200

7 
 IDA  

Communautai
re 6 882 273 6 538 159 344 114 

08/06/200
7 

128 

 CE   Dibang  

 Dingombi; 
Ndongo; 

Bamo; Nong 
Ngos  

 Réhabilitation d'une 
piste rurale de 4 Km 
à Digombi/Dibang  

Transport 

06/11/2006 
27/11/200

6 
15/02/200

7 
20/04/200

7 
 IDA  

Communautai
re 

6 882 273 6 538 159 344 114 
08/06/200

7 

129 

CE Akono   
Fourniture de 
manuels  scolaires à  
Akono Education 

16/06/2004 18/06/200
4 

18/06/200
4 

11/09/200
4 IDA 

Communaux 

10 000 000 10000000 0 

28/10/200
4 

130 

CE Bafia rurale   

Const. de 03 blocs de 
02 salles de classe 
équipés &  
fourniture de 980 de 
tables-bancs à Bafia  Education 

31/01/2007 
16/04/200

7 
25/04/200

7 
06/03/200

7 IDA 

Communaux 

76 650 385 68985328 7665036 

30/09/200
9 

131 

CE Bot-makak   

Construction 08 
puits et 03 forages 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 
Bot-Makak 

hydrauliqu
e 

06/12/2006 

25/02/200
7 

20/05/200
6 

18/06/200
7 IDA 

Communaux 

76 570 000 72741500 3828500 

17/12/200
9 

132 

CE 
 Kon 

Yambetta  
 Konkidoun 1; 

Konmadon  

 Construction d'un 
bloc de 02 salles de 
classe équipées à 

Konkidoun 1 
Konmadon /Kon 

Yambetta  Education 

30/04/2009        IDA  

Communautai
re 

14 806 186 13 325 567 1 480 619   
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133 

CE  Sa'a  

 Nkol-Ntsa; 
Edjen; Nkol-
Ekono; Nkol-

Mefon  

 Construction d'un 
bloc de 02 salles de 

classes équipées  
Education 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

14 850 000 13 365 000 1 485 000   

134 

CE  Sa'a  

 Nkolve; 
Nkolmeki; 

Nkoldzama; 
Nkolbikak  

 Construction d'un 
bloc de 02 salles de 

classes équipées  
Education 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

14 850 000 13 365 000 1 485 000   

135 

CE  Bibey   Dea  

 Construction d'un 
bloc de deux (02) 
salles de classe 

équipées  Education 

         IDA  

Communautai
re 

16 310 000 14 679 000 1 631 000   

136 

CE  Bibey   Landi  

 Construction d'un 
bloc de deux (02) 
salles de classe 

équipées  Education 

         IDA  

Communautai
re 

16 310 000 14 679 000 1 631 000   

137 

CE  Bibey   Bibey 4  
 Construction d'une 

salle de classe 
équipée  Education 

         IDA  
Communautai
re 9 018 577 8 116 719 901 858   

138 

CE  Endom   Koutekomo  

 Construction d'une 
salle de classe 

équipée de tables 
bancs  Education 

         IDA  

Communautai
re 

8 230 000 7 407 000 823 000   

139 

CE  Endom   Nkoambang  

 Construction d'une 
salle de classe 

équipée de tables 
bancs  Education 

         IDA  

Communautai
re 

8 230 000 7 407 000 823 000   

140 

CE  Endom   Edjom  

 Construction d'une 
salle de classe 

équipée de tables 
bancs  Education 

         IDA  

Communautai
re 

8 230 000 7 407 000 823 000   

141 

CE  Mengueme   Benebalot  

 Construction d'un 
bloc de deux (02) 
salles de classe 
équipées et des 

latrines  Education 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

15 248 493 13 723 644 1 524 849   

142 

CE 
 Kon 

Yambetta  
 Nden; Gah; 

Lale; ken  

 Extension du réseau 
électrique à Nden 

Gah Lale Ken/Kon 
Yambetta  

Electrificat
ion 

30/04/2009        IDA  

Communautai
re 

14 949 805 14 202 315 747 490   
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143 

CE  Sa'a  

 Elig Zogo; 
Legoung; Ovo 

Abang; 
Nkolngok; 

Ebogo  

 Extension réseau 
électrique  

Electrificat
ion 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

14 838 369 14 096 451 741 918   

144 

CE  Sa'a  

 Nkolo; Polo; 
Nkol-

Ofoumbi; 
Otetembe  

 Extension réseau 
électrique  

Electrificat
ion 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

15 271 250 14 507 688 763 563   

145 

CE  Sa'a  

 Mendouga 
Mokala; 

Ndovolo; Nkol 
Eboma; 

Mbassila  

 Extension réseau 
électrique  

Electrificat
ion 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

15 594 962 14 815 214 779 748   

146 

CE  Sa'a  

 Nkolzomo; 
Nkolzoa 2; 

Ekalan 
Minkoul; Abel; 

Manelon; 
Messam  

 Extension réseau 
électrique  

Electrificat
ion 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

14 892 889 14 148 245 744 644   

147 

CE  Sa'a  

 Nkolmelok; 
Nlong 

Onambele; 
Nkol Meyos  

 Extension réseau 
électrique  

Electrificat
ion 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

14 989 154 14 239 696 749 458   

148 

CE  Sa'a  

 Nkol-Awono; 
Nkolang 1; 

Elang; Abel; 
Nlong Zok  

 Extension réseau 
électrique  

Electrificat
ion 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

14 843 512 14 101 336 742 176   

149 

CE  Mengueme  
 Soumayop; 

Kamba  

 Construction d'une 
ligne électrique de 

MT/BT  

Electrificat
ion 

26/11/2009        IDA  
Communautai
re 14 950 954 14 203 406 747 548   

150 

CE  Mengueme   Adzap  
 Construction d'une 
ligne électrique de 

MT/BT  

Electrificat
ion 

26/11/2009        IDA  
Communautai
re 16 332 172 15 000 000 1 332 172   

151 

CE 
 Kon 

Yambetta  

 Diodare; Ken; 
Lakpang; 
Ngongol  

 Construction de 02 
forages équipés de 
pompe à motricité 
humaine à Diodare 

Ken Lakpang 
Ngongol/Kon 

hydrauliqu
e 

30/04/2009        IDA  

Communautai
re 

16 994 881 15 000 000 1 994 881   
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Yambetta  

152 

CE 
 Kon 

Yambetta  
 Babetta  

 Construction de 02 
forages équipés de 
pompe à motricité 

humaine à 
Babetta/Kon 

Yambetta  
hydrauliqu
e 

30/04/2009        IDA  

Communautai
re 

16 994 881 15 000 000 1 994 881   

153 

CE  Sa'a  

 Ebang; 
Lebamzip 1; 
Lebamzip 2; 

Ekoum 
Ondom; Nkol 

Ngok  

 Aménagement de 
treize (13) sources  

hydrauliqu
e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 212 176 12 551 567 660 609   

154 

CE  Sa'a  
 Ntobo; 

Ekekom; Nkol 
Kaï; Nkol Ebaï  

 Construction de 
deux (02) puits 

équipés de pompe à 
motricité humaine  

hydrauliqu
e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 594 340 12 914 623 679 717   

155 

CE  Sa'a  

 Ntsa-Ekang; 
Nkolondogo; 

Mengama; 
Lepopomo  

 Construction de 
deux (02) puits 

équipés de pompe à 
motricité humaine  

hydrauliqu
e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 594 340 12 914 623 679 717   

156 

CE  Sa'a  

 Lekoubeck; 
Meki Mebodo; 

Melik; 
Nkolbogo 1; 

Nkolonguene  

 Construction de 
deux (02) puits 

équipés de pompe à 
motricité humaine  hydrauliqu

e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 594 340 12 914 623 679 717   

157 

CE  Sa'a  

 Nkolzoa 1; 
Nkolmesseng; 

Mbazoa; 
Essolmeyong; 
Ebang Minala; 

Mbama  

 Construction de 
deux (02) puits 

équipés de pompe à 
motricité humaine  hydrauliqu

e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 594 340 12 914 623 679 717   
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158 

CE  Sa'a  

 Womkoa; 
Nkolbogo; 

Nkol-Evodo; 
Nkol-Ayos; 
Ondodo 1; 
Ondodo 2  

 Construction de 
deux (02) puits 

équipés de pompe à 
motricité humaine  hydrauliqu

e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 594 340 12 914 623 679 717   

159 

CE  Sa'a  

 Nkol 
Ebassimbi; 

Ndong Elang; 
Mbilmana; 

Nkolndzomo  

 Construction de 
deux (02) puits 

équipés de pompe à 
motricité humaine  hydrauliqu

e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

13 594 340 12 914 623 679 717   

160 

CE  Sa'a  

 Nkol Essono; 
Nkolbogo 2; 
Nkolang 2; 

Momo; Megon  

 Construction d'un 
(01) puits équipé 
d'une pompe à 

motricité humaine  
hydrauliqu
e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

6 872 170 6 528 562 343 609   

161 

CE  Sa'a  

 Quartier 
Haoussa; 

Quartier Lac; 
Nkol Zamba  

 Construction d'un 
(01) forage équipé 

d'une pompe à 
motricité humaine  

hydrauliqu
e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

8 677 330 8 243 464 433 867   

162 

CE  Sa'a  

 Quartier 
CRAT; 

Quartier 
Résidentiel; 

Prison  

 Construction d'un 
(01) forage équipé 

d'une pompe à 
motricité humaine  hydrauliqu

e 

16/09/2009        IDA  

Communautai
re 

8 677 330 8 243 464 433 867   

163 

CE  Bibey   Mekon 3  

 Construction d'un 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine  
hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

8 356 425 7 938 604 417 821   

164 

CE  Bibey   Metep  

 Construction d'un 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine  
hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

8 356 425 7 938 604 417 821   

165 

CE  Bibey   Ndoumba  

 Construction d'un 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine  
hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

8 356 425 7 938 604 417 821   

166 

CE  Bibey   Bibey 1  
 Réhabilitation du 

réseau d'adduction 
d'eau  

hydrauliqu
e 

         IDA  
Communautai
re 15 007 100 14 256 745 750 355   
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167 

CE  Endom   Eyek 1  

 Construction d'un 
forage équipé d'une 

pmpe à motricité 
humaine  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

8 492 607 8 067 977 424 630   

168 

CE  Endom   Nkolmewout  

 Amenagement de 06 
sources avec 

amenagement des 
accès en gradin  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

14 098 714 13 393 778 704 936   

169 

CE  Endom   Bikoum  

 Amenagement de 06 
sources avec 

amenagement des 
accès en gradin  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

14 098 714 13 393 778 704 936   

170 

CE  Endom   Endom Centre  

 Amenagement de 04 
sources avec 

amenagement des 
accès en gradin  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

9 449 143 8 976 686 472 457   

171 

CE  Endom   Nkolmaka  

 Construction d'un 
forage équipé d'une 

pmpe à motricité 
humaine  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

8 492 607 8 067 977 424 630   

172 
CE  Endom   Mendjeme 2   

 Amenagemnt de 03 
sources  

hydrauliqu
e 

         IDA  
Communautai
re 

7 124 357 6 768 139 356 218   

173 

CE  Endom   Ekomba  

 Construction d'un 
forage équipé d'une 

pmpe à motricité 
humaine  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

8 492 607 8 067 977 424 630   

174 

CE  Endom   Akoaloui  

 Amenagement de 06 
sources avec 

amenagement des 
accès en gradin  

hydrauliqu
e 

         IDA  

Communautai
re 

14 098 714 13 393 778 704 936   

175 

CE  Mengueme   Minlaba  

 Construction d'un 
château pour 

l'adduction d'eau 
potable de Ting-

Melen  
hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

12 517 652 11 891 769 625 883   

176 

CE  Mengueme   Bilon  

 Construction de 
deux (02) puits d'eau 
potable équipés de 
pompe à motricité 

humaine  
hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

12 566 940 11 938 593 628 347   
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177 

CE  Mengueme   Mebomezoa  

 Construction de 
deux (02) puits d'eau 
potable équipés de 
pompe à motricité 

humaine  
hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

12 566 940 11 938 593 628 347   

178 

CE  Mengueme   Falassi  

 Construction d'un 
(01) puits d'eau 

potable équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine  
hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

6 383 720 6 064 534 319 186   

179 

CE  Mengueme  
 Mengueme 

Centre  

 Réhabilitation de la 
station d'adduction 

d'eau potable 
SCANWATER  

hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

14 507 150 13 781 793 725 358   

180 

CE  Mengueme   Ossoessam  
 Aménagement de 
quatre (04) sources 

d'eau potable  
hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  
Communautai
re 14 636 730 13 904 894 731 837   

181 

CE  Mengueme   Mekamba  

 Réhabilitation de 
l'adduction d'eau 

gravitaire de 
Eyibodo  

hydrauliqu
e 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

16 745 310 15 000 000 1 745 310   

182 

CE  Endom   Ekoudou  

 Réhabilitation et 
équipement d'un 
Centre de Santé 

Integré  Santé 

         IDA  

Communautai
re 

12 454 053 11 208 648 1 245 405   

183 

CE  Endom   Nko'oveng  

 Construction et 
équipement d'un 
Centre de Santé 

Integré  Santé 

         IDA  

Communautai
re 

18 753 978 15 000 000 3 753 978   

184 

CE  Mengueme   Ebogo  
 Construction d'un 

Centre de Santé 
Intégré  Santé 

26/11/2009        IDA  
Communautai
re 14 984 190 13 485 771 1 498 419   

185 

CE  Bibey   Bibea  
 Construction d'un 

foyer 
communautaire  

Sport et 
loisir 

         IDA  
Communautai
re 14 999 418 13 499 476 1 499 942   

186 

CE  Bibey   Mimbanga  
 Construction d'un 

foyer 
communautaire  

Sport et 
loisir 

         IDA  
Communautai
re 14 999 418 13 499 476 1 499 942   
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187 

CE  Mengueme   Mintsagom  

 Traitement des 
pionts critiques d'un 

tronçon routier 
(Benebalot 2- 

Carrefour Etoile)  Transport 

26/11/2009        IDA  

Communautai
re 

16 091 994 15 000 000 1 091 994   

188 

 CE   Akoeman   Awae Fala  
 Extension réseau 

électrique Awae Fala 
/Akoeman  

Electrificat
ion 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
28/08/200

8 
 IDA  

Communautai
re 9 683 324 9 199 158 484 166   

189 

 CE   Akoeman  Melen 
 Extension réseau 

électrique 
Melen/Akoeman  

Electrificat
ion 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
28/08/200

8 
 IDA  

Communautai
re 14 368 045 13 649 642 718 403   

190 

 CE   Akoeman   Bifindi  
 Extension réseau 

électrique 
Bifindi/Akoeman  

Electrificat
ion 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
28/08/200

8 
 IDA  

Communautai
re 11 615 034 11 034 282 580 752   

191 

 CE  
 

Mbangassi
na  

 Bialanguena  

 Constrution 02 
forages équipés de 
pompe à motricité 

humaine à 
Bialanguena/Mbang

assina  
hydrauliqu
e 

23/10/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

16 097 827 15 000 000 1 097 827   

192 

 CE  
 

Mbangassi
na  

 Edinguili  

 Construction 01 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine à 
Edinguili/Mbangass

ina  
hydrauliqu
e 

23/10/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

8 528 039 8 101 637 426 402   

193 

 CE  
 

Mbangassi
na  

 Nyamanga  

 Construction 01 
forage équipé d"une 
pompe à motricité 

humaine à 
Nyamanga/Mbanga

ssina  
hydrauliqu
e 

23/10/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

8 528 039 8 101 637 426 402   

194 

 CE  
 

Mbangassi
na  

 Teate  

 Construction 01 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine à 
Teate/Mbangassina  

hydrauliqu
e 

23/10/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

8 528 039 8 101 637 426 402   
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195 

CE  Mfou  
 Ekoko 1; 
Ekoko 2; 
Nsimalen  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Ekoko 1&2 
Nsimalen/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
30/07/200

9 
10/11/200

9 
26/11/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

196 

CE  Mfou  

 Ossol; Ekpak; 
Beguele; 

Akoumbou  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Osol Ekpak 
Beguele/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
30/07/200

9 
10/11/200

9 
26/11/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

197 

CE  Mfou  
 Vian; Lobe; 
Nkolngock  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Van Lobe 
Nkolngock/Mfou  

hydrauliqu
e 

18/11/2008 
30/07/200

9 
10/11/200

9 
26/11/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

198 

CE  Mfou  

 Nkolnguet; 
Mendong 1; 
Nkassomo; 
Nkondom  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Nkolnguet/Mfou  
hydrauliqu
e 

18/11/2008 
30/07/200

9 
10/11/200

9 
25/11/200

9 
 IDA  

Communautai
re 

11 998 326 11 398 410 599 916   

199 

CE  Mfou   Ekali 1; Ekali 2  
 Construction d'un 
hangar de marchéà 

Ekali 1 Ekali 2/Mfou  
IDE 18/11/2008        IDA  

Communautai
re 16 426 852 13 962 824 2 464 028   

200 

 CE  
 

Mbangassi
na  

 Talba  
 Réhabilitation piste 

rurale à 
Talba/Mbangassina  

Transport 

23/10/2008 
02/03/200

9 
07/08/200

9 
   IDA  

Communautai
re 

14 992 084 14 242 479 749 605   

201 

CE Makak   

Rehabilitation de 
6Km des artères de 
la municipalité  de 
Makak Transport 

22/10/2007 
27/11/200

7   
29/07/200

9 IDA 

Communaux 

78 749 999 74812499 3937500 

  

202 

 CE   Ngoumou  
 Otélé 2; 

Ozom; Otélé 
Centre  

 Construction d'un 
bloc de 02 salles de 
classe équipée au 

Lycée de 
Otélé/Ngoumou  Education 

14/11/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 508 889 13 058 000 1 450 889   
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203 

 CE   Ngoumou  

 Nkong Abok 
1. 

Nkolbibanda  

 Construction d'un 
bloc de 02 salles de 
classe équipées à 

l'Ecole Publique de 
Nkong Abok 1  Education 

14/11/2008 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 508 889 13 058 000 1 450 889   

204 

CE  Mengang  
 Akolo-

Nkolsseng-
Essong  

 construction 02 
salles de classes  

Education 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 14 998 141 13 498 327 1 499 814   

205 
CE  Mengang   Edou  

 construction 02 
salles de classes  Education 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

14 998 141 13 498 327 1 499 814   

206 

 CE   Ngoumou  

 Nkong Abok 
2; Yegue; 
Messok  

 Extension réseau 
électrique Yegue 

Nkong 
Abok2/Ngoumou  

Electrificat
ion 

02/06/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 928 267 14 181 853 746 414   

207 

 CE   Ngoumou  

 Nkolmending; 
Ebolboum 1; 
Ebolboum 2; 
Ebolboum 3  

 Extension du réseau 
électrique à 

Nkolmending, 
Ebolboum 1, 2, 
3/Ngoumou  

Electrificat
ion 

02/06/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 817 349 14 076 481 740 868   

208 

 CE   Ngoumou  
 Ovangul 1; 

Nkong Bibega 
2. Nkoleman  

 Extension du réseau 
électrique à Ovangul 

1 Nkong Bibea 
2/Ngoumou  

Electrificat
ion 

02/06/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 932 035 14 185 433 746 602   

209 

 CE   Ngoumou  
 Koli; Melen; 
Mbayengue  

 Extension du réseau 
électrique à Koli, 

Melen 
Mbayengue/Ngoum

ou  

Electrificat
ion 

02/06/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

14 954 063 14 206 359 747 704   

210 

 CE   Ngoumou  

 Otélé 1; 
Nkolmedzap 

1; 
Nkolmedzap 2  

 Extesion du réseau 
électrique à Otélé 1  

Electrificat
ion 

02/06/2008        IDA  

Communautai
re 

16 745 878 15 000 000 1 745 878   

211 

CE  Eseka  
 Djogob; Song 

Nwek  

 Extension du réseau 
électrique Djogob 

Song Nwek  

Electrificat
ion 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 17 183 748 15 000 000 2 183 748   

212 

CE  Eseka  
 Bitoutouck; 

Bonde 1; 
Bonde 2  

 Extension du réseau 
électrique à 

Bitoutouck Bonde 
1&2/Eseka  

Electrificat
ion 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

17 183 748 15 000 000 2 183 748   
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213 

CE  Eseka   Limoug Lihog  
 Extension du réseau 
électrique à Limoug 

Lihog/Eseka  

Electrificat
ion 

23/02/2009 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 17 183 748 15 000 000 2 183 748   

214 

CE  Eseka   Mouanda  
 Extension du réseau 

électrique à 
Mouanda/Eseka  

Electrificat
ion 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 17 183 748 15 000 000 2 183 748   

215 

 CE   Ngoumou  
 Nkoakom; 

Nkolebembissi
e; Nkolngok 3  

 Construction de 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 
Nkoakom, 

Nkolebembissie/Ng
oumou  

hydrauliqu
e 

14/11/2008 
02/03/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 393 433 11 773 761 619 672   

216 

 CE   Ngoumou  
 Ngoumou 

Centre  

 Construction de 02 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 
Ngoumou 

Centre/Ngoumou  
hydrauliqu
e 

14/11/2008 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 393 433 11 773 761 619 672   

217 

CE  Ebebda  
 Bilik Bindik; 
Nkog Edzen  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 
Bilik Bindik Nkog 

Edzen/Ebebda  
hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

218 

CE  Ebebda   Nkol Elouga  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Nkol 
Elouga/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

219 

CE  Ebebda  
 Ebebd 1; 
Ebebda 2  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 

équipées de pompe à 
motricité humaine à 

Ebebda 1 Ebebda 
2/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   
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220 

CE  Ebebda   Ebong  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Ebong/Ebebda  
hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

221 

CE  Ebebda  
 Nkol ossang; 
Polo 1; Polo 2  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 
Nkolossang Polo 1 & 

2/Ebebda  
hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

222 

CE  Ebebda  
 Ngoksa; 

Olong  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Ngoksa 
Olong/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

223 

CE  Ebebda  
 Nkom 1; 
Nkom 2  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Nkom 1 Nkom 
2/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

224 

CE  Ebebda  
 Mbenega; 

Bikogo  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Mbenega 
Bikogo/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

225 

CE  Ebebda  
 Eyene; Nkang 

Efok  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Eyene Nkang 
Efok/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

226 

CE  Ebebda   Ntang  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Ntang/Ebebda  
hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   
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227 

CE  Ebebda  
 Djounyat; 
Ebomzout  

 Construction d'un 
(01) forage équipé 

d'une pompe à 
motricité humaine à 

Djounyat 
Ebomzout/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

8 735 000 8 298 250 436 750   

228 

CE  Ebebda  
 Endoum; 
Zokogo  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Endoum 
Zokogo/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

229 

CE  Ebebda  
 Nega; Melen; 

Abang   

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Nega Melen 
Abang/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

230 

CE  Ebebda  
 Nlongzock; 
Etamkouma  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Nlonzock 
Etamkouma/Ebebda  

hydrauliqu
e 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

11 297 274 10 732 410 564 864   

231 

CE  Eseka   Lycée Mala  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 
Lycée Mala/Eseka  

hydrauliqu
e 

23/02/2009 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   

232 

CE  Eseka  
 Aviation; 

Tetem; SNEC  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Tetem Aviation 
SNEC/Eseka   

hydrauliqu
e 

23/02/2009        IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   

233 

CE  Eseka  
 Manguegues; 

Mintanye  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Manguegues 
hydrauliqu
e 

23/02/2009 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   
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Mintanye/Eseka  

234 

CE  Eseka   Eseka village  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 
Eseka Village/Eseka  

hydrauliqu
e 

23/02/2009 
31/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   

235 

CE  Eseka   Eseka 2  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Eseka 2/Eseka  
hydrauliqu
e 

23/02/2009 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   

236 

CE  Eseka   Song Bassong  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 
Song Bassong/Eseka  

hydrauliqu
e 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   

237 

CE  Eseka  
 Njock; 

Nguibassal 1; 
Nguibassal 2  

 Construction de 02 
puits d'eau potable 
équipés de pompe à 
motricité humaine à 

Njock Nguibassal 
1&2/Eseka  

hydrauliqu
e 

23/02/2009 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

12 695 465 12 060 692 634 773   

238 
CE  Mengang  

 Evoung-
Nkolmvae  

 construction 03 
puits  

hydrauliqu
e 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

17 873 244 15 000 000 2 873 244   

239 
CE  Mengang  

 Mengang 
centre  

 construction 03 
puits  

hydrauliqu
e 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

17 873 224 15 000 000 2 873 224   

240 
CE  Mengang  

 Nkolbeck-
Ebassi  

 construction 03 
puits  

hydrauliqu
e 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

17 873 224 15 000 000 2 873 224   

241 

CE  Mengang  

 Awae-
Biyombo-
Mimbang  

 construction 01 
puits + 02 sources  hydrauliqu

e 

15/01/2007 
30/07/200

9 
          IDA  

Communautai
re 17 259 467 15 000 000 2 259 467   

242 
CE  Mengang  

 Ekoua-
ngoulemekong  

 construction 01 
puits + 02 sources  

hydrauliqu
e 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

17 259 467 15 000 000 2 259 467   

243 
CE  Mengang   Miende  

 amenagement 04 
sources  

hydrauliqu
e 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

13 398 740 12 728 803 669 937   
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244 
CE  Mengang   Ekok  

 Construction d'un 
hangar de marché  

IDE 15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 14 763 797 12 549 227 2 214 570   

245 
CE  Mengang   Ebolakounou  

 construction centre 
de santé  Santé 

15/01/2007 
30/07/200

9 
         IDA  

Communautai
re 

13 340 653 12 006 588 1 334 065   

246 

CE  Ebebda   Leka; Ekome  
 Réhabilitation du 
réseau de route en 
terre à Leka Ekome  Transport 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 15 704 891 14 919 646 785 245   

247 

CE  Ebebda   Koan  
 Réhabilitation du 
réseau de route en 

terre à Koan/Ebebda  Transport 

18/12/2008 
30/07/200

9 
     IDA  

Communautai
re 14 754 959 14 017 211 737 748   

248 

CE  Eseka  
 Songbadjeck; 

Minloh  

 Réhabilitation  d'un 
toncon de route à 

Songbadjeck 
Minloh/Eseka  Transport 

23/02/2009        IDA  

Communautai
re 

15 628 688 14 847 254 781 434   

249 

CE  Eseka  
 Ngog Tos; 
Song Hoth  

 Réhabilitation  d'un 
toncon de route à 
Ngog Tos Song 

Hoth/Eseka  Transport 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

16 096 222 15 000 000 1 096 222   

250 

CE  Eseka  
 Mahomy; 

Song Ndeng  

 Réhabilitation du 
réseau de route en 

terre à Mahomy 
Song Ndeng/Eseka  Transport 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 

15 725 032 14 938 780 786 252   

251 

CE  Eseka   Souhe  
 Réhabilitation du 
réseau de route en 

terre à Souhe/Eseka  Transport 

23/02/2009 
13/05/200

9 
     IDA  

Communautai
re 15 949 643 15 000 000 949 643   

252 

 CE   Akoeman   Ngon   

 Construction d'une 
salle de classe 

équipée à l'Ecole 
Publique de 

Ngon/Akoeman  Education 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
28/08/200

8 
 PPTE  

Communautai
re 

8 735 000 7 861 500 873 500 
06/03/200

9 

253 

 CE   Akoeman   Ekonong  

 Construction 01 
salle de classe 

équipée à l"Ecole 
Publique d'Ekonong 
Ekonong/Akoeman  Education 

13/05/2008 
04/07/200

8 
28/08/200

8 
02/09/200

8 
 PPTE  

Communautai
re 

8 735 000 7 861 500 873 500 
10/10/200

9 

254 

 CE   Akoeman  
 Akoeman; 

Ndonko  

 Extension réseau 
électrique sur 800 m 
de BT à Akoeman 

Centre  

Electrificat
ion 

13/05/2008 
04/07/200

8 
10/02/200

9 
10/02/200

9 
 PPTE  

Communautai
re 

7 145 251 6 787 988 357 263 
06/03/200

9 
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255 

 CE   Monatélé  
 Nkog Ekogo; 
Nkolve; Elon 

(CDENN)  

 Extension du réseau 
électrique à 

CDENN/Monatélé  

Electrificat
ion 

09/03/2007 
09/01/200

8 

 
26/03/200

8 

28/03/200
8 

 PPTE  
Communautai
re 14 996 342 14 246 525 749 817 

02/07/200
8 

256 

 CE   Monatélé  
 Elig Ambassa 

(Mont Tala)  

 Extension réseau 
électrique à Mont 

Tala/Monatélé  

Electrificat
ion 

05/03/2007 
09/01/200

8 
20/03/200

8 
28/03/200

8 
 PPTE  

Communautai
re 6 934 249 6 587 537 346 712 

09/06/200
8 

257 

 CE   Monatélé  

 Nkolkosse; 
Nkolossanang
a; Okokodo; 

Nkang; 
Bikogo; 

Nkolmetolo  

 Extension réseau 
électrique à 
Nkolkosse 

Nkolmetolo/Monaté
lé  

Electrificat
ion 

09/03/2007 
09/01/200

8 
26/03/200

8 
28/03/200

8 
 PPTE  

Communautai
re 

7 955 759 7 577 971 397 788 
09/06/200

8 

258 

 CE   Ombessa   Bouraka  
 Extension du réseau 

électrique à 
Bouraka/Ombessa  

Electrificat
ion 

12/12/2006 
26/02/200

7 
10/03/200

7 
09/04/200

7 
 PPTE  

Communautai
re 

14 985 717 14 236 431 749 286 
06/12/200

7 

259 

 CE   Soa  
 Ntouessong 8; 
Ntouessong 9  

 Extension réseau 
électrique 

Ntouessong 8 et 9 
/SOA  

Electrificat
ion 

09/07/2008 
20/08/200

8 
     PPTE  

Communautai
re 

14 362 533 13 644 406 718 127 
17/09/200

9 

260 

 CE   Monatélé   Nkom Ekouda  

 Construction d'un 
puits équipé d'une 
pompe à motricité 
humaine à  Nkom 
Ekouda/Monatélé  

hydrauliqu
e 

09/03/2007 
09/01/200

8 
28/03/200

8 
28/03/200

8 
 PPTE  

Communautai
re 

6 375 698 6 056 913 318 785 
19/12/200

8 

261 

 CE   Mengang   Mengos  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Mengos/Mengang  
hydrauliqu
e 

27/02/2005 
07/03/200

5 
04/04/200

5 
16/07/200

5 
 PPTE  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
11/04/200

8 

262 

 CE   Mengang   Edou  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Edou/Mengang  
hydrauliqu
e 

28/02/2005 
16/03/200

5 
10/05/200

5 
16/05/200

5 
 PPTE  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
16/10/200

7 

263 

 CE   Ombessa   Essende  

 Construction 01 
forage équipé d'une 
pompe à motricité 

humaine à 
Essende/Ombessa  

hydrauliqu
e 

12/12/2006 
26/02/200

7 
23/06/200

7 
24/07/200

7 
 PPTE  

Communautai
re 

8 580 975 8 151 926 429 049 
30/07/200

7 
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264 

 CE   Mengang   Obok  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Obok/Mengang  
hydrauliqu
e 

27/02/2005 
22/04/200

5 
21/05/200

5 
16/07/200

5 
 PPTE  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
17/12/200

6 

265 

 CE   Mengang   Mimbang  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Mimbang/Mengang  
hydrauliqu
e 

23/03/2005 
22/04/200

5 
16/07/200

5 
16/05/200

5 
 PPTE  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
28/01/200

6 

266 

 CE   Mengang   Ekok  

 Construction 03 
puits équipés de 

pompe à motricité 
humaine à 

Ekok/Mengang  
hydrauliqu
e 

23/02/2005 
07/03/200

5 
15/04/200

5 
16/07/200

5 
 PPTE  

Communautai
re 

14 418 210 13 500 000 918 210 
02/01/200

6 

267 

 CE   Akono  
 Ngamba; 
Zoalouma  

 Construction d'un 
marché à 

Ngamba/Akono  
IDE 29/04/2005 

10/10/200
5 

20/09/200
5 

10/12/200
5 

 PPTE  
Communautai
re 30 856 394 26 277 935 4 628 459 

28/12/200
7 

268 

 CE   Akono   Bilik    
 Construction d'un 

marché à 
Okombé/Akono  

IDE 29/04/2005 
10/10/200

5 
20/09/200

5 
10/12/200

5 
 PPTE  

Communautai
re 30 856 394 26 277 935 4 578 459 

20/12/200
7 

269 

CE Akono   
Fourniture de 
manuels  scolaires à  
Akono Education 

28/02/2005 
07/03/200

5 
15/08/200

5 
22/08/200

5 PPTE 

Communaux 

59 617 738 59617738 0 

09/02/200
7 

270 

CE Deuk   

Const. 03 blocs 
Direction & 08 salles 
& refect.03 salles de 
classe équipés tables 
bancs à Deuk Education 

11/01/2007 

10/01/200
8 

10/01/200
7 

10/01/200
8 PPTE 

Communaux 

83 484 193 75000000 8484193 

  

271 
CE Soa   Extension du reseau 

electrique à Soa 

Electrificat
ion 

05/10/2005 18/10/200
5 

09/06/200
6 

07/07/200
6 PPTE 

Communaux 

69 585 348 66106081 3479267 

11/10/200
7 

272 

CE 
Mbangassin

a 
  

Extension du reseau 
electriqueà  
Mbangassina 

Electrificat
ion 

19/01/2007 13/01/200
8 

15/02/200
7 

05/01/200
8 PPTE 

Communaux 

77 342 300 73475185 3867115 
  

273 
CE Mfou   Extension reseau 

électrique à Mfou 

Electrificat
ion 

11/01/2008 13/12/200
7 

20/06/200
7 

25/01/200
8 PPTE 

Communaux 

74 791 305 71051740 3739565 
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274 

CE Ombessa   

Construction 05 
forages équipés de 
pompe à motricité 
humaine à  Ombessa 

hydrauliqu
e 

18/05/2005 
03/06/200

5 
15/10/200

5 
29/11/200

5 PPTE 

Communaux 

41 176 241 39117429 2058812 

15/01/200
7 

275 

CE Yaounde 2   

Extension reseau 
SNEC & Const 10 
bornes fontaies & 
rehab Scan water & 
const 01 puits Yde 2 

hydrauliqu
e 

14/07/2005 
15/07/200

5 
10/10/200

6 
07/12/200

6 PPTE 

Communaux 

99 578 219 75000000 24578219 

08/11/200
7 

276 

CE Dibang   
Construction d'un 
marché à 
Sombo/Dibang 

IDE 13/10/2005 10/03/200
6 

15/10/200
6 

30/10/200
6 PPTE 

Communaux 

74 793 186 63574208 11218978 

18/11/200
7 

277 
CE Eseka   

Construction d'un 
marché à Eseka 

IDE 12/12/2006 
14/12/200

6 
10/11/200

6 
17/11/200

6 PPTE 
Communaux 

99 563 918 75000000 18600000 
13/07/200

7 

278 

CE Ngoumou   

Construction d'un 
marché & 
Amenagement des 
aires de jeu à  
Ngoumou 

IDE 27/12/2006 
05/01/200

7 
15/03/200

7 
20/03/200

7 PPTE 

Communaux 

88 688 900 75000000 13688900 

  

279 

CE Mengang   

rehabilitation d'une 
piste rurale de 34 
Km à 
Edou/Mengang Transport 

25/03/2005 
02/04/200

5 
30/09/200

5 
24/10/200

5 PPTE 

Communaux 

64 245 341 60300000 3945314 

14/08/200
6 

280 

CE Endom   
réhabilitation d'une 
piste rurale de 14 
Km à Endom Transport 

21/11/2006 24/11/200
6 

11/12/200
6 

19/02/200
7 PPTE 

Communaux 

78 724 560 74788332 3936228 

10/07/200
7 

281 

CE Akoeman   
Extension du reseau 
electrique à 
Akoeman 

Electrificat
ion 

19/07/2005 18/10/200
5 

03/03/200
6 

01/06/200
6 PPTE 

Communaux 

59 295 498 56330723 2964775 

10/08/200
7 

282 
CE Bibey   Electrification 

decentralisée à Bibey 

Electrificat
ion 

25/06/2005 06/07/200
5 

07/06/200
6 

17/06/200
6 PPTE 

Communaux 

44 723 500 42487325 2236175 

16/10/200
6 

283 

CE Batchenga   

Construction 10 
puits  equpés de  
pompe à motricite 
humaine à 
Batschenga 

hydrauliqu
e 

02/07/2005 
15/07/200

5 
20/01/200

6 
22/02/200

6 PPTE 

Communaux 

45 206 123 42945817 2260306 

29/11/200
7 
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284 

CE Monatélé   

Amenagement de 25 
sources , 
réhabilitation de 06 
puits et construction 
de 02 à Monatété 

hydrauliqu
e 

14/07/2005 
15/07/200

5 
10/03/200

5 
10/03/200

7 PPTE 

Communaux 

56 181 836 51584092 4597744 

14/05/200
7 

285 

CE 
Ngambe-

Tikar 
  

Construction 05  
forages équipés de 
pompe à motricité 
humaine à Ngambe-
Tikar 

hydrauliqu
e 

30/01/2008 

      PPTE 

Communaux 

44 524 683 42298449 2226234 

  

286 

 CE   Monatélé   Monabo  
 Extension réseau 

électrique à 
Monabo/Monatélé  

Electrificat
ion 

02/04/2007 
09/01/200

8 
26/03/200

8 
   PPTE  

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

287 

 CE   Soa   Nkometou 1  
 Construction 

magasin de stockage 
Nkometou I /SOA  

IDE 12/08/2008 
20/08/200

8 
24/06/200

9 
17/08/200

9 
 PPTE  

Communautai
re 12 083 329 10 270 829 1 812 500   

288 

 CE   Soa  

 Soa 
Adminstratif; 

Soa Vallée; 
Ntoutmevom  

 Refection 7Km de 
route/Soa 

adminstratif  
Transport 

09/07/2008 
20/08/200

8 
07/12/200

9 
   PPTE  

Communautai
re 

14 379 105 13 660 150 718 955   

289 

CE Elig-Mfomo   

Contruction de 05 
blocs de 02 salles de 
classe équipés de 
tables-bancs à Elig-
Mfomo Education 

29/12/2006 
05/01/200

7 
10/02/200

7 
10/02/200

7 PPTE 

Communaux 

80 955 158 72859642 8095516 

0 

290 

CE Olanguina   
Extension du  réseau 
electrique à 
Olanguina 

Electrificat
ion 

28/12/2006 05/01/200
7 

18/07/200
9 

05/08/200
9 PPTE 

Communaux 

77 967 758 74069370 3898388 
  

291 
CE Sa'a   Extension du  reseau 

electrique à Sa'a 

Electrificat
ion 

20/11/2006 20/12/200
6 

22/12/200
6 

26/12/200
6 PPTE 

Communaux 

76 372 410 74453790 3918620 
  

292 
CE Ebebda   Extension du reseau 

électrique à Ebebda 

Electrificat
ion 

18/12/2007 09/01/200
8 

18/12/200
7 

25/01/200
8 PPTE 

Communaux 

77 300 000 73435000 3865000 
  

293 

CE Minta   

Construction 08 
forages équipés de 
pompes à motricité 
humaine à Minta 

hydrauliqu
e 

25/01/2008 
07/02/200

8 
14/12/200

7 
14/03/200

8 PPTE 

Communaux 

71 015 000 67464250 3550750 
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294 

CE Mengueme   
Construction d'un 

Marché à Mengueme 
IDE 19/12/2006 

05/01/200
7 

15/01/200
7 

26/12/200
7 PPTE 

Communaux 

81 023 511 68870018 12153332 

  

295 EN Moutourwa Moudawa 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe à l'EP 
Moudawa Education 

10/06/2009 

15/07/2009 29/09/2009 06/10/2009 C2D 

Communautai
re 

17 097 380 
15 000 

000 2 097 380   

296 EN Moutourwa Titing 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe à Titing Education 

26/01/2009 

30/01/2009 25/05/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

17 043 121 
15 000 

000 2 043 121 
20/11/200

9 

297 EN Kaélé 
Poukébi_Goud
joing 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe à l'EP de 
Poukébi Education 

05/02/2009 

11/03/2009 01/06/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

16 827 000 
15 000 

000 1 500 000 
16/10/200

9 

298 EN Yagoua Yagoua 

Construction de 09 
salles classe 
équipées dans la 
commune Yagoua Education 

24/09/2008 

06/10/2008 30/12/2008 14/01/2009 C2D 

Communaux 

98 830 537 
75 000 

000 
14 428 

900 
26/08/200

9 

299 EN Kousséri Kousséri 

Construction 8 
forages eau dans la 
commune Kousséri 

hydrauliqu
e 

08/10/2008 
24/10/2008 13/02/2009 15/04/2009 C2D 

Communaux 

81 113 850 
75 000 

000 6 113 850 
12/11/200

9 

300 EN 
Logone 
Birni Logone Birni 

Construction de 8 
forages dans la 
commune de Logone 
birni 

hydrauliqu
e 

10/04/2009 

20/04/2009 22/06/2009 30/06/2009 C2D 

Communaux 

78 144 554 
74 237 

326 3 907 228   

301 EN Gobo Gobo 

Construction de 16 
boutiques, des  
équipements et 
aménagement dans 
le marché de Gobo 

IDE 15/10/2008 

23/10/2008 30/12/2008 12/01/2009 C2D 

Communaux 

88 109 649 
74 893 

202 
13 216 

447 
05/11/200

9 

302 EN Gobo Nouldaïna 

Construction d'un 
bloc de 2 salles 
classe à Nouldaïna 
dans la commune de 
Gobo Education 

24/09/2009 

28/09/2009     C2D 

Communautai
re 

16 913 731 
15 000 

000 1 333 731   
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303 EN Makary Bodo 

Constr d'un bloc de 2 
salles de classe 
équipées au CES de 
Bodo Education 

23/02/2009 

11/03/2009 16/10/2009   C2D 

Communautai
re 

17 691 000 
15 000 

000 1 391 000   

304 EN Mora Kassa wara 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe équipées à 
Kassa - wara Education 

30/01/2009 

30/01/2009 14/09/2009 28/09/2009 C2D 

Communautai
re 

16 348 698 
14 713 

828 859 720   

305 EN Makary Amchoulga 

Construction de 3 
puits équipés à 
Amchilga 

hydrauliqu
e 

30/01/2009 
11/03/2009 09/05/2009   C2D 

Communautai
re 

15 138 419 
14 381 

418 757 001   

306 EN Mora Blangouaré 
Construction de 2 
puits à Blangouaré 

hydrauliqu
e 

30/01/2009 
30/01/2009     C2D 

Communautai
re 

12 753 412 
12 115 

741 637 671   

307 EN Tokombéré Gazayaka 

Creusement d'1 
forage et rébalitation 
de 2 forages à 
Gazayaka 

hydrauliqu
e 

30/04/2009 

25/05/2009 14/09/2009   C2D 

Communautai
re 

12 461 316 
11 838 

250 623 066   

308 EN Mora 
Blabine_Hourg
o 

Construction d'un 
magasin de 
stockage à 
Blabline_hourgo 
dans la commune de 
Mora 

IDE 24/09/2009 

28/09/2009     C2D 

Communautai
re 

13 553 169 
11 520 

113 1 488 000   

309 EN Kaélé Boboyo 

Construction d'un 
centre 
d'alphabétisation à 
Boboyo dans la 
commune de Kaélé 

Sport et 
loisir 

28/09/2009 

29/09/2009     C2D 

Communautai
re 

16 423 355 
14 781 

020 933 840   

310 EN Gobo Dompya 

Construction d'un 
bloc de 2 salles 
classe à Dompya 
dans la commune de 
Gobo Education 

24/09/2009 

28/09/2009     C2D 

Communaux 

16 897 594 
15 000 

000 1 317 594   

311 EN Kar hay Guissia 

Construction d'un 
bloc de 2 salles 
équipées au CES de 
Guissia Education 

23/02/2009 

11/03/2009 24/08/2009   C2D 

Communautai
re 

16 717 060 
15 000 

000 1 717 060   

312 EN Kar hay 
Dabou_Ourlag
o 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe équipées au 
CES d'Oulargo Education 

23/02/2009 

11/03/2009 27/07/2009   C2D 

Communautai
re 

16 897 538 
15 000 

000 1 897 538   
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313 EN Ndoukoula 
Djiguidim_Tch
offi 

Construction de 3 
puits équipés de 
PMH à 
Diguidim_Tchoffi 

hydrauliqu
e 

08/10/2008 

11/03/2009 24/04/2009 28/04/2009 C2D 

Communautai
re 

16 423 413 
15 000 

000 1 423 413   

314 EN Kar Hay Mogom 

Construction de 4 
puits équipés de 
poulies à Mogom 

hydrauliqu
e 

23/02/2009 
11/03/2009 28/07/2009   C2D 

Communautai
re 

15 137 018 
14 380 

167 756 851   

315 EN 
Moulvouday
e Moulvoudaye 

Construction de 8 
salles de classe 
dans la commune de 
Moulvoudaye Education 

01/06/2009 

04/06/2009 22/09/2009   C2D 

Communaux 

83 333 333 
75 000 

000 8 333 333   

316 EN Moutourwa Moutourwa 

Extension électricité 
ville  Moutourwa 
1,247 km MT et 
5,633 km BT 

Electrificat
ion 

24/09/2008 

06/10/2008 16/12/2008 23/12/2008 C2D 

Communaux 

77 113 327 
73 257 

662 3 855 666   

317 EN Makary Makary 

Réalisation de 8 
puits et 5 forages 
équipés dans la 
commune de Makary 

hydrauliqu
e 

30/01/2009 

30/01/2009 17/05/2009 05/06/2009 C2D 

Communaux 

79 152 335 
75 000 

000 4 152 335   

318 EN Ndoukoula 
Zamala_Bada
m 

Construction et 
équipement d'un 
bloc de 2 salles de 
classe à l'EP de 
Zamala Education 

30/01/2009 

30/01/2009 18/05/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

17 127 250 
15 000 

000 1 348 750   

319 EN Kar Hay Kar-Hay 

Construction 08 
salles classe 
équipées dans la 
commune de Kar 
hay Education 

23/11/2009 

25/11/2009     Kfw 

Communaux 

85 000 000 
75 000 

000 
10 000 

000   

320 EN Kaélé Kaélé 

Extension du réseau 
CAMWATER de la 
ville de kaélé 

hydrauliqu
e 

25/09/2009 
28/10/2009     Kfw 

Communaux 

89 332 285 
75 000 

000 
14 332 

285   

321 EN Tokombéré Tokombéré 

Construction d'un 
centre de santé 
Intégré à Mokio dans 
la commune de 
Tokombéré Santé 

21/09/2009 

23/09/2009     Kfw 

Communaux 

96 051 758 
75 000 

000 
15 416 

033   
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322 EN Mogodé Sir 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe à Sir Education 

22/05/2009 
25/05/2009 28/09/2009   Kfw 

Communautai
re 

16 683 887 
15 000 

000 1 006 075   

323 EN Mogodé Kila 

Construction d'un 
bloc de 2 salles de 
classe à kila Education 

22/05/2009 
25/05/2009 12/10/2009   Kfw 

Communautai
re 

16 727 788 
15 000 

000 1 559 663   

324 NO Guider Mindjiwa 
Construction de 02 salles 
de classe a Mindjiwa Education 

18/07/2005 
02/09/2005 15/06/2005 01/08/2005  C2D  

Communautai
re 

12 798 297 12 158 382 639 915 31/07/2006 

325 NO Guider Kéreng  

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Kéreng  Education 

18/07/2005 

10/08/2005 24/06/2005 01/07/2005  C2D  

Communautai
re 

12 757 948 12 120 051 637 897 31/08/2005 

326 NO Guider Kossi 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Kossi Education 

18/07/2005 

10/08/2005 14/06/2005 01/07/2005  C2D  

Communautai
re 

12 792 274 12 152 660 639 614 05/01/2006 

327 NO Guider Tchontchi(Baïla) 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à Tchontchi Education 

10/10/2008 
10/12/2008 21/01/2009 21/01/2009  C2D  

Communautai
re 

16 998 594 15 000 000 1 998 594 27/03/2009 

328 NO Guider Ouro-Aladji 

constr 2 salles classe à 
EP et equipement à Ouro 
Alhadji Education 

09/07/2008 
27/11/2008 06/02/2009 06/02/2009  C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374 03/12/2009 

329 NO Guider Sanguéré 
constr équip 2 salles de 
classe à Sanguéré Education 

10/07/2008 
27/11/2008 06/02/2009 06/02/2009  C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374 03/12/2009 

330 NO Guider Djabi 
constr equip 2 salles 
classe et latrine à djabi Education 

10/07/2008 
27/11/2008 21/01/2009 21/01/2008  C2D  

Communautai
re 14 063 740 12 657 366 1 406 374 22/04/2009 

331 NO Guider Quartier Délégué 

constr equipement 2 salle 
classe et latrine Qté 
Délégué Education 

09/07/2008 
12/12/2008 12/12/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

16 998 594 15 000 000 1 998 594 22/04/2009 

332 NO Guider Ouro Dama 

constr equip 2 salles 
classe et latrine à Ouro 
Dama Education 

26/05/2007 
26/05/2007 26/05/2007 26/05/2007  C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

333 NO Lagdo Rabingha 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe au CES de 
Rabingha Education 

28/03/2008 

18/04/2008 12/12/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

15 000 000 13 500 000 1 500 000 02/09/2009 

334 NO Lagdo Ouro Labbo III 

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe à l'EP de 
Ouro Labbo III Education 

28/03/2008 

18/04/2008 12/12/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

14 073 461 12 666 115 1 407 346 29/06/2009 
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335 NO Lagdo Louggol Bamé 

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe à l'EP de 
Louggol Bamé Education 

28/03/2008 

18/04/2008 12/11/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

14 073 461 12 666 115 1 407 346 05/12/2009 

336 NO Lagdo Gouna 
constr et equip 2 salles 
de classe à Gouna Education 

22/08/2008 
27/11/2008 12/12/2008 28/01/2009  C2D  

Communautai
re 15 000 000 13 500 000 1 500 000 02/09/2009 

337 NO Lagdo Badankali 

constr et equip  de 2 
salles de classe à 
Badankali Education 

22/03/2007 
27/11/2008 12/12/2008 26/12/2008  C2D  

Communautai
re 

14 073 461 12 666 115 1 407 346 29/06/2009 

338 NO Pitoa Banaye 

Costruction et 
équipement de deux 
salles de classe à l'EP de 
Banaye Education 

10/04/2007 

18/04/2008 28/10/2008 28/10/2008  C2D  

Communautai
re 

15 562 908 14 066 117 1 556 291 07/01/2009 

339 NO Pitoa Keffero 

nstruction et équipement 
de 02 salles de classe à 
l'EP de Keffero Education 

19/03/2008 
18/04/2008 28/10/2008 28/10/2008  C2D  

Communautai
re 

15 562 908 14 066 117 1 556 291 07/01/2009 

340 NO Pitoa Badjouma Centre 

constr 2 salles classe 
equipe et latrine à 
Badjouma Centre Education 

23/05/2008 
27/11/2008 02/04/2009 28/04/2009  C2D  

Communautai
re 

15 563 178 14 006 860 1 556 318 28/07/2009 

341 NO Pitoa Boulli Alim 

constr et equip 2 salles 
de classe et latrines à 
Bouli Mal Alim Education 

23/05/2008 
27/11/2008 07/08/2009 08/08/2009  C2D  

Communautai
re 

15 563 178 14 006 860 1 556 318 13/10/2009 

342 NO Pitoa Barouna 
constr et equip 2 salles 
de classe à Barouna Education 

23/05/2008 
27/11/2008 08/05/2009 10/06/2009  C2D  

Communautai
re 15 563 178 14 006 860 1 556 318 13/10/2009 

343 NO Pitoa Guebaké 
constr et equip 2 salles 
de classe à Guébaké Education 

23/05/2008 
27/11/2008 14/08/2009 07/05/2009  C2D  

Communautai
re 15 563 178 14 006 860 1 556 318 13/10/2009 

344 NO Pitoa Cékandé 

constr et equipe 2 salles 
de classe et latrines à 
Cekandé Education 

23/05/2008 
27/11/2008 31/03/2009 09/04/2009  C2D  

Communautai
re 

15 563 178 14 006 860 1 556 318 01/09/2009 

345 NO Pitoa 
Bounguel-
Wafango 

constr et equip 2 salles 
de classe avec latrine à 
Bounguel Wafango Education 

23/05/2008 
27/11/2008 28/04/2009 05/05/2009  C2D  

Communautai
re 

15 563 178 14 006 860 1 556 318 28/07/2009 

346 NO Pitoa Babanguel 

constr et equip 2 salle 
classe et latrine 
Babanguel Education 

23/05/2008 
27/11/2008 09/07/2009    C2D  

Communautai
re 

15 563 178 14 006 860 1 556 318 01/09/2009 

347 NO Pitoa Douloumi 
constr et equip 2 salles 
de classe à Douloumi Education 

23/05/2008 
27/11/2008 08/05/2009 09/04/2009  C2D  

Communautai
re 15 563 178 14 006 860 1 556 318 28/07/2009 

348 NO Tcholliré 
Communauté de 
Baoutchi (mayo D 

Const et équip 02 salles 
de classe et latrines EP 
Baoutchi Education 

15/03/2007 
18/04/2008 13/03/2008 20/03/2008  C2D  

Communautai
re 

15 048 800 13 543 920 1 504 880 21/11/2008 

349 NO Tcholliré 
Communauté de 
Tcholliré II 

Const et équip 02 salles 
de classe et latrines EP 
de Tcholliré II Education 

16/03/2007 
16/11/2007 04/10/2007 17/12/2007  C2D  

Communautai
re 

15 416 400 13 874 760 1 541 640 10/04/2008 
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350 NO Tcholliré 
Communauté de 
Guidjiba 

Construction de 02 puits 
avec couvercle 
metallique à Guidjiba Education 

19/03/2008 
29/01/2008 07/01/2008 28/01/2008  C2D  

Communautai
re 

7 978 600 8 280 770 435 830 18/08/2008 

351 NO Lagdo Boulel 

Construction de 03 puits 
équipés d'un couvercle 
metallique et abreuvoir à 
Boulel 

hydrauliqu
e 

28/03/2008 

18/04/2008 15/12/2008 15/12/2008  C2D  

Communautai
re 

12 761 728 12 123 695 638 089 27/05/2009 

352 NO Tcholliré 
Communauté de 
Gamba 

Const 02 puits avec couv 
a Gamba 

hydrauliqu
e 

16/03/2007 
29/01/2008 29/01/2008 07/01/2008  C2D  

Communautai
re 8 522 600 8 174 370 430 230 17/07/2008 

353 NO Tcholliré 
Communauté de 
Djaba 

Const 03 puits avec 
couvercle metal a Djaba 

hydrauliqu
e 

16/03/2007 
18/04/2008 09/01/2008 28/02/2008  C2D  

Communautai
re 11 980 500 11 381 475 599 025 10/07/2009 

354 NO Tcholliré 
Communauté de 
Hormbali 

Const 02 puits avec couv 
metal a Hormbali 

hydrauliqu
e 

15/03/2007 
18/04/2008 09/01/2008 26/03/2008  C2D  

Communautai
re 8 797 633 7 917 870 879 763 12/08/2008 

355 NO Béka 
Communauté de 
Pomla 

Construction et 
équipement d'une 
maternité au CSI de 
POMLA Santé 

16/06/2008 

16/05/2008 05/06/2009 05/06/2009  C2D  

Communautai
re 

12 622 683 11 360 415 1 262 268   

356 NO Guider Douroum 
contsr et équip CSI et 
latrine à Douroum Santé 

10/07/2008 
27/11/2008 05/01/2009 05/01/2009  C2D  

Communautai
re 17 856 674 15 000 000 2 856 674 05/06/2009 

357 NO Lagdo Mayo Bocki 

Construction d'un 
batiment annexe au CSI 
intégré de Mayo Bocki 
Gouna Santé 

27/03/2008 

18/04/2008 12/12/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

16 589 744 14 974 206 1 615 538 18/09/2009 

358 NO Lagdo Bakona 
constr et equip CSI à 
Bakona Santé 

23/03/2007 
27/11/2008 12/12/2008 28/01/2009  C2D  

Communautai
re 

17 840 338 15 000 000 2 840 338 26/06/2009 

359 NO Pitoa Tinguelin 

Const bet équip d'un 
centre de sante intégré à 
Tinguelin Santé 

19/03/2008 
18/04/2008 28/10/2008 28/10/2008  C2D  

Communautai
re 

17 856 674 15 000 000 2 856 674 07/01/2009 

360 NO Guider 
Commune de 
Guider 

constr 5 bloc 2salles avec 
latrine à Mosgoï-Dafa-
Lamordé-Bébéré-
Louguéré et equip 16 
salle de classe Education 

30/06/2008 

27/11/2008 15/01/2009 15/01/2009  C2D  

Communaux 

84 826 275 73 202 965 11 623 310 22/04/2009 

361 NO Touboro Touboro 

Const et équip de 05 
blocs de 02 salles de 
classe et latrines dans les 
communatés de 
Vogzom,Mbaïlara, Tapi, 
Mbaïmboum, Mbangrey 
commune de Touboro Education 

11/12/2006 

27/02/2008 22/12/2007 02/01/2008  C2D  

Communaux 

81 048 578 72 943 578 8 105 000 14/11/2008 
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362 NO Barnaké Barndaké 
Construction du marché 
rural de Nakong 

IDE 11/12/2006 
24/01/2008 27/12/2007 24/01/2008  C2D  

Communaux 

52 908 317 44 958 317 7 950 000 12/09/2008 

363 NO Béka 
Communauté de 
Wangai 

Construction et 
équipement d'une 
maternité au CSI de 
Wangai Santé 

21/02/2008 

16/06/2009 26/01/2009 26/01/2009  C2D  

Communautai
re 

12 622 683 11 360 415 1 262 268   

364 NO Béka Béka 

Aménagement et 
extension du marché de 
béka 

IDE 01/01/2006 
       C2D  

Communaux 

76 794 728 65 275 519 1 159 209   

365 NO Pitoa Pitoa 
Réhabilitation du stade 
multisport 

Sport et 
loisir 

01/01/2006 
       C2D  

Communaux 

78 592 932 70 733 632 9 859 300   

366 NO Mayo Oulo Mayo Oulo 
Réhabilitation de la piste 
Mandama Massabay Transport 

01/01/2007 
       C2D  

Communaux 

84 377 063 75 000 000 9 377 063   

367 NO Lagdo Na'ari 

constr et equip 2 salles 
de classe avec latrines à 
Na'ari Education 

22/03/2007 
27/11/2008 12/12/2008 29/12/2008  C2D  

Communautai
re 

14 073 461 12 666 115 1 407 346   

368 NO Touroua Touroua A 

Réhabilitaion de 3blocs 
de 2salles de classe à 
l'EP de Touroua A Education 

15/08/2009 
13/08/2009 05/01/2010 05/01/2010  C2D  

Communautai
re 

16 063 320 14 456 988 1 606 332   

369 NO Lagdo Djamboutou 

nstruction de 03 puits 
équipés de couvecle 
metal à Djamboutou 
Gouna 

hydrauliqu
e 

27/03/2008 

18/04/2008 12/12/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

12 761 728 12 123 695 638 089   

370 NO Lagdo Mayo Bocki Naari 

Construction de 03 puits 
équipés d'un couvercle 
metal et abreuvoir à 
Mayo Bocki Na'ari 

hydrauliqu
e 

27/03/2008 

18/04/2008 12/12/2008 12/12/2008  C2D  

Communautai
re 

12 761 728 12 123 695 638 089   

371 NO Touroua Touroua 

Construction d'un bloc 
admn, construction et 
éqpmt de 2blocs de 
3salle de class au Lycée 
de Touroua Education 

05/08/2009 

13/08/2009 05/01/2010 05/01/2010  C2D  

Communaux 

81 519 699 73 367 729 8 151 970   

372 NO Figuil 
Communauté de 
Boudva 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à Boudva Education 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

15 636 135 14072521 1 563 614   

373 NO Figuil 
Communauté de 
Golomo 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Golomo Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

13 546 386 12 869 067 677 319   
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374 NO Guider Dafa-le-Haut 

construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de Dafa-
le-Haut Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

375 NO Guider Héri 
construction et eqpmt de 
2 salles de classe à Héri Education 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

376 NO Guider Modjongo Déwa 
Construct° et éqpmt de 2 
salles de classe à Sarwa Education 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

377 NO Guider Lombel-Gadjéré 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Lombel Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

378 NO Guider Gaval 

construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de Gaval Education 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

379 NO Guider Guézéou 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Guézéou Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

380 NO Guider Babarkine 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Babarkine Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

14 063 740 12 657 366 1 406 374   

381 NO Pitoa Tcholaram 

Constructioon et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Tchollaram Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

15 342 900 13 808 610 1 534 290   

382 NO Pitoa Dolla Djimetta 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de Dolla Education 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

15 342 900 13 808 610 1 534 290   

383 NO Pitoa Mballaré 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Mballaré Education 

01/01/2006 

       C2D  

Communautai
re 

15 342 900 13 808 610 1 534 290   

384 NO Pitoa Guizigare 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Guizigare Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

15 342 900 13 808 610 1 534 290   

385 NO Pitoa Toroye 

Construction et 
équipement de 2 salles 
de classe à l'EP de 
Toroye Education 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

15 342 900 13 808 610 1 534 290   
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386 NO Figuil 
Communauté de 
Bidzar 

Construct° de 3puits 
avec couvercle 
métallique à Indjoedé 
(Bidzar) 

hydrauliqu
e 

01/09/2009 

       C2D  

Communautai
re 

12 781 793 12 142 703 639 090   

387 NO Figuil 
Communauté de 
Djougui 

Construct° de 3puits 
avec couvercle 
métallique à Djougui 

hydrauliqu
e 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

12 781 793 12 142 703 639 090   

388 NO Figuil 
Communauté de 
Lam 

Construction de 3 puits 
avec couverclemétallique 
à Lam 

hydrauliqu
e 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

12 781 793 12 142 703 639 090   

389 NO Figuil 
Communauté de 
Hombal 

Construction de 3 puits 
avec couvercle 
métallique à Houmbal 

hydrauliqu
e 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

12 781 793 12 142 703 639 090   

390 NO Figuil 
Communauté de 
Délélé 

Construction de 3puits 
avec couvercle 
métallique à Délélé 

hydrauliqu
e 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

12 781 793 12 142 703 639 090   

391 NO Figuil 
Communauté de 
Biou 

Construction et 
équipement d'un CSI à 
Biou Santé 

30/07/2009 
31/07/2009      C2D  

Communautai
re 

17 636 444 15 000 000 2 636 444   

392 NO Guider Béli 

Construction et 
équipement d'un CSI à 
Boudva Santé 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

19 451 971 15 000 000 4 451 971   

393 NO Pitoa Saboungari 

Construction et 
équipement d'un SCI à 
Sabongari Santé 

01/09/2009 
       C2D  

Communautai
re 

17 856 674 15 000 000 2 856 674   

394 NO Pitoa Badjouma Radier 

Construction de 02 puits 
pastoraux Badjouma  
Radier 

hydrauliqu
e 

19/03/2008 
18/04/2008 28/10/2008 28/10/2008  C2D  

Communautai
re 

10 344 092 9 826 887 517 205   

395 NO Béka 
Communauté de 
Tchamba 

Construction bloc 
administratif au CES de 
Tchamba Education 

20/11/2005 
19/06/2006 31/03/2006 10/04/2006  IDA  

Communautai
re 

15 468 533 13 921 680 1 546 853 16/11/2007 

396 NO Béka 
Communaute de 
Béka 

Rehabilitation de 05 
salles de classe à l'EP de 
BEKA Education 

22/02/2008 
20/06/2008 18/04/2009 30/05/2009  IDA  

Communautai
re 

12 148 376 11 214 420 1 246 047   

397 NO Figuil 
Communauté de 
Djougui 

réhab 4 salles classe et 
equipmt à Djouggui Education 

28/08/2004 
28/08/2004 28/08/2004 20/09/2004  IDA  

Communautai
re 8 647 769 7 782 992 864 777 12/12/2004 

398 NO Figuil 
Communauté de 
Badadji 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Badadji Education 

18/07/2005 

10/08/2005 29/07/2005 01/08/2005  IDA  

Communautai
re 

13 894 352 12 504 917 1 389 435 14/12/2005 

399 NO Guider Sodalou 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a Education 

29/09/2004 
03/03/2005 29/09/2004 01/11/2004  IDA  

Communautai
re 

11 715 550 9 502 707 500 142 05/05/2005 
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Sodalou 

400 NO Guider Bissoli 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Bissoli Education 

28/09/2004 

26/01/2005 28/09/2004 01/11/2004  IDA  

Communautai
re 

12 152 366 9 848 462 518 340 29/04/2005 

401 NO Guider Ouro Mordoy 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe équipement a 
Ouro Mordoy Education 

18/07/2005 

01/08/2005 15/06/2005 01/07/2005  IDA  

Communautai
re 

12 923 874 12 277 680 646 194 30/09/2005 

402 NO Guider Galao 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Galao Education 

18/07/2005 

21/07/2005 15/06/2005 20/07/2005  IDA  

Communautai
re 

13 436 984 12 765 135 671 849 15/09/2005 

403 NO Lagdo Tongo 

Consruction et 
équipement de 02 salles 
de classe et avec latrines 
à Tongo Education 

20/11/2005 

12/12/2005 10/05/2006 20/06/2006  IDA  

Communautai
re 

14 034 355 12 630 915 1 403 440 04/12/2006 

404 NO Pitoa RAM 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Ram Education 

20/11/2005 

19/06/2006 10/05/2006 01/09/2006  IDA  

Communautai
re 

13 817 922 12 436 130 1 381 792 12/03/2007 

405 NO Pitoa Saboungari 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Sabongari Education 

20/11/2005 

19/06/2006 10/05/2006 01/07/2006  IDA  

Communautai
re 

13 817 922 12 436 130 1 381 792 13/08/2007 

406 NO Pitoa Badjengo 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Badjengo Education 

20/11/2005 

19/06/2006 18/09/2006 01/10/2006  IDA  

Communautai
re 

14 182 476 12 689 584 1 492 892 31/03/2007 

407 NO Tcholliré Sakdjé 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines à 
Sakdjé Education 

20/11/2005 

19/06/2006 14/06/2006 08/07/2006  IDA  

Communautai
re 

14 889 253 12 655 364 1 488 926 06/03/2007 

408 NO Tcholliré 
Communauté de 
Taboun(Youkout) 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Taboun Education 

20/11/2005 

19/06/2006 14/06/2006 01/07/2006  IDA  

Communautai
re 

14 931 126 13 438 013 1 493 113 09/11/2006 

409 NO Tcholliré 
Communauté de 
Dougon 

Const et équip 02 salles 
de classe et latrines EP 
Dougon Education 

16/03/2007 
25/10/2007 25/10/2007 01/11/2007  IDA  

Communautai
re 

14 610 800 13 149 720 1 461 080 05/03/2008 
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410 NO Tcholliré 
Communauté de 
Mayo Salah 

Const et équip 02 salles 
de clesse et latrines EP 
Mayo Sallah Education 

16/03/2007 
03/12/2007 31/10/2007 05/11/2007  IDA  

Communautai
re 

14 418 800 12 976 920 1 441 880 20/02/2008 

411 NO Figuil 
Communauté de 
Nioua 

Construction de 02 puits 
équipés de pompe a 
Nioua 

hydrauliqu
e 

18/07/2005 
23/11/2005 10/06/2005 19/10/2005  IDA  

Communautai
re 

11 837 091 11 245 236 591 855 26/07/2006 

412 NO Guider Sorawel 
Construction du magasin 
de Sorawel 

IDE 27/09/2004 
26/01/2005 27/09/2004 15/10/2004  IDA  

Communautai
re 

5 039 052 3 988 578 209 925 08/06/2005 

413 NO Béka 
Communauté de 
Yimdélou 

Construction et 
équipement d'un centre 
de santé à Yimdélou Santé 

20/02/2008 
20/06/2008 18/04/2009 04/05/2009  IDA  

Communautai
re 

17 340 572 15 000 000 234 572   

414 NO Guider Louguéré 

Construction et 
équipement d'une 
maternité au CSI de 
Lougguéré Santé 

28/08/2004 

10/09/2004 28/08/2004 01/09/2004  IDA  

Communautai
re 

9 480 681 8 016 120 421 901 10/01/2005 

415 NO  Guider   Ouro Tara  
Construction du CSI de 
Ouro Tara Santé 

03/10/2005 
02/02/2006 07/10/2005 10/10/2005  IDA  

Communautai
re 

17 694 192 15 924 772 884 710 31/08/2006 

416 NO Lagdo Ouro Kessoum 
Construction du CSI 
équipé de Ouro Kessoum Santé 

20/11/2005 
26/04/2006 10/05/2006 01/08/2006  IDA  

Communautai
re 

16 133 330 14 519 997 806 666 30/03/2007 

417 NO Pitoa Péné 

Construction et 
équipement d'un centre 
de santré intégré à PENE Santé 

26/04/2008 
20/06/2008 07/05/2009 07/05/2009  IDA  

Communautai
re 

17 856 674 15 000 000 2 856 674 04/12/2009 

418 NO Pitoa Poussane 

 Const et équip d'un 
centre de santé à 
Poussane Santé 

19/03/2008 
20/06/2008 27/11/2008 09/10/2008  IDA  

Communautai
re 

17 856 674 15 000 000 2 856 674 18/12/2008 

419 NO Lagdo Riao/Djanga/Ouro 

Réhabilitation de la route 
Riao-Djanga-Ouro 
Bobowa Transport 

30/08/2006 
01/12/2006 05/03/2007 01/04/2007  IDA  

Communautai
re 

74 812 306 39 812 306 12 500 000 06/07/2007 

420 NO Mayo Oulo Mayo Oulo 

Construction et 
équipement  d'un bloc 
adm, de 06 salles de 
classe a Mayo Oulo Education 

05/03/2007 

16/11/2007 10/08/2007 20/08/2007  IDA  

Communaux 

83 404 496 73 404 496 10 000 000 14/12/2007 

421 NO Figuil 
Commune de 
Figuil 

Electrification du village 
Lam 

Electrificat
ion 

15/06/2005 
22/01/2007 03/08/2006 10/12/2006  IDA  

Communaux 

65 645 968 59 300 000 6 345 968 10/12/2007 

422 NO Béka Djalingo Pont 

Construction et 
équipement d'un centre 
de santé au CSI de 
Djalindo-Pont Santé 

21/02/2008 

20/06/2008 26/01/2009 26/01/2009  IDA  

Communautai
re 

17 340 572 15 000 000 2 340 572   
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423 NO Béka 
Communauté de 
Malkoga 

Const er équip d'une 
maternité au CSI 
Malkoga Santé 

20/02/2008 
20/06/2008 26/01/2009 26/01/2009  IDA  

Communautai
re 

12 283 733 11 055 360 1 228 373   

424 NO Lagdo Djaouro Douri 
Electrification du village 
Djaouro Douri 

Electrificat
ion 

20/11/2005 
26/04/2006 17/05/2006 01/06/2006  IDA  

Communautai
re 

16 360 251 14 724 226 1 636 025   

425 NO Béka 
communauté de 
Guédé 

Construction et 
équipement d'un CSI à 
Guédé Santé 

21/02/2008 
20/06/2008      IDA  

Communautai
re 

17 894 318 15 000 000 2 894 318   

426 NO Figuil 
Communauté de 
Dahal 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Dahal Education 

29/09/2004 

26/01/2005 29/09/2004 01/11/2004  PPTE  

Communautai
re 

10 554 256 9 498 830 1 055 426 19/04/2005 

427 NO Figuil 
Communauté de 
Guérémé 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Guérémé Education 

29/09/2004 

26/01/2005 29/09/2004 01/11/2004  PPTE  

Communautai
re 

10 506 311 9 455 680 1 050 631 19/04/2005 

428 NO Figuil 
Communauté de 
Bidzar 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines au 
CETIC de Bidzar Education 

28/09/2004 

26/01/2005 28/09/2004 04/12/2004  PPTE  

Communautai
re 

11 704 027 9 461 741 11 704 027 19/04/2005 

429 NO Figuil 
Communauté de 
Hélé 

Construction et 
équipement de 02 salles 
de classe et latrines a 
Hélé Education 

18/07/2005 

20/09/2005 14/06/2005 01/08/2005  PPTE  

Communautai
re 

14 298 963 12 869 067 1 429 896 01/06/2007 

430 NO Figuil 
Communauté de 
Boudva 

Construction de 02 puits 
équipés d'01 pompe a 
Boudva 

hydrauliqu
e 

18/07/2005 
27/07/2005 10/06/2005 19/10/2005  PPTE  

Communautai
re 

11 760 008 11 172 008 588 000 14/04/2009 

431 NO Figuil 
Communauté de 
Kong Kong 

Construction et 
équipement du CSI de 
Kong Kong Santé 

29/09/2004 
26/01/2005 29/09/2004 01/11/2004  PPTE  

Communautai
re 

10 683 922 9 615 530 1 068 392 12/04/2005 

432 NO Figuil 
Communauté de 
Pelgué 

Construction et 
équipement du CSI de 
Pelgué Santé 

18/07/2005 
12/08/2005 07/06/2005 01/07/2005  PPTE  

Communautai
re 

19 757 042 18 769 190 987 852 14/12/2005 

433 NO Lagdo Lagdo 

Const et équip 04 blocs 
de salles de classes et 
administ a Lagdo Education 

14/10/2005 
19/12/2005 13/06/2006 22/06/2006  PPTE  

Communaux 

73 531 552 66 178 387 7 353 165 04/02/2008 

434 NO Béka Béka 
Electrification rurale de 
Béka 

Electrificat
ion 

14/10/2005 
29/12/2006 03/08/2006 09/12/2006  PPTE  

Communaux 

63 606 099 60 425 794 3 180 305 28/08/2008 
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435 NO Tcholliré Tcholliré 

Réhabilitation de l'AEP 
(rehabiltation 02 forages, 
réalisation 01 forage et 
ext distr) de Tcholliré 

hydrauliqu
e 

15/06/2005 

27/07/2005 10/06/2005 01/07/2005  PPTE  

Communaux 

89 437 500 75 000 000 6 000 000 31/08/2006 

436 NO Touroua Touroua 
Construction du marché 
rural de Touroua 

IDE 05/03/2007 

30/03/2007 01/03/2007 28/03/2007  PPTE  

Communaux 

59 938 217 50 943 217 8 995 000 03/10/2007 

437 NO Guider 
Commune de 
Guider 

Réhabilitation de la route 
de Mindjiwa Transport 

20/10/2005 
10/11/2005 02/09/2005 10/09/2005  PPTE  

Communaux 

56 097 374 53 292 506 2 804 868 27/06/2006 

438 NO Pitoa Pitoa 

Construction du 
complexe commercial de 
Pitoa 

IDE 14/10/2005 

10/11/2005 15/01/2007 31/01/2007  PPTE  

Communaux 

82 033 899 69 728 814 11 844 701   

439 

OU Koutaba Didango Constr et eqpt 02 
salles de classes a 
Didango Education 

12/12/2006 
      C2D Communautai

re 
16 651 225 14 910 725 1 740 500 31/07/2009 

440 

OU Koutaba Kagnam Const 02 salles a EP  
Kagnam 

Education 
19/01/2007 

      C2D Communautai
re 

14 472 859 12 978 359 1 494 500 15/05/2009 

441 

OU Njimom Foyet Electrification de Foyet Electrificat
ion 

26/12/2006 
27/11/2008     C2D Communautai

re 
15 336 166 13 477 572 1 858 594   

442 

OU Koutaba Koumelap I Amngt 05 puits a 
Koumelap I 

hydrauliqu
e 

19/01/2007 
      C2D Communautai

re 
16 205 450 14 453 450 1 752 000 18/08/2009 

443 

OU Nkong-zem Nkongzem 
(Nkong-Né) 

Electrification de 04 
villages  Nkong-zem(04 
reseaux BT et MT) Electrificat

ion 
23/02/2007 

31/01/2008 11/12/2007 11/12/2008 C2D Communaux 89 251 424 75 000 000 14 251 424 11/08/2008 

444 

OU Bangangté Bangangté Const du marché des 
pastèques  Bangangté 

IDE 30/09/2007 

      C2D Communaux 114 928 083 74 793 653 40 134 430   

445 

OU Demdeng Pou/Djebem Extention reseau SNEC 
a Pouh-Djebem 

hydrauliqu
e 

25/01/2007 
27/11/2008     C2D Communautai

re 
14 725 678 13 225 678 1 500 000   

446 

OU Massangam Massangam Electrification du 
village Mancha  
Massangam 

Electrificat
ion 

30/05/2007 
      C2D Communaux 105 224 858 75 000 000 30 224 858   
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447 

OU Bangourain Bangourain Réhabilitation du 
systéme d'AEP de 
Bangourain 

hydrauliqu
e 

30/09/2007 
21/11/2008 ND ND C2D Communaux 79 544 600 74 907 431 4 637 169   

448 

OU Penka michel Penka Michel Approvi en eau pota 
avec 10 forages des 
villages de Penka 
michel 

hydrauliqu
e 

18/01/2007 

27/11/2008 03/05/2008 28/11/2008 C2D Communaux 80 055 994 75 000 000 5 055 994   

449 

OU Banwa Banwa Construction du  
marché de la 
Moumé(03 hangars, 
05 boutiques, bureaux, 
toiletes, bac ordures) 

IDE 12/03/2007 

      C2D Communaux 89 372 451 74 802 978 14 569 473   

450 

OU Kouoptamo Koupara Baigom Réhabilitation et 
extension du réseau 
d’adduction d’H20 
potable et de 08 
bornes fontaines à 
Koupara Baigom               

hydrauliqu
e 

16/12/2008 

26/05/2009 27/08/2009 29/06/2009 IDA Communautai
re 

14 841 822 13 341 822 1 500 000 04/09/2009 

451 

OU Foumban Koupa Matapit Construction d’un 

complexe sportif au 

lycée de Koupa 
Matapit   

Sport et 
loisir 

26/12/2006 

28/11/2008 29/12/2008   IDA Communautai
re 

15 899 411 14 184 275 1 715 136 26/08/2009 

452 

OU Bafoussam II Tegang 
Tchitchap 

Const 02 salles a EP 
Tegan Tchichap 

Education 
18/07/2007 

15/05/2008 10/06/2008 01/06/2008 IDA Communautai
re 

15 351 881 13 739 881 1 612 000 19/11/2008 

453 

OU Bafoussam II Tegang Const 02 salles a EP de 
Tegang Education 

20/04/2007 
15/05/2008 10/06/2006 25/06/2008 IDA Communautai

re 
15 351 881 13 689 881 1 662 000 29/08/2008 

454 

OU Foumban Kouffen Const et equipt 02 
salles a  Kouffapche 

Education 
26/12/2006 

26/05/2009 26/12/2006   IDA Communautai
re 

14 420 724 12 971 624 1 449 100 26/08.2009 

455 

OU Foumban Njiyouom-
Koundoum 

Const et eqpt 02 salles 
de classes  Njiyouom-
Kound Education 

26/12/2006 
12/01/2007 20/07/2007 21/07/2007 IDA Communautai

re 
14 508 409 12 980 959 1 527 450 18/12/2007 

456 

OU Koutaba Kounchankap-
Njimonoun 

Construct 02 salles 
classes a Kounchankap 

Education 
12/04/2005 

20/04/2005 03/06/2005 10/06/2005 IDA Communautai
re 

9 742 211 8 634 161 1 108 050 28/09/2005 

457 

OU Koutaba Koutié Rehabilita et equipt 02 
salles classes a koutié 

Education 
12/04/2005 

21/04/2005 03/06/2005 12/06/2006 IDA Communautai
re 

6 776 991 5 982 881 794 110 28/09/2005 

458 

OU Koutaba Ngoundoup Const 02 salles classes 
a Ngoundoup 

Education 
21/09/2004 

20/01/2005 05/07/2005 18/02/2006 IDA Communautai
re 

5 301 750 4 561 660 740 090 12/07/2006 
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459 

OU Koutaba Koupa Const 02 salles au CES 
Koupa 

Education 
22/07/2004 

26/08/2004 31/08/2004 08/09/2004 IDA Communautai
re 

8 255 426 7 755 426 500 000 03/03/2005 

460 

OU Koutaba Koupa Menké Const 02 salles a EP 
Koumenké Education 

12/04/2005 
21/04/2005 03/06/2005 03/06/2005 IDA Communautai

re 
10 798 521 9 265 076 1 533 445 19/08/2005 

461 

OU Koutaba Mapare Const deux salles a EP 
Mapare 

Education 
12/04/2005 

21/04/2005 03/06/2005 04/06/2005 IDA Communautai
re 

9 730 097 8 622 047 1 108 050 28/09/2005 

462 

OU Koutaba Njiyit Const 02 salles a EP 
Njiyit 

Education 
12/04/2005 

21/04/2005 17/06/2005 20/06/2005 IDA Communautai
re 

9 742 141 8 634 091 1 108 050 28/09/2005 

463 

OU Koutaba Bafolé Const et equipt 02 
salles a EP Bafolé 

Education 
19/01/2007 

26/05/2009 06/06/2009   IDA Communautai
re 

14 472 869 12 849 259 1 623 610 18/08/2009 

464 

OU Koutaba Koupa Menké Const et eqpt 02 salles 
a EP Koumenké 

Education 
10/04/2007 

      IDA Communautai
re 

14 472 869 12 849 259 1 623 610 18/08/2009 

465 

OU Njimom Foyet Const 02 salles a EM 
Foyet 

Education 
18/11/2004 

20/01/2005 08/02/2005 15/02/2005 IDA Communautai
re 

5 825 250 5 000 950 824 300 28/09/2005 

466 

OU Njimom Mangah-
Koundoum 

Const et equipt 02 
salles a Mangah 

Education 
30/07/2005 

01/09/2005 15/09/2007 04/05/2006 IDA Communautai
re 

11 484 882 9 099 022 2 385 860 04/05/2006 

467 

OU Njimom Mabouo Const de deux salles, 
01 puit et equipt a EP 
Mabouo Education 

15/12/2005 
25/07/2006 24/07/2006 30/07/2006 IDA Communautai

re 
12 750 720 10 515 000 2 235 720 02/08/2007 

468 

OU Njimom Makounvi Const 02 salles a 
Makounvi Education 

26/12/2006 
      IDA Communautai

re 
14 477 559 12 985 169 1 492 390 07/05/2009 

469 

OU Demdeng Mbieng/Djebem
-Fomayum 

Raccordement au 
reseau elect (1,1Km 
MT et 1Km BT) depuis 
Famla pr Mbien 

Electrificat
ion 

25/01/2007 

02/04/2007 25/07/2007 27/06/2007 IDA Communautai
re 

16 533 460 14 933 460 1 600 000 22/05/2008 

470 

OU Demdeng Djiogo/Moutcha Extension reseau 
electrique a Djiogo-
Moutcha 

Electrificat
ion 

25/01/2007 
26/10/2007 08/08/2008 09/09/2008 IDA Communautai

re 
16 866 748 14 958 248 1 908 500 05/02/2009 

471 

OU Foumban Makouémeka Electrification (2,3 Km 
de câble MT/BT et 420 
m de BT)de 
Makouémeka 

Electrificat
ion 

19/12/2006 

22/12/2006 20/07/2007 15/08/2007 IDA Communautai
re 

16 777 619 13 595 566 3 182 053 21/10/2008 

472 

OU Santchou Nguingo Extension du reseau 
elect a Nguiango 

Electrificat
ion 

05/04/2007 
16/11/2007 14/07/2008 23/07/2008 IDA Communautai

re 
15 215 615 14 249 000 966 615 11/07/2009 
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473 

OU Santchou Abou Extension du reseau 
electrique a Abou 

Electrificat
ion 

05/04/2007 
16/11/2007 14/07/2008 23/07/2008 IDA Communautai

re 
15 559 214 14 350 141 1 209 073 11/07/2009 

474 

OU Demdeng Bangan/Fondji Construct 02 forages a 
Bangang-Fondji hydrauliqu

e 
25/01/2007 

02/04/2007 18/07/2007 18/07/2007 IDA Communautai
re 

15 939 369 14 229 014 1 710 355 27/12/2007 

475 

OU Demdeng Famla I/Nvu Const forage avec 
pompe MH, à Famla 
Nvu 

hydrauliqu
e 

25/01/2007 
26/10/2007 21/01/2008 28/02/2008 IDA Communautai

re 
16 502 286 14 683 029 1 819 257 14/11/2008 

476 

OU Demdeng Tagouoko Extension reseau d 
'eau a Tagouoko(8,7 
Km conduite d'eau) 

hydrauliqu
e 

25/01/2007 
02/04/2007 25/07/2007 02/01/2008 IDA Communautai

re 
15 732 395 14 137 620 1 594 775 04/12/2008 

477 

OU Foumban Kouffen Rehabilitation 
adduction eau a 
Kouffen 

hydrauliqu
e 

21/09/2004 
20/01/2005 21/03/2005 25/03/2005 IDA Communautai

re 
5 301 250 4 856 445 444 805 28/09/2005 

478 

OU Foumban Makouémeka Amenagt 03 puits a 
Makouemeka hydrauliqu

e 
22/07/2004 

38215 01/01/2005 06/02/2005 IDA Communautai
re 

4 950 000 4 665 000 285 000 28/09/2005 

479 

OU Kouoptamo Koupara 
Chefferie 

Mise en place de 05 
puits équipés de buse 
à Koupara Chefferie    

hydrauliqu
e 

16/12/2008 
26/05/2009     IDA Communautai

re 
15 992 340 14 140 340 1 852 000   

480 

OU Njimom Njimom Amngt 05 puit d'eau a 
Njimom hydrauliqu

e 
15/12/2005 

17/01/2006 20/01/2006 21/05/2006 IDA Communautai
re 

14 622 528 12 557 657 2 064 871 27/12/2006 

481 

OU Foumban Manfu Const marché rural a 
Manfu IDE 30/08/2005 

38596 15/09/2005 20/09/2005 IDA Communautai
re 

11 820 195 10 022 675 1 797 520 04/05/2006 

482 

OU Malentouen Massassa Const magasin 
stockage a massassa IDE 23/07/2004 

16/08/2004 20/11/2004 25/11/2004 IDA Communautai
re 

5 825 550 4 997 750 827 800 31/03/2005 

483 

OU Koutaba Koundja Const maison de la 
femme de Koundja 

Promotion 
de la 
femme 

21/09/2004 
20/01/2005 18/02/2005 21/02/2005 IDA Communautai

re 
7 829 120 5 286 620 2 542 500 01/05/2005 

484 

OU Koutaba Koundja Rehab et eqpt maison 
femme Koundja 

Promotion 
de la 
femme 

17/08/2007 
16/11/2007 18/07/2008 07/08/2008 IDA Communautai

re 
15 122 955 13 581 836 1 541 119 14/10/2008 

485 

OU Bafoussam II Bandeng Const CSI a Bandeng 

Santé 
18/07/2007 

28/08/2008 09/10/2007   IDA Communautai
re 

17 908 965 14 636 465 3 272 500 02/07/2009 

486 

OU Bafoussam II Nefo Const d'un bâtiment 
au CSI de Nefo Santé 

  
29/07/2009     IDA Communautai

re 
17 908 965 14 666 465 3 242 500   

487 

OU Foumban Koupa Ngagnou Const et equip CSI 
Koupa Ngagnou 

Santé 
18/11/2004 

20/01/2005 25/01/2005 30/01/2005 IDA Communautai
re 

7 000 000 6 300 000 700 000 15/06/2005 
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488 

OU Foumban Njiketkié Const et equipt CSI a 
Njiketkié 

Santé 
20/12/2006 

12/01/2007 20/07/2007 10/08/2007 IDA Communautai
re 

12 978 312 11 640 659 1 337 653 18/12/2007 

489 

OU Kouoptamo Njindoun Const et equip CSI 
Njindoum 

Santé 

12/04/2005 

01/09/2005 15/11/2005 20/11/2005 IDA Communautai
re 

12 407 843 10 630 343 1 777 500 20/12/2007 

490 

OU Koutaba Mamevouo Const et equipt CSI a 
Mamouvouo 

Santé 
12/04/2005 

20/04/2005 03/06/2005 03/06/2005 IDA Communautai
re 

9 808 401 8 514 401 1 294 000 28/09/2005 

491 

OU Koutaba Koumelap II Const et equip CSI 
Koumelap II Santé 

19/01/2007 
09/07/2008 24/09/2008   IDA Communautai

re 
12 978 312 11 625 812 1 352 500   

492 

OU Njimom Folap Const et equip CSI de 
Folap 

Santé 

29/04/2005 

12/07/2005 15/06/2006 15/06/2006 IDA Communautai
re 

12 669 244 11 391 707 1 277 537 22/10/2006 

493 

OU Njimom Maghait Const et equipt CSI a 
Maghait 

Santé 
26/12/2006 

05/01/2007 07/12/2007 23/12/2007 IDA Communautai
re 

12 978 312 11 672 612 1 305 700 20/07/2009 

494 

OU Bafoussam II Tyo Const pont sur rivière 
sadio Kamga Transport 

18/07/2007 
03/10/2008 29/12/2008   IDA Communautai

re 
13 995 620 12 526 620 1 469 000 19/12/2009 

495 

OU Demdeng Famtum/Djiko Amgt route Carr 
Tadefo-Chefferie 
Djiko-carr EP Fam 
(5Km et 04 buses) Transport 

25/01/2007 

02/04/2007 25/07/2007 03/12/2007 IDA Communautai
re 

16 413 774 13 574 155 2 839 619 24/01/2008 

496 

OU Demdeng Mague-
Sedebom 

Amnagt route Carr 
miss cath-carr Djuifo-
EP Mague-
Sedebom(4,35 Km et 
24 buses). Transport 

25/01/2007 

02/04/2007 19/12/2007 18/01/2008 IDA Communautai
re 

14 879 001 13 294 001 1 585 000 04/12/2008 

497 

OU Kouoptamo Ndoumkain Amenagt 12km piste a 
Ndoumkain 

Transport 
15/09/2005 

18/11/2005 18/11/2005 20/11/2005 IDA Communautai
re 

13 574 074 11 510 418 2 063 656 05/07/2006 

498 

OU Kouoptamo Nbetsouen 1 Aménagement de 05 
km de route à 
Nbetsouen 1     Transport 

16/12/2008 
26/05/2009     IDA Communautai

re 
12 477 540 11 075 490 1 402 050   

499 

OU Kouoptamo Nbetsouen 2 Aménagement de 06 
km de route à 
Nbetsouen 2 Transport 

16/12/2008 
29/07/2009     IDA Communautai

re 
14 154 140 12 652 090 1 502 050   

500 

OU Njimom Mayo Reprofilage 11km, 12 
buses de la route  
Chipouet-mayo Transport 

26/12/2006 
12/01/2007 06/07/2007 10/07/2007 IDA Communautai

re 
15 345 940 13 741 895 1 604 045 08/04/2008 
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501 

OU Santchou Santchou Electrification de 
Ngwatta, Echioc et 
Bamia(4,5 Km BT et 
10,5 Km MT) 

Electrificat
ion 

27/09/2005 

12/10/2005 28/03/2006 29/04/2006 IDA Communaux 80 580 027 69 543 683 11 036 344 13/03/2007 

502 

OU Baham Baham Construction d'un 
complexe sportif Sport et 

loisir 
  

      IDA Communaux 

75 000 000 

72 243 147 0   

503 

OU Kouoptamo Njigoumbe Construction d’un 
bâtiment de 02 salles 
de classe à Njigoumbe    Education 

15/12/2008 
29/07/2009     IDA Communautai

re 
14 911 429 13 311 429 1 600 000   

504 

OU Kouoptamo Njiambié Construction d’un 
bâtiment de 02 salles 
de classe à Njiambié            Education 

19/12/2008 
29/07/2009     IDA Communautai

re 
14 911 429 13 361 429 1 550 000   

505 

OU Kouoptamo Mbankouop Construction d’un 
bâtiment de 02 salles 
de classe à 
Mbankouop      Education 

15/12/2008 

29/07/2009     IDA Communautai
re 

14 911 429 13 311 429 1 600 000   

506 

OU Kouoptamo Kouomboum Construction d’un 
bâtiment de 02 salles 
de classe à 
Kouomboum      Education 

15/12/2008 

29/07/2009     IDA Communautai
re 

15 736 143 13 980 283 1 755 860   

507 

OU Demdeng Famwoue/Nden
g 

Extension du reseau 
electrique Famwouo-
Ndeng 

Electrificat
ion 

25/01/2007 
27/06/2008     IDA Communautai

re 
14 205 537 12 610 537 1 595 000   

508 

OU Bafoussam II Famtchouet 
catholique 

Const 02 forages a 
famchouet catholique hydrauliqu

e 
20/04/2007 

03/10/2008     IDA Communautai
re 

12 336 140 10 959 140 1 377 000   

509 

OU Bafoussam II Ndioukou Cnst 02 forage a 
Ndionkou 

hydrauliqu
e 

18/07/2007 
03/10/2008 19/03/2009 19/03/2009 IDA Communautai

re 
12 336 140 11 044 140 1 292 000   

510 

OU Bafoussam II Lagoueng Const 02 forages a 
Lagoueng 

hydrauliqu
e 

18/07/2007 
03/10/2008     IDA Communautai

re 
12 336 140 10 973 640 1 362 500   

511 

OU Bafoussam II Lafé Const 02 forages a lafé hydrauliqu
e 

18/07/2007 
03/10/2008     IDA Communautai

re 
12 336 140 11 013 640 1 322 500   

512 

OU Kouoptamo Njitapon Construction d’un 
hangars au marché et 
d’un puits d’eau à 
Njitapon     

IDE 15/12/2008 

29/07/2009     IDA Communautai
re 

15 736 143 13 980 283 1 755 860   

513 

OU Bafoussam II Koung Menang Const CSI a Koung 
Megang Santé 

18/07/2007 
03/10/2008     IDA Communautai

re 
17 908 965 14 686 465 3 222 500   

514 

OU Bafoussam II Konti Const CSI a Konti 

Santé 
18/07/2007 

03/10/2008 23/07/2009 21/07/2009 IDA Communautai
re 

17 908 965 14 536 465 3 372 500   
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515 

OU Kouoptamo kouoptamo Construction et 
équipement d’une 
maternité au CMA de 
Kouoptamo   Santé 

19/12/2008 

29/07/2009     IDA Communautai
re 

14 709 194 13 099 194 1 610 000   

516 

OU Demdeng Mveulé/Fonego
m 

Amngt route Mveule-
Fonegom 

Transport 
25/01/2007 

27/06/2008 10/09/2008 05/06/2009 IDA Communautai
re 

17 775 210 14 075 210 3 700 000   

517 

OU Kouoptamo Ngambouo Aménagement de 08 
km de route à 
Ngambouo      Transport 

19/12/2008 
29/07/2009     IDA Communautai

re 
14 962 140 13 410 090 1 552 050   

518 

OU Njimom Maloure Reprofilage tronçon 
Mayouom  a Maloure 

Transport 
26/12/2006 

26/05/2009 26/12/2006   IDA Communautai
re 

15 315 640 13 574 155 1 741 485   

519 

OU Banwa Kako konti Construction d'une 
case communautaire 

Sport et 
loisir 11/09/2009 

      IDA Communautai
re 

15 049 438 13 463 438 1 586 000   

520 

OU Banwa Fombélé Construction d'une 
case communautaire 

Sport et 
loisir 11/09/2009 

      IDA Communautai
re 

15 100 565 13 514 565 1 586 000   

521 

OU Banwa Foyavé Construction d'une 
case communautaire 

Sport et 
loisir 11/09/2009 

      IDA Communautai
re 

14 928 995 13 378 995 1 550 000   

522 

OU Koutaba   Construction de 08 
salle de classe dans 
trois écoles publiques 
de Koutaba Education 

26/06/2008 

      IDA Communaux 75 000 000 75 000 000 0   

523 

OU Bafoussam II   Reprofilage avec 
chargement du 
tronçon Famchouet-
Kieplan Transport 

  

      IDA Communaux 75 000 000 71 145 241 0   

524 

OU Bafoussam II Bapi Const de 02 salles a EP 
de Bapi Education 

18/07/2007 
15/05/2008     PPTE Communautai

re 
15 352 890 13 740 890 1 612 000 19/11/2008 

525 

OU Bafoussam II Famtchouet/Do
unze 

Const 02 salles de 
classe a EP Famcjouet 
Dounze Education 

18/07/2007 
15/05/2008     PPTE Communautai

re 
15 351 881 13 789 881 1 562 000 29/08/2008 

526 

OU Bafoussam II Tyo Lagoueng Const 02 salles a EP 
Tyo Lagouen Education 

18/07/2007 
15/05/2008     PPTE Communautai

re 
15 351 881 13 739 881 1 612 000 29/08/2008 

527 

OU Kouoptamo Njiambié Const 02 salles et 
equipt a Njiambié 

Education 

12/04/2005 

16/08/2005 14/06/2005 20/06/2005 PPTE Communautai
re 

9 185 295 8 000 000 1 185 295 15/12/2005 
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528 

OU Njimom Njichom Const et equipt 02 
salles a Njichom 

Education 
26/12/2006 

12/01/2007 20/07/2007 01/08/2007 PPTE Communautai
re 

14 438 209 13 004 819 1 433 390 20/12/2007 

529 

OU Foumban Marom Amenagement de 05 
puits a Marom Gbassa hydrauliqu

e 
26/12/2006 

39094 15/03/2007 20/03/2007 PPTE Communautai
re 

16 255 950 14 486 940 1 769 010 12/11/2007 

530 

OU Njimom Makouetvu Reprofilage route de 
11,5 Km entre Manki-
Makuetvu Transport 

26/12/2006 
12/01/2007 06/07/2007 16/07/2007 PPTE Communautai

re 
15 396 430 13 789 860 1 606 570 08/04/2008 

531 

OU Kouoptamo kouoptamo Electrification de 04 
vill a Kouoptamo (6,3 
Km BT et 3,1km MT) 

Electrificat
ion 

29/09/2005 
05/10/2005 24/03/2006 04/04/2006 PPTE Communaux 74 928 666 70 122 233 4 806 433 19/01/2007 

532 

OU Njimom Folap & 
Koussam 

Electrification de Folap 
et Koussam (4,1km BT 
et 10,3 Km MT) 

Electrificat
ion 

09/09/2005 
05/10/2005 24/03/2006 04/04/2006 PPTE Communaux 80 008 022 68 858 028 11 149 994 20/06/2007 

533 

OU Bamendjou Bamendjou Approv en eau potable 
de Bahouan(reseau 
4,5km PEHD et 2,8km  
DE 63, 5,1km DE 53/63 
et 02 reducteurs) 

hydrauliqu
e 

21/12/2006 

27/12/2006 18/07/2007 30/07/2007 PPTE Communaux 96 266 635 72 900 135 23 366 500   

534 

OU Demdeng Demdeng Construction marché 
de Kamdeng(02 
hangars, boutiques, 
boucheries, toilettes) 

IDE 26/09/2005 

05/10/2005 24/03/2006 04/04/2006 PPTE Communaux 77 897 165 65 575 956 12 321 209 14/12/2006 

535 

OU Koutaba koutaba Extension du  marché 
de Koutaba(18 hangars 
de 648 places) 

IDE 04/04/2005 
20/04/2005 24/03/2006 04/04/2006 PPTE Communaux 65 530 283 55 256 028 10 274 255 22/08/2006 

536 

OU Baham Baham Const centre 
multifonctionnel (hall 
céremonies, 
restaurant, ateliers, 
equipement, etc.) pour 
jeunes  

Sport et 
loisir 

27/12/2006 

27/12/2006 17/08/2007 18/10/2007 PPTE Communaux 111 900 067 75 000 000 36 900 067 10/10/2009 

537 

OU Bafoussam II Lafé Baleng Amenagement route 
Sangsang-Baleng (24 
km pistes, tetes de 
buses, ponts, purges, 
deroctage) Transport 

29/09/2005 

05/10/2005 24/03/2006 18/05/2006 PPTE Communaux 100 254 758 74 549 162 5 047 121 26/12/2006 

538 

OU Bassamba Bassamba Amenagt route 
Bassamba-Banekane 
(15km, fondriere, tetes Transport 

27/07/2005 
05/10/2005 24/03/2006 04/04/2006 PPTE Communaux 128 114 950 106 186 

802 
21 928 148 27/02/2007 
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de buses) 

539 

OU Bangou Bangou Approv en eau potable 
(49 points d'eau) dans 
05 localités de Bangou 

hydrauliqu
e 

17/11/2006 

28/11/2006 20/07/2007 29/08/2007 PPTE Communaux 78 953 710 74 972 710 3 981 000   

540 

OU Bakou Bakou Construction du 
marché de Bakou(02 
hangars, 10 boutiques, 
bacs ordures) 

IDE 29/03/2007 

27/11/2008 24/07/2008 10/11/2008   Communaux 88 643 625 70 942 447 17 701 178 09/03/2009 

541 

OU Bangangté Bangoua II   Sport et 
loisir 

  
        Communautai

re 
15 000 000 15 000 000 0   

542 

OU Banwa Bapoungué Construction d'une 
case communautaire 

Sport et 
loisir 11/09/2009 

        Communautai
re 

15 174 488 13 576 488 1 598 000   

543 

OU Banwa Fotsi Construction d'une 
case communautaire 

Sport et 
loisir 27/10/2009 

        Communautai
re 

15 100 565 13 514 565 1 586 000   

544 

OU Kouoptamo Ngouedam Construction d’un 
bâtiment de 02 salles 
de classe à Ngouodam    Education 

15/12/2008 
        Communautai

re 
14 911 429 13 311 429 1 600 000   

545 

OU Bamendjou Baboum Alimentation en eau 
potable par gravité hydrauliqu

e 
23/12/2009 

        Communautai
re 

16 539 419 14 839 419 1 700 000   

546 

OU Bamendjou Balatsit I construction d'un 
bâtiment de Baboum 

Education 
23/12/2009 

        Communautai
re 

14 170 785 12 602 997 1 567 785   

547 

OU Santchou Ngwatta(village 
Bamia) 

Extension du réseau 
éléctrique de Ngwatta 

Electrificat
ion 

12/12/2008 
ND       Communautai

re 
15 752 085 14 802 085 950 000   

548 

OU Santchou Fonguetafou Extension du réseau 
éléctrique de 
Fonguetafou 

Electrificat
ion 

12/12/2008 
        Communautai

re 
14 721 520 13 771 520 950 000   
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549 

OU Nkong-zem Batseng'la 1 Electrification Electrificat
ion 

  
23/12/2009       Communautai

re 
15 789 265 14 999 802 0   

550 

OU Nkong-zem Batseng'la 2et 3 Electrification Electrificat
ion 

31/12/2009 
        Communautai

re 
16 626 244 14 951 244 1 675 000   

551 

OU Nkong-zem Bafou Centre C Construction de 02 
forages 

hydrauliqu
e 

31/12/2009 
        Communautai

re 
15 061 799 13 499 799 1 562 000   

552 

OU Nkong-zem Baleveng Nord 
ouest 

Construction d'un 
Bâtiment au CSI Santé 

  
23/12/2009       Communautai

re 
16 999 802 14 999 802 2 000 000   

553 SU ZOETELE Biyan 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de BIYAN 

hydrauliqu
e 

10/08/2007 

18/12/2008 27/12/2007 15/06/2008 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 16/10/2008 

554 SU ZOETELE Ebamina 

Construction de 2 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté d'EBAMINA 

hydrauliqu
e 

11/04/2008 

21/01/2009 05/03/2009 15/03/2009 C2D 

Communautai
re 

10 531 855 10 000 000 531 855 12/06/2009 

555 SU BIPINDI Bipindi 

Construction d'un 
complexe marché - gare 
routière dans la ville de 
BIPINDI 

IDE 17/01/2008 

21/01/2008 22/05/2008 15/06/2008 C2D 

Communaux 

73 055 848 62 097 471 10 958 377   

556 SU MEYOMESSI 

Meyos-
Yemveng/Akonet
ye 

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe à Meyos Education 

05/08/2009 
10/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 C2D 

Communautai
re 

17 200 000 15 000 000 2 200 000   

557 SU ZOETELE Fibot-Enyeng 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de FIBOT 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

21/01/2009 16/04/2009 15/07/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

558 SU ZOETELE 
Bibe-Akok-
Awout 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de BIBE 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 18/05/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

559 SU ZOETELE Meyila 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de MEYILA 

hydrauliqu
e 

17/06/2006 

10/12/2008 28/04/2009 13/07/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

560 SU ZOETELE Ngolbang 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de 
NGOLBANG 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 18/05/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   
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561 SU ZOETELE Nkolbang 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de 
NKOLBANG 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 17/04/2009 17/06/2009 C2D 

Communautai
re 

13 200 000 12 540 000 660 000   

562 SU ZOETELE Nsimi 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de NSIMI 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 28/04/2009 13/07/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

563 SU ZOETELE 

Meba-
Ngomedjap-
Messok 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de MEBA 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 18/05/2009 20/06/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

564 SU ZOETELE Mekak 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de MEKAK 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 18/05/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

565 SU ZOETELE Essa 

Construction de 2 puits et 
réhabiliation de 2 puits 
dans la communauté 
d'ESSA 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

10/12/2008 28/04/2009 13/07/2009 C2D 

Communautai
re 

14 276 000 13 572 000 704 000   

566 SU ZOETELE Mvoutessi 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine à  
MVOUTESSI 

hydrauliqu
e 

17/06/2009 

21/04/2009 18/05/2009 22/06/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

567 SU ZOETELE Woabete 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine à 
WO'ABETE 

hydrauliqu
e 

17/06/2008 

21/04/2009 28/04/2009 13/07/2009 C2D 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

568 SU MEYOMESSI 
Azem-
Medjounou 

Construction de deux 
forages équipés dans la 
communauté Azem-
Medjounou 

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

10/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 C2D 

Communautai
re 

16 000 000 15 000 000 1 000 000   

569 SU MEYOMESSI 
Bikoula/Oding/A
kom-Ndong 

Construction de trois 
puits équipés dans la 
communauté 
Bikoula/Oding/Akom-
Ndong  

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

10/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 C2D 

Communautai
re 

16 000 000 15 000 000 1 000 000   

570 SU MEYOMESSI Elom 

Construction d’un forage 
et d’un puits équipés 
dans la communauté 
Elom 

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

10/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 C2D 

Communautai
re 

14 500 000 13 775 000 725 000   
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571 SU MEYOMESSI 
Emvieng I-
Emvieng II 

Construction de deux 
forages équipés dans la 
communauté Emvieng I- 
Emvieng II  

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

10/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 C2D 

Communautai
re 

16 000 000 15 000 000 1 000 000   

572 SU MEYOMESSI 
Mbieleme 
Messok 

Construction de deux 
puits équipés dans la 
communauté Mbieleme 
Messok    

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

10/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 C2D 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   

573 SU SANGMELIMA Sangmélima 

Construction de 8 forages 
dans 3 quartiers de la 
ville de Sangmélima 

hydrauliqu
e 

30/04/2009 
30/04/2009 10/11/2009 25/11/2009 C2D 

Communaux 

70 025 985 66 524 685 3 501 300   

574 SU CAMPO 
Bouandjo 
(ADBM) 

Construction d'une école 
maternelle à 2 salles de 
classe équipées à 
Bouandjo Education 

31/08/2005 

05/09/2005 23/09/2005 23/09/2005 IDA 

Communautai
re 

16 341 130 14 525 630 818 000 30/06/2006 

575 SU MA'AN Mvi'ilimengale 

Construction d'un 
bâtiment à 2 salles de 
classe dans la 
communauté de 
Mvi'ilimengale Education 

22/07/2004 

23/07/2004 23/07/2004 15/10/2004 IDA 

Communautai
re 

5 245 650 4 983 367 262 283 24/03/2005 

576 SU MA'AN Mvi'ilimengale 

Equipement de 2 salles 
de classe, construction 
01 et latrines EP de 
Mvi'ilimengale Education 

17/06/2005 

12/07/2005 15/07/2005 25/07/2005 IDA 

Communautai
re 

7 446 791 6 603 996 372 340 22/03/2006 

577 SU MA'AN 

Nsebito-Asseng-
Tom-Akom 
(NATA) 

Construction d'un 
bâtiment à 2 salles de 
classe équipées à Tom Education 

17/06/2005 
18/06/2005 25/06/2005 15/09/2005 IDA 

Communautai
re 

16 440 505 13 727 500 822 025 30/06/2006 

578 SU MA'AN 
Boucle du Ntem I 
(Melen II...) 

Construction d'un 
bâtiment à 2 salles de 
classe équipées à Melen 
II Education 

06/07/2005 

11/07/2005 12/07/2005 01/08/2005 IDA 

Communautai
re 

15 500 000 13 500 000 750 000 30/06/2006 

579 SU MA'AN 
Tya'assono-
Minkan mengale 

Construction d'une école 
maternelle à 2 salles de 
classe équipées à 
Minkan mengale Education 

18/07/2005 

20/07/2005 20/07/2005 10/10/2005 IDA 

Communautai
re 

16 704 282 14 932 068 835 214 06/12/2006 

580 SU AKOM II Assok 

Electrification de 2 
hameaux dans la 
communauté de Assok I 

Electrificat
ion 

22/07/2004 
23/07/2004 01/08/2004 10/08/2004 IDA 

Communautai
re 

6 526 940 6 270 465 256 475 02/01/2005 

581 SU AKOM II Nnemeyong 

Aménagement de 4 
sources d'eau potable à 
Nnemeyong 

hydrauliqu
e 

17/06/2005 
21/06/2005 22/06/2005 15/07/2005 IDA 

Communautai
re 

7 751 250 6 913 688 387 563 08/12/2005 

582 SU CAMPO Mabiogo 
Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 

hydrauliqu
e 

23/07/2004 
26/07/2004 23/07/2004 10/08/2004 IDA 

Communautai
re 

5 000 000 4 750 000 250 000 15/04/2005 
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communauté de Mabiogo 

583 SU CAMPO Akak-Afan 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de Akak 

hydrauliqu
e 

27/04/2005 
29/04/2005 10/05/2005 10/05/2005 IDA 

Communautai
re 

11 169 415 9 415 415 558 500 08/08/2007 

584 SU MA'AN 
Nyabessang-
Nnemeyong 

Construction de 2 puits 
d'eau potable à 
Nyabessang 

hydrauliqu
e 

07/07/2005 
12/07/2005 20/07/2005 15/08/2005 IDA 

Communautai
re 

8 342 790 7 475 650 417 140 13/12/2005 

585 SU DJOUM 

Mbouma-
Mbomela-Alop-
Melen 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté Mbouma-
Mbomela 

hydrauliqu
e 

18/09/2006 

10/01/2007 16/02/2007 01/03/2007 IDA 

Communautai
re 

14 992 455 14 242 455 750 000 08/12/2007 

586 SU DJOUM 
Amvam-Efoulan-
Mendoum 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de Amvam-
Efoulan-Mendoum 

hydrauliqu
e 

15/09/2006 

20/09/2006 16/02/2007 01/03/2007 IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 08/12/2007 

587 SU DJOUM 

Avebe-
Avobengon-
Otombong 

Construction 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté Avebe-
Avobengon-Otombong  

hydrauliqu
e 

10/01/2007 

11/01/2007 16/02/2007 01/04/2007 IDA 

Communautai
re 

14 964 810 14 214 810 750 000 18/07/2008 

588 SU DJOUM 
Essong-Mfem-
Ayene-Alat I 

Construction de 2 puits et 
réhabilitation de 2 puits 
dans la communauté 
d'Essong-Mfem 

hydrauliqu
e 

15/09/2006 

20/09/2006 16/02/2007 01/04/2007 IDA 

Communautai
re 

15 500 000 14 725 000 775 000 18/04/2008 

589 SU DJOUM 

Meyos-Obam-
Akom-Akak-
Eleng 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de Meyos-
Obam 

hydrauliqu
e 

10/01/2007 

11/01/2007 16/02/2007 15/03/2007 IDA 

Communautai
re 

14 992 440 14 242 440 750 000 05/09/2007 

590 SU DJOUM 
Akontangan-
Djop-Doum 

Construction de 2 puits et 
réhabilitation de 2 puits 
dans la Communauté 
Djop-Doum-Akontangan 

hydrauliqu
e 

15/09/2006 

20/09/2006 16/02/2007 01/04/2007 IDA 

Communautai
re 

15 500 000 14 725 000 775 000 18/04/2008 

591 SU DJOUM 

Akonetye-
MeyosIII-
Minkomesseng 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté  Akonetye-
Meyos III-Minkomesseng 

hydrauliqu
e 

10/01/2007 

11/01/2007 11/01/2007 10/04/2007 IDA 

Communautai
re 

14 992 731 14 242 731 750 000 05/09/2007 

592 SU DJOUM 
Miatta-Djouze-
Abouelon 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de Miatta-
Djouze-Abouelon 

hydrauliqu
e 

15/09/2006 

20/09/2006 16/02/2007 15/04/2007 IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 08/12/2007 
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593 SU DJOUM 
Mebane II-Yen-
Kobi 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de Mebane 
II-Yen-Kobi 

hydrauliqu
e 

15/09/2006 

20/09/2006 15/05/2007 01/07/2007 IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 21/01/2009 

594 SU 
NGOULEMAK
ONG MINLA'AMIZIBI 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de 
MINLA'AMIZIBI 

hydrauliqu
e 

12/02/2008 

14/02/2008 14/07/2008 20/08/2008 IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 28/01/2009 

595 SU 
NGOULEMAK
ONG 

NTOUMINK 
(Ntoumba-
Minkok) 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de 
NTOUMINK 

hydrauliqu
e 

12/02/2008 

14/02/2008 18/08/2008 01/09/2008 IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 25/02/2009 

596 SU AKOM II 

Nlomoto 
(Nkomakak; 
Nyabitande. 

Construction d'un marché 
de vivres à Nkomakak 

IDE 01/07/2005 
04/07/2005 15/07/2005 01/08/2005 IDA 

Communautai
re 

11 925 000 10 136 750 596 250 08/12/2005 

597 SU AKOM II Biboulemam 

Construction d'un foyer 
culturel équipé  à 
Biboulemam 

Sport et 
loisir 

01/07/2005 
04/07/2005 15/07/2005 25/07/2005 IDA 

Communautai
re 

11 626 875 10 345 531 581 344 08/12/2005 

598 SU MVANGAN Ekowong 

Construction d'une salle 
de classe et des latrines 
à EKOWONG Education 

16/01/2009 
      IDA 

Communautai
re 

11 000 000 9 900 000 1 100 000   

599 SU 
SANGMELIM
A 

Nkpwang-Meyos-
Ngon 

Construction des 
logements pour 
enseignants au CES de 
Kpwang Education 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 1 500 000   

600 SU 
SANGMELIM
A 

Mekomo-Atong-
Koum Esse 

Connexion d'une partie 
de la communauté 
Mekomo-Atong-
Koumesse au réseau 
électrique 

Electrificat
ion 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

601 SU BENGBIS Akam l-Oyem 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  AKAM-
OYEM 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

602 SU BENGBIS Djeng 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  TRINITE 
DZENG 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   
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603 SU BENGBIS Mbometa'a 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  CODEMM 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

604 SU BENGBIS 
Metom-Ewot-
Messeng 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  TRINITE-
METOM 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

605 SU BENGBIS Minla'a 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  
CODEMADO 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

606 SU MVANGAN Mebemenko 

Construction d'un puits 
équipé et aménagement 
de 05 sources dans la 
communauté 
MEBEMENKO 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   

607 SU MVANGAN Mintyene 

Construction d'un puits 
équipé et aménagement 
d'une source dans la 
communauté de 
MINTYENE 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

6 000 000 5 700 000 300 000   

608 SU MVANGAN Ababendoman 

Construction de 3 puits et 
aménagement d'une 
source à 
ABABENDOMAN 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

16 000 000 15 000 000 1 000 000   

609 SU MVANGAN 
Bikong-
Nelefoup-Assok I 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté de BIKONG 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

26/05/2009     IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

610 SU MVANGAN Koungoulou 

Aménagement de 06 
sources d'eau potable 
dans la communauté de 
KONGOULOU 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

26/05/2009     IDA 

Communautai
re 

11 000 000 10 450 000 550 000   

611 SU MVANGAN Akam 

Construction d’un puits 
équipé de pompe à 
motricité humaine  dans 
la communauté AKAM 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

5 000 000 4 750 000 250 000   

612 SU MVANGAN Alombo 

Aménagement de 06 
sources d'eau potable 
dans la communauté 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 
10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   
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d'ALOMBO 

613 SU MVANGAN 
Andjek-Ndik-
Aboélon 

Construction de 02 puits 
équipés et aménagement 
de 03 sources  dans la 
communauté  ANDJEK 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

614 SU MVANGAN Endameyos 

Construction de 02 puits 
équipés et aménagement 
de 02 sources  dans la 
communauté 
ENDAMEYOS 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   

615 SU MVANGAN Endengue-Oyem 

Construction de 02 puits 
équipés et aménagement 
de 03 sources dans la 
communauté 
ENDENGUE 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

      IDA 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

616 SU MVANGAN Ndanga 

Construction de 02 puits 
équipés et aménagement 
de 02 sources à 
NDANGA 

hydrauliqu
e 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   

617 SU MVANGAN Nnezam 

Construction de 02 puits 
équipés et aménagement 
de 03 sources à 
NNEZAM 

hydrauliqu
e 

10/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

13 000 000 12 350 000 650 000   

618 SU 
SANGMELIM
A 

Ako'oloui-
Mebemenko-
Mekam 

Construction  d’un forage 
et aménagement d’une 
source d’eau potable 
dans la communauté 
Ako'oloui-Meb 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 989 888 12 340 394 649 494   

619 SU 
SANGMELIM
A Ako'o-Mbom 

Construction de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes  à motricité 
humaine dans la 
communauté Ako 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

620 SU 
SANGMELIM
A 

Angongue-
Bingou 

Construction de 02 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine et 
aménagement d'une 
source 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

14 317 637 13 601 755 715 882   

621 SU 
SANGMELIM
A 

Avebe-
Ma'anemenyin 

Construction  de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes à motricité 
humaine Avebe 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   
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622 SU 
SANGMELIM
A 

Benyougou-
Mekom 

Aménagement de 04 
sources d'eau potable 
dans la communauté 
Benyougou 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

9 185 748 8 726 461 459 287   

623 SU 
SANGMELIM
A 

Eminemvom-
Ekoumedoum 

Construction de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes  à motricité 
humaine dans la 
communauté Emi 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

624 SU 
SANGMELIM
A 

Kamelon-
Ndjantom-
Nyazanga 

Aménagement de six 
sources d’eau potable 
dans la communauté 
Kamelon-Ndjantom-
Nyazanga  

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 148 672 11 541 238 607 434   

625 SU 
SANGMELIM
A 

Keka-Mezesse-
Essam 

Construction de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes  à motricité 
humaine dans la 
communauté Kek 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

14 290 550 13 576 023 714 528   

626 SU 
SANGMELIM
A 

Kombe-Evindissi 
I 

Construction de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes  à motricité 
humaine dans la 
communau Kombe 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

627 SU 
SANGMELIM
A Man-Bidjom 

Construction d’un (01) 
forage dans la 
communauté Man-Bidjom 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 
      IDA 

Communautai
re 

11 796 925 11 207 079 589 846   

628 SU 
SANGMELIM
A Mekomo-Mengue 

Aménagement de 04 
sources d'eau potable 
dans la communauté 
Mekomo-Mengue 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

11 452 183 10 879 574 572 609   

629 SU 
SANGMELIM
A 

Melen-Ndjom-
Zoum 

onstruction de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes  à motricité 
humaine dans la 
communauté Mele 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

630 SU 
SANGMELIM
A 

Meyomadjom-
Ngam-Assok 

Construction de 02 puits 
équipés dans la 
communauté 
Meyomadjom-Ngam-
Assok 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

631 SU 
SANGMELIM
A 

Meyos-
Essabikoula 

Aménagement de 03 
sources dans la 
communauté Meyos 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 
      IDA 

Communautai
re 

6 395 994 6 076 194 319 800   
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PNDP 

Montant 
bénéf. 

Date 
réception 

prov. 

Messabikoula 

632 SU 
SANGMELIM
A 

Mfoul Oveng-
Yemvak 

Construction de 02 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes  à motricité 
humaine à Mfouloveng 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

633 SU 
SANGMELIM
A 

Mintyaminnyumi
n-Metet 

Construction de 02 puits 
équipés dans la 
communauté 
Mintyaminnyumin 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

634 SU 
SANGMELIM
A 

Ndjom-Essama-
Bikobo 

Construction de 02 puits 
équipés dans la 
communauté Ndjom-
Essama-Bikobo 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

635 SU 
SANGMELIM
A Nkoleyop-Akam 

Aménagement de 04 
sources d'eau potable 
dans la communauté 
Nkoleyop-Akam  

hydrauliqu
e 

10/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

11 452 183 10 879 574 572 609   

636 SU 
SANGMELIM
A Nkolotou'outou 

Construction de 2 puits 
d’eau potable équipés de 
pompes à motricité 
humaine ds la cté 
Nkolotou'outou 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

637 SU 
SANGMELIM
A 

Nloup-
Kondemeyos-
Mimbo 

Construction de 02 puits 
d'eau potable équipés 
dans la communauté 
Nloup-Kondemeyos-
Mimbo 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

638 SU 
SANGMELIM
A 

Nkout II-
Nsimalen I-
Mendong 

Construction de 02 puits 
d'eau potable équipés 
dans la communauté 
Nkout II-Nsimalen I-
Mendong 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

12 392 991 11 773 341 689 091   

639 SU 
SANGMELIM
A 

Oveng-
Yemevong 

Construction d’un puits 
d’eau potable équipé et 
aménagement de 2 
sources à Oveng-
Yemevong 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

      IDA 

Communautai
re 

10 390 324 9 870 808 519 516   

640 SU MVANGAN 

Assok I-
Nkengou-
Zoebefam 

Construction et 
équipement d'un CSI 
dans la communauté 
d'ASSOK I Santé 

16/01/2009 

10/09/2009     IDA 

Communautai
re 

17 218 848 15 000 000 2 218 848   
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on 

Commune Communauté Libellé du MP Secteur Date Conv 
Date 

virement 
fonds 

Date 
signature 

contrat 

Date 
démarrag

e des 
travaux 

Baille
ur 

Localisation 
Montant 
total du 

M.P 

Montant 
PNDP 

Montant 
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641 SU 
NGOULEMAK
ONG Ngoulemakong 

Pavage d'un tronçon de 
route en pierres de granit 
à Ngoulemakong Transport 

18/11/2009 
07/01/2010     IDA 

Communaux 

78 501 300 75 000 000 3 501 300   

642 SU OLAMZE   

Ouverture et 
réhabilitation de la voirie 
municipale  d’Olamzé  Transport 

23/11/2009 
07/01/2010     IDA 

Communaux 

75 000 000 71 250 000 3 750 000   

643 SU BENGBIS 
Bibinda-Mboum-
Messe 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  BIMEM 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 01/12/2009 08/12/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

644 SU BENGBIS Bissombo 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  YEMEZOU 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

  10/11/2009 25/11/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

645 SU BENGBIS Evindissi 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  NEKA-
EVINDISSI 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

  17/11/2009 05/12/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

646 SU BENGBIS Meka'a-Mekas 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  BEFOLO-
AYINI 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 17/11/2009 21/11/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

647 SU BENGBIS Melan II 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  
ESSINGAN-NLAM 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 05/11/2009 21/11/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

648 SU BENGBIS Ngounayos 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  MBIZO'O 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 06/11/2009 15/12/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

649 SU BENGBIS 
Nkolmbembe-
Nsimalen 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  NKONSIM 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

  10/12/2009 10/12/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

650 SU BENGBIS Nkoulaze 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  
COMMUDER 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 17/11/2009 21/11/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   
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651 SU BENGBIS Nyabizou-Mimbil 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  NYAMBIL-
BAKA 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 10/12/2009 10/12/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

652 SU BENGBIS Olembe 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  MON 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 17/11/2009 21/11/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

653 SU BENGBIS Zalengang 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté  LOBO-SI 

hydrauliqu
e 

14/05/2009 

10/09/2009 05/11/2009 21/11/2009 IDA 

Communautai
re 

15 750 000 14 962 500 787 500   

654 SU MA'AN 
Tya'assono-
Minkan mengale 

Construction d'un 
logement pour maîtres à 
Tya'assono Education 

07/07/2005 
15/08/2005 15/08/2005 10/09/2005 PPTE 

Communautai
re 

16 361 207 14 436 147 818 060 23/03/2006 

655 SU MA'AN 
Messama II-
Mfoulakom 

Construction d'une école 
maternelle à deux salles 
de classe équipées à 
Messama II Education 

30/08/2005 

01/09/2005 02/09/2005 29/09/2005 PPTE 

Communautai
re 

16 541 029 14 122 478 827 051 06/12/2006 

656 SU 
NGOULEMAK
ONG 

BIA-BIA 
(Soumou-
Mekom-Doum 
O.) 

Construction d'une école 
maternelle à 2 salles de 
classe dans la 
communauté de BIA BIA Education 

12/02/2008 

14/02/2008 18/08/2008 01/09/2008 PPTE 

Communautai
re 

16 500 000 14 850 000 1 650 000 17/09/2009 

657 SU CAMPO Nkoelon-Mvini 
Aménagement d'un site 
écotouristique à Nkoelon GRN 

09/09/2005 
09/09/2005 09/09/2005 12/09/2005 PPTE 

Communautai
re 

16 283 350 14 283 350 815 000 02/03/2006 

658 SU AKOM II 

Nlomoto 
(Nkomakak; 
Nyabitande. 

Construction de 3 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine à 
Nyabitande 

hydrauliqu
e 

07/07/2005 

28/07/2005 01/08/2005 10/09/2005 PPTE 

Communautai
re 

11 984 625 10 537 894 599 231 14/02/2008 

659 SU AKOM II 
Nkongôp-
Efoulan II 

Construction de 3 puits 
d'eau potable à Nkongop-
Efoulan II 

hydrauliqu
e 

18/07/2005 
20/07/2005 20/07/2005 20/08/2005 PPTE 

Communautai
re 

12 312 563 10 946 934 615 628 21/03/2006 

660 SU AKOM II Ebemvock 
Aménagement de points 
d'eau potable à Ebemvok 

hydrauliqu
e 

05/09/2005 
08/09/2005 10/09/2005 11/09/2005 PPTE 

Communautai
re 

14 310 000 12 703 000 715 500 14/02/2008 

661 SU DJOUM 

Endengue-
Djoum-Vil-
Akombinyem 

Construction de 2 puits et 
réhabilitation de 2 puits 
dans la Communauté 
Endengue 

hydrauliqu
e 

10/01/2007 

03/04/2007 16/02/2007 01/04/2007 PPTE 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 24/01/2008 

662 SU DJOUM 
Mebane I-
Bidoumba-Alat II 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 

hydrauliqu
e 

10/01/2007 
03/04/2007 16/02/2007 01/04/2007 PPTE 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000 08/12/2007 
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communauté de Mebane 
I-Bidoumba-Alat II 

663 SU DJOUM Minko'o-Nkan 

Construction de 3 puits et 
réhabilitation d'un puits 
dans la communauté 
Minko'o-Nkan 

hydrauliqu
e 

10/01/2007 

03/04/2007 16/02/2007 10/04/2007 PPTE 

Communautai
re 

16 000 000 15 000 000 1 000 000 24/01/2008 

664 SU DJOUM 
Nyambibete-Nko 
Mveng 

Construction de 3 puits et 
réhabilitation d'un puits 
dans la communauté de 
Nyambibete-Nko Mveng 

hydrauliqu
e 

10/01/2007 

03/04/2007 16/02/2007 10/04/2007 PPTE 

Communautai
re 

16 000 000 15 000 000 1 000 000 18/07/2008 

665 SU 
NGOULEMAK
ONG 

AKOMBEM 
(Akoatala-
Mbeka'aII-Mv 

Construction de 3 puits 
eau potable dans la 
communauté AKOMBEM 

hydrauliqu
e 

12/02/2008 
14/02/2008 18/08/2008 01/09/2008 PPTE 

Communautai
re 

15 787 500 15 000 000 787 500 19/09/2009 

666 SU 
NGOULEMAK
ONG 

NEN 
(Nyamvende-
Ebolboum-Ndjaf) 

Const de trois puits et 
aménagement d'une 
source dans la 
communauté NEN 

hydrauliqu
e 

12/02/2008 

14/02/2008 18/08/2008 01/09/2008 PPTE 

Communautai
re 

15 500 000 14 725 000 775 000 17/09/2009 

667 SU 
NGOULEMAK
ONG 

AKEE (Assam-
Kouma-Elone-
Ebae) 

Construction de 3 puits et 
aménagement d'une 
source dans la 
communauté AKEE 

hydrauliqu
e 

12/02/2008 

14/02/2008 18/08/2008 01/09/2008 PPTE 

Communautai
re 

15 500 000 14 725 000 775 000 17/09/2009 

668 SU ZOETELE 
Nkoumadjap-
Nkolfong 

Construction de 3 puits 
d'eau potable dans la 
communauté de 
Nkoumadjap-Nkolfong 

hydrauliqu
e 

15/09/2006 

01/03/2007 21/04/2008 15/05/2008 PPTE 

Communautai
re 

14 440 000 13 718 000 722 000 30/01/2009 

669 SU AKOM II Akok 

Construction d'un CSI 
dans la Communauté 
Akok Santé 

01/07/2005 
04/07/2005 15/07/2005 25/07/2005 PPTE 

Communautai
re 

16 887 500 14 943 125 844 375 08/12/2005 

670 SU DJOUM 
Nkolafendenk-
Mellen 

Construction d'un CSI 
dans la communauté 
NKOLAFENDEK-
MELLEN Santé 

02/01/2007 

10/01/2007 16/02/2007 01/04/2007 PPTE 

Communautai
re 

18 053 025 14 998 025 3 055 000 04/09/2009 

671 SU DJOUM 
Nkolenyeng-
Okpweng 

Equipement du cente de 
santé de Nkolenyeng-
Okpweng Santé 

10/01/2007 
03/04/2007 16/02/2007 10/05/2007 PPTE 

Communautai
re 

11 138 791 10 023 791 1 115 000 30/05/2007 

672 SU DJOUM Djoum 
Adduction en eau potable 
de la ville de DJOUM 

hydrauliqu
e 

30/06/2005 
05/07/2005 13/09/2006 19/10/2006 PPTE 

Communaux 

64 399 710 57 899 710 11 216 375 04/09/2009 

673 SU MVANGAN Mvangane 
Adduction en eau potable 
de la ville de Mvangan 

hydrauliqu
e 

20/06/2005 
22/06/2005 24/03/2006 15/05/2006 PPTE 

Communaux 

59 798 508 53 798 509 3 000 000 27/02/2007 
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674 SU MINTOM Mintom 
Adduction en eau potable 
de la ville de MINTOM 

hydrauliqu
e 

10/02/2007 
15/02/2007 07/12/2007 08/01/2008 PPTE 

Communaux 

69 705 174 66 219 915 3 485 259 19/09/2008 

675 SU SANGMELIMA Sangmélima 

Construction de 7 forages 
pour communautés de la 
Commune de 
Sangmelima rural 

hydrauliqu
e 

15/02/2007 

02/03/2007 09/08/2007 01/09/2007 PPTE 

Communaux 

68 127 328 64 720 962 3 406 366 07/12/2007 

676 SU MA'AN   

Construction d'un 
complexe marché-gare 
routière à Ma'an 

IDE 17/03/2005 
17/03/2005 07/04/2006 12/06/2006 PPTE 

Communaux 

45 315 000 37 023 520 3 388 500 02/07/2009 

677 SU 
NGOULEMAK
ONG Ngoulemakong 

Construction d'un 
complexe marché-gare 
routière à Ngoulemakong 

IDE 28/06/2005 
30/06/2005 07/04/2006 25/05/2006 PPTE 

Communaux 

79 018 000 67 000 000 4 000 000 17/05/2007 

678 SU 
NGOULEMAK
ONG 

BIMVALOM 
(Bitsogmam-
Mvamedjap- 

Construction de 2 salles 
classe et réfection d'une 
toiture dans la 
communauté de 
BIMVALOM Education 

12/02/2008 

14/02/2008 18/08/2008 01/09/2008 PPTE 

Communautai
re 

16 666 000 14 999 400 1 666 600   

679 SU 
NGOULEMAK
ONG 

ENAMESSI 
(Enamengal I-
Enamenga 

Raccordement de la 
communauté EOM au 
réseau basse tension 

Electrificat
ion 

12/02/2008 
14/02/2208 14/10/2008 01/11/2008 PPTE 

Communautai
re 

17 100 295 15 000 000 2 100 295   

680 SU 
NGOULEMAK
ONG 

FONABI (Fon- 
Nkol-Adjap-Bi...) 

Raccordement de la 
communauté FONABI au 
réseau basse tension 

Electrificat
ion 

12/02/2008 
10/02/2008 05/08/2008 25/09/2008 PPTE 

Communautai
re 

15 551 860 13 996 670 1 555 190   

681 SU MEYOMESSI Melan-Kongo 
Connexion de Melan au 
réseau électrique 

Electrificat
ion 

05/08/2009 
12/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 PPTE 

Communautai
re 

10 000 000 9 500 000 500 000   

682 SU MEYOMESSI Minkang II 

Connexion de deux 
hameaux de Minkang II 
au réseau électrique 

Electrificat
ion 

05/08/2009 
12/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 PPTE 

Communautai
re 

10 000 000 9 500 000 500 000   

683 SU ZOETELE Nkilzok 

Construction 3 puits eau 
potable dans la 
communauté de Nkilzok 

hydrauliqu
e 

10/07/2007 
30/07/2007 25/06/2009 15/07/2009 PPTE 

Communautai
re 

15 000 000 14 250 000 750 000   

684 SU MEYOMESSI 
Minkang I-
Mimbang-Melok 

Construction d'un puits, 
aménagement de 2 
sources et réhabilitation 
d'un puits à Minkang I-
Mimbang-M 

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

12/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 PPTE 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   

685 SU MEYOMESSI 
Ndjele-
Mbilemvom 

Construction de deux 
puits équipés dans la 
communauté Ndjele-
/Mbilemvom 

hydrauliqu
e 

05/08/2009 

12/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 PPTE 

Communautai
re 

12 000 000 11 400 000 600 000   
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686 SU MEYOMESSI Olounou 

Construction d’un forage 
équipé et aménagement 
d’une source à Olounou 

hydrauliqu
e 

05/08/2009 
12/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 PPTE 

Communautai
re 

11 500 000 10 925 000 575 000   

687 SU MEYOMESSI 
Essangmvout-
Mekok-Essong 

Approvisionnement du 
CSI d'Essangmvout en 
équipements et 
médicaments essentiels Santé 

05/08/2009 

12/08/2009 25/11/2009 10/12/2009 PPTE 

Communautai
re 

12 300 000 11 070 000 1 230 000   

688 SU ZOETELE Zoetélé 

Electrification d'un 
tronçon en monophasé à 
Zoetele 

Electrificat
ion 

28/06/2005 
30/06/2005 23/03/2006 05/05/2006 PPTE 

Communaux 

74 336 749 67 000 000 4 000 000   

689 SU 
SANGMELIM
A Alouma-Eye'e 

Construction de 02 puits 
équipés de pompes à 
motricité humaine dans la 
communauté Alouma-
Eye'e 

hydrauliqu
e 

14/06/2009 

        

Communautai
re 

12 392 991 

11 703 900 

689 091   
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Listing des OAL et du niveau d’exécution de leurs contrats 

 

Région   Année   Commune   Nom de l'OAL  NB UPP 

Montant 

du contrat 

Date de 

signature 

contrat 

Durée 

prévue 

prestati

on 

Nombre de 

PDL 

élaborés 

PDC 

réalisé 

? 

Nbre de 

requête de 

MP 

Montant 

total percu 

 AD     2 008     Martap   Action Dix  25 97 412 940 14/08/2008 10 25 1 - 66 048 997 

 AD     2 008     Mayo-Baléo  

 ADDUCOB (Appui pour le 

Développement Durable des 

Communautés de Base)  30 25 436 621 25/08/2008 10 31 - - 1 710 641 

 AD     2 005     Mbé   ADDUCOB   24 29 800 000 08/08/2005 12 24 1 29 29 800 000 

 AD     2 007     Bankim   CAFED   36 44 122 500 18/12/2006 12 36 1 36 26 473 500 

 AD     2 007     Bèlèl   CANALDEV   32 28 095 300 15/01/2007 12 32 1 29 25 285 770 

 AD     2 005     Ngaoundal   CDCV  11 27 611 145 25/08/2005 12 11 1 16 27 611 145 

 AD     2 008     Kontcha   CNJD   16 13 680 360 13/08/2008 10 15 - - 6 415 055 

 AD     2 008     Dir  

 GIC-SAL Groupe d'Initiative 

Commune de Promotion de la 

Sécurité Alimentatire au 

Cameroun-S  36 29 872 125 18/08/2008 10 36 1 - 21 172 838 

 AD     2 008     Galim-Tignère  

 GRADEV (Group d’Initiative 

Commune d’Action pour le 

Développement)-  24 21 140 640 11/08/2008 10 24 - - 10 005 314 

 AD     2 007     Tignère  

 GRADEV (Group d’Initiative 

Commune d’Action pour le 

Développement)-  28 18 936 006 15-jan.-07 12 28 1 29 17 042 405 

 AD     2 007     Tibati  

 SADER (Service d’Appui au 

Développement Rural)   44 51 873 750 21-déc.07 12 44 1 45 46 686 375 

 AD     2 008     Banyo  

 SADER (Service d’Appui au 

Développement Rural)  51 42 703 425 26/08/2008 10 51 1 - 19 106 833 

 AD     2 007     Meiganga  

 SYDEV (Synergies-

Développement) Association   49 29 915 472 12/03/2007 12 49 - 36 17 949 283 

 AD     2 008     Nganha    30 

 

  10 30 1 - 

 

 AD     2 008     Ngaoundéré I    9 

 
  10 9 1 - 

 

 AD     2 008     Ngaoundéré II    15 

 
  10 15 1 - 
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MP 
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 AD     2 008     Ngaoundéré III    11 

 

  10 11 1 - 

  AD     2 008     Nyambaka    22 

 
  10 22 1 - 

  CE     2 007     Matomb   AADIH  20 17 649 000 27/08/2008 10 mois 20 1 

 

9 041 707 

 CE     2 006     Mfou   ACP-CAM  24 35 298 000 21/12/2006 12mois 24 1 24 35 298 000 

 CE     2 007     Esse   ACP-CAM  27 23 826 150 27/09/2008 10 mois 20 1 

 

13 569 349 

 CE     2 006     Minta   ADD  16 27 380 873 14/12/2006 12 mois 16 1 16 27 380 873 

 CE     2 007     Dzeng   ADECOL  19 16 766 550 1er/09/17 10 mois 19 1 

 

9 343 250 

 CE     2 005     Ombessa   AEF  8 16 995 510 21/05/2005 12mois 8 1 8 16 995 510 

 CE     2 007     Ngoro   AFEDEM  17 15 001 650 1er/11/08 10 mois 17 1 

 

5 851 825 

 CE     2 007     Obala   AGIR  37 32 650 650 15/12/2008 10 mois 37 1 

 

18 595 034 

 CE     2 006     Ngoumou   AIDER  16 26 051 355 21/12/2006 12 mois 16 1 16 26 051 355 

 CE     2 007     Awae   AIDER  23 20 296 350 15/09/2008 10 mois 23 1 

 

7 500 667 

 CE     2 005     Akoeman   APICA  15 23 854 770 20/05/2005 12mois 15 1 15 23 854 770 

 CE     2 005     Dibang   ASAFRO  10 28 023 750 13/10/2005 12mois 10 1 10 28 023 750 

 CE     2 006     Eséka   ASAFRO  21 34 707 713 14/12/2006 12mois 21 1 21 34 707 713 

 CE     2 007     Ngog Mapubi   ASAFRO  9 7 942 050 03/11/2008 10 mois 9 1 

 

3 098 025 

 CE     2 005     Akono   CANADEL  13 29 812 500 31/03/2005 12mois 13 1 13 29 812 500 

 CE     2 006     Bafia   CCD  13 24 535 488 18/12/2006 12mois 13 1 13 24 535 488 

 CE     2 006     kon Yambetta   CCD  7 

 
  12mois 7 1 7 

  CE     2 006     Kikii   CCD  6 

 

  12mois 6 1 6 

  CE     2 007     Ndikinimeki   CCD  18 15 884 100 17/1008 10 mois 18 1 

 

6 196 050 

 CE     2 006     Makak   CEW  16 25 960 725 21/12/2006 12mois 16 1 16 25 960 725 

 CE     2 005     Monatélé   CPD  17 27 894 960 18/10/2005 12mois 17 1 17 27 894 960 

 CE     2 006     Sa'a   CPD  17 29 582 944 14/12/2006 12mois 17 1 17 29 582 944 

 CE     2 007     Evodoula   CPD  19 18 531 450 1er/09/08 10 mois 19 1 

   CE     2 005     Batchenga   CPDD  10 26 458 000 1er/11/05 12mois 10 1 10 26 458 000 

 CE     2 006     Ebebda   CPDD  16 29 955 600 18/12/2006 12mois 16 1 16 29 955 600 

 CE     2 007     Nitoukou   CPDD  7 6 177 150 25/09/2008 10 mois 7 1 

 

2 409 575 

 CE     2 006     Bondjock   GEAD  10 10 344 938 21/12/2006 12mois 10 1 10 10 344 938 
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Région   Année   Commune   Nom de l'OAL  NB UPP 

Montant 

du contrat 

Date de 

signature 

contrat 

Durée 

prévue 

prestati

on 

Nombre de 

PDL 

élaborés 

PDC 

réalisé 

? 

Nbre de 

requête de 

MP 

Montant 

total percu 

 CE     2 005     Soa   Group'avenir  15 22 801 494 19/05/2005 12mois 15 1 15 22 801 494 

 CE     2 006     Bot Makak   Group'Avenir  15 22 998 777 21/12/2006 12mois 15 1 15 22 998 777 

 CE     2 006     Elig Mfomo   LHA  11 16 556 759 21/12/2006 12mois 11 1 11 

 

 CE     2 005     Ngambe Tikar   LUDEPRENA  10 24 140 970 04/11/2005 12mois 10 1 10 24 140 970 

 CE     2 006     Mbangassina   LUDEPRENA  16 23 417 123 16/12/2006 12mois 16 1 16 23 417 123 

 CE     2 007     Ntui   LUDEPRENA  24 21 178 800 19/09/2008 10 mois 24 1 

 

11 802 000 

 CE     2 005     Bibey   PAN'ART  15 28 029 713 28/10/2005 12mois 15 1 15 28 029 713 

 CE     2 006     Olanguina   PAN'ART  15 27 433 463 15/01/2007 12mois 15 1 15 27 433 463 

 CE     2 007     Nanga Eboko   PAN'ART  49 42 357 600 28/08/2008 10 mois 49 1 

 

2 862 000 

 CE     2 007     MBandjock   PDP  11 9 706 950   10 mois 11 - 

 

3 786 475 

 CE     2 006     Deuk   PPDO  13 24 388 712 21/12/2006 12mois 13 1 13 24 388 712 

 CE     2 005     Yaoundé II   PRODEPAD  16 28 562 760 07/11/2005 12mois 16 1 16 28 562 760 

 CE     2 006     Endom   PRODEPAD  16 24 801 019 21/12/2006 12mois 16 1 16 24 801 019 

 CE     2 007     Akonolinga   PRODEPAD  41 36 180 450 1er/09/18 10 mois 41 1 

 

14 113 225 

 CE     2 007     Nguibassal   RADA  13 11 471 254 13/10/2008 10 mois 13 1 

 

4 991 607 

 CE     2 006     Mengueme   SLEC  16 23 071 598 14/12/2006 12mois 16 1 16 23 071 598 

 CE     2 007     Afanloum   SLEC  6 5 294 700 22/09/2008 10 mois 6 1 

 

2 950 500 

 CE     2 005     Mengang   VDD  15 29 034 000 31/03/2005 12mois 15 1 15 29 043 000 

 EN     2 009     KAELE   ADIE  32 18 201 052 30/06/1905 4 Mois 32 

  

12 740 736 

 EN     2 009     NDOUKOULA   ALD Consult  11 7 177 681 30/06/1905 4 11 1 

 

2 153 304 

 EN     2 009     MAKARY   BIOCONCEPT  48 21 792 824 30/06/1905 4 Mois 48 

  

15 254 977 

 EN     2 009     PETTE   CADEGIE  34 15 721 819 30/06/1905 4 34 1 

 

4 716 546 

 EN     2 009     WAZA   CADEPI  11 5 787 885 30/06/1905 4 11 1 

 

1 736 366 

 EN     2 009     TOKOMBERE   CADEPI  34 18 503 640 30/06/1905 4 Mois 34 

  

12 952 548 

 EN     2 009     MORA   CAPROVI  52 24 545 909 30/06/1905 4 Mois 52 

  

7 363 773 

 EN     2 009     MOGODE   CEDC  18 10 113 318 30/06/1905 4 18 1 

 

7 079 323 

 EN     2 009     YAGOUA   CERAD  40 17 899 167 30/06/1905 4 Mois 40 

  

12 529 417 
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Région   Année   Commune   Nom de l'OAL  NB UPP 

Montant 

du contrat 

Date de 

signature 

contrat 

Durée 

prévue 

prestati

on 

Nombre de 

PDL 

élaborés 

PDC 

réalisé 

? 

Nbre de 

requête de 

MP 

Montant 

total percu 

 EN     2 009     MOZOGO   EnviroProtect  33 20 046 490 30/06/1905 4 33 1 

 

14 032 543 

 EN     2 009     MOUTOURWA   GEFRADER  20 10 352 138 30/06/1905 4 Mois 20 

  

7 246 496 

 EN     2 009     MAROUA II   GIC ADER  14 7 415 882 30/06/1905 4 14 1 

 

5 191 117 

 EN     2 009     MAROUA I   GIC APD  15 10 102 704 30/06/1905 4 15 1 

 

7 071 893 

 EN     2 009    

 

MOULVOUDA

YE   GIC APD  19 11 530 030 30/06/1905 4 Mois 19 

  

8 071 021 

 EN     2 009     MAROUA III   INSTRAD  20 10 707 881 30/06/1905 4 20 1 

 

7 495 517 

 EN     2 009     KAR HAY   INSTRAD  12 6 450 531 30/06/1905 4 Mois 12 

  

3 225 265 

 EN     2 009     BOGO   PIPNVRA  20 10 594 116 30/06/1905 4 20 1 

 

7 415 881 

 EN     2 009     MOKOLO   PIPNVRA  42 27 064 081 30/06/1905 4 42 1 

 

27 064 081 

 EN     2 009     MERI   SAILD  28 12 314 649 30/06/1905 4 28 1 

 

8 620 255 

 EN     2 009    

 LOGONE 

BIRNI   SAILD  23 11 621 510 30/06/1905 4 Mois 23 

  

5 810 755 

 EN     2 009     GOBO   SANALOGONE  20 12 209 143 30/06/1905 4 Mois 20 

  

3 662 743 

 EN     2 009     KAÏKAÏ   SANALOGONE  42 22 763 383 30/06/1905 4 Mois 42 

  

6 829 015 

 NO     2 006     PITOA   APESS  

 

29 717 100 01/08/2005 1an 33 1 33 29 717 100 

 NO     2 007     BARNDAKE   APESS  

 

17 830 260 29/06/1905 1an 13 1 13 5 275 066 

 NO     2 008     POLI   APROD  

 

31 768 200 30/06/1905 1an 39 1 - 8 362 418 

 NO     2 006     BEKA   ASDAPE  

 

11 755 486 01/12/2008 3mois 25 1 25 8 414 053 

 NO     2 005     GUIDER   ENAPIL  

 

37 352 975 01/03/2005 1an 61 1 61 37 352 975 

 NO     2 007     MAYO OULO   Gender Len  

 

41 737 500   1an 36 1 36 24 753 750 

 NO     2 005     FIGUIL   Gender Lenses  

 

19 426 421 01/10/2006 1an 15 1 15 19 426 421 

 NO     2 006     LAGDO   GIC ADER  

 

29 799 979 01/08/2005 1an 33 1 33 29 799 979 

 NO     2 007     TOUROUA   GIC ADER  

 

32 197 500 01/12/2008 1an 24 1 24 32 197 500 

 NO     2 008     BIBEMI   GIC ADER  

 

47 652 300 01/10/2008 1an 55 1 - 15 020 480 

 NO     2 008     DEMBO   GRADEV  

 

29 120 850 01/11/2008 1an 33 1 - 13 582 400 

 NO     2 007     TOUBORO   INSTRAD  

 

42 019 526 01/12/2008 1an 62 1 62 11 318 209 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2009 (Phase I)  Page 198 

Région   Année   Commune   Nom de l'OAL  NB UPP 

Montant 

du contrat 

Date de 

signature 

contrat 

Durée 

prévue 

prestati

on 

Nombre de 

PDL 

élaborés 

PDC 

réalisé 

? 

Nbre de 

requête de 

MP 

Montant 

total percu 

 NO     2 008     MADINGRING   TERDEL  

 

20 296 350 01/11/2008 1an 24 1 - 9 252 400 

 NO     2 006     TCHOLLIRE   VIPOD  

 

29 834 325 01/08/2005 1an 25 1 25 29 834 325 

 OU     2 007     Bafoussam Ier    ACAFIA  12 10 589 400 07/10/2008 10 12 1 - 7 155 000 

 OU     2 006     Baham    ACAFIA  14 23 361 075 18/12/2006 12 mois 14 1 16 23 361 075 

 OU     2 007     Batié    ACAFIA  15 13 236 750 07/10/2008 10 15 1 - 8 943 750 

 OU     2 007     Fokoué    AFCOOF  12 10 589 400 13/08/2008 10 12 1 - 4 293 000 

 OU     2 006     Bana    CAFER  8 13 186 007 21/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 8 1 10 13 186 007 

 OU     2 005     Bassamba    CAFER  9 27 561 120 08/08/2005 12 mois 9 1 11 27 561 120 

 OU     2 005     Kouoptamo    CDCV  15 24 207 750 31/03/2005 12 mois 15 1 17 24 207 750 

 OU     2 006     Bangourain    CEVODIN  15 20 213 202 21/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 15 1 17 20 213 202 

 OU     2 006     Bakou    CIEFE  9 15 949 574 15/01/2007 

12 mois 

+ 

avenant 9 1 11 14 354 617 

 OU     2 005    

 

Foumban/Njimo

m   CIFORD  23 24 684 750 31/03/2005 12 mois 23 1 25 24 684 750 

 OU     2 005     Koutaba   CIFORD  14 20 677 950 31/03/2005 12 mois 14 1 15 20 677 950 

 OU     2 007     Babadjou    DKI  24 21 178 800 30/08/2008 10 24 1 - 14 295 933 

 OU     2 006     Bamendjou    DKI  25 33 993 405 14/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 25 1 27 33 993 405 

 OU     2 007     Kekem    ENVIRO PROTECT  10 8 824 500 26/09/2008 10 10 1 - 6 509 178 

 OU     2 007     Bafang/ Banka    FONDATION KANGA  22 22 061 250 14/10/2008 10 22 1 - 1 490 625 
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Région   Année   Commune   Nom de l'OAL  NB UPP 

Montant 

du contrat 

Date de 

signature 

contrat 

Durée 

prévue 

prestati

on 

Nombre de 

PDL 

élaborés 

PDC 

réalisé 

? 

Nbre de 

requête de 

MP 

Montant 

total percu 

 OU     2 006     Bangangté    FONDATION SAF  25 38 392 835 16/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 25 1 27 38 392 835 

 OU     2 007     Foumbot    GIC VODER  24 21 178 800 15/09/2008 10 24 1 - 14 295 933 

 OU     2 005     BafoussamII    OFSAD  15 27 066 936 14/12/2006 12 mois 15 1 17 27 066 936 

 OU     2 006     Penka Michel   ADEID  20 30 024 168 21/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 20 1 22 30 024 168 

 OU     2 007     Bandja   CDCV  25 22 061 250 18/11/2008 10 25 1 - 10 434 375 

 OU     2 007     Bazou   CENTRE IMMANUEL  17 14 119 200 12/09/2008 10 17 1 - 10 158 955 

 OU     2 006     Bangou   CEPID  14 21 797 994 21/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 14 - 15 13 078 797 

 OU     2 007     Bayangam   CIFORD  14 12 354 300 19/09/2008 10 14 1 - 8 347 500 

 OU     2 006     Nkong Zem   CIFORD  18 32 639 083 28/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 18 1 20 32 639 083 

 OU     2 006     Massangam   EIC  16 30 289 500 21/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 16 1 18 30 289 500 

 OU     2 006     Banwa   ENVIRO PROTECT  15 29 216 250 21/12/2006 

12 mois 

+ 

avenant 15 1 17 29 216 250 

 OU     2 005     Santchou   FASD  15 24 005 079 25/08/2005 12 mois 15 1 16 18 003 809 

 OU     2 005     Demdeng   FONDATION KANGA  10 17 530 943 08/08/2005 12 mois 10 1 12 17 530 943 

 OU     2 007     Batcham   GAID  27 23 826 150 17/09/2008 10 27 1 - 16 098 750 

 SU     2 007    

 

MEYOMESSAL

A   ADECOL  41 30 340 000 01/08/2008 10 mois 41 1 - 24 446 250 

 SU     2 007     MVENGUE   ATIPAD  15 11 100 000 01/10/2008 10 mois 15 1 - 8 943 750 

 SU     2 005     AKOMII   CAIPE  13 25 982 362 31/03/2005 01 an 13 1 13 25 982 362 
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Région   Année   Commune   Nom de l'OAL  NB UPP 

Montant 

du contrat 

Date de 

signature 

contrat 

Durée 

prévue 

prestati

on 

Nombre de 

PDL 

élaborés 

PDC 

réalisé 

? 

Nbre de 

requête de 

MP 

Montant 

total percu 

 SU     2 005     MVANGAN   CAIPE  15 27 029 973 08/08/2005 01 an 15 1 15 27 029 973 

 SU     2 006     MINTOM   CAIPE  12 23 932 095 18/12/2006 01 an 12 1 12 23 932 095 

 SU     2 007    

 BIWONG 

BANE   CAIPE  14 10 360 000 03/06/2008 10 mois 14 1 - 8 347 500 

 SU     2 006    

 

SANGMELIMA

+MEYOMESSI   CANADEL  43 44 122 500 15/01/2007 01 an 43 1 43 44 122 500 

 SU     2 006    

 

OLAMZE+KYE

-OSSI   CANADEL  18 33 089 490 15/01/2007 01 an 18 1 18 33 089 490 

 SU     2 005     MA'AN   CEPFILD  15 26 619 952 31/05/2005 01 an 15 1 15 26 619 952 

 SU     2 007     NIETE   CEPFILD  9 6 660 000 10/10/2008 10 mois 9 1 - 3 703 249 

 SU     2 007     MENGONG   CPDD  16 11 840 000 07/10/2008 10 mois 16 1 - 6 678 000 

 SU     2 005     ZOETELE   CRADIF  15 29 574 000 08/08/2005 01 an 15 1 15 29 574 000 

 SU     2 005     CAMPO   NUAGE  12 29 442 424 31/03/2005 01 an 12 1 12 29 442 424 

 SU     2 005     DJOUM   NUAGE  15 19 090 733 08/08/2005 01 an 15 1 15 19 090 733 

 SU     2 007     LOLODORF   PLANET SURVEY  13 9 620 000 21/08/2009 10 mois 13 - - 775 125 

 SU     2 005    

 

NGOULEMAK

ONG   PLANET SURVEY  15 28 738 654 25/08/2005 01 an 15 1 15 28 738 654 

 SU     2 006     BIPINDI   PLANET SURVEY  14 28 881 754 26/12/2006 01 an 14 1 14 28 881 754 

 SU     2 006     BENGBIS   R+DEV  19 34 379 954 18/12/2006 01 an 19 1 19 34 379 954 
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Exécution budgétaire phase I 
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Microprojets PGDT 

 

N° 
Régio

n 
Commune Dénomination du MP Localité Localisation 

Montant 
total 

Montant 
PNDP 

Montant 
bénéficiair

e 

Etat 
avancemen

t 

20
8 

NO 
Tcholliré 

Projet de mise en place d’une pépinière 

municipale centrale à TCHOLLIRE Tcholliré centre 
Communal 

22 532 195 

20 000 
000 2 532 195 

Requêtes 
prêtes 

22
7 

CE YOKO  

Microprojet  d'aménagement d'un centre urbain de 
gestion des pâturages et d'appui à la fertilisation 
des sols.  

YOKO 

Communal 
23 354 273 20 000 

000 
3 354 273 Requêtes 

prêtes 

22
8 

CE Batchenga 

Microprojet d’Aménagement d’un Périmètre Agro-
sylvo-pastoral dans la Commune de Batchenga au 

lieu dit Famnassi. 

EBANGMINALA 

Communal 

22 700 500 19 998 
500 

2 702 000 
Requêtes 
prêtes 

11
2 

AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet intégré 

d’amélioration de la couverture végétale dans 

l’arrondissement de Ngan’Ha  

Ngan’Ha  Communal 21 094 000 
18 984 

600 
2 109 400 

Requêtes 
prêtes 

11
1 

AD MEIGANGA 

Requête de financement du microprojet de 

Création de pépinières et reboisement dans 

l’Arrondissement de Meiganga 

MEIGANGA Communal 21 050 000 
18 945 

000 
2 105 000 

Requêtes 
prêtes 

11
6 

AD 
NGAOUNDER

E III 

Microprojet de réboisement par la mise en 

place d'une pépinière dans la commune de 

Ngaoundéré III 

Ngaoundéré III Communal 21 000 000 
18 900 

000 
2 100 000 

Requêtes 
prêtes 

11
0 

AD MARTAP 

Microprojet d'amélioration des pâturages par 

l'introduction des plantes fourragères dans la 

commune de Martap (Mbéwé; Béka Mangari et 

Martap) 

Mbéwé; Béka 

Mangari et Martap 
Communal 20 000 000 

18 000 

000 
2 000 000 

Requêtes 
prêtes 

11
7 

AD NYAMBAKA 

Microprojet d'amélioration des pâturages par 

l'introduction des plantes fourragères dans la 

commune de Nyambaka (Bélel Dibi; Mangom 

et Nyambaka) 

Bélel Dibi; 

Mangom et 

Nyambaka 

Communal 20 000 000 
18 000 

000 
2 000 000 

Requêtes 
prêtes 

20
3 

NO 

FIGUIL 

Amélioration de la productivité des 
exploitations agricoles dans la commune 
de Figuil 

 

Communal 

20 000 000 

19 200 
000 

800 000 

Requêtes 
élaborées 
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20
9 

NO 

Guider 

Amélioration de la productivité des 
exploitations agricoles dans la commune 
de Guider par les aménagements des 
cordons pierreux sur 21 ha la production 
et l'application du compost sur 65 ha, et la 
plantation de 2250 plants de faidherbia 
albida sur 90 ha des terres 

Guider 

Communal 

16 842 000 

14 939 
000 

1 903 000 

Requêtes 
élaborées 

11
5 

AD 
NGAOUNDER

E II 

Requête de financement du microprojet 

communal de  reboisement dans la commune 

de Ngaoundéré II 

Ngaoundéré II Communal 22 012 000 
19 810 

800 
2 201 200 

Requêtes 
élaborées 

11
4 

AD 
NGAOUNDER

E I   
Communal 

   

Requêtes 
élaborées 

20
4 

NO 
Guider Création d’une pépinière communale  Lougguéré 

Communal 
22 210 235 

19 989 
210 2 221 025 

En cours 

 
OU 

Bangangté 
gestion integré des dechets menagers et 
foresterie urbaine 

 

Communal 
40 430 000 

20 000 
000 20 430 000 

En cours 

 
OU 

Kouoptamo 
protection des berges et assainissement 
des terres des abords du lac petpenoun 

 

Communal 
22 103 500 

19 967 
700 2 136 500 

En cours 

 
OU Santchou dispositis antierosifs 

 

Communal 
23 562 000 

20 000 
000 3 562 000 

En cours 

20
6 

NO 
Mayo Oulo Création d’une pépinière communale  mayo oulo 

Communal 
22 837 240 

20 537 
240 2 300 000 

Convention 
virée 

20
7 

NO 

Pitoa 

Projet de création et d’opérationnalisation 
d’une pépinière communale d’une capacité 
de production de 20 000 plants à Pitoa Pitoa 

Communal 19 704 
787 

17 734 
308 

1 970 479 

Convention 
virée 

11
3 

AD NGAOUNDAL 

Requête de financement du microprojet de 

promotion et vulgarisation de la culture 

fourragère et construction de biefs dans la 

Commune de Ngaoundal 

Ngaoundal Communal 21 926 024 
19 733 

422 
2 192 602 

Convention 
virée 

11
8 

AD TIGNERE 

Requête de financement du microprojet de 

Création d’une pépinière communale en vue 

d’assurer le reboisement des sites dégradés 

Tignère Communal 19 767 040 
17 790 

336 
1 976 704 

Convention 
virée 
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19
0 

NO 

TCHOLLIRE 

Création de seize (16) fosses compostières 

pour la fabrication de la fumure organique 

et leur application sur 4 ha de parcelle 

agricole de mais, cultivée en couloirs avec 

le cajanus  cajan, en vue d'améliorer la 

fertilité des terres des communautés Gandi 

et Mayo Galké Gandi 

Communautair
e 

5 604 700 

3 999 500 

1 605 200 

Requêtes 
prêtes 

14
1 

NO 

Guider 

Amélioration de la fertilité de 40 ha de 

terres par la plantation d'acacia albida et la 

production de la fumure organique dans 

l'UPP de mindjiwa 
Mindjiwa 

Communautair
e 

5 048 000 

4 548 000 

500 000 

Requêtes 
prêtes 

19
2 

NO 

TCHOLLIRE 

plantation de 5000 plants d'acacia albida 

dans les systèmes agraires, création de 

quatre (04) fosses compostières pour la 

fabrication de la fumure organique leur 

application sur 1 ha de parcelle agricole de 

mais, cultivée en couloirs avec le Cajanus 

cajan, dans la perspective de l'amélioration 

de la fertilité de 126 ha de terres agricoles 

Laboun 

Communautair
e 

4 966 150 

3 999 850 

966 300 

Requêtes 
prêtes 

18
7 

NO 

TCHOLLIRE 

Amélioration de la fertilité des 

exploitations agricoles par la production du 

compost, la plantation d'acacia albida et 

l'aménagement de 10 ha de parcelles avec 

des cordons pierreux dans la communauté 

de Yett Yett 

Communautair
e 

4 439 040 

3 989 040 

450 000 

Requêtes 
prêtes 

18
6 

NO 

TCHOLLIRE 

Microprojet d'amélioration de la fertilité 

des terres cultivables par la création de 

cinq (05) fosses compostières et d'une 

pepiniere de 12 000 arbres fertilisantes 

(faidherbia albida) dans la communauté de 

sakdjé Sakdjé 

Communautair
e 

4 365 000 

3 930 000 

435 000 

Requêtes 
prêtes 
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18
4 

NO 

TCHOLLIRE 

Microprojet d'amélioration de la fertilité du 

sol par l'utilisation de compost et la ation 

d'espèces fertilisantes dans l'UPP de 

Guidjiba Guidjiba 

Communautair
e 

4 165 500 

3 748 950 

416 550 

Requêtes 
prêtes 

22
3 

CE Batchenga 
Restauration des terres  agricoles de Balong 2 par 
l’apport de compost :   Balong 2 

Communautair
e 

4 308 000 3 972 000 336 000 Requêtes 
prêtes 

22
4 

CE Okola 

Microprojet d'amélioration de la fertilité de 3 ha de 
terres à base de compost fabriqué avec la fiente de 
porc dans la communauté de Konabeng / Ndanguen 

Konabeng / 
Ndanguen Communautair

e 

4 463 000 4 104 800 358 230 
Requêtes 
prêtes 

22
6 

CE Okola 

Microprojet de mise en place de 2 ha de 
reboisement des agroforêts par des espèces de bois 
d'œuvre ett des PFNL dans la communauté de 
Ekekam 

Ekekam 

Communautair
e 

3 727 000 3 424 000 353 000 
Requêtes 
prêtes 

22
5 

CE Okola 

Microprojet de regénération des sols par le 
boisement de 2 ha de forêt dans la communauté de 
Elig Yen  

Elig Yen  
Communautair
e 

3 726 000 2 858 850 417 650 Requêtes 
prêtes 

22
2 

CE Batchenga 
Projet de lutte contre l’érosion des sols d’EMANA-
BENYAGDA par le boisement 

Emana Benyagda  Communautair
e 

3 176 500 2 858 850 317 650 Requêtes 
prêtes 

22
0 

CE Batchenga 

Amélioration de la fertilité des sols par 
l'introduction du soja  et des variétés performantes 
de vivriers dans les systèmes agropastoraux 

Nkolmekok 

Communautair
e 

2 649 115 2 384 200 264 915 
Requêtes 
prêtes 

86 AD NYAMBAKA 
Requête de financement du projet intégré de 

production des semences fourragères et de 

fertilisation légumineuse vivace à Dibi  

Dibi 
Communautair
e 

5 083 441 4 575 097 508 344 
Requêtes 
prêtes 

10
3 

AD TIGNERE 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration de la couverture végétale par 

l’introduction des plantes fourragères dans 

l’UPP de Kodjoli  

Kodjoli 
Communautair
e 

4 630 910 4 167 819 463 091 
Requêtes 
prêtes 

78 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Microprojet d’amélioration des pâturages par la 

promotion des cultures fourragères dans l’UPP 

de Manwi 

Manwi 
Communautair
e 

4 495 000 4 045 500 449 500 
Requêtes 
prêtes 

77 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Microprojet d’amélioration des pâturages par la 

promotion des cultures fourragères dans l’UPP 

de Béka Tinguéreng 

Béka Tinguéreng 
Communautair
e 

4 490 000 4 041 000 449 000 
Requêtes 
prêtes 
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43 AD NGAN'HA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères de l’UPP de Lafia Didango  

Lafia-Didango 
Communautair
e 

4 468 520 4 021 668 446 852 
Requêtes 
prêtes 

44 AD NGAN'HA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères de l’UPP de Ngaoumbam  

Ngaoumbam 
Communautair
e 

4 455 600 4 010 040 445 560 
Requêtes 
prêtes 

11 AD MARTAP 
Microprojet d’aménagement de deux 

microbarrages pastoraux dans l’UPP de Béka  

Mangari  

Béka  Mangari 
Communautair
e 

4 450 000 4 005 000 445 000 
Requêtes 
prêtes 

87 AD NYAMBAKA 
Requête de financement du champ fourrager 

pour la production de foin à Kognoli  
Kognoli 

Communautair
e 

4 450 000 4 005 000 445 000 
Requêtes 
prêtes 

12 AD MARTAP 
Microprojet de réboisement des zones 

dégradées de l'Unité de Planification 

Participative (UPP) de Tekel 

Tekel 
Communautair
e 

4 444 619 4 000 157 444 462 
Requêtes 
prêtes 

5 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration des pâturages par la promotion 

des cultures des plantes fourragères dans l’UPP 

de Likok  

Likok 
Communautair
e 

4 444 010 3 999 609 444 401 
Requêtes 
prêtes 

7 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration des pâturages par la promotion 

des cultures fourragères dans l’UPP de Léwa – 

Wouro – Dolé  

Léwa – Wouro – 

Dolé 

Communautair
e 

4 433 090 3 989 781 443 309 
Requêtes 
prêtes 

6 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet : 

contribution à la lutte contre la dégradation des 

pâturages par la culture et la promotion des 

plantes fourragères dans l’UPP de Lissey  

Lissey 
Communautair
e 

4 423 090 3 980 781 442 309 
Requêtes 
prêtes 

9 AD MARTAP 
Microprojet d'amélioration des pâturages par la 

promotion des cultures  fourragères dans l’UPP 

de Toumbouroum  

Toumbouroum 
Communautair
e 

4 390 000 3 951 000 439 000 
Requêtes 
prêtes 

65 AD NGAOUNDERE I 

Requête de financement du microprojet de 

gestion et d'amélioration des parcours naturels 

dans les zones pastorales de l'UPP de Béka 

Hosséré 

Béka Hosséré 
Communautair
e 

4 310 000 3 879 000 431 000 
Requêtes 
prêtes 
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22 AD MEIGANGA 
 Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères de l’UPP de Kombo Laka  

Kombo-Laka 
Communautair
e 

4 295 900 3 866 310 429 590 
Requêtes 
prêtes 

23 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères de l’UPP de Batoua Godolé   

Batoua-Godolé 
Communautair
e 

4 295 900 3 866 310 429 590 
Requêtes 
prêtes 

27 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

culture fourragère à Mbarang 
Mbarang 

Communautair
e 

4 267 000 3 840 300 426 700 
Requêtes 
prêtes 

10 AD MARTAP 
Microprojet d'amélioration des pâturages par la 

promotion des cultures  fourragères à Bargami 

dans l’UPP de Mbéwé 

Mbéwé 
Communautair
e 

4 248 000 3 823 200 424 800 
Requêtes 
prêtes 

14 AD MARTAP 
Microprojet de promotion de la culture 

fourragère de l'Unité de Planification 

Participative (UPP) de Lewa Moussa 

Lewa Moussa 
Communautair
e 

4 223 265 3 800 939 422 327 
Requêtes 
prêtes 

45 AD NGAN'HA 
Microprojet d'amélioration du pâturage par la 

promotion et la vulgarisation de la culture 

fourragère dans l'UPP de Mbalang Modibo 

Mbalang-Modibbo 
Communautair
e 

4 200 000 3 780 000 420 000 
Requêtes 
prêtes 

46 AD NGAN'HA 

Microprojet d'amélioration du pâturage par la 

culture de quatre hectares de BRACHIARIA 

RUZIZIENSIS dans l'UPP de Ndigou 

Hamadjoda 

Ndigou 

Hamadjoda 

(Bilassora) 

Communautair
e 

4 200 000 3 780 000 420 000 
Requêtes 
prêtes 

47 AD NGAN'HA 
Microprojet d'amélioration du pâturage par la 

culture de quatre hectares de Brachiaria 

Ruzizensis dans l'UPP de Yokotondou 

Yokotondou 
Communautair
e 

4 200 000 3 780 000 420 000 
Requêtes 
prêtes 

36 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Kaka 

Kaka 
Communautair
e 

4 187 460 3 768 714 418 746 
Requêtes 
prêtes 

41 AD NGAN'HA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères de l’UPP de Mbang Foulbé  

Mbang Foulbé 
Communautair
e 

4 185 000 3 766 500 418 500 
Requêtes 
prêtes 

42 AD NGAN'HA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères de l’UPP de Gangassaou  

Gangassaou 
Communautair
e 

4 185 000 3 766 500 418 500 
Requêtes 
prêtes 
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28 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

culture fourragère à Gboutou 
Gboutou 

Communautair
e 

4 180 000 3 762 000 418 000 
Requêtes 
prêtes 

63 AD NGAOUNGAL 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Salo Salassa 

Salo Salassa 
Communautair
e 

4 174 128 3 756 715 417 413 
Requêtes 
prêtes 

26 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

culture fourragère à Mboulaï 
Mboulaï 

Communautair
e 

4 169 000 3 752 100 416 900 
Requêtes 
prêtes 

33 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Djou Zami 

Djou Zami 
Communautair
e 

4 166 856 3 750 170 416 686 
Requêtes 
prêtes 

29 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Ngazi 

Ngazi 
Communautair
e 

4 163 220 3 746 898 416 322 
Requêtes 
prêtes 

10
6 

AD TIGNERE 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Mayo - Tignère 

Mayo - Tignère 
Communautair
e 

4 157 402 3 741 662 415 740 
Requêtes 
prêtes 

1 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration du couvert végétal et la 

vulgarisation des cultures fourragères dans 

l’UPP de Hangloa  

Hangloa 
Communautair
e 

4 137 882 3 724 094 413 788 
Requêtes 
prêtes 

2 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration du couvert végétal et la 

vulgarisation des cultures fourragères dans 

l’UPP de Mamdourou  

Mandourou 
Communautair
e 

4 137 882 3 724 094 413 788 
Requêtes 
prêtes 

62 AD NGAOUNGAL 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Malarba Beka 

Malarba Beka 
Communautair
e 

4 071 108 3 663 997 407 111 
Requêtes 
prêtes 

34 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Laka Petel 

Laka Petel 
Communautair
e 

4 067 472 3 660 725 406 747 
Requêtes 
prêtes 

10
5 

AD TIGNERE 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Garbaya - Djiré 

Garbaya - Djiré 
Communautair
e 

4 054 382 3 648 944 405 438 
Requêtes 
prêtes 
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79 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Requête de financement du microprojet de 

culture d’un champ fourragère de 04 Ha à 

Saltaka  

Saltaka 
Communautair
e 

4 050 900 3 645 810 405 090 
Requêtes 
prêtes 

35 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Meidougou 

Meidougou 
Communautair
e 

4 035 960 3 632 364 403 596 
Requêtes 
prêtes 

61 AD NGAOUNGAL 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Betara Gongo 

Betara Gongo 
Communautair
e 

4 006 872 3 606 185 400 687 
Requêtes 
prêtes 

30 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Ngazi 

Ngam 
Communautair
e 

4 005 660 3 605 094 400 566 
Requêtes 
prêtes 

80 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Requête de financement du microprojet de 

culture d’un champ fourrager de 04 Ha à 

Margol 

Margol  
Communautair
e 

4 000 900 3 600 810 400 090 
Requêtes 
prêtes 

3 AD MARTAP 
Microprojet d’amélioration du pâturage par 

l’introduction de la culture des plantes 

fourragères de 04 Ha dans l’UPP de Bawa  

Bawa 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

8 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet de 

promotion de la  culture  fourragère par la 

création d’un champ de 04 Ha de Stylosanthes 

Guianensis et de Brachiaria Ruzizensis pour  

lutter contre la dégradation des pâturages dans 

l’UPP de Manang Hourso  

Manang Hourso 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

15 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration du couvert végétal par 

l'introduction et la vulgarisation des cultures 

fourragères dans l’UPP de Ngaounang  

Ngaounang 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

16 AD MARTAP   Djabé Foulbé 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

17 AD MARTAP 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration du couvert végétal par 

l'introduction et la vulgarisation des cultures 

fourragères dans l’UPP de Bobodji  

Bobodji 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 
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38 AD MEIGANGA 
Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de Dolé  

Dolé  
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

39 AD MEIGANGA 

Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de 

Yafounou  

Yafounou 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

40 AD MEIGANGA 
Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de Garga 

Garga 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

66 AD NGAOUNDERE I 
Requête de financement du microprojet de 

culture d'un champ fourrager de 04 Ha dans 

l'UPP de Sioutéré 

Sioutéré 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

84 AD NYAMBAKA 

Microprojet d’amélioration de la production du 

pâturage par l’introduction et vulgarisation de 

la culture fourragère dans l’UPP de Hosséré -  

Nyambaka  

Hosséré Nyambaka 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

85 AD NYAMBAKA 

 Microprojet d’amélioration de la production 

du pâturage par l’introduction et vulgarisation 

de la culture fourragère dans l’UPP de 

Mbong – Iya  

Mbong-Iya 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

92 AD NYAMBAKA 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration de la productivité du paäturage 

par l'introduction et la vulgarisation de la 

culture fourragère à Mangom 

Mangom 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
prêtes 

10
4 

AD TIGNERE 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Laouré 

Laouré  
Communautair
e 

3 999 485 3 599 537 399 949 
Requêtes 
prêtes 

4 AD MARTAP 

Microprojet d’amélioration du pâturage par 

l’introduction de la culture des plantes 

fourragères de 04 Ha dans l’UPP de Séboré 

Djangol  

Séboré-Djangol 
Communautair
e 

3 995 000 3 595 500 399 500 
Requêtes 
prêtes 

64 AD NGAOUNDERE I 
Requête de financement du microprojet de 

culture d'un champ fourrager de 04 Ha à Marza 

II 

Marza 
Communautair
e 

3 990 000 3 591 000 399 000 
Requêtes 
prêtes 
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76 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Requête de financement du Microprojet 

communautaire de vulgarisation des plantes 

fourragères pour l’amélioration de la 

productivité du pâturage et du bétail dans 

l’UPP de Mayo Daneyel 

Mayo Daneyel  
Communautair
e 

3 987 000 3 588 300 398 700 
Requêtes 
prêtes 

37 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Nandékè 

Nandékè 
Communautair
e 

3 981 420 3 583 278 398 142 
Requêtes 
prêtes 

52 AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet de 

restauration des espaces agrosylvopastoraux 

par la plantation d'epèce ligneuse améliorante 

dans l'UPP de Wamé - Grand  

Wame-Grand 
Communautair
e 

3 969 500 3 572 550 396 950 
Requêtes 
prêtes 

49 AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet de 

restauration des espaces agrosylvopastoraux 

par la plantation d'epèce ligneuse améliorante 

dans l'UPP de Mbang - Mboum 

Mbang-Mboum 
Communautair
e 

3 894 500 3 505 050 389 450 
Requêtes 
prêtes 

50 AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet de 

restauration des espaces agrosylvopastoraux 

par la plantation d'epèce ligneuse améliorante 

dans l'UPP de Gamboukou 

Gamboukou 
Communautair
e 

3 894 500 3 505 050 389 450 
Requêtes 
prêtes 

51 AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet de 

restauration des espaces agrosylvopastoraux 

par la plantation d'epèce ligneuse améliorante 

dans l'UPP de Nyassar  

Nyassar 
Communautair
e 

3 894 500 3 505 050 389 450 
Requêtes 
prêtes 

93 AD NYAMBAKA 
Requête de financement du microprojet de 

culture d'un champ de 04 Ha de culture 

fourragère à Malombo 

Malombo 
Communautair
e 

3 880 200 3 492 180 388 020 
Requêtes 
prêtes 

48 AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet de 

promotion des cultures fourragères dans la lutte 

contre la dégradation des terres agropastorales 

à Awa 

Awa 
Communautair
e 

3 428 000 3 085 200 342 800 
Requêtes 
prêtes 

14
6 

NO 

Guider 

Reboisement des terres dégradées dans 
les zones de polyculture par des essences 
fertilisantes et les berges du mayo 

Tchékal 
Communautair
e 

6 720 500 

3 995 500 

2 725 000 
Requêtes 
élaborées 
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17
6 

NO 

LAGDO 

Mise en place d’une pépinière, 
amélioration de la fertilité des sols par 
l’agroforesterie et la formation des 
bénéficiaires aux techniques de 
productions du compost dans L’upp de 
Mayo Bocki Mayo Bocki 

Communautair
e 

4 639 000 

3 999 500 

639 500 

Requêtes 
élaborées 

14
7 

NO 

Guider 

Aménagement d’un puits d’eau pastoral 
dans le bas fond pour stabiliser le bétail 
afin de produire le fumier pour la 
fertilisation des champs 

Héri 

Communautair
e 

4 437 780 

3 994 002 

443 778 

Requêtes 
élaborées 

17
5 

NO 

LAGDO 

Microprojet de restauration de la fertilité 
des sols par l’agroforesterie et la 
formation des bénéficiaires aux 
techniques de productions du compost 
dans l’UPP de Badankali 

Badankali 

Communautair
e 

4 403 000 

3 962 700 

440 300 

Requêtes 
élaborées 

17
3 

NO 

LAGDO 

Microprojet relatif à la restauration du sol 
par la création de six unités de 
compostage et d’une pépinière des plants 
fertilisants d’une capacité de 10 000 plants 
dans la communauté de Ouro labo III 

Ouro Labo III 

Communautair
e 

4 150 000 

3 735 000 

415 000 

Requêtes 
élaborées 

17
4 

NO 

LAGDO 

Projet d’amélioration de la productivité 
des terres à travers la production et 
l’application de quinze (15) fosses 
compostières et l’aménagement de 28 ha 
de parcelles agricoles assorties des 
essences fertilisantes 

Madjadou 

Communautair
e 

4 044 214 

3 639 793 

404 421 

Requêtes 
élaborées 

17
7 

NO 

LAGDO 

Projet d’amélioration de la productivité 
des terres à travers la production et 
l’application de quinze (15) fosses 
compostières et l’aménagement de 28 ha 
de parcelles agricoles assorties des 

Bakona 

Communautair
e 

4 044 214 

3 639 793 

404 421 

Requêtes 
élaborées 
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essences fertilisantes 

19
8 

NO 
FIGUIL 

Restauration de la fertilité des sols par le 

reboisement de l’UPP de BERGUI Bergui 

Communautair
e 6 281 000 

5 849 000 
432 000 

Requêtes 
élaborées 

17
0 

NO 

PITOA 

Microprojet d'amélioration de la fertilité de 

50 ha des terres par le reboisement des 

essences fertilisantes à l'instar de l'acacia 

albida et la vulgarisation de l'usage de la 

fumure organique à titre expérimental 
Badjouma Centre 

Communautair
e 

5 000 000 

4 000 000 

1 000 000 

Requêtes 
élaborées 

17
1 

NO 

PITOA 

Construction d'un puits pastoral assorti 

d'une pépinière pour le reboisement des 

terres dégradées 
Badjouma radier 

Communautair
e 

5 000 000 

4 000 000 

1 000 000 

Requêtes 
élaborées 

17
2 

NO 

PITOA 

Construction d'un puits pastoral assorti 

d'une pépinière pour le reboisement des 

terres dégradées 
Badjengo 

Communautair
e 

5 000 000 

4 000 000 

1 000 000 

Requêtes 
élaborées 

17
8 

NO 

LAGDO 

Construction d'un pastoral assorti d'une 

pépinière pour le reboisement des terres 

dégradées 
Boumédjé 
Garoua 

Communautair
e 

5 000 000 

4 000 000 

1 000 000 

Requêtes 
élaborées 

17
9 

NO 

LAGDO 

Construction d'un pastoral assorti d'une 

pépinière pour le reboisement des terres 

dégradées 
Laindé Tchitta 

Communautair
e 

5 000 000 

4 000 000 

1 000 000 

Requêtes 
élaborées 

18
1 

NO 

LAGDO 

Microprojet d'amélioration de la fertilité de 

50 ha des terres par le reboisement des 

essences fertilisantes à l'instar de l'acacia 

albida et la vulgarisation de l'usage de la 

fumure organique à titre expérimental 
Tongo 

Communautair
e 

5 000 000 

4 000 000 

1 000 000 

Requêtes 
élaborées 
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15
0 

NO 

Guider 

Amélioration de la productivité des 

exploitations agricoles dans l'unité de 

planification participative de Ouro Magadji 

par la production et l'application de la 

fumure organique sur 7,5 ha de terre et la 

plantation de 445 faidherbia albida, une 

essence fertilisante Ouro Magadji 

Communautair
e 

4 935 500 

4 527 600 

407 900 

Requêtes 
élaborées 

14
2 

NO 

Guider 

construction d'un puits pastoral en vue de 

stabiliser 1500 têtes de bœufs et collecter 

de la bouse pour la fabrication du compost 

pour fertiliser 50 ha 
Kapta Bedeve 

Communautair
e 

4 924 300 

4 431 870 

492 430 

Requêtes 
élaborées 

14
3 

NO 

Guider 

construction d'un puits pastoral en vue de 

stabiliser 1500 têtes de bœufs et collecter 

de la bouse pour la fabrication du compost 

pour fertiliser 50 ha 
Mousgoye 

Communautair
e 

4 924 300 

4 431 870 

492 430 

Requêtes 
élaborées 

14
4 

NO 

Guider 

construction d'un puits pastoral en vue de 

stabiliser 1500 têtes de bœufs et collecter 

de la bouse pour la fabrication du compost 

pour fertiliser 50 ha 
Boudjoulkou 

Communautair
e 

4 924 300 

4 431 870 

492 430 

Requêtes 
élaborées 

20
2 

NO 

FIGUIL 

Amélioration de la fertilité des 

exploitations agricoles dans le village Ouro 

fandou par l'installation de 8 unités de 

production du compost, les aménagement 

des cordons pierreux sur 17 ha de terre et 

l'utilisation du compost sur 5 ha de terre 

Ouro Fandou 

Communautair
e 

4 820 500 

4 328 500 

492 000 

Requêtes 
élaborées 

18
8 

NO 
TCHOLLIRE 

Aménagement d'une mare d'eau artificielle 

dans la communauté de Gaba Gaba 

Communautair
e 4 754 220 

4 169 220 
585 000 

Requêtes 
élaborées 
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19
1 

NO 

TCHOLLIRE 

plantation de 1500 plants d'acacia albida 

dans les systèmes agraires, création de six 

(06) fosses compostières pour la 

fabrication de la fumure organique leur 

application sur 1,5 ha de parcelle agricole 

de mais, cultivée en couloirs avec le 

Cajanus cajan, dans la perspective de 

l'amélioration de la fertilité de 39 ha de 

terres agricoles 
Gouga 

Communautair
e 

4 654 800 

3 815 100 

839 700 

Requêtes 
élaborées 

18
9 

NO 
TCHOLLIRE 

Construction d'un bief dans la communauté 

de Krouk Krouk 

Communautair
e 4 563 480 

4 022 480 
541 000 

Requêtes 
élaborées 

18
5 

NO 

TCHOLLIRE 

Microprojet d'amélioration de la fertilité 

des terres cultivables par la création de six 

(06) fosses compostières et d'une pepiniere 

de 10 000 arbres fertilisantes (faidherbia 

albida) dans la communauté de Doukéa 
Doukéa 

Communautair
e 

4 469 600 

3 991 000 

478 600 

Requêtes 
élaborées 

18
0 

NO 

LAGDO 

Microprojet relatif à la restauration de la 

fertilité du sol par la plantation des arbres 

fertilisants (faidherbia albida) sur 280 ha et 

la mise en place de quatre unités de 

compostage dans la communauté de 

Rabingha Rabinga 

Communautair
e 

4 350 000 

3 915 000 

435 000 

Requêtes 
élaborées 

18
3 

NO 

TCHOLLIRE 

Microprojet d'amélioration de la fertilité du 

sol par l'utilisation de compost et la ation 

d'espèces fertilisantes dans l'UPP de 

Guidjiba Djaba 

Communautair
e 

4 165 500 

3 748 950 

416 550 

Requêtes 
élaborées 

19
9 

NO 

FIGUIL 

Projet d’amélioration de la productivité des 

terres par l'aménageemnt de 40 ha de 

parcelles agricoles assorties des essences 

fertilisantes et la protection de ces 

parcelles avec des haies vives 
Kong kong 

Communautair
e 

3 986 500 

3 586 750 

399 750 

Requêtes 
élaborées 
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20
0 

NO 

FIGUIL 

Projet d'amélioration de la productivité des 

terres par la production et l'application de 

la fumure organique et l'aménagement de 

30 ha de parcelles agricoles assorties des 

essences fertilisantes 
Lam 

Communautair
e 

3 895 000 

3 482 800 

412 200 

Requêtes 
élaborées 

19
7 

NO 

FIGUIL 

Restauration de la fertilité de 10 ha de 
terres par les plants d’acacia albida et la 
création d’un puits pastoral dans l’UPP de 
HOUMBAL Houmbal 

Communautair
e 

3 756 500 

3 414 000 

342 500 

Requêtes 
élaborées 

18
2 

NO 

LAGDO 

Sécurisation du périmètre rizicole (80 ha 

environ) dans l'UPP de gouna Centre par la 

plantation d'acacia nilotica en haie vive 
Gouna Centre 

Communautair
e 

3 730 000 

3 357 000 

373 000 

Requêtes 
élaborées 

20
1 

NO 

FIGUIL 

Projet d'amélioration de la productivité des 

terres par l'aménagement de 30 ha de 

parcelles agricoles clôturées avec des haies 

vives Dahal 

Communautair
e 

3 686 500 

3 286 750 

399 750 

Requêtes 
élaborées 

21
9 

CE YOKO 

Microprojet de restauration des terres agricoles par 
l'apport du compost dans la communauté de 
Ngouetou 

Ngouetou 
Communautair
e 

4 532 000 3 985 350 546 650 Requêtes 
élaborées 

22
1 

CE Batchenga 
Mise en place de 3ha de boisement communautaire Nalassi, Famnassi, 

Nkokpalli 
Communautair
e 

4 265 540 3 838 985 425 555 Requêtes 
élaborées 

21
5 

CE YOKO 
Fertilisation des sols par enfouissement des résidus 
végétaux dans la communauté de Doumé 

 Doumé  Communautair
e 

3 822 832 3 440 549 382 285 Requêtes 
élaborées 

21
4 

CE YOKO 

Fertilisation des sols par enfouissement des résidus 
végétaux dans la communauté de Yoko urbain 

Yoko ville 
Communautair
e 

3 797 207 3 379 921 75 944 
Requêtes 
élaborées 

21
7 

CE YOKO 
Microprojet d'assèchement et valorisation des sols 
inondés dans le vllage Foufouieng 

Foufouieng Communautair
e 

3 102 675 3 040 621 62 054 Requêtes 
élaborées 

21
6 

CE YOKO 
MP d'améliorartion des techniques culturales en 
vue de l'augmentation des rendements agricoles 

Issandja Communautair
e 

2 893 575 2 835 703 57 872 Requêtes 
élaborées 

21
8 

CE YOKO 

Microprojet d'aménagement des bas fonds en vue 
d'augmenter la superficie des terres agricoles dans 
la commune de Ndjolé 

Ndjolé 
Communautair
e 

2 702 413 2 648 364 54 049 Requêtes 
élaborées 
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24 AD MEIGANGA 
 Microprojet de promotion et de vulgarisation 

des cultures fourragères dans  l’UPP de Mboula 
Mboula 

Communautair
e 

4 417 500 3 975 750 441 750 
Requêtes 
élaborées 

25 AD MEIGANGA 
Microprojet de promotion et de vulgarisation 

des cultures fourragères dans l'UPP de Béka  
Béka 

Communautair
e 

4 417 500 3 975 750 441 750 
Requêtes 
élaborées 

67 AD NGAOUNDERE I 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration du pâturage par l'introduction et 

la vulgarisation des cultures fourragères dans 

l'UPP de Marma 

Marma 
Communautair
e 

4 400 000 3 960 000 440 000 
Requêtes 
élaborées 

68 AD NGAOUNDERE I 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration du pâturage par l'introduction et 

la vulgarisation des cultures fourragères dans 

l'UPP de Bondjong 

Bondjong 
Communautair
e 

4 400 000 3 960 000 440 000 
Requêtes 
élaborées 

69 AD NGAOUNDERE I 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration du pâturage par l'introduction et 

la vulgarisation des cultures fourragères dans 

l'UPP de Kantalang 

Kantalang 
Communautair
e 

4 400 000 3 960 000 440 000 
Requêtes 
élaborées 

82 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Requête de financement du Microprojet 

d'aménagement sylvopastorale intégré de 

culture fourragère et d'arboriculture fruitière 

dans l'UPP Tchabal Baouro 

Tchabal - Baouro 
Communautair
e 

4 397 000 3 957 300 439 700 
Requêtes 
élaborées 

81 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Requête de financement du Microprojet de 

promotion de l'arboriculture fruitière dans 

l'UPP de Wouro Soua 

Wouro - Soua 
Communautair
e 

4 391 000 3 951 900 439 100 
Requêtes 
élaborées 

83 AD 
NGAOUNDERE 
III 

Microprojet d'aménagement de promotion de 

culture fourragère dans l'UPP de Tchabal 

Mounguel 

Tchabal - 

Mounguel 

Communautair
e 

4 120 000 3 708 000 412 000 
Requêtes 
élaborées 

13 AD MARTAP 
 Microprojet de promotion de la culture 

fourragère de l'Unité de Planification 

Participative (UPP) de Makor Samaki 

Makor Samaki 
Communautair
e 

4 115 388 3 703 849 411 539 
Requêtes 
élaborées 

74 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Microprojet d’amélioration de la productivité 

du pâturage par l’introduction et la 

vulgarisation de la culture fourragère dans 

l’UPP de Darang 

Darang 
Communautair
e 

4 062 200 3 655 980 406 220 
Requêtes 
élaborées 
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31 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Gbawar 

Gbawar 
Communautair
e 

4 060 200 3 654 180 406 020 
Requêtes 
élaborées 

32 AD MEIGANGA 
Requête de financement en vue la réalisation 

d'un champ fourrager sur une superficie de 04 

Ha de culture fourragère à Barki 

Barki 
Communautair
e 

4 009 296 3 608 366 400 930 
Requêtes 
élaborées 

70 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de 

Mbalang - Djalingo   

Mbalang - 

Djalingo 

Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

71 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de 

Margueling   

Margueling  
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

72 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de Vela - 

Mbaï   

Vela - Mbaï 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

73 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de 

Ngaoussaï   

Ngaoussaï 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

89 AD NYAMBAKA 
Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de Galdi  

Galdi 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

90 AD NYAMBAKA 

Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de 

Wassandé  

Wassandé 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

91 AD NYAMBAKA 

Requête de financement du microprojet 

d'amélioration de la productivité du paäturage 

par l'introduction et la vulgarisation de la 

culture fourragère à Ndassakoul 

Ndassakoul 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Requêtes 
élaborées 

88 AD NYAMBAKA 
Microprojet de création d'un champ de 04 ha de 

culture fourragère en vue d'améliorer la 

productivité du pâturage dans l'UPP de Bandal   

Bandal 
Communautair
e 

3 995 900 3 596 310 399 590 
Requêtes 
élaborées 
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75 AD 
NGAOUNDERE 
II 

Requête de financement du Microprojet de 

culture fourragère de 04 Ha à Ngaouhora I 
Ngaouhora I 

Communautair
e 

3 841 000 3 456 900 384 100 
Requêtes 
élaborées 

94 AD NYAMBAKA 
 

Wouro - Sangué 
Communautair
e    

Requêtes 
élaborées 

95 AD NYAMBAKA 
 

Bélel - Dibi 
Communautair
e    

Requêtes 
élaborées 

96 AD NYAMBAKA 
 

Djouroum 
Communautair
e    

Requêtes 
élaborées 

10
7 

AD TIGNERE 
 

Crrefour Galim 
Communautair
e    

Requêtes 
élaborées 

10
8 

AD TIGNERE 
 

Nassarao 
Communautair
e    

Requêtes 
élaborées 

10
9 

AD TIGNERE 
 

Bourlé 
Communautair
e    

Requêtes 
élaborées 

12
4 

NO 
Mayo Oulo 

construction d'un bief 
Pologozom 

Communautair
e 4 144 770 

3 603 770 
541 000 

En cours 

12
9 

NO 

PITOA 

aménagement de 70 ha de parcelles 

agricoles assorties des espèces agro 

forestières Cékandé 

Communautair
e 

3 287 868 

2 855 079 
432 789 

En cours 

98 AD TIGNERE 
Microprojet d’amélioration de la couverture 

végétale par l’introduction des plantes 

fourragères dans l’UPP de Ngaoutéré 

Ngaoutéré 
Communautair
e 

4 510 000 4 000 000 510 000 En cours 

97 AD TIGNERE 
Microprojet d’amélioration de la couverture 

végétale par l’introduction des plantes 

fourragères dans l’UPP de Libong marché 

Libong marché 
Communautair
e 

4 459 000 4 000 000 459 000 En cours 

54 AD NGAOUNDAL 
Microprojet d’aménagement agrosylvopastoral 

par l’introduction des espèces agrostologiques 

dans la zone pastorale de Demgoya 

Demgoya 
Communautair
e 

4 032 940 3 629 646 403 294 En cours 

55 AD NGAOUNGAL 
Microprojet d’aménagement agrosylvopastoral 

par l’introduction des espèces agrostologiques 

dans la zone pastorale de Kassa 

Kassa 
Communautair
e 

4 032 940 3 629 646 403 294 En cours 
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53 AD NGAN'HA 

Requête de financement du microprojet de 

restauration des espaces agrosylvopastoraux 

par la plantation d'epèce ligneuse améliorante 

dans l'UPP de Nom - Kandi  

Nom-kandi 
Communautair
e 

3 969 500 3 572 550 396 950 En cours 

 
OU 

Bangangté 

projet d'emboccagement et de 
conservation des sols des concessions 
familliales agricoles Bangang Fokam 

Communautair
e 

5 839 500 4000000 1 859 500 
En cours 

 
OU 

Bangangté 

projet de rehabilitation des boccages et de 
restauration des sols des concessions 
familliales agricoles Bamena I 

Communautair
e 

5 805 000 4000000 1 805 000 

En cours 

 
OU 

Bangangté 
agroforesterie et conservation des sols des 
exploitations familliales agricoles Nkong Ngam 

Communautair
e 5 931 450 4000000 1 931 450 

En cours 

16
2 

NO 

Mayo Oulo 

 Requête de financement du microprojet 
de construction d'un bief dans l'unité de 
planification de Ndouzeng  Ndouzeng 

Communautair
e 

4 638 500 

3 882 500 

756 000 

Convention 
virée 

15
2 

NO 

Mayo Oulo 

construction de trois biefs 

Bossoum 

Communautair
e 

4 619 937 

4 157 943 

461 994 

Convention 
virée 

16
1 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité de 10 ha de 

terre agricole par la production de 1 000 

plants de faidherbia albida et la production 

de compost par la communauté de Boyoum Bouyoum 

Communautair
e 

4 518 411 

4 066 570 

451 841 

Convention 
virée 

10
2 

AD TIGNERE 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration de la couverture végétale par 

l’introduction des plantes fourragères dans 

l’UPP de Doualey 1 ; 

Doualayel 1 
Communautair
e 

4 477 710 4 029 939 447 771 
Convention 
virée 

10
0 

AD TIGNERE 
Microprojet d’amélioration de la productivité 

du bétail par la promotion de la culture des 

cultures fourragère dans l’UPP de Gassanguel ; 

Gassanguel 
Communautair
e 

4 459 000 4 013 100 445 900 
Convention 
virée 

10
1 

AD TIGNERE 
Microprojet d’amélioration de la productivité 

du bétail par la promotion de la culture des 

cultures fourragère dans l’UPP de Sadeck  

Sadeck 
Communautair
e 

4 459 000 4 013 100 445 900 
Convention 
virée 
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14
5 

NO 

Guider 

Microprojet d'amélioration de la fertilité de 

40 ha de terres par la plantation d'acacia 

albida et l'épandage de bouses d'animaux 

dans l'UPP de Gorom 
Gorom 

Communautair
e 

5 138 500 

4 638 500 

500 000 

Convention 
non virée 

19
3 

NO 

FIGUIL 

Construction d’un bief de retenu d’eau en 
vue de stabiliser 1500 têtes de bœufs pour 
la collecte et l’utilisation des bouses pour 
la fertilisation de 50 ha de parcelles à 
Mayo Kéwé 

BIOU 

Communautair
e 

5 076 055 

4 409 750 

666 305 

Convention 
non virée 

15
8 

NO 

Mayo Oulo 

Projet de stabilisation de 1000 têtes de 

bœufs par le creusement d'un puits pastoral 

et recueil de bouse pour la production de 

fumure dans 10 fosses compostières Bangai Fali 

Communautair
e 

4 926 090 

4 000 000 

926 090 

Convention 
non virée 

16
0 

NO 

Mayo Oulo 

Projet de stabilisation de 1000 têtes de 

bœufs par le creusement d'un puits pastoral 

et recueil de bouse pour la production de 

fumure dans 10 fosses compostières Kéou 

Communautair
e 

4 926 090 

4 000 000 

926 090 

Convention 
non virée 

15
9 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité de 15 ha de 

parcelles par la production et l'utilisation 

du compost, la plantation d'acacia albida, 

et les aménagements anti erosifs de 15 ha Goloza 

Communautair
e 

4 872 540 

3 995 500 

877 040 

Convention 
non virée 

15
1 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité des sols par 
l’introduction des plantes améliorantes : 
Faidherbia albida 

Mouroum 

Communautair
e 

4 805 815 

4 325 233 

480 582 

Convention 
non virée 

14
8 

NO 

Guider 

Mobilisation, production, application de la 
fumure organique et introduction des 
plantes fertilisantes dans le système 
d’exploitation agricole 

Tra 

Communautair
e 

4 560 420 

3 999 000 

561 420 

Convention 
non virée 
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14
9 

NO 
Guider 

Restauration des terres dégradées par le 
reboisement des plantes fertilisantes Béli 

Communautair
e 

4 483 200 
3 993 200 

490 000 Convention 
non virée 

15
7 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité des 

exploitations agricoles par la production et 

l'utilisation du compost, la plantation de 

950 acacia albida  et l'aménagement de 4,5 

ha de parcelles avec des cordons pierreux 

dans la communauté de Gueleng Gueleng 

Communautair
e 

4 258 000 

3 832 200 

425 800 

Convention 
non virée 

15
6 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité des 

exploitations agricoles par la production et 

l'utilisation du compost, la plantation de 

937 acacia albida sur 27,25 ha et 

l'aménagement de 17,25 ha de parcelles 

avec des cordons pierreux dans l'UPP de 

Massabaye Massabaye 

Communautair
e 

4 255 660 

3 830 094 

425 566 

Convention 
non virée 

15
5 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la disponibilité en eau 

pour l'abreuvement du bétail par la 

construction de 03 biefs sur le mayo 

Alikoura, la protection des berges par la 

plantation de 700 khaya Sénegalenses et la 

collecte des bouses pour la production de 

la fumure organique nécessaire à la 

restauration et le maintient de la fertilité 

des terres à vocation agricole Goudou 

Communautair
e 

4 231 308 

3 808 178 

423 130 

Convention 
non virée 

15
3 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité des 

exploitations agricoles par la production du 

compost, la plantation d'acacia albida et 

l'aménagement de 9 ha de parcelles avec 

des cordons pierreux dans l'UPP de 

Guirviza Guirviza 

Communautair
e 

4 231 000 

3 807 900 

423 100 

Convention 
non virée 
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15
4 

NO 

Mayo Oulo 

Amélioration de la fertilité des 

exploitations agricoles par la production du 

compost, la plantation d'acacia albida et 

l'aménagement de 25 ha de parcelles avec 

des cordons pierreux dans l'UPP de Gane Gane 

Communautair
e 

4 199 000 

3 779 100 

419 900 

Convention 
non virée 

19
4 

NO 

FIGUIL 

Amélioration de la fertilité de 40 ha de 
parcelles par la production et l’utilisation 
du compost, la plantation de 1200 acacia 
albida, et les aménagements antiérosifs de 
40 ha 

INDJODE 

Communautair
e 

4 156 500 

3 269 000 

887 500 

Convention 
non virée 

16
6 

NO 

PITOA 

Amélioration de la fertilité de 100 ha de 
parcelles agricoles par la plantation 
d’espèces fertilisantes et la réalisation des 
aménagements antiérosifs et sécurisation 
du HURUM à Dolla 

Dolla 

Communautair
e 

4 057 000 

3 651 300 

405 700 

Convention 
non virée 

16
3 

NO 

PITOA 

Amélioration de la productivité des terres 
par la production et l’application de la 
fumure organique et l’aménagement de 
trente (30) ha de parcelles agricoles 
assortis des essences fertilisantes 

Toroye 

Communautair
e 

3 997 890 

3 577 970 

419 920 

Convention 
non virée 

16
7 

NO 

PITOA 

Amélioration de la fertilité de 150 ha de 
parcelles agricoles par la production et 
l’utilisation du compost, la plantation 
d’espèces fertilisantes et la réalisation des 
aménagements antiérosifs à Guébaké 

Guébaké 

Communautair
e 

3 996 000 

3 596 400 

399 600 

Convention 
non virée 

19
6 

NO 

FIGUIL 

Projet d’amélioration de la productivité 
des terres par la production de la fumure 
organique et l’aménagement des 30 ha de 
parcelles agricoles assorties des essences 
fertilisantes 

DELELE 

Communautair
e 

3 986 500 

3 550 580 

435 920 

Convention 
non virée 
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16
5 

NO 

PITOA 

Amélioration de la productivité des terres 
par la production et l’application de la 
fumure organique et l’aménagement de 
vingt sept (27) ha de parcelles agricoles 
assortis des essences fertilisantes 

Mballare 

Communautair
e 

3 870 033 

3 479 033 

391 000 

Convention 
non virée 

19
5 

NO 

FIGUIL 

Projet d’amélioration de la productivité 
des terres par la production de la fumure 
organique et l’aménagement des 30 ha de 
parcelles agricoles assorties des essences 
fertilisantes 

DJOUGUI 

Communautair
e 

3 769 500 

3 383 580 

385 920 

Convention 
non virée 

16
4 

NO 

PITOA 

Amélioration de la productivité des terres 
par la production et l’application de la 
fumure organique et l’aménagement de 
vingt (20) ha de parcelles agricoles assortis 
des essences fertilisantes 

ouro Sambo 

Communautair
e 

3 747 225 

3 372 225 

375 000 

Convention 
non virée 

16
9 

NO 

PITOA 

Projet de restauration de la fertilité des 
terres à travers la production et 
l’utilisation de la fumure organique 
(compost), la mise en place des cordons 
pierreux sur dix (10) ha de parcelles 
agricoles assorties des essences 
fertilisantes Poussane 

Communautair
e 

3 710 635 

3 318 715 

391 920 

Convention 
non virée 

16
8 

NO 

PITOA 

Projet de restauration de la fertilité des 
terres à travers la production et 
l’utilisation de la fumure organique 
(compost), la mise en place des cordons 
pierreux sur dix (10) ha de parcelles 
agricoles assorties des essences 
fertilisantes Kirambo 

Communautair
e 

3 526 395 

3 154 475 

371 920 

Convention 
non virée 
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21 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères à Lokoti 
Lokoti 

Communautair
e 

4 370 100 3 933 090 437 010 
Convention 
non virée 

20 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères à Gumbela 
Gunbéla 

Communautair
e 

4 368 600 3 931 740 436 860 
Convention 
non virée 

59 AD NGAOUNGAL 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration du pâturage et technique de 

culture fourragères dans l’UPP de Bela 

Foukou  

Béla-Foukou 
Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Convention 
non virée 

60 AD NGAOUNGAL 

Requête de financement du microprojet 

d’amélioration du pâturage et technique de 

culture fourragères dans l’UPP de Ngalbidjé 

(Mandourou) 

Ngalbidjé 

(Mandourou) 

Communautair
e 

4 000 000 3 600 000 400 000 
Convention 
non virée 

58 AD NGAOUNGAL 
 Microprojet communautaire de promotion et 

de vulgarisation des cultures fourragères de 

l’UPP de Danfili Mambal  

Danfili-Mambal 
Communautair
e 

3 990 720 3 591 648 399 072 
Convention 
non virée 

57 AD NGAOUNGAL 
Microprojet communautaire de promotion et de 

vulgarisation des cultures fourragères de l’UPP 

de Beka Gotto 

Béka-Gotto 
Communautair
e 

3 966 240 3 569 616 396 624 
Convention 
non virée 

13
5 

NO 

LAGDO 

amélioration de la fertilité des sols par le 

reboisement des terres marginales de Ouro 

Doukoudjé 
Ouro Doukoudjé 

Communautair
e 

8 140 320 

4 000 000 

4 140 320 

Achevé 

13
4 

NO 
LAGDO reforestation des terres dégradées 

Mayo Laddé 
Bamé 

Communautair
e 8 007 360 

4 000 000 
4 007 360 

Achevé 

13
2 

NO 
LAGDO reforestation des terres dégradées Lagdo Centre 

Communautair
e 7 993 600 

4 000 000 
3 993 600 

Achevé 

13
3 

NO 
LAGDO reforestation des terres dégradées Ouro Kessoum 

Communautair
e 7 990 080 

4 020 000 
3 970 080 

Achevé 

13
6 

NO 

LAGDO 

reforestation des terres dégradées au flanc 

du massif montagneux et de la berge de la 

Bénoué 
Gounougou 

Communautair
e 

7 889 800 

4 000 000 

3 889 800 

Achevé 
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12
8 

NO 

PITOA 

aménagement de 146 ha de parcelles 

agricoles reboisement de 06 ha de terrain 

communautaire 
Sonayo Goungou 

Communautair
e 

4 879 129 

3 188 969 

1 690 160 

Achevé 

12
2 

NO 

GUIDER 

Construction de 3 biefs dans le Mayo 

Manrayel avec protection des berges par la 

plantation des Khaya Sénégalensis 
Larbak 

Communautair
e 

4 440 000 

3 996 000 

444 000 

Achevé 

12
3 

NO 

GUIDER 

Construction d’un puits pastoral afin de 

stabiliser le bétail pour la production du 

fumier avec plantation de quelques espèces 

fourragères ligneuses 
Libé 

Communautair
e 

4 437 790 

3 995 011 

442 779 

Achevé 

11
9 

NO 
GUIDER 

construction des bandes anti - érosives 

avec introduction des Acacia Albida   Lombel 

Communautair
e 4 437 780 

3 994 002 
443 778 

Achevé 

12
1 

NO 

GUIDER 

réhabilitation du microbarrage de retenu 

d’eau et reboisement de 10 hectares de 

terrain dans la zone de pâturage 
Koïna 

Communautair
e 

4 425 570 

3 983 013 

442 557 

Achevé 

12
0 

NO 
GUIDER 

construction des bandes anti - érosives 

avec introduction des Acacia Albida  Gatouguel 

Communautair
e 4 397 800 

3 958 020 
439 780 

Achevé 

13
7 

NO 

TCHOLLIRE 

Introduction du Faidherbia albida et 

Cajanus cajan en culture associée dans les 

systèmes agraires 
Tcholliré centre 

Communautair
e 

4 200 000 

3 741 000 

459 000 

Achevé 

14
0 

NO 

TCHOLLIRE 

Introduction du Faidherbia albida et 

Cajanus cajan en culture associée dans les 

systèmes agraires 
Gamba 

Communautair
e 

4 000 000 

3 600 000 

400 000 

Achevé 

12
6 

NO 
Mayo Oulo 

création de 15 unités de compostage à 

Doumo Doumo 
Communautair
e 3 970 438 

3 445 438 
525 000 

Achevé 

13
8 

NO 

TCHOLLIRE 

Introduction du Faidherbia albida et 

Cajanus cajan en culture associée dans les 

systèmes agraires 
Mbillaré 

Communautair
e 

3 800 000 

3 345 000 

455 000 

Achevé 

13
0 

NO 
PITOA 

aménagement de 60 ha de parcelles 

agricoles assorties des espèces agro Mayo Lebri 

Communautair
e 3 761 992 

3 383 500 
378 492 

Achevé 
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forestières 

12
5 

NO 
Mayo Oulo 

création de 10 unités de compostage à 

Dazal Dazal 
Communautair
e 3 723 000 

3 273 000 
450 000 

Achevé 

13
9 

NO 

TCHOLLIRE 

Introduction du Faidherbia albida et 

Cajanus cajan en culture associée dans les 

systèmes agraires 
Mayo Salah 

Communautair
e 

3 385 000 

2 890 500 

494 500 

Achevé 

12
7 

NO 

PITOA 

aménagement de 36 ha de parcelles 

agricoles assorties des espèces agro 

forestières Boulgou 

Communautair
e 

1 643 372 

1 420 815 
222 557 

Achevé 

13
1 

NO 

PITOA 

Vulgarisation de la culture fourragère 

(Brachiaria ruzisiensis) à travers de 3 ha de 
parcelle de démonstration de Bouli Mango 

Bouli Mango 

Communautair
e 

2 143 200 

1 810 200 

333 000 

Achevé 

21
1 

CE Batchenga 

Aménagement d'un périmètre agro sylvo 
pastoral : volet ouverture d'un couloir de 
passage de bétail et mise en défens d'un 
parcours naturel 

Nji: Olembé 
Communautair
e 

4 897 500 3 997 500 900 000 Achevé 

21
2 

CE Batchenga 

Aménagement d'un périmètre agro sylvo 
pastoral : volet amélioration de la fertilité des 
sols à travers la production du fumier animal 
et mise en défens d'un parcours naturel 

Otibili 
Communautair
e 

4 597 500 3 999 500 598 000 Achevé 

21
3 

CE Batchenga 

Aménagement d'un périmètre agro sylvo 
pastoral : volet production fourragère, mise en 
défens des parcours et compensations en 
fumier animal : une pratique pour prévenir la 
surexploitation des parcours et restaurer la 
fertilité des sols 

Ebangminala 
Communautair
e 

4 389 000 3 999 000 390 000 Achevé 

99 AD TIGNERE 
Microprojet d’amélioration de la couverture 

végétale par l’introduction des plantes 

fourragères dans l’UPP de Paro –Lawel 

Paro –Lawel 
Communautair
e 

4 489 500 4 000 000 489 500 Achevé 

18 AD MEIGANGA 

Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation(3ha +01 ha) des 

cultures fourragères à Fada 

Fada 
Communautair
e 

4 142 000 3 727 800 414 200 Achevé 
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19 AD MEIGANGA 
Requête de financement du microprojet de 

promotion et de vulgarisation des cultures 

fourragères à Djalingo 

Djalingo 
Communautair
e 

4 053 900 3 648 510 405 390 Achevé 

56 AD NGAOUNGAL 
Microprojet d’aménagement agrosylvopastoral 

par l’introduction des espèces agrostologiques 

dans la zone pastorale de Djoundé 

Djoundé 
Communautair
e 

4 032 940 3 629 646 403 294 Achevé 

 
OU 

Kouoptamo 
conservation des terres par l'introductiobn 
des techniques d'agroforesteries Njitapon 

Communautair
e 4 409 000 3 990 000 410 000 

Achevé 

 
OU 

Kouoptamo 
formation des paysans à la lutte contre 
l'erosion Mbamkoup 

Communautair
e 4 256 000 3 910 000 346 000 

Achevé 

 
OU 

Kouoptamo 

protection des berges et des sols des 
alentours des points d'eau par une bonne 
repartition des mares d'abreuvement pour 
bétail Njingoumbé 

Communautair
e 

4 245 000 3 817 000 428 000 

Achevé 

 
OU 

Santchou dispositis antierosifs Abou 
Communautair
e 4 245 000 4 000 000 400 000 

Achevé 

 
OU 

Santchou dispositis antierosifs centre urbain I 
Communautair
e 4 400 000 4 000 000 400 000 

Achevé 

 
OU 

Santchou dispositis antierosifs centre urbain II 
Communautair
e 4 400 000 4 000 000 400 000 

Achevé 

 

 

 

Passation des marchés phase I 

 

 

 


